Заказчик: ТОО «Мибеко»

Исполнитель: ТОО "Лисаковская монтажная фирма - Имсталькон"

Объект: «Строительство Греч.Завода в г.Костанай»

Вид работ: Строительно-монтажные работы

Договор Подряда: № 9 от 15 ноября 2016 год, доп.согл №2 от 31.08.2017 год

АКТ

приемки выполненных работ

за август 2017 год

N п/п	Пункт описания работ, согласно приложения 2 к доп.согл №1	Наименование	Ед. изм	Объем по договору	За период с начала строительства по отчетный период			За отчетный период за август 2017 год			За период с начала строительства, включая отчетный период			
					Кол-во	Стоимость с НДС		Кол-во	Стоимость с НДС		Процент готовности	Кол-во	Стоимость с НДС	
						Цена	Сумма		Цена	Сумма			Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	Монтаж металлоконструкций каркасов	тн	197,759	195,16	96 941	18 918 909	2,600	96 941	252 047	100,00%	197,759	96 941	19 170 955
2	1	Изготовление металлоконструкций из материала заказчика	тн	27,15	25,950	76 000	1 972 200	1,200	76 000	91 200	100,00%	27,150	76 000	2 063 400
	3	Монтаж трехслойных панелей сэндвич стен	м2	1 254	945,000	3 638	3 437 910	308,550	3 638	1 122 505	100,00%	1 253,550	3 638	4 560 415
	4	Монтаж трехслойных панелей сэндвич кровли	м2	372	186,200	3 638	677 396	186,200	3 638	677 396	100,00%	372,400	3 638	1 354 791
		ВСЕГО:					**25 006 414**			**2 143 147**				**27 149 561**
		в том числе НДС, 12%:					**2 679 259**			**229 623**				**2 908 882**

Заказчик:
Директор
ТОО «Мибеко»_____ Кадыров М.Н.

Исполнитель:
Директор
ТОО "ЛМФ-Имсталькон"_____ Миллер А.Я.

ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ

Заказчик: ТОО «Мибеко»

Исполнитель: ТОО "Лисаковская монтажная фирма - Имсталькон"

Объект: «Строительство Греч.Завода в г.Костанай»

Вид работ: Строительно-монтажные работы

Договор Подряда: № 9 от 15 ноября 2016 год, доп.согл №2 от 31.08.2017 год

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 год

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего (тенге)
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1					
			СМР сметных базовых ценах 2001г.	СМР в ценах 2017 года	стоимость оборудования 2017 г.	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	24 240 680						2 908 882	27 149 561
в том числе:								
за отчетный месяц:		1 913 524		1 913 524			229 623	2 143 147
Всего с НДС:								**2 143 147**
Сумма к удержанию: ***5235000/26959326=19,42%***								**416 199**
Всего к выплате:								**1 726 948**

Заказчик:
Директор
ТОО «Мибеко»_____ Кадыров М.Н.

Исполнитель:
Директор
ТОО "ЛМФ-Имсталькон"_____ Миллер А.Я.