ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 23"акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города Караганды»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Арман-Құрылыс»

Форма 3

Договор № 32 от 20.03. 2014г.

г.Караганда, Степной 3
БИН 931240000875
ИИКKZ63070103KSN3004000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Тел.,факс 8(7212) 32-56-84

г.Караганда, ул.Ержанова 55,55
БИН 041240004871
ИИК KZ 14826M0KZTD2001063
БИК ALMNKZKA
Филиал АО «АТФ Банк»
Тел/факс 8(7212)43-00-83

А К Т № 2 от 31.07.2014г.

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с 1 июля по 31 июля 2014г.

Объект: Текущий ремонт здания СОШ № 23 (Ремонт кровли) в г. Караганде

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕНГЕ
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия Договора	11 690 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 844 971,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	5 844 971,00
5	Виды выполняемых работ	общестроительные
6	Сумма фактических расходов произведенных Исполнителем, для выполнения указанных видов работ	11 690 000,00
7	Сумма выполненных работ 1 июля по 31 июля 2014 г.	5 845 029,00
8	Удержание резерва	
9	Удержание аванса	
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ	5 845 029,00
11	в том числе НДС 12%	626 253,11

К оплате: 5 845 029,00 (Пять миллионов восемьсот сорок пять тысяч двадцать девять) тенге 00 тиын

Заказчик:

КГУ "СОШ № 23"акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города Караганды»

И.о.директора _____А.К.Кошкимбаева

Подрядчик:

ТОО «Арман-Құрылыс»

Директор _____Н.А.Бейсембина

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Средняя общеобразовательная школа №23» акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города Караганды»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Арман-Құрылыс»

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт здания СОШ № 23 (Ремонт кровли) в г. Караганде

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт здания СОШ № 23 (Ремонт кровли) в г. Караганде

А К Т № 2

приемки выполненных ремонтных работ за июль 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1169	29,02	2,02	33924	2361	34205	0,17	204
		м2		27	0,32	31563	374	107,1	-	3
2	Е0169-18-1	-Очистка кровли от мусора	1169	6,08	-	7108	-	6397	0,05	54
		м2		6,08	-	7108	-	90	-	-
		Термомеханическая переработка и модификация кровельного ковра и укладка монолитным гидроизоляционным материалом ВИР-пласт с последующей защитой от УФЛ-лучей, осуществляемого непосредственно на кровле, с помощью специального оборудования.								
3	Е0169-17-2	-Приготовление состава	15,8686	2848,5	-	45202	-	40682	18,9	300
		т		2848,5	-	45202	-	90	-	-
4	СПрайс-лист	-Дизельное масло	551,768	10,71	-	5909	-	-	-	-
		- - -	-	-	-	-				
л										
5	СПрайс-лист	-Полиэтиленовая пленка	206,913	34,56	-	7151	-	-	-	-
		- - -	-	-	-	-				
кг										
6	СПрайс-лист	-Порошок	3793,405	93,3	-	353925	-	-	-	-
		- - -	-	-	-	-				
кг										
7	СПрайс-лист	-Картон	3793,405	72,57	-	275287	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кг	-	- -	-	-	-	-				
8	Е0113-36-3 К=4	-Нанесение приготовленного горячего состава на поверхность кровли	1169	566,5	8,64	662239	10094	528237	0,66	766
				557,86	-	652144	-	81	-	-
		м2								
9	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	1169	25,56	11,46	29881	13392	23027	0,16	186
				14,1	4,29	16488	5012	107,1	0,04	49
		м2								
10	СПрайс-лист-Бикрост		1344,35	155,51	-	209060	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		1629685	25848		1509
	Тенге		752505	5386		52
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1629685	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	757891	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		851332	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		632547	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	316
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	94882	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		135734	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2397984	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1878
Сметная заработная плата -	Тенге		-	852773	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		2397984	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1878
Сметная заработная плата -	Тенге		-	852773	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.		
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		2397984
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2,38968	5116444
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2 %	5218776
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	626253
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		5845029

ПРИНЯЛ:

И.о. Директора КГУ СОШ № 23

_____А.К.Кошкимбаева

СДАЛ:

Директор ТОО «Арман-Құрылыс»

_____Н.А.Бейсембина

Ответственный представитель технического надзора ТОО «ТехноЭкспертKZ» Данильченко А.В._____