595 116
8701 5131839 Дамис.

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
Приказом Комитета
по делам строительства
от 27 июня 2002 г. № 155

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕНННОГО ОБЪЕКТА В ЭСКПЛУАТАЦИЮ

г. Актобе

"25" 05 20 12 г.

Приемочная комиссия, назначенна *ТОО «Актобе-Нан»*
(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)
Решением от "_____" _____ 200_ г. №_____
в составе:
председателя комиссии-представителя заказчика *ТОО «Актобе-Нан»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции *–Б.Примбетов гл. государственный строительный инспектор Актюбинской области*
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии – представителей
генерального подрядчика ТОО „Руустрой - ЛТД"
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных организаций
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации *ТОО «Актобе-Нан»*
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика *ТОО «Руустрой-ЛТД»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

орган отдела архитектуры и градостроительства
Біртай Б.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства города Актобе
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора
Ахметалин Р.Б.
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Аманбаев С.Е.- директор департамента по контролю и социальной защите населения Актюбинской области

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО „Рудстрой- ЛТД"
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного обьекта: *Реконструкция зем. механической мастерской с перепрофилированием на мельничный комплекс, общей площадью 3810,1 м2, обьёмом 41519, 0м3 по адресу: г. Актобе, Промзона, уч.22*

(наименование объекта , его месторасположение или адрес]

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления *Постановление Акимата г. Актобе №1419, от 30.05.2011 года.*
наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ
Управление ГАСК №476, от 26.08.2011г.

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком, выполнившим ТОО „Рудстрой ЛТД *Общестроительные работы*

(виды работ)

и субподрядными организ...

/наименование организаций/

выполнившими _____

/виды работ/

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана
ТОО «Рудстрой ЛТД»
(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту
индивидуальному
/номер проекта, номер серии /по типовым проектам/

6. Проектно-сметная документация утверждена *ТОО «Актобе-Нан»*
/наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект и в целом
от "____" _____ 200 _г. №_____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ; окончание работ
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес. по норме или по ПОС
_____; фактически

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
Проект, техпаспорт, заключение СЭС, ЧС,
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основны... покатели производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, и т.п.

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характер... следующими

11. На объекте установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту/ в количестве

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектно сметной документацией

выполнены

/сведения о выполнении/

Характеристика мероприятий приведена в приложении..... к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ..... к акту.

14. Недоделки и дефекты устранены.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего _____тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге

Решение приемочной комиссии:

Реконструкция здания механической мастерской с перепрофилированием на мельничный комплекс, общей площадью 3810,1 м2, объёмом 41519, 0м3 по адресу: г. Актобе, Промзона, уч.22

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии

Заместитель председателя приемочной комиссии

Члены приемочной комиссии

Бірмай Б.

Р.Ахметалин

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.