АКТ

Приема-сдачи государственной комиссии по приемке работ «Капитальный ремонт СШГ имени А.В.Луначарского с дошкольным мини центром Панфиловского района Алматинской области»

«16» август 2013г г.Жаркент

Приемочная комиссия по приемке объекта в эксплуатацию в составе:

Председатель комиссии:

1. Д. Тореханов – Заместитель акима Панфиловского района

Член комиссии:

1. Б. Джазылбекова – начальник отдела образования Панфиловского района
2. К.Хасанов – начальник отдела строительства Панфиловского района
3. Е. Смагулов – начальник управления санитарно-эпидемиологического надзора Панфиловского района
4. Р.Абдукулов – начальник Панфиловского районного отдела черезвычайных ситуаций
5. Б. Абылханов – начальник отдела архитектуры градостроительства Панфиловского района
6. А.Чильменбетов – начальник отдела учреждения «Жаркентская районная электросеть»
7. Т. Рахымбердиев – директор технадзора ТОО «Жаксылык-2007»
8. А.Искаков – директор ТОО «Данекер», проектировщик.
9. Н. Темирбаев – директор школы А.В.Луначарского с дошкольным мини центром Панфиловского района
10. Ж. Нуркеев – директор ТОО «ПМК-7К», генподрядчик

Произвели осмотр выполненных строительных работ по объекту:

«Капитальный ремонт СШГ имени А.В.Луначарского с дошкольным мини центром Панфиловского района Алматинской области»

Срок выполнения по договору:

Начало: «20» мая 2013 года

Окончание: «25» августа 2013 года

Работа выполнены в полном объеме на сумму 92 303 200-00 (девяносто два миллионов триста три тысячи двести) тенге 00 тиын согласно Договору №26 от 20 мая 2013 года.

Зам. акима Панфиловского района
Д. Торсханов _____

Начальник отдела образования Панфиловского района
Б. Джазылбекова _____

Начальник отдела строительства Панфиловского района
К.Хасанов _____

Начальник УСЭН Панфиловского района
Е. Смагулов _____

Начальник Панфиловского районного ОЧС
Р.Абдукулов _____

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Панфиловского района
Б. Абылханов _____

Начальник отдела учреждения ЖРЭС
А.Чильменбетов _____

Директор технадзора ТОО «Жаксылык-2007»
Т. Рахымбердиев _____

Директор ТОО «Данекер», проектировщик
А.Искаков _____

Директор СШ А.В.Луначарского с ДМД Панфиловского района
Н. Темирбаев _____

Директор ТОО «ПМК-7К», генподрядчик
Ж. Нуркеев _____