ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанско-французкое совместное предприятие "КАТКО",Республика Казахстан, ЮКО, Сузакский район, п.Таукент, б/н<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 981040001439 |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Design & Development Group LTD»,г.Алматы, пр.Абая 150/230, уг.ул.Тургут Озала, пом. 858 Блок 9<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 040240007209 |
| Договор (контракт) | Договор №4700012582-S-15 от 17.04.2015 г. | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000003 | 08.02.2016 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Корректировка рабочего проекта "Строительство гидравлических сетей распределения промышленных растворов к блокам MSU 57 59 61 63 на участке №1 "Южный" месторождения Моинкум" | | 1. Рабочая документация с учетом принятых замечаниями, внесенных изменений и дополнений<br>2. Экспертиза рабочего проекта в уполномоченных органах<br>3. Экспертиза по вопросам промышленной безопасности, предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Экспертиза санитарно-эпидемиологической службы<br>4. Согласование проекта в МЧС РК<br>5. Экспертиза санитарно-эпидемиологической службы<br>6. Государственная экологическая экспертиза<br>7. Согласование проектных решений с РГП «Госэкспертиза», внесение изменений при необходимости в материалы проекта, и получение положительного заключения РГП «Госэкспертиза» | усл. | 1 | 8 724 800,00 | 8 724 800,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 8 724 800,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Matthieu Riou

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.02.2016

22 FEB 2016

М.П.

"KAZ Design & Development Group LTD"

«КАТКО»

Real with penalty

Мамасабаев С.А.