Договор №51 от 27.05.2010 г.

Исполнитель ТОО "Атыраугидрогеология"
060024 г.Атырау с. Томарлы ул.К.Исмагулова, 2
р/с KZ88319C010000367337, БИК ABKZKZKX
в АО "БТА БАНК" г. Атырау
РНН 151000030467, БИН 080340015499, Кбе 17
тел 8(7122) 39-18-54, факс 8(7122) 39-18-25

АКТ № 10 от 19.10.2012г.

выполненных работ за **Октябрь** месяц 2012г. по договору №51 от 27.05.2010 года по объекту: "Комплексная гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемки м-ба 1:200000 листа L-39-IX, XIII, XIV (Прикаспий,6990 км^2)" по программе 040 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково - разведочные работы"

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что выполненные за текущий месяц работы выражаются в следующем:

Сумма перечисленного аванса 0.00 тенге
Остаток аванса на 01.11.2012г. 0.00 тенге

(тенге)

№ п/п	Наименование работ	Един. Измер	По программе		Лимит на 2012 г.		Стои- мость единицы работ	Выполнено						Сумма требуемая к перечислению за Октябрь месяц	Финансировано	
								за месяц		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
			объем работ	полная сметная стоимость	объем	стоимость		обьем	сумма	обьем	сумма	обьем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Собственно геологоразведочные работы**	**тенге**		**45886796**		**15293215**			**961313**		**10816817**		**41410398**	**961313**	**10816817**	**41410398**
1.1	Подготовительный период и проектирование	чел/мес	10,50	1695096			161437,70					10,5	1695096			1695096
1.2	Дешифрирование КС и АС	чел/мес	5,773	800352			138637,17					5,773	800352			800352
		кв.км	6990				114,50					6990				
1.3	Дистанционная основа	тенге		950000									950000			950000
	Итого	**тенге**		**3445448**									**3445448**			**3445448**
	Полевые работы															
1.4	**Маршруты**															
1.4.1	Рекогносцировочные маршруты	чел.мес	9,454	1158883			122581,27					9,454	1158883			1158883
		п.км	320				3621,51					320				
1.4.2	Комплексная геолого-гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка	чел.мес.	101,96	7701608	13,395	1052589	75535,58			13,395	1052589	101,96	7701608		1052589	7701608
		п.км	2143,00		293		3593,84			293		2143				
1.4.3	Переезды при проведении маршрутных работ	чел.мес	34,63	5146262	4,27	634552	148607,045			4,27	634552	34,63	5146262		634552	5146262
		км	33592		4142		153,199			4142		33592				
1.4.4	Полевая камеральная обработка геологических материалов	чел.мес.	1,300	102138	0,3	23570	78567,71			0,3	23570	1,3	102138		23570	102138
	Итого	**тенге**		**14108891**		**1710711**					**1710711**		**14108891**		**1710711**	**14108891**

.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5	Изучение изменений геологической среды в результате техногенного воздействия	чел.мес.	34,812	5135282	11,661	1720169	147514,72			11,661	1720169	34,812	5135282		1720169	5135282
		кв.км	122		41		42092,478			41		122				
1.6	**Горные работы**															
1.6.1	Проходка шурфов механизированным способом	чел.мес.	1,640	194387			118528,37					1,640	194387			194387
		п.м.	180				1079,93					180				
1.6.2	Переезды станка свыше 1 км на 1 м/д	чел.см.	183,68	1229269			6692,45					183,68	1229269			1229269
		км	826				1488,219					826				
1.6.3	Геологическая документация шурфов	чел.мес.	0,35	16515			47186,07					0,35	16515			16515
		км	180				91,75					180				
1.6.4	Переезды при геологической документации	чел.см.	1,483	7302			4923,97					1,483	7302			7302
		км	86				84,91					86				
1.6.5	Монтаж/демонтаж станка	м-д	60,00	481491			8024,843					60,00	481491			481491
1.6.6	Засыпка шурфов	куб.см	114,45	42122			368,04					114,45	42122			42122
	Итого	**тенге**		**1971086**									**1971086**			**1971086**
1.7	**Буровые работы**															
1.7.1	Бурение скважин	ст/см	8,40	356719			42466,53					8,4	356719			356719
		м	200,00				1783,594					200				
1.7.2	Монтаж/демонтаж станка и переезды	м/д	20	1663581			83179,03					20	1663581			1663581
1.7.3	Вспомогательные работы	ст/см	16,20	474196			29271,36					16,2	474196			474196
1.8	Изготовление сетчатых фильтров, d=114мм	1 п.м.	50,00	604825			12096,494					50	604825			604825
1.9	Стоимость труб, оставляемых в скважинах, d=114мм	п.м.	60,00	300000			5000,00					60	300000			300000
	Итого буровые работы	**тенге**		**3399321**									**3399321**			**3399321**
1.10	**Пробные откачки**															
1.10.1	подготовка-ликвидация	п/л	20,00	237487			11874,35					20	237487			237487
1.10.2	Пробные откачки	опыт	20,00	288680			14433,00					20	288680			288680
1.10.3	восстановление уровня	бр/см	10,00	103218			10321,8					10	103218			103218
1.10.4	переезды бригады	бр/см	7,56	156271			20670,7698					7,56	156271			156271
		км	900				173,634					900				
	Итого пробные откачки			**785656**									**785656**			**785656**
1.11	**Опытные наливы в шурфы**															
1.11.1	Подготовка-ликвидация	бр/см	7,10	52627			7412,20					7,10	52627			52627
1.11.2	опыт по наливу	бр/см	30,00	515268			17175,584					30,00	515268			515268
1.11.3	переезды бригады	бр/см	2,52	26707			10598,03					2,52	26707			26707
		км	300				89,02					300				
	Итого наливы			**594602**									**594602**			**594602**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.12	**Топоработы**	**бр/см**	113,55	**703999**	113,55	**703999**	6199,90	92,26	572003	111,78	693025	111,78	693025	572003	693025	693025
		точка	64,00		64		10999,98	52		63		63				
1.13	**Опробование**															
1.13.1	отбор монолитов	мон.	10	43755			4375,50					10	43755			43755
	Итого отбор проб	**тенге**		**43755**									**43755**			**43755**
1.14	**Режимные наблюдения**															
1.14.1	Режимные наблюдения	бр/см	66,84	498446	66,84	498446	7457,30	26,67	198887	66,84	498446	66,84	498446	198887	498446	498446
1.4.2	Прокачка скважин	бр/см	40	349357	40	349357	8733,92	10	87340	40	349357	40	349357	87340	349357	349357
		скв	40		40		8733,92	10		40		40				
1.14.3	Переезды бригады при прокачках	бр/см	22,28	331032	22,28	331032	14857,81	5,57	82758	22,28	331032	22,28	331032	82758	331032	331032
		км	4040		4040		81,94	1010		4040		4040				
	Итого режимные наблюдения	**тенге**		**1178835**		**1178835**			**368985**		**1178835**		**1178835**	**368985**	**1178835**	**1178835**
	Итого полевых работ	**тенге**		**27921427**		**5313714**			**940988**		**5302740**		**27910453**	**940988**	**5302740**	**27910453**
1.15	Организация 1.5%*0,8%	тенге		335057		63764			11292		63632		334925	11292	63632	334925
1.16	Ликвидация 1.2%*0,8%	тенге		268046		51012			9033		50905		267939	9033	50905	267939
1.17	Камеральные работы, 30%	тенге		8376428		4324335					1850006		5902099		1850006	5902099
1.18	Создание цифровых моделей карт	чел.см	24,36	3787714	24,36	3787714	155489,08			18,96	2948073	18,96	2948073		2948073	2948073
1.19	Лабораторные работы	бр/час	1306,85	993206	1306,85	993206	760,00			791,4	601461	791,4	601461		601461	601461
		проб	495		495					390		390				
1.20	Рецензии и консультации	тенге		200000		200000										
	Геол. работы собс. силами	**тенге**		**45327326**		**14733745**			**961313**		**10816817**		**41410398**	**961313**	**10816817**	**41410398**
II	**Сопутствующие работы и затраты**															
2.1	Временное строительство, 5%	тенге		1396071		265685			47049		250402		1380788	47049	250402	1380788
2.2	Транспортировка,10%	тенге		2931750		557941			98804		525844		2899653	98804	525844	2899653
2.3	Командировки	тенге		542720		271360							271360			271360
2.4	Полевое довольствие	тенге		5204403		990504			168727		932830		5146729	168727	932830	5146729
2.5	Рекультивация земель	тенге		201653		201653										
	Итого сопутсвующие работы	**тенге**		**10276597**		**2287143**			**314580**		**1709076**		**9698530**	**314580**	**1709076**	**9698530**
	Всего работы выполненные собственными силами	**тенге**		**55603923**		**17020888**			**1275893**		**12525893**		**51108928**	**1275893**	**12525893**	**51108928**
III	**Подрядные работы**															
3.1	**Лабораторные работы геотехнического центра**															
3.1.1	полный комплекс физико-механических своиств	анализ	10	166250	10	166250	16625									
3.1.2	агрессивность грунтов по отношению к бетону,и коррозийность к металлу	анализ	40	197840	40	197840	4946									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1.3	агрессивность воды	анализ	20	73060	20	73060	3653									
3.1.4	Щелочные металлы	анализ	80	122320	80	122320	1529									
	Итого лабораторные работы			**559470**		**559470**										
	Итого подрядные работы			**559470**		**559470**										
	Итого	**тенге**		**56163393**		**17580358**			**1275893**		**12525893**		**51108928**	**1275893**	**12525893**	**51108928**
	НДС	тенге		6739607		2109642			153107		1503107		6133072	153107	1503107	6133072
	Итого по акту	**тенге**		**62903000**		**19690000**			**1429000**		**14029000**		**57242000**	**1429000**	**14029000**	**57242000**

От "Исполнителя"

Генеральный директор
ТОО "Атыраугидрогеология" **О.Е. Сабуров**

Начальник гидрогеологической службы **Ж. Кадыргалиева**

Ведущий экономист **К. Бисенгалиев**

От "Заказчика"

Руководитель
МД "Запказнедра" **Ж.С. Казыбаев**

Начальник отдела экономики финансов и бух учета **З.С. Утегенова**

Начальник отдела
ГиОГП МД "Запказнедра" **Н.А. Каширина**

Начальник Атырауской областной инспекции геологии и недропользования **К.А. Наукиев**