Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбатыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Ак сункар-ай", г.Талдыкорган, ул. Жансугурова, 183. БИН 000840003042

Справка

стоимости выполненных работ за август м-ц 2013 г. по Договору № 134 от 16.04.2013 г.

Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. Суммы по выполненным работам	Выполнен. Объем работ по настоящему акту	Сумма погашен.аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып.работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги"Уштобе-Алмалы-Копберлик", км 147-156 Каратальского района Алматинской области	тенге	52 474 033,00	52 474 033,00	1 574 220,98	41 445 115,66	11 028 917,34	330 867,51	10 698 049,83
	в т.ч. 159- оплата прочих услуг и работ	тенге	46 851 815,18	46 851 815,18	1 405 554,45	37 004 567,55	9 847 247,63	295 417,43	9 551 830,20
	168 -Перечисление поставщику суммы НДС, по преобретаемым товарам, услугам и работам	тенге	5 622 217,82	5 622 217,82	168 666,53	4 440 548,11	1 181 669,71	35 450,08	1 146 219,63
	Всего по акту:	тенге	**52 474 033,00**	**52 474 033,00**	**1 574 220,98**	**41 445 115,66**	**11 028 917,34**	**330 867,51**	**10 698 049,83**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ С.Самуратов

М.П.

Представитель Заказчика

_____ К. Байсаков

Подрядчик:
Директор
ТОО "Аксункар-ай"

_____ А.С.Чурегеев

М.П.

Акт приемки выполненных работ за август 2013 года
на проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги
"Уштобе-Алмалы-Копберлик", км 147-156 Каратальского района Алматинской области

Договор № 134 от 16.04.2013 г. по 268 003 000 159 168

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

№№	Шифр позиции	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	Затраты труда рабочих, чел-ч , незанятых на обслуж. машин	
					Всего	Эксплуат. машин	Всего	основной	эксплуат			обслуж.машин	
					основной зарплаты	в т.ч. з/п		зарп.	машин	в т.ч.з/пл	всего	на ед.	всего
3	Е27-15-3	Исправление профиля обочин с добавлением нового материала	м2	7000	52,71	18,45	368970	32760	129150	32550	86862	0,0309	216
					4,68	4,65					133	0,0169	118
4	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий	м2	38556	93,17	6,59	3592263	128391	254084	62846	254346	0,0211	814
					3,33	1,63					133	0,0059	228
	1407,20	Итого					3961233	161151	383234	95396	341741		1376
		Накладные расходы на з/плату					341741						
		Итого прямые затраты :					4302973						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					258178						
		итого:					4561151						
		Выслуга лет 1%					45612						
		Доп.отпуска 0,4%					18245						

Итого в базовых ценах 2001г.:	4625008
Итого с коэф.инфляции 2,088	9654164
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	193083
Итого:	9 847 247,63
НДС 12%	1 181 669,71
Всего:	11 028 917,34

Заказчик: С.Самуратов

Подрядчик:

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Талдыкорган "29" 08 2013г.

Средний ремонт а/д "Уштобе-Алмалы-Копберлик" км 147-156 Каратальского района Алматинской области

(вид работ и наименование дороги) (адрес работ)

протяженность 9,0 км IV технической категории ___ местного___ значения.

Обслуживаемой ТОО фирмы " Ак сункар-ай"
(наименование организации, обслуживающей дорогу)

Коммисия, действующая на основании приказа №148/2 от "29" 08 2013г.

Председатель комиссии: - Самуратов С. З. - Заместитель начальника ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам. председателя комиссии: - Рахимов Ж. А. - Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Байсаков К. К. - Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Битаев А. Д. - Старший инспектор дорожно-технического отдела УДП ДВД Алматинской области

Чурегеев А. С. - директор ТОО "Ак сункар -ай"

произвела приемку работ, выполненных ТОО "Ак сункар-ай" в период с "____" __апрель___

2013 г. по "_____" _____август_____ 2013 г.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

_____

(перечислить ПСД с указанием кем и когда они утверждены и документы, относящиеся к призводству работ)

НА ОСНОВАНИИ расмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей,технических правил по ремонту автомобильных дорог:

_____

(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления

_____

(санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2) Имеющиеся мелкие недостатки _____

(перечислить)

не препятствуют нормальной эксплуатации.

Полная сметная стоимость **Средний ремонт а/д "Уштобе-Алмалы-Копберлик" км 147-156 Каратальского района Алматинской области** по утвержденной сметной документации

___52 474 033, 00____ тенге

Фактически __52 474 033, 00_ тенге

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Работы по Среднему ремонту а/д "Уштобе-Алмалы-Копберлик" км 147-156 Каратальского района Алматинской области выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

предъявленные к приемке работы **Средний ремонт а/д "Уштобе-Алмалы-Копберлик" км 147-156 Каратальского района Алматинской области** **принять**

Акт составлен в 3х экземплярах, которые переданы следующим организациям:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" - 1 экз.

Отдел УДП ДВД Алматинской области - 1 экз.

ТОО "Ак сункар-ай" - 1 экз

Приложение по акту: Ведомости контрольных измерений, акты на скрытые работы, сертификаты на качество использованных дорожно-строительных материалов, журнал производства работ.

Председатель комиссии: _____ Самуратов С. З.

Зам. председателя комиссии: _____ Рахимов Ж. А.

Члены комиссии: _____ Байсаков К. К.

_____ Битаев А. Д.

_____ Чурегеев А. С.