КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта
в эксплуатацию

2012 жылғы «14» желтоқсан — Ұлан ауданы К. Кайсенова кенті
(объектінің орналасқан жері)

От «14» декабря 2012 года — Уланский район п. К.Кайсенова
(местонахождение объекта)
ул. Жагоин, д. 1/1

Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының әкімі аппаратының
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2012 жылғы «27» тамыздағы № 327 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) от «27» августа 2012 года. №327

Аппарат акима Уланского района Восточно-Казахстанской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады) Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы әкімінің орынбасары (келісім бойынша) - Даулет Бахитұлы Батырбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
«Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ директоры, Шығыс-Қазақстан облысы бойынша бас құрылыс инспекторы – Мәди Жангелдіұлы Отарбаев (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
заместитель акима Уланского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию) -Батырбаев Даулет Бахитович
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Отарбаев Мади Жангельдинович –директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ВКО, Главный инспектор по Восточно-Казахстанской области. (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші Дәурен Бауыржанұлы Құрманғалиев – Шығыс Қазақстан облысы құрылыс басқармасы құрылыс бөлімінің бастығы (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

заказчика Курмангалиев Даурен Бауыржанович – начальник отдела строительства управл
строительства Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

пайдаланушы ұйымдар Қуат Барысұлы Оқасов – Шығыс Қазақстан облысы Үлан ауданы б
дене шынықтыру және спорт бөлімінің бастығы (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

эксплуатационной организации Окасов Куат Барысович –начальник отдела образова
Уланского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

бас мердігер Александр Викторович Майер - «Ақмола Құрылыс Материалдары» жауапкерш
шектеулі серіктестігінің бас директоры (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального подрядчика Майер Александр Викторович - генеральный директор товарище
с ограниченной ответственностью «Акмола Құрылыс Материалдары» (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалан
қабылдау кезінде) Пазылбек Киянтайұлы Шалқаров – «Семстройпроект» ЖИ жауапкерш
шектеулі серіктестігінің бас инженері (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданско
и коммунального назначения Шалкаров Пазылбек Киянтаевич – главный инжен
товарищества с ограниченной ответственностью ТОО ПИИ «Семстройпроект» (
согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қалағалау органдары Жандаулет Зайникешов
Кусаинов – ҚР ДСМ МС ЭКК ШҚО бойынша департаментінің Үлан ауданы бойын
басқармасының бастығы (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Кусаинов Жандаул
Зайникешович – начальник Управления ДГСЭН МЗ РК по Уланскому району (
согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

ортке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Гафур Ақаев - Шығыс Қазақстан облысы Үла
ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственной противопожарной службы Акаев Гафур - начальника отдела
чрезвычайных ситуации Уланского района Восточно-Казахстанской области (по
согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы
объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при
приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)

басқа мүдделі мемлекеттік қадағалау орындарынан Айдар Задаұлы Аханов – Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы (келісім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Мақсат Еркінұлы Утегенов - Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының құрылыс бөлімінің бастығы (келісім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Алғиза Дюсембиновна Ибраимова – Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдармалар бөлімінің бастығы (келісім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Жақсылық Мубарақұлы Кожақанов – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің Ұлан ауданы бойынша мемлекеттік еңбек инспекторы (келісім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Ермак Дільдашұлы Баркышев – Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік экологиялық инспекторы (келісім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Рауан Сейтбекович Кизатов – «Нұр Отан ХДП Ұлан аудандық филиалының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі комиссия төрағасының орынбасары (келісім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Айдар Хамитұлы Қилыбаев – «Молодежный» МКК директоры (келісім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Талгат Акажанович Садыков – қала маны ААТ желілі-техникалық учаскесінің бастығы (келісім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Марат Ризабекұлы Сарбасов – сол жағадағы АЭК директоры (келісім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Айтқабыл Изетович Каребаев – «Облжилкомхозстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

других заинтересованных органов государственного надзора Айдар Заданович Аханов – начальник отдела архитектуры и градостроительства Уланского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Утегенов Максат Еркинович - начальник отдела строительства Уланского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ибраимова Алгиза Дюсембиновна – начальник отдела занятости и социальных программ района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кожаканов Жаксылык Мубаракович – государственный инспектор труда по Уланскому району департамента Министерства труда и социальной защиты населения Республики казахстан по Восточно-Казахстанской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Баркышев Ермак Дельдашевич – государственный экологический инспектор Восточно-Казахстанской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кизатов Рауан Сейтбекович – заместитель председателя по борьбе с коррупцией НД «Нур Отан» (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Килыбаев Айдар Хамитович – директор КГП «Молодежный» Уланского района Восточн Казахстанской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Садыков Талгат Акажанович – начальник линейно-технического участка пригородного Р (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сарбасов Марат Ризабекович – директор левобережного РЭК (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Каребаев Айткабыл Изетович – директор ТОО «Облжилкомхозстрой» (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Шығыс Қазақстан облысы құрылы басқармасы» ММ және «Ақмола Құрылыс Материалдары» ЖШС жауапкершіл шектеулі серіктестік

(ұйымның атауы)

«Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Қасым Қайсенов кенті, мекенжайы бойынша Ахметов көшесі, №9/1

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

мекенжайы бойынша

Мемлекеттік тілде оқытатын 600 орындық мектеп ғимараты

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,техникалық қайта жарақтандыру

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление строительства Восточн Казахстанской области» и ТОО «Акмола Құрылыс Материалдары»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **«Строительство средней школы государственным языком обучения на 600 мест в поселке Молодежный Уланского райо ВКО»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Восточно-Казахстанская область, Уланский район, пос, Касыма Кайсенова

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Құрылыс 2010 жылғы «13» тамыз №98 Молодежный кенті әкімінің шешіміне сәйкес

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

(рұқсат берген органның атауы)

2011 жылғы 26 шілде № 352 рұқсаты.

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «13» августа 2010 года № 98 решением Акима поселка Молодежный Уланского района Восточно-Казахстанской области

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных раб от «26» июля 2011г. № 352 Агенство по делам строительства и жилищноекоммунально хозяйства Департамент государственного архитектурноестроительного контроля лицензирования по Восточно-Казахстанск области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты Құрылысты және арнайы жұмыстарын орындаған
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «Ақмола Құрылыс Материалдары» ЖШС
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
ШығысЭнергоСервис ЖШС, Шайкен ЖШС, Кизатов Строй ЖШС
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Ақмола Құрылы Материалдары»
(наименование организации)
выполнившим земельные работы, фундаменты, кладка наружных и внутренних сте монтаж перекрытий и покрытий, устройство кровли, внутренняя отделка: полы, окна, двери
(виды работ)
и субподрядными организациями ТОО «ШығысЭнергоСервис», ТОО «Шайкен», ТО «Кизатов Строй»
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числ организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын 2010 жылғы «Семстройпроект жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы,орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үште артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
орындаған бас әзірлеген.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработан генеральным проектировщиком
товарищества с ограниченной ответственностью ПИИ «Семстройпроект»
(наименование организации)
выполнившим
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями товарищества с ограниченной ответственностью «Облжилкомхозстрой» 2010 год
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Шығыс Қазақстан облысы құрылы басқармасы» ММ
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

Үлгі № 162662/0

[жобаның нөмірі, сериянын (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) типовому; заказ № 162662/0

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Жоба-сметалық құжаттамасын Шығыс Қазақстан облысы құрылысы басқармасы 2011 жылығы «25» қаңтар №10 бұйрығымен бекіткен.

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы]

7. Проектно-сметная документация утверждена Управление строительства Восточно-Казахстанской области от «25» января 2011 года приказов №10.

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы

Құрылыс-жинақтау жұмыстары 2011 жылы шілде айында басталды

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы 2012 жылы желтоқсан айында аяқталды

(айы және жылы)

Құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 9 ай

нақты 17 ай

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2011 года;

(месяц, год)

Окончание работ декабрь 2012 года;

(месяц, год)

При продолжительности строительства , мес:

По норме или по проекту организации строительства 9 месяцев;

фактически 17 месяцев

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: ЖҚС, жұмыс құжаттары

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: ПСД, исполнительная документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс

орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту		Іс жүзінде Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди
600	Орын/ мест	600	600	600	600

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Іс жүзінде Фактически
Жалпы алаңдар/ общая площадь	м²	6712,31	6245,9
Қабаттар саны/ число этажей	этаж	3	3
Құрылыстың көлемі/ строительный объем	м³	28791,04	35232

Оның ішінде асты бөлігі/в том числе подземной части		$м^3$	-	-
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений		$м^2$	-	-

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: Мектеп ғимараты үш қабатты, жертөлесіз, - жобадағы формасы Г типтес, антисейсмикалық бөлу шовымен бөлінген өстегі өлшемі: -В-Е; 1-11-15,00х45,00м. –А-Б; 8-11-18,00х12,00 м екі блоктан тұрады. Еденнен қоршау кгнструкциясының төменгі бөлігіне дейін қабат биіктігі; Оқу блоктары -3,00 м. Спорт зал - 7,00 м. Акт залы – 3,00 м.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание школы 1-3, без подвала,с чердаком , сложной формы в плане, состоящее из трех блоков Высота этажей; учебных блоков – 3,3 м. Спортивного зала – 7,00 м. Актового зала – 3,7 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар еңбекті қорғау, жарылыс, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы шаралар орындалды.

(орындалуы туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаттамасы актінің .... қосымшасында кетірілген.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности , пожаробезопасности , охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия выполнены.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту (приложение №1)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения
Көшектерді, жас ағаштарды отырғызу / посадка кустарников-сажанцев	дана/ шт	538	Сәуір-мамыр 2012 ж. Апрель-май 2012 г.
Жасыл желектер / посев газона	м²	860	Сәуір-мамыр 2012 ж. Апрель-май 2012 г.
Гүлзарларды отырғызу / посадка цевтов	дана/ шт	1260	Сәуір-мамыр 2012 ж. Апрель-май 2012 г.
Көшеттерді отырғызу, қылқан жапарақтарды/ посадка кустарников лиственных пород	дана/ шт	165	Сәуір-мамыр 2012 ж. Апрель-май 2012 г.
Қылқан жапарақтарды жас ағаштар / посадка саженцев лиственных пород	дана/ шт	100	Сәуір-мамыр 2012 ж. Апрель-май 2012 г.
Көпжылдық гүлзарларды жас ағаштар / посадка многолетних цветников	м²	210	Сәуір-мамыр 2012 ж. Апрель-май 2012 г.
Жол бойындағы асфальттық төсенім / асфальтовое покрытие по проезду	м²	2528	Маусым 2012 ж. Июнь 2012 г.
Жиек жол бойындағы асфальттық төсенім / асфальтовое покрытие по дорожкам	м²	95	Маусым 2012 ж. Июнь 2012 г.
Айналық жүрегетін жиек жол, спорттық ядроға, футбол алаңы / спортивное ядро с круговой беговой дорожкой и футбольным полем	м²	1420	Тамыз 2012 ж. Август 2012 г.
Гимнастикалық және ойын алаңы /площадка для гимнастики и игровым полем	м²	600	Тамыз 2012 ж. Август 2012 г.
Волейбол және баскетбол аралас алаңы / комбинированная площадка для волейбола и баскетбола	м²	480	Тамыз 2012 ж. Август 2012 г.

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы 728,965 млн.теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 543,846 млн.теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 76,007 млн. Теңге және басқа шығындар 109,112 млн теңге

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 728,965 . тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 543,846 млн. Тенге, и прочие затраты 109,112 млн. тенге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 728 965 090 теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 543 846 090 теңге, жабдықтар, құралдар мен құралсаймандар 76 007 000 теңге, тағы басқа шағандар 109 112 000 теңге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 728 965 090 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 543 846 090 тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 76 007 000 тенге, и прочие затраты 109 112 000 тенге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических _____
_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии

Қабылдауға ұсынылған «Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Молодежный кентіндегі мемлекеттік тілде оқытатын 600 орындық мектеп ғимараты».
(объектінің атауы)

Предъявленный к приемке «Здание школы с государственным языком обучения на 600 мест в п. Молодежном Уланского района Восточно-Казахстанской области»
(наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының торағасы
Председатель государственной приемочной комиссии — Д.Б. Батырбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы торағасының орынбасы
Заместитель председателя государственной приемочной комиссии — М.Ж. Отарбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены государственной приемочной комиссии:

Д.Б. Курмонталиев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

К.В. Окасов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

В. [illegible]
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Н.К. Шалкаров
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

З. [illegible]
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

[illegible]
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

[illegible]
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ж.З. Кусаинов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

А. Акаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ж.М. Кожаканов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Е.Д. Барылшев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Р.С. Кизатов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

А.Х. Кильбаев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мө
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печа

Т.А.Садыков

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мө
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печа

АО
ВК РЭК
№ 14

М.Р. Сапфаев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мө
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печ

А.И. Ка[illegible]баев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мө
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печ

Дополнительно вернуть
1 стр. (местонахождение объекта):
ул. [illegible], д. 4/1

Нөмірленген
тігілген 12 бетте

22 ФЕВ 2019 года. Я, Ахметжанова Шынар Амантаевна, нотариус нотариального округа города Астана, государственная лицензия № 0003466 от 15.08.2011 года, выдана Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и оговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 695

Взыскано _____ тенге

Нотариус _____

Пронумеровано и прошнуровано
на 1 (одном) листе.

Частный нотариус