Счет-фактура № 6 от 9 июля 2018 г.

Дата совершения оборота: 09.07.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070240003370, 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023196, от 06.08.2012

ИИК поставщика: KZ878560000004935727, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор подряда №1 от 25.05.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050063, Республика Казахстан, Алматы Алматы, мкр. Жетысу-3, дом № 67, корпус 65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070240003370, Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт",050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020140005384, Товарищество с ограниченной отвественностью "К и К Строй",050063, Республика Казахстан, Алматы Алматы, мкр. Жетысу-3, дом № 67, корпус 65

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "К и К Строй"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020140005384, 050063, Республика Казахстан, Алматы Алматы, мкр. Жетысу-3, дом № 67, корпус 65

ИИК получателя: KZ128560000003130355, в банке БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по ремонту нежилых зданий Капитальный ремонт в зданий КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №4" г.Капчагай	работа	1	4 464 285,71	4 464 285,71	12%	535 714,29	5 000 000,00		
Всего по счету:					**4 464 285,71**		**535 714,29**	**5 000 000,00**		

Руководитель: Мамбетов И. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной отвественностью "К и К Строй",050063, Республика Казахстан, Алматы Алматы, мкр. Жетысу-3, дом № 67, корпус 65** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020140005384**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт",050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070240003370**

Договор (контракт) договор подряда №1 от 25.05.2018г.

Номер документа	Дата составления
6	**09.07.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту нежилых зданий Капитальный ремонт в зданий КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №4" г.Капчагай			работа	1	5 000 000,00	5 000 000,00
				Итого	1	x	5 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамбетов И.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / Базаркулов К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.07.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ТОО "К и К Строй"

Подрядчик: ТОО "Проектно строительная организация "Билдинг Эксперт"

Наименование строительства и его адрес: Работы по ремонту нежилых зданий. Капитальный ремонт в здании КГУ "КАБИНЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ №4" г.Капшагай

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		1	25.05.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по ремонту нежилых зданий. Капитальный ремонт в здании КГУ "КАБИНЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ №4" г.Капшагай	20 500 000,00	4 464 285,71							535 714,29	5 000 000,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Бааркулов К.Б.
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Мамбетов И.К.
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.1)

Заказчик: ТОО «К и К Строй» Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Работы по ремонту нежилых зданий. Капитальный ремонт в здании КГУ «КАБИНЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ №4» г.Капшагай

(наименование, адрес)

Объект: Работы по ремонту нежилых зданий. Капитальный ремонт в здании КГУ «КАБИНЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ №4» г.Капшагай

(наименование)

Договор №1 от 25 мая 2018 года

Акт приемки выполненных работ №3 за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ЛИСТ АР - 15					
1.	1.	11-150212-0306 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	431,10	1107,14	477286
2.	2.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	749,90	113,18	84877
		Раздел: ОТМОСТКА					
3.	3.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	10,82	3219,25	34819
		Раздел: Тип 3					
4.	4.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	22,20	615,65	13667
5.	5.	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	23,50	575,02	13513
6.	6.	11-110101-3601 РСНБ	Покрытия из линолеума. Устройство	м2	23,50	2852,41	67032

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	на клее "Бустилат"	покрытия			
		Раздел: Потолок тип 1,2,3					
7.	7.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Затирка швов потолка	м2	584,40	486,03	284038
8.	8.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Дополнительное выравнивание потолков из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	584,40	897,52	524511
		Раздел: Стены тип 1					
9.	9.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Дополнительное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	м2	64,20	697,70	44792
10.	10.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Дополнительное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	м2	230,62	697,70	160903
		Раздел: Стены тип 2					
11.	11.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Дополнительное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	м2	48,97	697,70	34166
12.	12.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Дополнительное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	м2	744,80	697,70	519644
		Раздел: Стены тип 3					
13.	13.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	18,72	697,70	13061
14.	14.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	м2	18,72	405,36	7588
		Раздел: Потолок тип 1,2,3					
15.	15.	12-110103-0201 РСНБ	Затирка швов потолка	м2	569,90	486,03	276990

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
16.	16.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Дополнительное выравнивание потолков из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	м2	569,90	897,52	511497
	Раздел: Стены тип 1						
17.	17.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Дополнительное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	м2	138,90	697,70	96910
18.	18.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Дополнительное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	м2	557,12	697,70	388701
	Раздел: Стены тип 2						
19.	19.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Дополнительное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	м2	12,30	697,70	8582
20.	20.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	м2	68,00	697,70	47443
21.	21.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	м2	68,00	405,36	27564
22.	22.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен "пропущенный в смете"	м2	348,30	697,70	243008
23.	23.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Дополнительное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	м2	348,30	697,70	243008

ИТОГО: 4123600

В том числе :

Накладные расходы 1420584

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.1)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				305452	
		Итого с временными	1,2 %	49483		4173083	
		Итого в текущих ценах на 2017 год				4464290	
		Итого с НДС	12 %	535710		5000000	

Заказчик

ТОО "К и К Строй"

Директор _____ Базаркулов К.Б.

Подрядчик

ТОО «Проектно-строительная организация «Биллдинг эксперт»

Директор _____ Мамбетов И.К.

Счет-фактура № 5 от 27 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 27.06.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070240003370, 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023196, от 06.08.2012

ИИК поставщика: KZ878560000004935727, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор подряда №1 от 25.05.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050063, Республика Казахстан, Алматы Алматы, мкр. Жетысу-3, дом № 67, корпус 65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070240003370, Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт",050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020140005384, Товарищество с ограниченной отвественностью "К и К Строй",050063, Республика Казахстан, Алматы Алматы, мкр. Жетысу-3, дом № 67, корпус 65

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной отвественностью "К и К Строй"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020140005384, 050063, Республика Казахстан, Алматы Алматы, мкр. Жетысу-3, дом № 67, корпус 65

ИИК получателя: KZ128560000003130355, в банке БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по ремонту нежилых зданий Капитальный ремонт в зданий КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №4" г.Капчагай	работа	1	6 696 428,57	6 696 428,57	12%	803 571,43	7 500 000,00		
Всего по счету:					**6 696 428,57**		**803 571,43**	**7 500 000,00**		

Руководитель: Мамбетов И. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ТОО "К и К Строй"

Подрядчик: ТОО "Проектно строительная организация "Билдинг Эксперт"

Наименование строительства и его адрес: Работы по ремонту нежилых зданий. Капитальный ремонт в здании КГУ "КАБИНЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ №4" г.Капшагай

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		1	25.05.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по ремонту нежилых зданий. Капитальный ремонт в здании КГУ "КАБИНЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ №4" г.Капшагай	15 500 000,00	6 696 428,57							803 571,43	7 500 000,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Базаркулов К.Б.
(должность, ф.и.о. подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Мамбетов И.К.
(должность, ф.и.о. подпись)

М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.1)

Форма 2-В

Заказчик: ТОО «К и К Строй»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Работы по ремонту нежилых зданий. Капитальный ремонт в здании КГУ «КАБИНЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ №4» г.Капшагай

(наименование, адрес)

Объект: Работы по ремонту нежилых зданий. Капитальный ремонт в здании КГУ «КАБИНЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ №4» г.Капшагай

(наименование)

Договор №1 от 25 мая 2018 года

Акт приемки выполненных работ №2 за июнь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление				
1.	1.	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 25 мм	м	199,62	835,20	166725
2.	2.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	30,00	1661,34	49840
			Раздел: Тепловой пункт				
3.	3.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	24,00	3118,13	74835
4.	4.	23-041005-1504 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOssГОСТ 30815-2002	шт.	1,00	124879,76	124880
5.	5.	23-040902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс	шт.	4,00	18816,74	75267

1	2	3	4	5	6	7	8
			180°С, PN 40, DN32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005				
6.	6.	23-040902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	15941,37	31883
7.	7.	23-040902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	17378,75	52136
8.	8.	23-040902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	9,00	18816,74	169351
9.	9.	23-041001-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°Сдо 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	6781,31	6781
10.	10.	23-041001-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°Сдо 200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3,00	10400,35	31201
11.	11.	23-041001-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°Сдо 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	4486,37	4486
12.	12.	13-080301-0101 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до0,05 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1,00	8119,26	8119
13.	13.	23-051207-2014 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	272375,08	272375
14.	14.	23-051207-3202 РСНБ	Элемент термостатический AVT,	шт.	1,00	92116,88	92117

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	диапазон настройки температуры от 20°С до 70°С, тип датчика - длина 170 мм, с наружной резьбой R 1/3, DNот 15 до 25, типа DAnfOss				
15.	15.	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Регулятор давления, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	5,00	1781,08	8905
16.	16.	23-051207-3204 РСНБ РК 2015	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от 60°С до 110°С, тип датчика - длина 170 мм, с наружной резьбой R 1/5, DN от 15 до 25, типа DAnfOss	шт.	1,00	92116,85	92117
17.	17.	23-051401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss	шт.	1,00	21765,33	21765
18.	18.	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,00	24456,10	24456
19.	19.	23-051401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типаDAnfOss	шт.	3,00	24456,05	73368
20.	20.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	30,00	1628,25	48847
21.	21.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	29,00	1527,89	44309
22.	22.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	20,00	1064,72	21294
23.	23.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметромдо 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	79,00	120,51	9520
		Раздел: Отопление ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ					
24.	24.	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	16,75	16632,94	278602

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	25.	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 25 мм	м	51,00	835,20	42595
26.	26.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	30,00	1661,34	49840
27.	27.	23-041008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N длядвухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	5,00	9443,13	47216
28.	28.	23-040602-0106 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные типа HErz, Герц-GP, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,00	5206,79	26034
29.	29.	11-180701-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 40 мм. Установка	шт.	2,00	47210,98	94422
		Раздел: ГРЩ					
30.	30.	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	14026,04	14026
31.	31.	23-070201-0901 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	7142,72	7143
32.	32.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаео 100 А	шт	1,00	4440,36	4440
33.	33.	23-070204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1850,20	1850
34.	34.	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3,00	3660,47	10981
35.	35.	23-070503-0108 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3,00	3208,97	9627
36.	36.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	1420,79	1421

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	37.	23-070501-1101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан CAP4У-Э712 TX RS OP IP, 5	шт.	1,00	63992,34	63992
38.	38.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на токдо 100 А	шт	4,00	4440,36	17761
39.	39.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1502,12	3004
40.	40.	23-070204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1536,36	3073
41.	41.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до25 А	шт	1,00	2810,12	2810
42.	42.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	469,28	469
	Раздел: ЩР-1, ЩР-2						
43.	43.	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	2,00	5621,59	11243
44.	44.	23-070201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,00	11978,02	23956
45.	45.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	4440,36	8881
46.	46.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1502,12	3004

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	47.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	2565,59	30787
48.	48.	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,00	3343,54	40122
49.	49.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	2565,59	30787
50.	50.	23-070204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,00	619,93	7439
	Раздел: ЩРВ-1						
51.	51.	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	5605,96	5606
52.	52.	23-070201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	6208,65	6209
53.	53.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	2556,99	30684
54.	54.	23-070204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1862,76	1863
55.	55.	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,00	408,79	3270
	Раздел: Провода и кабели						
56.	56.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1	м	1830,00	294,82	539528

1	2	3	4	5	6	7	8
			м до 1 кг				
57.	57.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 м кабеля кг. Прокладка с креплением накладными скобами		1390,00	717,71	997610
58.	58.	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	200,00	292,63	58526
59.	59.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	200,00	21,75	4350
60.	60.	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	30,00	324,58	9737
61.	61.	23-010504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	30,00	53,78	1614
	Раздел: Электроосвещение						
62.	62.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	20,00	2017,42	40348
63.	63.	23-070102-1304 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	20,00	1571,08	31422
64.	64.	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	34,00	2631,95	89486
65.	65.	23-070102-1302 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	34,00	1734,52	58974
66.	66.	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	420,00	335,57	140941
67.	67.	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	20,00	335,57	6711
	Раздел: Молниезащита и заземление						
68.	68.	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	25,00	482,49	12062

1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: ЩРВ-1						
69.	69.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	2556,99	2557
70.	70.	23-070204-0628 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	961,16	3845
	Раздел: Светотехническое оборудование						
71.	71.	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	200,00	2631,95	526389
72.	72.	23-070102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	200,00	2508,79	501757
	Раздел: Тип 1						
73.	73.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20мм. Устройство	м2 стяжки	225,10	764,52	172093
74.	74.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 ммизменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2стяжки	225,10	120,41	27104
75.	75.	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	225,10	575,02	129436
76.	76.	11-110101-4301 РСНБ РК 2015	Грунтовка. Устройство	м2	225,10	1899,43	427561
77.	77.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	5,48	2852,41	15623

ИТОГО: 6185413

В том числе :

Накладные расходы 995064

Сметная прибыль 458179

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.1)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	1,2 %	74225		6259638	
		Итого в текущих ценах на 2017 год				6696430	
		Итого с НДС	12 %	803570		7500000	

Заказчик

ТОО «К и К Строй»

Директор _____ Базаркулов К.Б.

Подрядчик

ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт»

Директор _____ Мамбетов И.К.

Счет-фактура № 2 от 27 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 25.06.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070240003370, 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023196, от 06.08.2012

ИИК поставщика: KZ878560000004935727, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор подряда №1 от 25.05.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050063, Республика Казахстан, Алматы Алматы, мкр. Жетысу-3, дом № 67, корпус 65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070240003370, Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт",050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020140005384, Товарищество с ограниченной ответственностью "К и К Строй",050063, Республика Казахстан, Алматы Алматы, мкр. Жетысу-3, дом № 67, корпус 65

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "К и К Строй"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020140005384, 050063, Республика Казахстан, Алматы Алматы, мкр. Жетысу-3, дом № 67, корпус 65

ИИК получателя: KZ128560000003130355, в банке БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по ремонту нежилых зданий Капитальный ремонт в зданий КГУ "Кабинет психолого-педагогиче ской коррекции №4" г.Капчагай	работа	1	7 142 857,14	7 142 857,14	12%	857 142,86	8 000 000,00		
Всего по счету:					**7 142 857,14**		**857 142,86**	**8 000 000,00**		

Руководитель: Мамбетов И. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной отвественностью "К и К Строй",050063, Республика Казахстан, Алматы Алматы, мкр. Жетысу-3, дом № 67, корпус 65** — **020140005384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт",050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65** — **070240003370**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор подряда №1 от 25.05.2018г.

Номер документа	Дата составления
2	**25.06.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту нежилых зданий Капитальный ремонт в зданий КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №4" г.Капчагай			работа	1	8 000 000,00	8 000 000,00
				Итого	1	x	8 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Мамбетов И.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / Базаркулов К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ТОО "К и К Строй"

Подрядчик: ТОО "Проектно строительная организация "Билдинг Эксперт"

Наименование строительства и его адрес: Работы по ремонту нежилых зданий. Капитальный ремонт в здании КГУ "КАБИНЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ №4" г.Капшагай

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		1	25.05.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по ремонту нежилых зданий. Капитальный ремонт в здании КГУ "КАБИНЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ №4" г.Капшагай	8 000 000,00	7 142 857,14							857 142,86	8 000 000,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Базаркулов К.Б.
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Мамбетов И.К.
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.1)

Форма 2-В

Заказчик: ТОО «К и К Строй»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Работы по ремонту нежилых зданий. Капитальный ремонт в здании КГУ «КАБИНЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ №4» г.Капшагай

(наименование, адрес)

Объект: Работы по ремонту нежилых зданий. Капитальный ремонт в здании КГУ «КАБИНЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ №4» г.Капшагай

(наименование)

Договор №1 от 25 мая 2018 года

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Водоснабжение В1					
1.	1.	23-040902-5905 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартно проходной, модель 100, DN 32, PN 40, TMAX 200°C, типа VEXvE ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	13940,71	13941
2.	2.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	31,00	3825,87	118602
3.	3.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12,00	2917,07	35005
4.	4.	23-010501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ18599-2001	м	27,87	104,16	2903
5.	5.	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,79	113,89	1229
6.	6.	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Гильзы. Прокладка	м трубопров	12,80	1236,08	15822

1	2	3	4	5	6	7	8
				ода			
7.	7.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2,00	64207,60	128415
8.	8.	11-160901-0101 РСНБ РК 2015	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией идиам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	25223,40	25223
9.	9.	23-030301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики	шт.	1,00	19494,34	19494
10.	10.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки водыв трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	15063,44	15063
11.	11.	23-040501-0111 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,00	3759,16	11277
12.	12.	23-040501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	377,44	377
	Раздел: Горячее водоснабжение						
13.	13.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопров ода	23,50	3825,87	89908
14.	14.	23-010501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,13	104,16	2200
15.	15.	23-041001-0801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр	шт.	1,00	3182,80	3183
16.	16.	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	1,00	24425,31	24425
	Раздел: Канализация К1						
17.	17.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	18,00	10732,44	193184
18.	18.	11-170301-0101 РСНБ	Установка унитазов с бачком	комплект	6,00	17645,24	105871

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	непосредственно присоединенным				
19.	19.	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	1,00	21797,36	21797
20.	20.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	шт	1,00	7425,96	7426
		Раздел: Водопровод хоз-питьевой В1					
21.	21.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	69,30	3825,87	265133
22.	22.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16,00	2917,07	46673
23.	23.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	50,20	2299,77	115449
24.	24.	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16,00	3053,38	48854
25.	25.	23-010501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ18599-2001	м	62,30	104,16	6489
26.	26.	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,38	113,89	1638
27.	27.	23-010501-1404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,20	219,46	11017
28.	28.	23-010501-1405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,00	265,97	4256
29.	29.	ТПРАЙС	Вен рр шар 20мм	шт	29,00	1590,00	46110

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	30.	ТПРАЙС	Вен рр шар 32мм	шт	2,00	2100,70	4201
31.	31.	ТПРАЙС	Вен рр шар 25мм	шт	2,00	1867,29	3735
32.	32.	ТПРАЙС	Вен рр шар 40мм	шт	1,00	3827,94	3828
	Раздел: Горячее водоснабжение						
33.	33.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	76,20	3825,87	291531
34.	34.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	24,00	2917,07	70010
35.	35.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	49,80	2299,77	114529
36.	36.	23-010501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	68,50	104,16	7135
37.	37.	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,58	113,89	2457
38.	38.	23-010501-1404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49,80	219,46	10929
39.	39.	ТПРАЙС	Вен рр шар 20мм	шт	29,00	1590,00	46110
40.	40.	ТПРАЙС	Вен рр шар 32мм	шт	2,00	2100,70	4201
41.	41.	ТПРАЙС	Вен рр шар 25мм	шт	2,00	1867,29	3735
42.	42.	ТПРАЙС	Вен рр шар 40мм	шт	1,00	3827,94	3828
	Раздел: Канализация К1						
43.	43.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4,00	10732,44	42930

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	44.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	шт	22,00	7425,96	163371
	Раздел: Отопление						
45.	45.	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	43,67	16632,94	726360
46.	46.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 20 мм	м	150,00	767,04	115057
47.	47.	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 25 мм	м	429,38	835,20	358614
48.	48.	23-040902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	9885,67	19771
49.	49.	23-040902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	8,00	8866,17	70929
50.	50.	23-040902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18,00	6929,02	124722
51.	51.	23-041008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N длядвухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	66,00	9443,13	623247
52.	52.	23-040602-0106 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные типа HErz, Герц-GP, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	66,00	5206,79	343648
53.	53.	23-040905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	66,00	97,01	6402
54.	54.	23-041009-0901 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV- 1-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	8,00	67716,51	541732
	Раздел: Тепловой пункт						

1	2	3	4	5	6	7	8
55.	55.	23-040902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	9885,67	19771
56.	56.	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	12110,29	12110
57.	57.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовымкраном	комплект	14,00	2785,11	38992
58.	58.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	7,00	643,81	4507
59.	59.	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	7,00	1441,49	10090
60.	60.	23-040901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 15ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	9684,04	58104
61.	61.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	3118,13	6236
62.	62.	23-041010-0801 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	шт.	1,00	354605,49	354605
63.	63.	23-041005-1506 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	140677,05	140677
64.	64.	13-080301-0101 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до0,05 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1,00	8119,26	8119
65.	65.	23-051207-2001 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	170374,38	170374
66.	66.	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь,диаметр условного	шт.	1,00	1781,08	1781

1	2	3	4	5	6	7	8
			прохода до 32 мм. Установка нафланцевых соединениях				
67.	67.	23-070502-0204 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 17,69 м3/ч, на один расходомер, DN 25, типа Взлет	комплект	1,00	196663,69	196664
68.	68.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1т	1насос	2,00	28807,32	57615
69.	69.	51-020605-0109 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/70-180, Q 3,5 м3/ч, H 3,5 м вод. ст., типа IMP PuMPs	шт.	2,00	33759,97	67520
70.	70.	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	1668,57	1669
71.	71.	23-041013-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевыймодели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1,00	9380,33	9380
72.	72.	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Регулятор давления, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,00	1781,08	1781
73.	73.	23-041010-0801 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	шт.	1,00	354605,49	354605

Раздел: Отопление ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ИТОГО:			6598580
В том числе :			
Накладные расходы		806861	
Сметная прибыль		488784	
Итого с временными	1,2 %	78459	6677039

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.1)

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого в текущих ценах на 2017 год					7142860	
	Итого с НДС		12 %		857140	8000000	

Заказчик

ТОО «К и К Строй»

Директор _____ Базаркулов К.Б.

Подрядчик

ТОО «Проектно-строительная организация «Билдинг Эксперт»

Директор _____ Мамбетов И.К.

Билд

Договор подряда №1

«25» мая 2018г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «К и К Строй», в дальнейшем именуемое "**Заказчик**", в лице директора **Базаркулов К.Б.**, действующей на основании Устава, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проекно строительная организация Билдинг Эксперт"**именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора **Мамбетов И.К..,** действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» или как указано выше, заключили настоящий Договор (далее –Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика подрядные работы (далее - Работы), на объекте: **Капитальный ремонт зданий КГУ Кабинет психолого-педагогической коррекции №4 г.Капчагай (**далее – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в размере и порядке, установленные разделом 2 настоящего Договора.

1.2. Подрядчик выполняет работы согласно утвержденной Заказчиком сметной документации (Приложение №1 к настоящему договору), где указана стоимость Работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость настоящего Договора включает в себя все расходы, связанные с Работами, налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и составляет 20 500 000- **(Двадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге**, в том числе НДС.

Общая стоимость настоящего Договора является фиксированной по всем видам работ и материалам, указанным в соответствующим Приложении к настоящему Договору. Дополнительные виды Работ оплачиваются в сумме, в сроки и в порядке, установленным Сторонами в соответствующем Приложении к настоящему Договору

2.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и соответствующим Приложениям к настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению дефектов.

Оплата по настоящему Договору производится в течение **пяти рабочих дней** со дня представления Подрядчиком счета-фактуры, с приложением подписанных Сторонами справок формы 2в «Акт приемки выполненных Работ» и формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».

3. Обязательства сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Оплатить Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.1.2. Принять Работы в течение **10 календарных дней** со дня их окончания, о чем Подрядчик должен известить Заказчика письменно. В течение этого срока, если Заказчиком будут обнаружены дефекты, он обязан уведомить об этом Подрядчика, о чем Стороны составляют Акт дефектов с указанием срока их исправления.

3.1.3. Акт дефектов составляется Комиссией, состоящей из пяти человек: три – от Заказчика, два – от Подрядчика. При устранении Подрядчиком дефектов и недоделок и отсутствии претензий, Комиссия принимает решение о приеме Работ и уполномоченные лица Сторон подписывают Акт приема-передачи выполненных работ с указанием в нем даты и решения Комиссии.

3.1.4. предоставить для производства капитального ремонта точки подключения к инженерным сетям;

3.1.5.до начала работ обеспечить Подрядчика фронтом работ, подготовить объект, т.е. подготовить все инженерные слаботочные коммуникации (телефонизация, компьютеризация), выполняемые собственными силами Заказчика и сдать объект Подрядчику для выполнения дальнейших видов работ;

3.1.6. назначить ответственных лиц для осуществления технического надзора;

3.1.7. оплачивать выполненные Работы в соответствии с ПСД и с условиями договора;

3.1.8. в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения уведомления об окончании Работ назначить комиссию для приемки результатов Работ.

3.1.9. обеспечить круглосуточную охрану возведенных конструкций, стройматериалов, оборудования или сдать объект Подрядчику под охрану;

3.1.10. Своевременно сообщить подрядчику об изменении в ПСД.
3.2. Подрядчик обязуется:
3.2.1. Контролировать своих работников. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль над средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения Работ, а также их выполнения в сроки, указанные в соответствующем Приложении к настоящему Договору. Все оборудование Подрядчика должно быть современным и пригодным для безопасного и эффективного выполнения Работ. Любое оборудование, признанное находящимся в опасном состоянии, должно быть немедленно удалено Подрядчиком с места производства Работ и заменено или отремонтировано без дополнительных расходов для Заказчика и задержки завершения Работ.
3.2.2. Содержать территорию Объекта в чистоте. Подрядчик обязан ежедневно удалять с Объекта весь строительный мусор и оперативно приводить Объект в порядок.
3.2.3. Согласовать с Заказчиком материалы, из которых будут изготовлены Работы, их цвет (при необходимости), иные качественные характеристики, требующие согласованности с Заказчиком.
3.2.4. В течение срока, указанного Комиссией в Акте дефектов, устранить за свой счет дефекты и недоделки Работ.
3.2.5. Не раскрывать третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика содержание настоящего Договора.
3.2.6. Не разглашать предусмотренную законодательством Республики Казахстан банковскую, коммерческую (содержание всей информации по представленным материалам, документам) и иную, охраняемую законом, тайну, а также информацию о Заказчике, его деятельности, деловых партнерах, ставшую известной Исполнителю при исполнении настоящего Договора, в противном случае Исполнитель может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего Договора.

4. Гарантии

4.1. Передача прав:
4.1.1. Подрядчик ни полностью, ни частично не должен предавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
4.2. Субподрядные договоры:
4.2.1. Подрядчик может заключить субподрядные договоры только с письменного согласия Заказчика. При этом все взаиморасчеты по настоящему Договору с субподрядчиками и ответственность за исполнение обязательств перед Заказчиком полностью ложится на Подрядчика. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по настоящему Договору.
4.3 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по настоящему Договору, будут хорошего качества, что Работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям, предусмотренным к подобного рода Работам. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе, содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи Работ при его нормальной эксплуатации.
4.4. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.
4.5. Гарантия Подрядчика на выполненные Работы составляет 1 год. Срок исправления гарантийных Работ составляет не более пяти календарных дней со дня поступления заявки от Заказчика.

5. Ответственность сторон

5.1. Подрядчик несет персональную ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а так же гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
5.2. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.
5.3. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

5.4. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения Работ Подрядчика до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.
5.5. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в настоящем Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от суммы задержанных платежей за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом.
5.6. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.
5.7. Если в период исполнения настоящего Договора Подрядчик столкнулся с условиями, мешающими своевременному выполнению Работ, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причинах. После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен оценить ситуацию и может по своему усмотрению продлить срок исполнения Договора Подрядчиком. В этом случае такое продление должно быть ратифицировано Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.8. Выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.9. Заказчик не несет ответственность за законность (санкционированность) проведения Работ Подрядчиком по настоящему Договору, если по каким-либо основаниям, по требованию третьих лиц проведение Работ будут признаны незаконными.
5.10. Подрядчик несет ответственность в размере ущерба, причиненного Заказчику, в случае нарушения п.3.2.6 настоящего Договора.

6. Порядок расторжения договора

6.1.1. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть настоящий Договор до срока, указанного в настоящем Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий настоящего Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных настоящим Договором.
6.1.2. Существенное нарушение условий настоящего Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:
1) Заказчик может расторгнуть настоящий Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения Работ;
2) Подрядчик приостанавливает Работы сроком до 5 (пять) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
3) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные в Акте дефектов или дополнительно выявленные представителем Заказчика или членами Комиссии в течение установленного срока;
4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход выполнения Работ и такое указание не отменятся в течение 5 (пять) дней;
5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации.
6.2. Заказчик может в любое время расторгнуть настоящий Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения настоящего Договора, оговаривается объем аннулированных работ настоящего Договора. Дата уведомления является датой расторжения настоящего Договора. В этом случае, Заказчик производит оплату за стоимость выполненных Работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.
6.3. Когда настоящий Договор расторгается в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по настоящему Договору, на день расторжения.
6.4. Если настоящий Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

7.Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны не несут ответственность за частичное или полное исполнение обязательств по настоящему Договору, если невозможность исполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как стихийные бедствия, военные действия, забастовки, акты государственных органов и т.д., при условии, что они непосредственно влияют на исполнение обязательств по Договору.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении (окончании) подобных обстоятельств, но не позднее 10 (десяти)

дней после их начала (окончания) и по требованию другой Стороны представить документ, подтверждающий факт наступления (окончания) таких обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия, но не более чем на 45 (сорок пять) дней. В противном случае любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив об этом другую Сторону за 5 (пять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора, по истечении которых Договор считается расторгнутым. В этом случае Стороны производят расчет за период, предшествующий дате наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8. Решение спорных вопросов

8.1. Представители Заказчика и Подрядчика, также члены Комиссии всегда имеют доступ к Объекту.

8.2. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по настоящему Договору или в связи с ним.

8.3. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по настоящему Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.4. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению дефектов Работ, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить Работу до конца, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке Работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

8.5. Если Подрядчик не может или не хочет исправить Работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи календарных дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право расторгнуть досрочно настоящий Договор. При этом Заказчик может заключить договор с иным подрядчиком для завершения Работ, стоимость которых должен оплачивать Подрядчик, за минусом стоимости законченных Работ (выполненных на момент досрочного расторжения настоящего Договора).

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, заключен на неопределенный срок и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

10. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения, приложения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями и скреплены печатями обеих Сторон. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.

Заказчик:	**Подрядчик:**
ТОО «К и К Строй»	**ТОО ПСО «Билдинг Эксперт»**
г.Алматы, мкр. Жетысу-3, дом 67, пом. 65	**РК,г.Алматы, мкр Жетысу 3.**
РНН 600300500053	**Дом 67.помещение 65.**
БИН 020140005384	**БИН 070240003370**
ИИККZ 128560000003130355	**ИИК KZ878560000004935727**
БИК KCJBKZKX	**БИК KCJBKZKX**
в Филиале АО «БанкЦентрКредит» г.Алматы	**в Филиале АО «БанкЦентрКредит» г.Алматы**
Директор	**Директор**
_____ Базаркулов К.Б.	**_____ Мамбетов И.К.**