...ногорск ул.Казахстан 27,РНН181600242933,ИИК KZ480701102KSN1801000,БИК KKMFKZ2A,ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

КӨШІРМЕ КОПИЯ

Подрядник: ТОО АкмолаКурылысМатериалдары"
г.Астана ул.Сембинова 67,РНН 031400005730,ИИК KZ54998BTB0000009978,АО "Цеснабанк" г.Усть-Каменогорск
БИК TSESKZKA

Обьект: Строительство средней школы с государственным языком обучения на 600 мест в пос.Молодежный Уланского района ВКО
Договор № 166 от 18 июля 2011г.Доп.соглашение №1 от 8 ноября 2011года

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за май 2012год от 25.05.2012г.

Наименование обьектов ,этапов затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге				Стоимость выполненных работ за отчетный период ,тенге			
	Всего	СМР в базисных ценах 2001г.	Оборудование	Прочие затраты	Всего	СМР в базисных ценах 2001г.	Оборудование	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
т №5	159 009 632	78 827 979	0		40 704 912	20 178 405	0	
ого	159 009 632	78 827 979	0		40 704 912	20 178 405	0	
С 12%	19 081 156				4 884 589			
ого	178 090 788				45 589 501			
сключить аванс	53427236				13676850			
сего к оплате	124 663 552				31 912 651			

Заказчик:

ГУ"Управление строительства ВКО"

Начальник

Д.С.Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

Генеральный директор

А.В.Майер

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Технадзор:

ТОО "Обьединкомхозстрой"

Директор

А.И.Каребаев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	шт	62,00	398,04	250,96	24678	15559	0,81	50
					130,73	88,22	8105	5470	0,37	23
63.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	17,00	25100,00	--	426700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0107-44-5	Укладка прогонов, масса до 1 т	шт	33,00	640,03	292,42	21121	9650	1,62	53
					297,00	103,75	9801	3424	0,45	15
65.	Е0107-44-6	Укладка прогонов масса до 2 т	шт	9,00	922,12	394,75	8299	3553	2,44	22
					447,75	139,72	4030	1257	0,60	5
66.	С143015-52	Прогоны из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 м до 6 м, объемом до 1,0 м3, ПРТ36.1.4-4т, ПРТ32.1.4-4т	м3	2,60	20200,00	--	52520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-2,60	119,00	--	-309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-2,60	221,00	--	-575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С143015-34	Прогоны из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 6 м, объемом до 1,0 м3, ПРГ60.2.3-4т	м3	2,70	20500,00	--	55350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								5436817
		Раздел: Перегородки								
77.	Е0108-3-1	Устройство гравийно-песчаного основания под перегородки	м3	44,80	1612,20	97,07	72227	4349	0,78	35
					112,50	36,00	5040	1613	0,18	8
80.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 при высоте этажа до 4 м	м2	901,00	1223,19	34,37	1102094	30967	1,21	1090
					189,00	12,87	170289	11596	0,06	57
		Итого по разделу: Перегородки								1174321
		Раздел: Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону стен								
386.	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	5011,00	500,43 222,30	4,55 1,15	2507636 1113945	22777 5763	1,17 0,05	5863 264
391.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	270,00	703,42 312,75	6,33 2,39	189923 84442	1709 645	1,79 0,01	483 3
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								3046081
		Раздел: Разные работы								
423.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	44,00	26,45 1,57	24,88 6,84	1164 69	1095 301	0,01 0,02	0 1
424.	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в приямках шириной более 2 м с откосами, площадью сечения по основанию более 5 м2 с креплениями, глубиной траншей до 2 м /траффаретка вертикальными стенками/	м3	1,00	339,12 339,12	-- --	339 339	-- --	2,24 --	2 --
425.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	34,00	6,48 6,48	6,48 2,10	220 --	220 72	-- 0,01	-- 0
426.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,00	134,10 134,10	-- --	1877 1877	-- --	0,97 --	14 --
427.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	34,00	21,55 17,03	4,52 --	733 579	154 --	0,11 --	4 --
443.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	14,50	119,27 10,51	2,62 0,99	1729 152	38 14	0,07 0,00	1 0
		Итого по разделу: Разные работы								6063
		Раздел: Наружные тепловые сети								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета (6-1-3)								
1.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в о твал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	543,00	26,45 1,57	24,88 6,84	14362 854	13508 3716	0,01 0,02	6 13
2.	Е0101-163-7	Разработка грунта 1 группы в ручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах п лощадью сечения до 5 м2 с крепле́ниями, глубиной тр аншей и котлованов до 3 м	м3	232,00	402,30 402,30	-- --	93334 93334	-- --	2,68 --	621 --
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозер ами мощностью 59	м3	775,00	6,48 --	6,48 2,10	5022 --	5022 --	-- --	-- --
4.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальто бетонных	м3	6,80	408,11 238,50	169,61 4,07	2571 1503	1630 26	0,01 0,02	6 0
5.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	6,00	1644,88 21,38	73,75 11,67	9869 128	443 70	1,55 0,01	10 0
9.	Е0107-61-1	Демонтаж плит перекрытия каналов П8- 8,П8д-8	м3	26,28	905,15 453,60	451,55 156,39	23787 1921	11867 4110	2,68 0,6	70 16
10.	Е0107-61-1	Монтаж плит перекр ытия каналов	м3	26,28	1986,57 567,00	564,43 195,49	52207 14901	14833 5137	3,33 0,75	88 20
11.	С143018-67	Плиты перекрытия каналов П8-.8,П8д-8	м3	2,63	21000,00 --	-- --	55230 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0124-2-7	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопро водов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 М Па и температуре 150 гр.С	км	0,637	136933,10 80865,00	56068,10 15728,85	87226 51511	35715 10019	430,20 77,78	274 50
		Тепловые сети								
33.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	396,13	6,48 --	6,48 2,10	2567 --	2567 --	-- --	-- --
34.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	172,15	122,18 122,18	-- --	21033 21033	833 --	0,01 0,89	3 152
35.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмати ческими трамбовками	м3	402,13	21,55 17,03	4,52 --	8664 6848	1816 --	0,11 --	43 --
		Смета (6-1-3у)								
5.	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале	км	0,098	236761,49	61465,99	23203	6024	583,00	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных тру бопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С			107100,00	20133,00	10496	1973	104,89	10
6.	С130806-64	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	м	98,00	889,00 --	-- --	87122 --	-- --	-- --	-- --
		Смета (6-1-3)								
39.	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных тр убопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	164955,92 76950,00	46655,79 16999,50	2722 1270	770 280	428,00 88,32	7 1
40.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных труб опроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00	170717,21 76050,00	46381,71 17015,25	427 190	116 43	424,00 88,37	1 0
41.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубо проводов диаметром 40 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	170717,21 76050,00	46381,71 17015,25	1024 456	278 102	424,00 88,37	3 1
42.	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп- БСт4кп, 76х3 мм	м	16,66	377,00 --	-- --	6283 --	-- --	-- --	-- --
43.	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт 4кп, 45х2 мм	м	6,06	190,00 --	-- --	1151 --	-- --	-- --	-- --
44.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-Б Ст4кп, 57х3 мм	м	2,52	279,00 --	-- --	704 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	2063,03 951,75	979,65 221,63	8252 3807	3919 887	5,15 0,92	21 4
46.	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1 Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dу 150 мм	шт	4,00	22100,00 --	-- --	88400 --	-- --	-- --	-- --
47.	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 150 мм	шт	8,00	881,00 --	-- --	7048 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0124-13-1прим.	Установка вентилей стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	758,61 317,25	389,61 93,15	4552 1904	2338 559	1,73 0,38	10 2
49.	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6	шт	4,00	919,00 --	-- --	3676 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм								
50.	С130901-7 4	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для в оды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1510,00	--	3020	--	--	--
51.	С130809-3 3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	330,00	--	1320	--	--	--
52.	Е0124-12- 5	Установка П-образных компенсато ров из труб диаметром 125 мм	шт	4,00	1937,68	1051,18	7751	4205	7,49	28
53.	С131206-4 1К=1,11	Компенсаторы П-обр азные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 133х3,5 мм, длина 11 ,7 мм	шт	2,00	765,00 19647,00	254,93 --	3060 39294	1020 --	7,05 --	4
54.	С131206-4 1К=1,04	Компенсаторы П-обр азные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 133х3,5 мм, длина 10 ,9 мм	шт	2,00	18408,00	--	36816	--	--	--
55.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асб естоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,01	146803,02	1733,92	1468	17	361,00	4
56.	С130802-2 5	Трубы асбестоцементные безнапорные / ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	10,16	60966,00 193,00	650,25 --	610 1961	7 --	3,17 --	0 --
57.	СПрайс-ли ст	Элемент неподвижной опоры ф125 СТ133 -340х20-1ППУ-ПЭ	шт	12,00	13906,81	--	166882	--	--	--
58.	СПрайс-ли ст	Отвод стальной теплоизолированный Ст133х3,5-90 -1-ППУ-ПЭ26845:1,12:1,823:1,02:1,0 6	шт	10,00	12160,58	--	121606	--	--	--
59.	Е0122-20- 2	Нанесение весьма усиленной антикорро зионной битумно-полимерной изоляции на стальные тр убопроводы диам. 75 мм	км	0,01	179860,41	29821,28	1799	293	203,80	2
		Итого по разделу: Наружные тепловые сети			35550,00	11265,75	356	113	55,02	1
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие по проезду, S=2528 м2								992352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси толщ 10 см	м3	129,20	1644,88 / 21,38	73,75 / 11,67	212519 / 2762	9529 / 1508	0,14 / 0,04	19 / 5
2.	E0127-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из гравийно-оптимальной смеси, обрабатываемых битумом смешением на месте автогрейдерами из новых материалов	м2	1292,00	165,89 / 4,61	32,27 / 5,79	214336 / 5956	41689 / 7481	0,03 / 0,02	39 / 27
3.	C110[illegible]	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	т	0,93	36700,00 / --	-- / --	34140 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	1292,00	15,17 / 7,02	5,88 / 1,65	19606 / 9070	7603 / 2132	0,05 / 0,01	58 / 8
5.	E0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	м2	2528,00	0,29 / 0,19	0,02 / 0,01	733 / 480	51 / 25	0,00 / 0,00	3 / 0
6.	C143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	122,48	5390,00 / --	-- / --	660167 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	445,00	623,19 / 108,68	6,63 / 1,76	277322 / 48363	2951 / 782	0,70 / 0,01	311 / 3
8.	C143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	19,56	24600,00 / --	-- / --	481176 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие по проезду, S=2528 м2								1899998
		Раздел: Электроосвещение								
25.	E012[illegible]	Прокладка винипластовых труб оставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	5000,00	72,13 / 46,13	6,92 / 4,33	360650 / 230650	34607 / 21635	0,29 / 0,02	1430 / 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	СПрайс-ли ст	Труба ПВХ гофрированная д 20 мм	м	5240,00	18,12				4800	
109.	СПрайс-ли ст	Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией ВВГ-660 5х1,5мм2	м	586,50	74,74		94247			
110.	СПрайс-ли ст	Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией ВВГ-660 ВВГ 4х1,5 мм2	м	204,00	54,33		43837			
112.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	2,04	28900,00		11083			
113.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	4,43	60500,00		68056			
		Итого по разделу: Электроосвещение					268015			
		Раздел: Отопление								
2.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	360,00	266,16	4,08	95819	1468	0,31	110
3.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	297,00	53,77 345,16	1,58 4,08	19356 92514	569 1211	0,01 0,31	3 91
5.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	156,00	53,77 474,16	1,58 4,08	15969 73970	469 636	0,01 0,31	2 48
26.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	267,00	53,77 200,00	1,58 --	8387 53400	247 --	0,01 --	1 --
27.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	156,00	474,16 53,77	4,08 1,58	73970 8387	636 247	0,31 0,01	48 1
		Итого по разделу: Отопление					399673			
ИТОГО:							837488			
		Накладные расходы :					14743451 2732611	485022 165963		15872 1018

4800

Программный комплекс АВО-4 (редакция 4.1.2)

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							272468		
							2910039		
							68648		
							3251155		
							17994606		
							1079676		
							19074282		
							19722808		
							20178405		
							20257296		
							20454524		
							39906776		
							798136		
							40704912		
							4884589		
							45589501 ✓		

==========

На монтажные работы
На общестроительные работы
На сантехнические работы

Всего накладных расходов:
Итого с накладными

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами
Итого с временными, 3,4 %
Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %

Пересчет в текущих ценах, К=1,95
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами
Налог на добавленную стоимость, 12 %
Итого с НДС

Заказчик:

Подрядчик:

Тех. Надзор:

ТОО «Облжилкомхозстрой»

Директор _____ А.И.Каребаев

ТОО «Акмола Курылыс Материалдары»

Генеральный директор _____ А.В.Майер

У «Управление строительства ВКО»

Начальник: _____ Д.С.Сулейменов

БАЙЛАНЫП ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ НӨМІРЛЕНГЕН
ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО
құжат 6 (алты) бетте / листах
Нотариус Жунусов А.Ж.

07. 06. 2019

07. 06. 2019

_____ Мен, ҚР ӘМ 25.12.2014 ж. берілген №14019589 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін Нұр-Сұлтан қ. нотариусы Жунусов Азамат Жанабаевич осы көшірменің құжаттың түпнұсқасы мен дұрыстығын куәландырдым. Соңғысында тазартылып өңделген, қосылып жазылған, сызылған сөздер және өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

_____ Я, Жунусов А.Ж., нотариус города Нур-Султан, действующий на основании гос. лицензии № 14019589 от 25.12.2014 г. выданной МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких либо особенностей не оказалось.

Реестрде тіркелген / Зарегистрировано в реестре за № 1287
Төленді / Оплачено: 4750 теңге

Нотариус