ик : ГККП «Отпан»
дчик : Индивидуальный предприниматель «Нурбосинов О.Ш.»
менование строительства : «Капитальный ремонт здания музея Аксарай»
его адрес: с.Тущыбек, Мангистауский район

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№1	04.11.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12 %	Всего
	С начало года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно – монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не выходящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
«Капитальный ремонт здания музея Аксарай»	47368421,04							31578947,36
Итого выполненных работ за май месяц		28195488,71					3383458,65	31578947,36
Удержано согласно договор - 5%	2368421,04	1409774,43					169172,93	1578947,36
Всего к оплате		2678514,28					3214285,72	**30000000,00**

Заказчик :

Подрядчик :

Заказчик: ГККП «Отпан»

Подрядчик: ИП «Нурбосинов О.Ш.»
Договор №1 от 04.11.2013г.
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания музея Аксарай»

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2)
За май месяц 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1 ЭТАЖ						
		Стены								
17	46-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	156,6	39,44	-	6177	-	6177	0,27	43
		м2		39,44	-	6177	-	100	-	-
18	15-61-3 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	156,6	427,06	6,1	66877	955	33704	1,02	160
		м2		203,52	1,45	31871	228	105	0,08	12
19	15-180-3 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	156,6	340,07	3,15	53254	493	16234	0,54	84
		м2		97,55	1,18	15276	186	105	0,01	1
		Потолки								
20	54-4-2	-Разборка подшивки потолков из гипсокартона	297,2	26,38	0,83	7839	246	8243	0,18	53
		м2		25,55	0,13	7593	39	108	-	-
21	15-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	297,2	811,97	4,29	241317	1275	132460	2,25	669
		м2		423,06	1,41	125733	419	105	0,01	2
22	58-22-1 К=0,8	-Разборка теплоизоляции из минеральной ваты	297,2	30,25	3,01	8990	896	8822	0,18	54

				27,24	0,48	8094	143	107,1	-	1
23	58-22-1	-Устройство теплоизоляции из минеральной ваты м2	297,2	1252,98	3,77	372386	1120	11027	0,23	68
				34,04	0,6	10118	178	107,1	0,01	2
24	46-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	217,9	39,44	-	8594	-	26956	0,27	187
				39,44	-	8594	-	100	-	-
25	15-64-2 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	217,9	190,33	2,13	41473	1456	77358	0,62	424
				107	0,81	23315	554	105	-	3
26	15-180-4 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	217,9	367,19	3,5	80011	2388	88380	0,68	462
				121,85	1,32	26551	902	105	0,01	4
		ПРОЕМЫ								
		Двери								
38	56-13-1	-Снятие наличников м	30,6	7,76	0,36	238	11	247	0,05	2
				7,4	0,06	227	2	108	-	-
39	46-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных м2	5,4	190,06	28,54	1026	154	930	1,09	6
				161,52	10,78	872	58	100	0,05	-
40	10-23-1 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	5,4	525,57	153,79	2838	830	1821	1,24	7
				227,48	53,5	1228	289	120	0,21	1
41	6-2-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние м2	5,4	4010	-	21654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	1-1-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	3	1380	-	4140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	56-26-1 Изм. и доп.вып.10	-Установка наличников м	30,6	102,1	0,49	3124	15	477	0,1	3
				14,36	0,08	440	3	108	-	-
44	10-92-1 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12 К=0,8	-Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	4,2	190,47	23,2	800	97	883	0,92	4
				167,27	7,89	703	33	120	0,04	-
45	10-92-1 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	4,2	446,47	29	1875	122	1103	1,15	5
				209,09	9,86	878	41	120	0,05	-
46	6-1-192	-Двери входные из ПХВ профилей м2	4,2	12700	-	53340	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2							
				-	-	-	-	-	-
			Фасад						
47	46-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	694,08	39,44	-	27377	-	27377	0,27	190
				39,44	-	27377	-	100	-	-
48	15-51-1 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	694,08	385,53	2,94	267587	2039	119539	0,84	585
				163,35	0,67	113378	469	105	0,04	27
49	62-25-7	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли м2	694,08	154,67	0,12	107353	83	25675	0,25	172
				39,12	0,02	27152	17	94,5	-	-
50	62-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли м2	694,08	87,85	10,83	60973	7517	19087	0,15	107
				27,11	1,99	18815	1383	94,5	0,01	8
52	30-7-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм: М-75 1000шт	4,037	23200	-	93658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Купол							
53	62-25-7	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли м2	114,5	154,67	0,12	17710	14	4235	0,25	28
				39,12	0,02	4479	3	94,5	-	-
54	62-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли м2	114,5	87,85	10,83	10058	1240	3149	0,15	18
				27,11	1,99	3104	228	94,5	0,01	1
		КРОВЛЯ	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
55	58-21-1 К=0,8	-Разборка пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов м2	1120	19,22	0,42	21526	473	22628	0,11	128
				18,8	0,07	21052	75	107,1	-	1
56	58-22-1 К=0,8	-Разборка теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты м2	1120	30,25	3,01	33880	3376	33245	0,18	204
				27,24	0,48	30503	538	107,1	-	5
57	58-20-1 К=0,8	-Разборка выравнивающей армированной цементной стяжки	1120	80,14	13,61	89758	15246	82370	0,41	460

				66,53	2,14	74511	2398	107,1	0,01	13
58	58-21-1	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	1120	225,25	0,53	252284	591	28285	0,14	159
					23,5	0;08	26316	94	107,1	-	1
59	58-22-1	-Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	м2	1120	1252,98	3,77	1403340	4220	41556	0,23	255
					34,04	0,6	38129	672	107,1	0,01	7
60	58-20-1	-Устройство выравнивающей цементной стяжки	м2	1120	332,08	17,02	371925	19058	102962	0,51	575
					83,16	2,68	93139	2997	107,1	0,01	17
61	27-45-1	-Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	1120	2,27	-	2540	-	3378	0,01	15
					2,27	-	2540	-	133	-	-
62	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	2,8	41200	-	115360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
63	57-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток		1120	139,96	12,67	156751	14193	160296	0,84	939
					127,28	2	142558	2244	110,7	0,02	19
64	57-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	1120	1721,83	17,82	1928450	19958	366402	1,84	2065
					292,74	2,78	327869	3118	110,7	0,03	32
65	10-3-5 СНиР-2001Р	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	1м2	636	878,96	11,31	559015	7193	249005	1,97	1255
					321,98	4,29	204776	2728	120	0,02	13
	О.ч.п.1.12		м2								
					ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ						
		Светильники парковые		/107+15 к-тов/							
67	ТОО "EKOsAn... " г.Алматы 25.12.12	-Светильники садво-парковые на трубе УF-А3279 3-ой 2,5м Алюминиевый осветительный столб		122	9394,08	-	1146078	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
69	17-3-21	-Прожектор типа Ж001-400-02-УХЛ1	шт	16	13700	-	219200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	17-6-70	-Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-400	шт	16,32	684	-	11163	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	17-1-11	-Светильники для местного освещения, тип НКПО3-100-003-УХЛ4	шт	16	578	-	9248	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
73	17-6-13	-Лампы биспиральные /ГОСТ	шт	16,32	28	-	457	-	-	-	-

		2239-79/, тип Б220-230-75							
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
74	67-7-4	-Демонтаж бра, плафонов	8	17,94	0,23	144	2	138	0,13	1
				17,71	0,02	142	-	97,2	-	-
			шт							
75	67-7-1	-Демонтаж автомата	1	10,1	-	10	-	10	0,07	-
				10,1	-	10	-	97,2	-	-
			шт							
77	ТОО "ВОНЕМіА" г.Алматы 10.12.12	-Люстра хрустальная	3	14310,99	-	42933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
78	17-6-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	9,18	33	-	303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
84	65-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм	40	81,55	0,6	3262	24	3735	0,52	21
				80,95	0,11	3238	4	115,2	-	-
			м							
85	62-29-13	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	18,75	178,5	0,08	3347	2	2172	0,76	14
				122,58	0,02	2298	-	94,5	-	-
			м2							
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ /S=420 м2/								
88	ТОО"ПФ АСА"г.Актау 25.01.12	-Плитка тротуарная марки "Волна" серая	420	959,4	-	402946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
90	30-3-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые БР.100.20.8	1,92	26400	-	50688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
91	01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	71,61	27,1	-	1941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
92	010333-А5-1 К=1,2 т.7	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	71,61	56,16	-	4022	-	928	0,27	19
				12,96	-	928	-	100	-	-
			т							
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СВАРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ /ОГ1-ОГ7/ L=847,03 м ВЫСОТОЙ 1,2 м ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ /СТ1 - 282 шт; СТ1а - 5 шт/								
1	11-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /д=600мм-Ст1, д=900 СТ1а/	82,87245	803,63	29,46	66599	2441	5997	0,32	26
				47,8	11,04	3961	915	123	0,05	4
			м2							
2	6-1-13	-Устройство бетонных	37,31	17187,82	115,16	641278	4297	37985	5,88	219

	фундаментов-столбов,бетон В7,5, W4 м3		926,1	43,5	34553	1623	105	0,21	8
3 7-24-10	-Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сварных панелей высотой до 1,2 м м	347,03	587,44	284,61	203858	241077	430759	1,62	1372
			286,2	77,05	242420	65265	140	0,28	233
4 8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	40,476955	253,67	4,58	10268	186	2223	0,25	10
			44,82	1,73	1814	70	118	0,01	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	9313243	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2082930,30	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	971921,74	-	-	-
Итого по смете	Тенге	12368095,04			
-Временные здания и сооружения - 1,8%	Тенге	222625,71			
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	12590720,75			
Дополнительные затраты:					
-зимнее время - 0,672%	Тенге	84609,64			
-выслуга лет - 1%	Тенге	125907,21			
-доп. отпуска - 0,4%	Тенге	50362,88			
итого с допзатратами	**Тенге**	**12851600,48**			
итого в ценах 2001года.	**Тенге**	**12851600,48**			
итого в ценах 2013 года. К-2,15091	Тенге	27642635,99			
-налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге	552852,72			
итого с налогами	Тенге	28195488,71			
-НДС - 12%	Тенге	3383458,65			
Итог с НДС	Тенге	31578947,36			
Итоги стоимость выполненных работ за май месяц 2014 года	**Тенге**	**31578947,36**			
Удержано 5%	**Тенге**	**1578947,36**			
Всего к оплате	**Тенге**	**30000000,00**			

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Отпан»

ПОДРЯДЧИК: ИП «Нурбосинов О.Ш.»

Нурбосинов О.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Приложение №1
к приказу Министра государственных доходов
Республики Казахстан от июля 2000 г. № 712
Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - Покупателю.
Копия (второй экземпляр) – Поставщику

СЧЕТ-ФАКТУРА №04 от 28.05. 2014г. (1)

Поставщик **ИП «Нурбосинов О.Ш.»** (2)

РНН и адрес поставщика РНН 430410001051, Мангистауский район с. Шетпе (2а)

Расчетный счет поставщика ИИК:KZ259650000030297410 в АО «Альянс Банк», БИК: IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) **№1 от 04.11.2013 г.** (3)

Условия оплаты по договору (контракту) :безналичный_расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Р.К Мангистауская область

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности : Без доверенности (5)

Способ отправления (6)

Товарно-транспортная накладная № (7)

Грузоотправитель (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель ГККП «Отпан» Управление культуры Мнгистауский области (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель ГККП «Отпан» Управление культуры Мангистауский области (10)

БИН и адрес покупателя БИН:090540008247 (10а)

Расчетный счет покупателя ИИК:KZ8278022G0121591001 БИК:JSRRKZKA АО «Темир Банк» (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						Ставка	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	«Капитальный ремонт здания музея Акарай»	тг			**28195488,71**	12%	3383458,65	31578947,36
	Всего по счету:				28195488,71		3383458,65	**31578947,36**

Руководитель организации **Нурбосинов О.Ш.**

(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О.,подпись)

МП

НУРБОСИНОВ О.Ш.