Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27, РНН 181600242933 , ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Акмола Курылыс Материалдары"
г. Астана, ул. Сембинова, 67, РНН 031400005730, ИИК RZ54998BTB0000009978, Столичный ф-л АО " Цеснабанк" г. Усть-Каменогорск
БИК TSESKZKA

Объект: Строительство школы с государственным языком обучения на 600 мест в пос. Молодежный Уланского района ВКО
Договор: **№ 166 от 13.07.2011г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2011 года

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года, тенге*				*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*			
	Всего	*СМР в базисных ценах 2001г.*	*обору-дование*	*прочие затраты*	*Всего*	*СМР в базисных ценах 2001г.*	*обору-дование*	*прочие затраты*
Акт №1	*46480296*	*18783494*	*4316172*		*33024205*	*12112986*	4316172	
Итого	*46480296*	*18783494*			*33024205*	*12112986*		
НДС 12%	*5577636*				*3962905*			
Итого	*52057932*				*36987110*			
Исключить аванс 30%	*15617380*				*11096133*			
Всего к оплате	*36440552*				*25890977*			

Заказчик
ГУ "Управление строительства ВКО"

Начальник
_____Д.С. Сулейменов

Подрядчик
ТОО "Акмола Курылыс" Материалдары"

Генеральный директор
_____А.И.Демидов

Технадзор:
КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управление строительства ВКО"
И.о. директора
_____А.И. Каребаев

Заказчик ГУ"Управление строительства Восточно-Казахстанской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

Договор № 166 от 12 июля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы с государственным языком обучения на 600 мест в п. Молодежный Уланского района ВКО.

Наименование обьекта: Школа на 600мест Наружные инженерные тепловые сети

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0124-2-4	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,57	86164,34 / 54675,00	31489,34 / 10221,30	49458 / 31383	18075 / 5867	296,40 / 53,09	170 / 30				
2.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,57	329241,29 / 126000,00	83195,41 / 23881,50	188985 / 72324	47754 / 13708	669,00 / 120,11	384 / 69				
3.	СПрайс-лист	Трубы стальные предизолированные ф159х3,5 9034:1,12:1,823:1,02:1,06	м	574,00	4092,32 / --	-- / --	2348990 / --	-- / --	-- / --	-- / --				
4.	Е0124-13-5	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	8,00	1697,40 / 819,45	877,95 / 203,31	13579 / 6556	7024 / 1626	4,40 / 0,85	35 / 7				
5.	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	компл	8,00	4204,93 / 1980,00	1959,43 / 431,55	33639 / 15840	15675 / 3452	10,40 / 1,80	83 / 14				
6.	СПрайс-лист	Задвижка диам.250 30с41нж1 393300:1,13:1,507:1,02:1,06	шт	8,00	213612,28 / --	-- / --	1708898 / --	-- / --	-- / --	-- / --				
7.	С130809-40	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм	шт	16,00	1780,00 / --	-- / --	28480 / --	-- / --	-- / --	-- / --				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	733,76	398,96	1468	798	1,83	4
					334,80	93,96	670	188	0,39	1
9.	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	2063,03	979,65	4126	1959	5,15	10
					951,75	221,63	1904	443	0,92	2
10.	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2,00	22100,00	--	44200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	4,00	881,00	--	3524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	2,00	950,73	180,25	1901	360	2,01	4
					396,00	67,50	792	135	0,33	1
13.	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 75 мм	врезка	2,00	764,92	120,17	1530	240	1,86	4
					362,25	45,00	724	90	0,22	0
14.	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	врезка	4,00	764,92	120,17	3060	481	1,86	7
					362,25	45,00	1449	180	0,22	1
15.	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	врезка	4,00	2183,11	394,36	8732	1577	3,64	15
					731,25	148,50	2925	594	0,73	3
16.	Е0122-38-6	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм	врезка	2,00	2914,72	475,97	5829	952	5,02	10
					1019,25	180,00	2038	360	0,88	2
ИТОГО:							4446399	94894		726
							136605	26643		130

Накладные расходы :

На общестроительные работы	212224
Всего накладных расходов:	212224
Итого с накладными	4658623

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	279517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4938140
Итого с временными, 3,4 %	5106037
Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %	5223986
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5244410
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5295470
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	10331462
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	206629
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10538091
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1264571
Итого с НДС	11802662

Заказчик:
ГУ «Управление строительством
Восточно Казахстанской области»

Тех. надзор:
КГКП «Обл. жил. комхоз строй»

Подрядчик:
ТОО «АкмолаКурылысМатериалдары»