Договор №51 от 27.05.2010 г.

Исполнитель ТОО "Атыраугидрогеология"
060024 г.Атырау с. Томарлы ул.К.Исмагулова, 2
р/с KX88319C010000367337, SWIFT БИК ABKZ KZ KX
в АО "БТА БАНК" г. Атырау
РНН 151000030467, БИН 080340015499, Кбе 17
тел 8(7122) 39-18-54, факс 8(7122) 39-18-25

АКТ № 6

выполненных работ за **Декабрь** месяц 2010г. по договору №51 от 27.05.2010 года по объекту: "Комплексная гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемки м-ба 1:200000 листа L-39-IX, XIII, XIV (Прикаспий,6990 км^2) " по программе 040 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково - разведочные работы"

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что выполненные за текущий месяц работы выражаются в следующем:

Сумма перечисленного аванса за (Июль) 6599700.00 тенге
Остаток аванса на 01.01.2011г. 0.00 тенге

(тенге)

№ п/п	Наименование работ	Един. Измер	По программе		Лимит на 2010 г.		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма требуемая к перечислению за **Декабрь** месяц	Финансировано	
								за месяц		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
			объем работ	полная сметная стоимость	объем	стоимость		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Собственно геологоразведочные работы**	**тенге**		**45886796**		**15568985**			**2065302**		**15568985**		**15568985**	**2065302**	**15568985**	**15568985**
1.1	Подготовительный период и проектирование	чел/мес	10,50	1695096	10,5	1695096	161437,70			10,5	1695096	10,5	1695096		1695096	1695096
1.2	Дешифрирование КС и АС	чел/мес	5,773	800352			138637,17									
		кв.км	6990				114,50									
1.3	Дистанционная основа	тенге		950000		950000					950000		950000		950000	950000
	Итого	**тенге**		**3445448**		**2645096**					**2645096**		**2645096**		**2645096**	**2645096**
	Полевые работы															
1.4	**Маршруты**															
1.4.1	Рекогносцировочные маршруты	чел.мес	9,454	1158883	9,454	1158883	122581,27			9,454	1158883	9,454	1158883		1158883	1158883
		п.км	320		320		3621,51			320		320				
1.4.2	Комплексная геолого-гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка	чел.мес.	101,96	7701608	78,51	5930298	75535,58			78,51	5930298	78,51	5930298		5930298	5930298
		п.км	2143,00		1650		3593,84			1650		1650				
1.4.3	Переезды при проведении маршрутных работ	чел.мес	34,63	5146262	26,7	3967808	148607,045	2,88	427988	26,7	3967808	26,7	3967808	427988	3967808	3967808
		км	33592		25900		153,199	2800		25900		25900				
1.4.4	Полевая камеральная обработка геологических материалов	чел.мес.	1,300	102138	1,0	78568	78567,71	1,0	78568	1,0	78568	1,0	78568	78568	78568	78568
	Итого	**тенге**		**14108891**		**11135557**			**506556**		**11135557**		**11135557**	**506556**	**11135557**	**11135557**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5	Изучение изменений геологической среды в результате техногенного воздействия	чел.мес.	34,812	5135282			147514,72									
		кв.км	122				42092,478									
1.6	**Горные работы**															
1.6.1	Проходка шурфов механизированным способом	чел.мес.	1,640	194387			118528,37									
		п.м.	180	90			1079,93									
1.6.2	Переезды станка свыше 1 км на 1 м/д	чел.см.	183,68	1229269			6692,45									
		км	826				1488,219									
1.6.3	Геологическая документация шурфов	чел.мес.	0,35	16515			47186,07									
		км	180				91,75									
1.6.4	Переезды при геологической документации	чел.см.	1,483	7302			4923,97									
		км	86				84,91									
1.6.5	Монтаж/демонтаж станка	м-д	60,00	481491			8024,843									
1.6.6	Засыпка шурфов	куб.см	114,45	42122			368,04									
	Итого	**тенге**		**1971086**												
1.7	**Буровые работы**															
1.7.1	Бурение скважин	ст/см	8,40	356719			42466,53									
		м	200,00				1783,594									
1.7.2	Монтаж/демонтаж станка и переезды	м/д	20	1663581			83179,03									
1.7.3	Вспомогательные работы	ст/см	16,20	474194			29271,26									
1.8	Изготовление сетчатых фильтров, d=114мм	1 п.м.	50,00	604825			12096,494									
1.9	Стоимость труб, оставляемых в скважинах, d=114мм	п.м.	60,00	300000			5000,00									
	Итого буровые работы	**тенге**		**3399319**												
1.10	**Пробные откачки**															
1.10.1	подготовка-ликвидация	п/л	20,00	237487			11874,35									
1.10.2	Пробные откачки	опыт	20,00	288680			14433,00									
1.10.3	восстановление уровня	бр/см	10,00	103218			10321,8									
1.10.4	переезды бригады	бр/см	7,56	156271			20670,7698									
		км	900				173,634									
	Итого пробные откачки			**785656**												
1.11	**Опытные наливы в шурфы**															
1.11.1	Подготовка-ликвидация	бр/см	7,10	52627			7412,20									
1.11.2	опыт по наливу	бр/см	30,00	515268			17175,584									
1.11.3	переезды бригады	бр/см	2,52	26707			10598,03									
		км	300				89,02									
	Итого наливы			**594602**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.12	**Топоработы**	**бр/см**	113,55	**703999**			6199,90									
		точка	64,00				10999,98									
1.13	**Прокачка скважин**															
1.3.1	Прокачка скважин	бр/см	40	349357			8733,92									
		скв	40				8733,92									
1.13.2	Переезды бригады при прокачках	бр/см	22,28	331032			14857,81									
		км	4040				81,94									
	Итого			**680389**												
1.14	**Опробование**															
1.14.1	отбор монолитов	мон.	10	43755			4375,50									
	Итого отбор проб	**тенге**		**43755**												
1.15	**Режимные наблюдения**	**бр/см**	66,84	**498446**			7457,30									
	Итого полевых работ	**тенге**		**27921425**		**11135557**			**506556**		**11135557**		**11135557**	**506556**	**11135557**	**11135557**
1.16	Организация 1.5%*0,8%	тенге		335057		133627			6079		133627		133627	6079	133627	133627
1.17	Ликвидация 1.2%*0,8%	тенге		268046		106901			4863		106901		106901	4863	106901	106901
1.18	Камеральные работы, 30%	тенге		8376428		1547804			1547804		1547804		1547804	1547804	1547804	1547804
1.19	Создание цифровых моделей карт	чел.см	24,36	3787714			155489,08									
1.20	Лабораторные работы	бр/час	1306,85	993206			760,00									
1.21	Рецензии и консультации	тенге		200000												
	Геол. работы собс. силами	**тенге**		**45327326**		**15568985**			**2065302**		**15568985**		**15568985**	**2065302**	**15568985**	**15568985**
II	**Сопутствующие работы и затраты**															
2.1	Временное строительство, 5%	тенге		1396021		556778			25328		556778		556778	25328	556778	556778
2.2	Транспортирвка,10%	тенге		2931750		1169233			53187		1169233		1169233	53187	1169233	1169233
2.3	Командировки	тенге		542720		271360					271360		271360		271360	271360
2.4	Полевое довольствие	тенге		5204403		2075608			114218		2075608		2075608	114218	2075608	2075608
2.5	Рекультивация земель	тенге		201653												
	Итого сопутсвующие работы	**тенге**		**10276597**		**4072979**			**192733**		**4072979**		**4072979**	**192733**	**4072979**	**4072979**
	Всего работы выполненные собственными силами	**тенге**		**55603923**		**19641964**			**2258035**		**19641964**		**19641964**	**2258035**	**19641964**	**19641964**
III	**Подрядные работы**															
3.1	**Лабораторные работы геотехнического центра**															
3.1.1	полный комплекс физико-механических своиств	анализ	10	166250			16625									
3.1.2	агрессивность грунтов по отношению к бетону,и	анализ	40	197840			4946									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1.3	агрессивность воды	анализ	20	73060			3653									
3.1.4	Щелочные металлы	анализ	80	122320			1529									
	Итого лабораторные работы			559470												
	Итого подрядные работы			559470												
	Итого	**тенге**		**56163393**		**19641964**			**2258035**		**19641964**		**19641964**	**2258035**	**19641964**	**19641964**
	НДС	тенге		6739607		2357036			270965		2357036		2357036	270965	2357036	2357036
	Итого по акту	**тенге**		**62903000**		**21999000**			**2529000**		**21999000**		**21999000**	**2529000**	**21999000**	**21999000**

От "Исполнителя"

Генеральный директор
ТОО "Атыраугидрогеология" О.Е. Сабуров

Начальник гидрогеологической службы Ж. Кадыргалиева

Ведущий экономист К. Бисенгалиев

От "Заказчика"

Руководитель
МД "Запказнедра" А.А. Надырбаев

Начальник отдела экономики финансов и бух учета З.С. Утегенова

Начальник отдела ГиОГП МД "Запказнедра" Н.А. Каширина

Начальник Атырауской областной инспекции геологии и недропользования К.А. Наукиев