ДОГОВОР ПОДРЯДА № АБК1/ПОД/СИШ/163

г. Астана «05» мая 2016 года

ТОО «АБК Құрылыс-1», именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице Генерального директора Аманжолова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «РАВ И К», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Директора Ахметова Р.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее по настоящему Договору раздельно "Сторона" или совместно "Стороны", заключили настоящий договор, именуемый далее "Договор", о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Генеральный подрядчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы, определенные Приложением №1 к Договору, являющимися его неотъемлемой частью, именуемые в дальнейшем «Работы», на объекте Генерального подрядчика: **строительство «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в городе Семей»**, расположенный по адресу: г.Семей, мкр Қарағайлы, 1 (далее – Объект).

1.2. По заданию Генерального подрядчика Подрядчик обязуется качественно выполнить Работы, указанные в Приложении № 1 к Договору, в полном объеме и в сроки, указанные в настоящем Договоре, а Генеральный подрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену, согласно условиям настоящего Договора.

1.3. Работы, указанные в Приложении №1 к Договору, выполняются исключительно и полностью из инструментов и приспособлений Подрядчика.

2.Цена Договора

2.1. Общая стоимость выполняемых Работ, настоящим договором определяется по факту выполненных Подрядчиком Работ, после предоставления счетов-фактур, форм 2В и КС3.

2.2. Стоимость Работ и материалов, определяется Приложением № 1 (Ведомость договорной цены), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, с учетом НДС.

3.Условия оплаты

3.1. Порядок и условия окончательных платежей определяются и регулируются условиями настоящего Договора.

3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется Генеральным подрядчиком по факту выполнения Подрядчиком Работ согласно формам 2В и 3КС, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты, выставления Подрядчиком счета-фактуры, после сдачи Подрядчиком Акта приемки выполненных Работ и подписанием их Сторонами.

3.3. При нарушении Подрядчиком сроков производства Работ, Генеральный подрядчик вправе приостановить очередные платежи, что не будет расцениваться как нарушение его обязательств по оплате и, соответственно, не повлечет привлечение Генерального подрядчика к ответственности, предусмотренной условиями Договора и/или действующего Законодательства РК.

3.4. Стоимость Работ и необходимых для их выполнения материалов и или/ оборудования, указанных в Приложении №1 настоящего Договора, являются твердыми и изменению в сторону увеличения не подлежат в период всего срока действия настоящего Договора.

3.5. В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, пошлин и иных подобных платежей в бюджет, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в Договор с подписанием Дополнительного соглашения к нему.

3.6. Генеральный подрядчик производит удержание **1% (одного процента)** от суммы Договора в качестве гарантии во исполнение Подрядчиком обязательств по обеспечению качества выполняемых им Работ. Удержанная сумма возвращается Подрядчику в следующем порядке и на следующих условиях:

- Удержанные в качестве гарантии **1% (один процент)** от суммы Договора подлежат возврату после истечения гарантийного срока эксплуатации, только лишь в случае строгого соответствия выполнения Подрядчиком объемов работ, обусловленных к выполнению условиями настоящего Договора, а именно объемов указанных в настоящем Договоре. В случае, если Подрядчик не выполнит работы в сроки и объеме, который должен соответствовать условиям, отраженным в настоящем Договоре, в том числе в объеме, не соответствующем любой из позиции выполняемых работ по Договору, тогда Генеральный подрядчик имеет полное право не производить Подрядчику возврат удержанных гарантийных **1% (один процент)**, а Подрядчик в свою очередь, обязуется не предъявлять к Генеральному подрядчику ни какого рода претензий и возражений относительно действий, произведенных Генеральным подрядчиком в отношении удержания гарантийных процентов.

3.7. Генеральный подрядчик производит удержание 2% (двух процентов) генподрядных услуг от общей стоимости Договора. Данная сумма возврату не подлежит.

3.8. Оплата по Договору производится в тенге.

3.9. Форма оплаты - безналичный расчет.

4.Сроки и объемы выполнения работ

4.1. Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с объемом Работ подлежащих к выполнению, а также с точным месторасположением Объекта.

4.2. Работы, подлежащие к выполнению Подрядчиком, определены Приложением №1 к настоящему Договору, и могут быть подвержены корректировке (конкретизированы), Генеральным подрядчиком в сторону увеличения или уменьшения объема выполняемых Работ.

4.3. Подрядчик обязуется незамедлительно приступить к выполнению Работ определенных Договором и сдать их результат в срок до 30.08.2016г.

4.4. Подрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения Работ.

5.Обязанности Подрядчика

5.1. Для выполнения Работ по Договору Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы за свой риск, завершить Работу и сдать готовый результат Генеральному подрядчику в сроки, определенные Договором.

5.1.2. Выполнять своими силами и средствами, а также силами иных организаций (по согласованию с Генеральным подрядчиком) все Работы в объеме и сроки, согласно условиям настоящего Договора.

5.1.3. В течение 1 (одного) календарного дня, с момента подписания настоящего Договора назначить приказом представителя, ответственного за начало, ведение и производство Работ на Объекте Генерального подрядчика.

5.1.4. Ежемесячно до **25 числа** предоставлять Генеральному подрядчику в трех экземплярах следующие документы, форма которых прилагается к настоящему договору (Справка об объемах выполненных работ, Акты выполненных работ и справки формы КС3).

5.1.5. Согласно Акту приемки выполненных Работ, за свой счет устранять дефекты, а также различного рода недостатки, выявленные при приемке Работ, в срок не более **5 (пяти) календарных дней** со дня выявления данных дефектов и недостатков, если таковые были обнаружены.

ЮРИСТ

5.1.6. В случае если Подрядчик не приступит к исполнению обязательств, возложенных на него условиями настоящего Договора в течение более чем **5 (пять) календарных дней**, Подрядчик производит возврат всех ранее полученных от Генерального подрядчика в рамках Договора денежных средств, в течение **3 (трех) календарных дней**.
5.1.7. Обеспечить производство Работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами;
5.1.8. Обеспечить поставку вспомогательных материалов и строительной техники, необходимых для выполнения Работ на Объекте.
5.1.9. Согласовывать с Генеральным подрядчиком используемые при проведении Работ строительные материалы, изделия, оборудование, а также их стоимость.
5.1.10. В течение всего срока действия настоящего Договора не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты поступления изделий, строительных материалов, оборудования, поставляемых Подрядчиком, предоставлять Генеральному подрядчику на них паспорта и сертификаты соответствия, подтверждающие соответствие данных изделий, строительных материалов, оборудования требованиям Проектной документации и государственных (межгосударственных) нормативных документов.
5.1.11. Проводить и документировать входной контроль поставляемых изделий, строительных материалов и оборудования (внешний осмотр, испытания на предмет их соответствия требованиям стандартов или технических условий и рабочей документации, отсутствия существенных повреждений при транспортировке либо инструментальная проверка показателей материалов изделий и оборудования, а также наличие и содержание паспортов, и других сопроводительных документов об их качестве).
5.1.12. При обнаружении входным контролем Подрядчика, техническим надзором Генерального подрядчика несоответствия поставляемых Подрядчиком изделий, строительных материалов, оборудования требованиям настоящего Договора, государственных (межгосударственных) нормативных документов или Проектной документации, приостановить Работы и не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты выявления несоответствия выполнить замену этих изделий, строительных материалов, оборудования на соответствующие требованиям настоящего Договора, нормативной и Проектной документации.
5.1.13. Обеспечивать складирование и хранение поступающих на строительную площадку изделий, строительных материалов и оборудования по правилам, установленным соответствующими государственными (межгосударственными) стандартами в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и техническими условиями в местах, санкционированных Генеральным подрядчиком.
5.1.14. Уведомить Генерального подрядчика о любых находках, обнаруженных на Объекте, представляющих исторические или другие интересы, и имеющих определенную ценность, которые являются собственностью государства, и передать их по акту Генеральному подрядчику.
5.1.15. Предоставлять исполнительную документацию, съемку и акты на скрытые работы по видам работ, заверенные подписями и печатью, после выполнения Работ Генеральному подрядчику, согласно установленной формы.
5.1.16. Согласовать с Генеральным подрядчиком привлечение иных организаций для производства специальных и монтажных Работ.
5.1.17. В установленные сроки за свой счет устранять замечания технадзора Заказчика, Генерального подрядчика, а также авторского надзора.
5.1.18. Нести ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение всех Работ, предусмотренных Договором в соответствии с утвержденной проектной документацией.
5.1.19. Обеспечить соблюдение персоналом действующего законодательства Республики Казахстан.
5.1.20. Представлять Генеральному подрядчику точную и полную информацию о Работах, которые уже выполнены, всю исполнительную и отчетную документацию.
5.1.21. В день завершения работ освободить и очистить места выполнения Работ.
5.1.22. Оплачивать все налоги, пошлины и другие выплаты, предусмотренные в Республике Казахстан.
5.1.23. Произвести гарантийное обслуживание выполненных Работ сроком **36 (тридцать шесть) месяцев** с момента приемки построенного объекта в эксплуатацию.
5.1.24. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства Работы неучтенные проектно-сметной документацией и возникшую, в связи с этим, необходимость проведения дополнительных Работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан незамедлительно сообщить об этом Генеральному подрядчику.
5.1.25. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные пунктом 5.1.24. настоящего Договора, лишается права требовать от Генерального подрядчика оплаты выполненных им дополнительных Работ и возмещения вызванных этим убытков.
5.1.26. Выполнить дополнительные работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, стоимость которых не превышает 10% (десяти процентов) от общей суммы Договора, при этом не в праве требовать от Генерального подрядчика оплаты таких дополнительных Работ.
5.1.27. Использовать для выполнения своих обязательств по Договору квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для качественного и своевременного выполнения Работ, а также привлекать специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволят осуществлять надлежащее руководство за выполняемыми Работами.
5.1.28. Осуществить за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов строительства и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с действующими в Республики Казахстан Строительными Нормами и Правилами.
5.1.29. Нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба Объекту, жизни или здоровью, а также имуществу своих Работников и третьих лиц, а также их гибелью, если указанные события наступили в период действия Договора.
5.1.30. Перед началом Работ обеспечить безопасные условия при выполнении Работ. Нести ответственность за охрану труда и технику безопасности, предусмотренную действующим Законодательством РК.
5.1.31. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, с момента вручения Генеральным подрядчиком либо его уполномоченным представителем предписания и/или штрафного талона, произвести оплату штрафных санкций, в размере утвержденном Генеральным подрядчиком либо указанном в предписании и/или штрафном талоне, за нарушение, как Подрядчиком, так и его работниками правил по технике безопасности и охране труда, а также пожарной безопасности.

6.Права и обязанности Генерального подрядчика

6.1. Для реализации Договора Генеральный подрядчик обязан:
6.1.1. Передать подрядчику в **2-хдневный** срок со дня подписания Договора строительную площадку, пригодную для производства Работ. При этом Стороны согласились, что в случае отсутствия подписанного обеими Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки, это не являться основанием для продления срока выполнения Работ по Договору.
6.1.2. По письменному запросу Подрядчика передать поэтапно рабочие чертежи, а также проектную документацию, необходимую для производства Подрядчиком Работ по Договору. Подписанием настоящего Договора Подрядчик подтверждает, что ознакомлен со всей проектной документацией, необходимой для исполнения настоящего договора.
6.1.3. Принимать объемы выполненных Подрядчиком Работ по Акту сдачи-приемки Работ в течение **10 (десяти) рабочих дней** со дня получения Акта сдачи-приемки работ и производить их оплату в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. настоящего Договора.
6.1.4. После подписания Договора назначить ответственного представителя, осуществляющего технический надзор за выполнением Работ и обеспечить его ежедневное присутствие на Объекте.
6.1.5. После окончания исполнения обязательств, в соответствии с Договором произвести приемку всего объема Работ у Подрядчика по Акту приема-передачи.

ТОО "АБК-Курылыс-Т"
ЮРИСТ

6.1.6. Производить оплату за выполненные Работы после сдачи выполненных Работ Подрядчиком Генеральному подрядчику в соответствии с требованиями настоящего Договора, при условии:

- отсутствия каких-либо замечаний к качеству и срокам выполнения Работ;
- своевременного, установленного пунктами 5.1.4. Договора, срока предоставления Актов выполненных работ.

6.1.7. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.

6.2. Генеральный подрядчик имеет право:

6.2.1. Беспрепятственного доступа к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться Работы по Договору, а также где хранятся строительные материалы с целью их лабораторного исследования. Такое же право имеют Заказчик или его уполномоченное лицо.

6.2.2. Производить в процессе выполнения Работ любые измерения и испытания, необходимые для определения качества Работ, материалов и/или оборудования. Если после проверки окажется, что проверенная Работа, материалы и/или оборудование дефектные, Подрядчик исправляет дефект Работ и заменяет материалы и/или оборудование в определенный Генеральным подрядчиком срок. Генеральный подрядчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах и/или недостатках с указанием срока исправления дефектов.

6.2.3. Приостанавливать производство Работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов и/или оборудования, до устранения выявленных дефектов и нарушений, запретить применение технологий, материалов и/или оборудования, не обеспечивающих установленный технический уровень качества.

6.2.4. Предупреждать Подрядчика о несоответствии строительно-монтажных работ и/или строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям норм и стандартов Республики Казахстан путем направления письменного уведомления. Если же Генеральный подрядчик по каким-то причинам считает нужным давать устные инструкции, то Подрядчик должен с ними считаться.

6.2.5. Принимать участие в освидетельствовании Скрытых работ, промежуточной приемке отдельных Работ.

6.2.6. Вносить любые изменения в состав и объем выполняемых Подрядчиком Работ, предусмотренных настоящим Договором, при условии письменного уведомления об этом Подрядчика не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней, приложив утвержденную проектную документацию, и возмещения возникших в связи с этим дополнительных расходов Подрядчика. Обязательные для Подрядчика распоряжения даются в отношении увеличения или сокращения объема, исключения какого-либо вида Работ, изменения характера, качества или вида Работ, выполнения дополнительной работы, необходимой для завершения строительства и ввода Объекта в эксплуатацию. Все вышеперечисленные изменения, также как и возмещение затрат Подрядчика, возникших в связи с этими изменениями, отражаются в дополнительном соглашении, подписанном обеими сторонами и являющимся неотъемлемой частью данного Договора.

6.2.7. В безакцептном порядке удержать сумму штрафных санкций, предусмотренных Договором, с последующих платежей, предназначенных Подрядчику за выполненные им Работы в рамках Договора, при нарушении Подрядчиком условий Договора, а также в случаях предусмотренных действующим законодательством РК.

6.2.8. Генподрядчик имеет право отказаться от принятия акта выполненных работ, в случае предоставления акта не по форме.

6.2.9. Генеральный подрядчик имеет право отказаться от принятия работ, до момента устранения нарушений, указанных в п.3 Приложения №2 к настоящему Договору.

6.2.10. Генеральный подрядчик имеет право удержать расходы, связанные с обучением рабочего состава Подрядчика, расходы, связанные с обеспечением работников Подрядчика спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, с последующих платежей, предназначенных Подрядчику за выполненные им Работы в рамках Договора.

7. Условия передачи оборудования, инструментов Подрядчику

В случае если Подрядчик выполняет работы на Объекте из оборудования и инструментов Генерального подрядчика:

7.1. Генеральный подрядчик на время выполнения Подрядчиком Работ передает подрядчику оборудование и инструменты по Акту приема-передачи, подписываемому сторонами с указанием в данном Акте ассортимента (вида, марки), количества, технического состояния (в том числе внешний вид, помимо технических характеристик), а также рыночной стоимости передаваемых оборудования, инструментов.

7.2. Подрядчик обязуется бережно и аккуратно, обращаться с переданными ему оборудованием и инструментами и по окончании выполнения полного объема Работ возвратить Генеральному подрядчику по **Акту возврата** оборудование и инструменты в полном соответствии с **Актом приема-передачи** (с учетом соответствия всем пунктам, указанным в Акте приема-передачи), согласно которому Подрядчику были переданы оборудование и инструменты, необходимые для производства работ.

7.3. В период выполнения подрядчиком Работ на Объекте, Генеральный подрядчик оставляет за собой право ежемесячно производить инвентаризацию в отношении переданного Подрядчику оборудования и инструментов. В случае если в ходе проведения инвентаризации Генеральным подрядчиком будут выявлены факты ненадлежащего обращения Подрядчика с переданным ему оборудованием и инструментами, Генеральный подрядчик выносит в адрес Подрядчика Предписание с указанием устранения выявленных замечаний и нарушений и/или недостатков. Предписание оформляется в письменном виде и вручается уполномоченному представителю Подрядчика, ответственному за проведение хода выполнения Работ на Объекте, для устранения.

7.4. В случае получения Подрядчиком Предписания от Генерального подрядчика он обязан устранить выявленные нарушения и/или недостатки, если таковые были выявлены, в срок указанный в настоящем Предписании.

7.5. В случае не выполнения Подрядчиком требований по устранению выявленных нарушений и/или недостатков, выдвинутых Генеральным подрядчиком в выписанном Предписании, либо выполнении данных требований с нарушением сроков, указанных (определенных) в Предписании, на Подрядчика распространяется обязанность по возмещению ущерба (убытков) в размере и сроки, оговоренных в п. 7.6. настоящего Договора.

7.6. В случае утери, утраты, возврата в ненадлежащем состоянии (несоответствующем состоянию, отраженному в Акте приема-передачи, потери функциональных возможностей, свойств переданного оборудования и инструментов), Подрядчик обязуется в течение **3 (трех) календарных дней** с момента подписания Акта возврата, либо промежуточного Акта, связанного с проводимой Генеральным подрядчиком инвентаризацией оборудования, возместить Генеральному подрядчику полную сумму реально причиненного (нанесенного) ущерба.

8. Охранные мероприятия.

8.1 Генеральный подрядчик в нерабочее время осуществляет охрану строительных инструментов находящихся на строительной площадке, только при строгом соблюдении соответствующих мер работниками Подрядчика в отношении инструментов и сдачи их по окончании монтажных работ под охрану.

8.2. Генеральный подрядчик не несет ответственность за сохранность личных вещей Подрядчика в пределах строительной площадки и Объекта.

8.3. В том случае, если охранной структурой, либо иными лицами, имеющими отношение к Генеральному подрядчику, Заказчику будут задержаны работники Подрядчика, либо иные лица, имеющие прямое отношение к Подрядчику, и в связи с этим имеющие доступ на Объект Генерального подрядчика, пытающиеся либо осуществившие путем кражи вынос, вывоз с территории Объекта переданных под охрану и охраняемых материалов, оборудования, комплектующих к ним не зависимо от того, являются ли данные материалы, оборудование, комплектующие к ним, собственностью Заказчика, Генподрядчика, собственностью Подрядчика, либо собственностью третьих лиц (иных субподрядчиков), имеющих непосредственное отношение к строительству Объекта, Подрядчик несет ответственность, а именно - обязан в течение не **5 (пяти) календарных дней** с момента установления данного обстоятельства возместить Генеральному подрядчику стоимость реально причиненного ущерба.

ЮРИСТ

9. Выполнение работ.

9.1. После подписания настоящего Договора, Стороны сообщают друг другу в письменном виде о своих представителях на рабочей площадке (поименно - представитель Генерального подрядчика и представитель Подрядчика). Эта процедура должна быть повторена при любой замене ответственных лиц. Вся передача документации (рабочая документация, чертежи, образцы, каталоги, технические таблицы и т.д.), а также вся переписка должна выполняться непосредственно Сторонами, либо их полномочными представителями.

9.2. Приемка фактически выполненных Работ, в том числе выполненных досрочно, производится Генеральным подрядчиком ежемесячно в течение **10 (Десяти) рабочих дней**, исчисляемых со дня получения им Акта выполненных работ.

9.3. Подрядчик несет полную ответственность за качество выполняемых объемов Работ.

9.4. Подрядчик за свой счет вскрывает часть Работ по требованию Генерального подрядчика, если такая Работа не принята представителем Генерального подрядчика или представитель Генерального подрядчика не был информирован, или был информирован об этом после выполнения таких Работ.

9.5. Подрядчиком на рабочей площадке ведется журнал производства Работ с момента начала работ и до их завершения, который является неотъемлемой частью рабочей документации, представляемой приемочной комиссии при сдаче готового Объекта Генеральным Подрядчиком. Журнал производства Работ ведётся Подрядчиком в установленном порядке и его форма должна соответствовать СНиП. Генеральный подрядчик вправе затребовать от Подрядчика предоставления иных утвержденных Генеральным подрядчиком форм отчёта и подтверждающих к нему документов

9.6. Представитель Генерального Подрядчика и/или другое лицо, имеющее письменное подтверждение своих полномочий от Генерального подрядчика, должен иметь свободный доступ во время всего периода Работ во все части рабочей площадки, на любые Работы и в любое время.

9.7. Единицы измерения в предоставляемых подрядчиком Актах выполненных Работ справках форм 2В и КС3 должны соответствовать метрической системе, установленной законодательными актами.

9.8. Промежуточная приемка выполненных Работ, подписание Актов освидетельствования Скрытых работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных Работ до момента окончательной приемки всего объема Работ, предусмотренного настоящим Договором. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных Работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.

9.9. В случае обнаружения дефектов и недостатков и выданных письменных замечаний относительно недостатков и дефектов, которые не могут быть устранены на момент Промежуточной приемки, Генеральный подрядчик вправе:

а) отказаться от приемки результатов данных Работ;

б) принять указанные Работы и оплатить их, с обязательным указанием в Акте выполненных работ всех дефектов и недостатков и сроков их устранения. В случае не устранения Субподрядчиком указанных дефектов и недостатков в предусмотренный срок Генеральный подрядчик вправе удержать стоимость Работ выполненных с дефектами и недостатками из сумм, выплачиваемых Подрядчику по Договору со следующих платежей.

9.10. Скрытые Работы:

9.10.1. По отдельным видам ответственных конструкций и/или Работ должны быть составлены акты промежуточной приёмки и/или испытаний.

9.10.2. Акты готовности Работ, подлежащих закрытию, промежуточной приёмки выполненных Работ, составляются в двух экземплярах и подписываются Уполномоченными Сторон.

9.10.3. Представитель Подрядчика письменно сообщает Генеральному подрядчику о необходимости проведения промежуточной приёмки Работ, подлежащих закрытию конструкций и/или Работ не позднее, чем за 2 (два) дня до начала проведения этой приёмки.

9.10.4. Подлежащие закрытию Работы (Скрытые Работы) должны закрываться по письменному разрешению представителя Генерального Подрядчика, которое оформляется актом освидетельствования Скрытых Работ.

9.10.5. Если закрытие Работ выполнено без информации Генерального подрядчика или он был проинформирован позднее, то по его требованию подрядчик за свой счёт вскрывает любую часть Скрытых Работ, а затем восстанавливает её за свой счет.

9.11. При досрочном выполнении, а равно при выполнении всего объема Работ в срок, предусмотренный настоящим Договором, Подрядчик обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней, с момента завершения им производства Работ передать Генеральному подрядчику Акты формы 2В, справки формы КС3 и иные необходимые документы, относящиеся и связанные с производством Работ.

10. Соблюдение правил по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности.

10.1. С момента заключения настоящего Договора и в течение всего срока его действия ответственность по соблюдению правил по технике безопасности и охране труда, а также пожарной безопасности непосредственно ложится на Подрядчика. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать и обеспечить, в период выполнения Работ на Объекте Генерального подрядчика, строгое выполнение правил по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности.

10.2. На подрядчика также распространяется обязанность по соблюдению и выполнению правил по охране окружающей среды и экологической защиты. Подрядчик гарантирует то, что в период выполнения Работ на Объекте будет соблюдать чистоту и порядок на рабочих местах.

10.3. Страхование персонала, материалов, изделий и конструкций, а также другого имущества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. ***Страхование персонала подрядчика не оплачивается Генеральным подрядчиком.***

10.4. В случае выявления Генеральным подрядчиком недостатков либо нарушений по соблюдению Подрядчиком правил по технике безопасности и охране труда, а также пожарной безопасности, в том числе положений, прописанных в «Мероприятиях» (Приложение №2), в ходе выполнения подрядчиком Работ на Объекте, Генеральный подрядчик выписывает подрядчику Предписание с указанием в нем сроков устранения выявленных нарушений и/или недостатков, а так же выписывает штрафной талон, на основании которого подрядчик выплачивает Генеральному подрядчику штраф в размерах, отраженных в Приложении №2 к Договору («Мероприятия»). Предписание и штрафной талон оформляются в письменном виде и вручаются полномочному представителю Подрядчика, ответственному за проведение хода выполнения Работ на Объекте.

10.5. В случае получения Подрядчиком Предписания от Генерального подрядчика он обязан устранить выявленные Генеральным подрядчиком нарушения и/или недостатки, если таковые были выявлены, в срок указанный в настоящем Предписании.

11.Гарантии.

Подрядчик гарантирует за свой счет и риск:

11.1. Качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

11.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

11.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Работ, выполненных соответственно Подрядчиком, составляет **36 (тридцать шесть)** месяцев с даты ввода Объекта в эксплуатацию.

11.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты и недостатки по вине подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет своим материалом и в определенные Генеральным подрядчиком сроки.

ЮРИСТ

11.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее **3 (трех) календарных дней** со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
11.6. При возникновении между Генеральным подрядчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик. В случае отказа Подрядчика от проведения экспертизы, Генеральный подрядчик имеет право самостоятельно назначить экспертизу, что не исключает в дальнейшем право Генерального подрядчика обратиться в судебные органы с иском об устранении дефектов, допущенных Подрядчиком, и всеми вытекающими из них затратами.
11.7. Срок устранения дефектов и недостатков в выполненных Работах не должен превышать **5 (пяти) календарных дней** от даты соответствующего уведомления Генеральным подрядчиком Подрядчика;
11.8. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты и недостатки, возникшие по вине Подрядчика, выявившиеся в последствии в период гарантийной эксплуатации Объекта, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в сроки, определенные в п.11.7. настоящего Договора.
11.9. Наличие дефектов и недостатков, выявленных в гарантийный период, фиксируется в акте о дефектах и недостатках, обнаруженных в течение гарантийного периода, который подписывается Сторонами. Для участия в составлении вышеуказанного Акта Подрядчик обязан направить за свой счет своего представителя не позднее **3 (трех) календарных дней** со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика об обнаружении дефектов и недостатков. В случае аварийных ситуаций Генеральный подрядчик самостоятельно приступает к их устранению и приглашает Подрядчика для составления данного акта о дефектах и недостатках. Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, акт о дефектах и недостатках составляется и подписывается Генеральным подрядчиком самостоятельно с указанием на то, что Подрядчик не явился для составления и подписания данного акта и причин такой неявки (в случае, если такие причины известны Генеральному подрядчику). Односторонне подписанный акт о дефектах и недостатках, обнаруженных в течение гарантийного периода, направляется подрядчику любым способом, фиксирующим его получение, и является безусловным основанием для возмещения ущерба Подрядчиком.
11.10. Подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты и недостатки, которые не были замечены к началу гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением Работ Подрядчиком.
11.11. По завершении гарантийного периода Стороны подписывают акт о завершении гарантийного периода при условии надлежащего выполнения Подрядчиком всех обязательств в гарантийный период.
11.12. В случае если качество выполненных Работ окажется ниже качества, предусмотренного действующими на территории Республики Казахстан Строительными Нормами и Правилами, то Подрядчик обязан довести качество выполненных Работ до требований СНиПов за счет собственных средств.
11.13. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, Подрядчик использует на Объекте специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и руководство за Работой, а также квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для надлежащего и своевременного выполнения Работ.
11.14. Стороны пришли к соглашению, что при возникновении Гарантийного случая Генеральный подрядчик вправе на:
1) устранение Гарантийного случая Подрядчиком, силами и за счет последнего;
2) привлечение для производства Работ по устранению Гарантийного случая третьих лиц, с последующим возмещением расходов/убытков Генерального подрядчика за счет Подрядчика;
3) устранение возникшего Гарантийного случая своими силами с последующим возмещением расходов/убытков Генерального подрядчика за счет Подрядчика.
4) удержание стоимости ликвидации выявленных дефектов с последующих платежей предназначенных Подрядчику за выполненные работы, при невыполнении требований Генерального подрядчика по устранению гарантийного случая, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РК.

12.Транспорт.

12.1. Подрядчик осуществляет транспортировку необходимых строительных инструментов и имущества на строительную площадку и их вывоз по своему усмотрению, за собственный счет и риск.

13.Окончание строительства.

13.1. Об окончании Работ Подрядчик обязан письменно уведомить и представить в полном объеме всю необходимую исполнительно-техническую документацию.
13.2. Приемка Работ осуществляется в порядке, установленном действующими на момент завершения строительства строительными нормами и правилами (СНиП) в Республике Казахстан.
13.3. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами Акта приемки выполненных Работ (на весь объем).

14.Ответственность сторон.

При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Генеральному подрядчику:
14.1. За несвоевременную оплату Генеральным подрядчиком выполненных подрядчиком Работ по Договору, Подрядчик оставляет за собой право взыскать с Генерального подрядчика пеню в размере **0,001% (одной тысячной процента)** от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки, но не более 3% от общей стоимости Договора или объема работ, предполагаемого к выполнению.
14.2. За просрочку начального, промежуточного, конечного сроков выполнения Работ, обусловленного настоящим Договором, по вине Подрядчика – Подрядчик оплачивает пеню в размере **0,1% (одной десятой процента)** от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 30% от общей стоимости Договора или объема работ, предполагаемого к выполнению.
14.3. За нарушение сроков устранения дефектов в работах и конструкциях против срока, предусмотренного актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом – помимо пени указанной в п.14.2. настоящего Договора - неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) **тенге** за каждый день просрочки;
14.4. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком, Генеральный подрядчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать дополнительно неустойку в размере **15 (пятнадцать) %** от стоимости Работ по устранению дефектов;
14.5. За нанесение вреда, вызванного нарушением Подрядчиком условий, указанных в п. 17.1. и 17.2. настоящего Договора, - штраф в размере реального ущерба;
14.6. В случае если Подрядчик не приступит к исполнению обязательств, в том числе гарантийных, возложенных на него условиями настоящего Договора в течение более чем **5 (пять) календарных дней** - штраф в размере **50 (пятидесяти) %** от суммы Договора и/или объема предполагаемого к выполнению, а также возврат Генеральному подрядчику всей ранее полученной по Договору суммы.
14.7. Кроме санкции за неисполнение обязательств по Договору, виновная сторона возмещает другой стороне непокрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.
14.8. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещения убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

ТОО "[illegible]"
ЮРИСТ

14.9. Подрядчик согласен, что счет–фактура, предъявленная Генеральным подрядчиком для оплаты пени, может быть включена в ежемесячный Акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачета встречных однородных требований по оплате за выполненные Работы и по оплате пени.
14.10. Подрядчик несет ответственность по всем претензиям, требованиям и судебным искам, а также за все расходы, связанные с повреждением здоровья, со смертельными исходами в процессе выполнения Работ Подрядчика по Договору в отношении персонала Подрядчика и третьих лиц.
14.11. За нарушение сроков поставки оборудования и/или материалов, используемых Подрядчиком для производства Работ по Договору, Подрядчик выплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,5% (пять десятых процента) от общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки.
14.12. В случае нарушения срока возврата денежных средств, предусмотренного п. 5.1.6. Договора, Подрядчик обязан уплатить Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,5% (пять десятых процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
14.13. В случае нарушения Подрядчиком любого из условий Договора или неисполнения, а равно ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, либо при несвоевременной, т.е. более 10 (десяти) календарных дней сдачи Подрядчиком выполненного объема Работ, Генеральный подрядчик оставляет за собой право не возмещать Подрядчику удержанную сумму в размере 1% (один процент) от суммы подлежащей к оплате Подрядчику за выполненные им Работы. При этом Подрядчик обязуется не предъявлять к Генеральному подрядчику ни какого рода претензий и/или возражений относительно действий, произведенных Генеральным подрядчиком в отношении удержания гарантийных процентов.
14.14. За нарушение срока предоставления документов, определенного п. 9.11. настоящего Договора, Подрядчик оплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере – 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге за каждый календарный день нарушения.
14.15. За нарушение срока оплаты штрафных санкций, предусмотренного п. 5.1.31. настоящего Договора, Подрядчик оплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере – 30 (тридцать) МРП, за каждый календарный день просрочки.

15.Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор).

15.1. Стороны на период действия форс-мажорных обстоятельств освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким – либо иным образом препятствующих выполнению работ), при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон и сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.
15.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
15.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана, в течение **5 (пяти) календарных дней** с даты их возникновения, информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан, несвоевременное информирование (уведомление) лишает сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства.
15.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

16. Риск повреждения или гибели результатов Работ.

16.1. Все риски, связанные с разрушениями, повреждениями или гибелью результатов выполненных Работ, до передачи Объекта Генеральному подрядчику по Акту приема–передачи, за исключением случаев, указанных в ст. 15 настоящего Договора, возлагаются на Подрядчика.
16.2. Если предмет подряда до сдачи его Генеральному подрядчику случайно погиб или окончание Работы стало невозможно не по вине одной из Сторон, Подрядчик не вправе требовать от Генерального подрядчика вознаграждения за Работу.

17.Конфиденциальность.

17.1. Каждая из Сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной или передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим законодательством, - коммерческой тайной) другой стороны.
17.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев когда другая Сторона в письменной форме дает согласие на предоставление конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с п.17.1. настоящего Договора, третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора. Настоящее обязательство исполняется Сторонами в пределах срока действия настоящего Договора и в течение одного года после прекращения действия настоящего Договора, если не будет оговорено иное.
17.3. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки, причиненные последней разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение п. 17.1., 17.2. настоящего Договора.

18.Порядок разрешения споров.

18.1. В случае возникновения споров между Сторонами по настоящему Договору, споры подлежат урегулированию в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан.
18.2. Все споры и разногласия разрешаются, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, путем переговоров и составлением соответствующих протоколов, либо направлением письменных сообщений с указанием конкретного нарушения. Письменное сообщение отправляется в течение **3-х календарных дней** со дня возникновения нарушения. Сторона, получившая письмо, обязана в течение **5 (пяти) календарных дней** со дня его получения устранить нарушение или дать мотивированный ответ.
18.3. Все вопросы не нашедшие своего решения, будут разрешаться Сторонами в судебном порядке, путем судебного разбирательства в соответствии с действующим законодательством РК, на территории г. Астана.

19. Изменение и расторжение Договора.

19.1. Генеральный подрядчик вправе в любое время до сдачи ему результатов Работы в одностороннем порядке отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены за Работу, выполненную до получения уведомления об отказе Генерального подрядчика от Договора.
19.2. При досрочном расторжении Договора Генеральный подрядчик и Подрядчик обязаны произвести между собой взаиморасчет в соответствии с принятыми на себя и возможно уже частично исполненными к моменту расторжения настоящего Договора обязательствами.
19.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Сторона, являющаяся инициатором расторжения Договора обязана за **10 (десять) календарных дней**, до момента фактической даты расторжения Договора, уведомить об этом факте другую Сторону.
19.4. По инициативе Генерального Подрядчика Договор может быть расторгнут в случаях, если:
а) Подрядчик в установленном порядке будет признан банкротом или в случае его неплатежеспособности или если он подаст заявление в суд о несостоятельности или даст согласие продолжить исполнение своих договорных обязательств под контролем

ТОО "АВК-Курылыс-1"
ЮРИСТ

Инспекционного комитета своих кредиторов или осуществит переуступку своих прав и обязанностей по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика в пользу третьих лиц или объявит о своей ликвидации (кроме добровольной ликвидации с целью слияния или реорганизации) или на его имущество будет наложен арест;
б) Подрядчик отказывается от исполнения Договора без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика;
в) Подрядчик не приступает к выполнению Работ в течение 5 (Пяти) дней с даты подписания акта о передаче строительной площадки или необоснованно приостановит ход Работ на срок свыше 14 (Четырнадцати) дней после получения от Генерального подрядчика соответствующего письменного распоряжения приступить к Работам, или нарушает сроки выполнения Работ более чем на 20 (двадцать) дней;
г) Подрядчик использует непригодные, не качественные материалы, оборудование на Объекте или не приступил к устранению недостатков и дефектов выполненных работ в течение 5 (Пяти) дней со дня получения от Генерального подрядчика соответствующего письменного уведомления.
С даты письменного уведомления Генеральным подрядчиком о расторжении Договора прекращается выплата причитающихся Подрядчику платежей за выполненные Работы, а все завезенные Подрядчиком на строительную площадку материалы и оборудование, строительная техника и другие материальные ценности, становится предметом удержания (залога) Генерального подрядчика до момента осуществления полного взаиморасчета Сторон.
19.5. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора и/или прекращения работ на Объекте без письменного согласия Генерального подрядчика, Подрядчик уплачивает Генеральному Подрядчику штраф в размере 10% (десять процентов) от общей стоимости Работ по Договору.

20. Прочие условия.

20.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
20.2. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны, уполномоченными на то представителями Сторон.
20.3. Для осуществления Договора, Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления деятельности в архитектурно – строительной сфере, в противном случае Договор считается не вступившим в силу.
20.4. Подрядчик ограждает Генерального подрядчика от исков и претензий на возмещение ущерба, понесенного третьими лицами в результате выполнения Работ на Объекте.
20.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения к Договору.
20.6. При выполнении Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
20.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
20.8. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного на-то согласия другой Стороны.
20.9. В случае реорганизации или ликвидации Сторон права и обязательства по настоящему Договору переходят к их правопреемникам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
20.10. В случае изменения юридического адреса либо адреса места фактического нахождения, а также изменения банковских реквизитов Подрядчика, отраженных в Статье 22 настоящего Договора, Подрядчик обязан в срок не позднее, чем в течение **3 (трех) календарных дней** с момента наступления данных событий уведомить об этом Генерального подрядчика.
20.11. В случае не уведомления Подрядчиком об изменении юридического адреса, все адресованные на имя Подрядчика документы будут считаться полученными адресатом. В случае не получения ответа на направленные в адрес Подрядчика документы в течение **10 (десяти) календарных дней** с момента направления документов, Генеральный подрядчик имеет право считать данные документы полученными Подрядчиком, и Подрядчик обязуется не иметь каких-либо претензий по этому поводу.
20.12.Содержание текста настоящего Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
20.13. Если какое-то из положений настоящего Договора будет или впоследствии станет недействительным, то законность его остальных положений от этого не утрачивается.
20.14. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, пронумерованных, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
20.15. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

21. Приложение к договору:

1. Приложение № 1 – Ведомость договорной цены.
2. Приложение № 2 –Мероприятия по БиОТ, ПБ и промышленной безопасности.
3. Приложение № 3 – Формы документов, предшествующих оплате.

22. Банковские реквизиты и подписи Сторон

Генеральный подрядчик:
ТОО «АБК Құрылыс-1»
Республика Казахстан, 010000
г.Астана, ул.Сыганак,д.10/2,ВП-25
тел/факс: 79-64-04
БИН 031 240 001 439
ИИК KZ152465555555559096
АО «Исламский Банк «AlHilal»
БИК HLALKZKZ

Генеральный директор

_____ **Аманжолов А.А.**
М.П. /подпись/

Подрядчик:
ТОО «РАВ И К»
Республика Казахстан ,071400
г.Семей, пр. Шакарима, д.15, кв.21
БИН 001 040 003 284.
ИИК KZ688560000000029615
АО «БанкЦентрКредит».
БИК KCJBKZKX
Свид. НДС серия 18001 №0011204 от 28.10.2014г.

Директор

_____ **Ахметов Р.Б.**
М.П. /подпись/

Приложение №1
к Договору подряда №АБК1/Под/СИШ/163
от «05» мая 2016г.

Ведомость договорной цены

№	Виды работ	Ед.изм.	Цена в тенге, с НДС
1	Сплошное выравнивание поверхности сухими растворными смесями до 4 мм (черновая)		
	стены	$м^2$	400
	откосы	$м^2$	650
	потолки	$м^2$	520
2	Сплошное выравнивание поверхности сухими растворными смесями до 2 мм (чистовая)		
	стены	$м^2$	370
	откосы	$м^2$	450
	потолки	$м^2$	400
3	Очистка от ржавчины металических поверхностей	$м^2$	170
4	Огрунтовка по металлу	$м^2$	170
5	Грунтовка поверхностей водоэмульсией, эмалью, олифой и т.д.	$м^2$	80
6	Огрунтовка стен (фасада) грунтовкой ГФ 21 с пистолетом-распылителем за 1 раз	$м^2$	90
7	Водоэмульсионная окраска поверхностей		
	за 1 раз	$м^2$	160
	за 2 раза	$м^2$	300
	потолков	$м^2$	
8	Окраска поверхностей масляными составами за 2 раза		
	стены	$м^2$	300
	потолки	$м^2$	351
	полы	$м^2$	200
	подоконники	$м^2$	200
	оконные блоки (от площади проема)	$м^2$	550
	дверные блоки (от площади проема)	$м^2$	570
9	Обработка поверхностей раствором "Гидрохит" за 1 раз	$м^2$	240
10	Установка перфорированного уголка на откосы	м	71
11	Оклеивание стен простыми, тисненными и плотными обоями на бумажной и тканевой основе по штукатурке и бетону	$м^2$	300
12	Оклеивание стен моющимися обоями, поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой	$м^2$	600
13	Окраска		
	радиаторов	$м^2$	280
	труб (до 50 мм)	м	80
	плинтусов	м	80
	мусоропровода	$м^2$	600
	металлоизделий в 2 раза	$м^2$	170
	металлических ограждений и решеток	$м^2$	280
	поручня с покрытием лаком	м	90
	фасада (за 2 раза)	$м^2$	351
14	Обработка швов гипсокартона (серпянка)		
	стены	$м^2$	80
	потолки	$м^2$	110
15	Устройство галтелей из полиуретана и полипропилена	м	264
16	Заделка электроштроб, швы между плитами	м	115
17	Заделка сантехштоб пенопластом с установкой сетки	м	149
18	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	380
19	Заделка рустов в перекрытиях и подподоконниках	м	140
20	Окраска поверхностей масляными составами по штукатурке (фактурная штукатурка)	$м^2$	800
21	Устройство покрытий из керамической плитки		
	стен	$м^2$	1 600

ТОО "АБК-Курылыс"
ЮРИСТ

	полов	м²	1 400
	плинтусов	м	200
	Устройство покрытий из гранита, керамогранита		
	полов	м²	3 000
	плинтусов	м	700
	ступеней и подступенки	м²	3 500
	лифтовых порталов	м²	4 000
	откосов	м.п.	5 000
	Облицовка стен цокольного этажа гранитом на металлическом каркасе с утеплением в два слоя	м²	8 000
	Облицовка стен цокольного этажа сплиттерным блоком на металлическом каркасе или на растворе	м²	2 200
	Облицовка сплитерной плиткой "рваный камень"	м²	790
	Устройство перегородок из гипсокартонного листа с двухсторонней обшивкой со звукоизоляцией (межкомнатные)	м²	1 200
	Обшивка гипсокартонными листами стен, потолков, косоуров, электрощитов с одной стороны с устройством направляющих профилей:		
	без утепления	м²	800
	с утеплением	м²	1 000
	Временное утепление оконных и дверных проемов с устройством рамы и установкой пленки с креплением	м²	90
	Временное утепление проемов с устройством каркаса из бруса, зашивкой ДВП и утеплением минплитой	м²	149
	Установка дверных блоков деревянных с врезкой замков, установкой наличников, транспортными работами	шт	5 000
	Установка подоконных досок	м	450
	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов	м	400
	Устройство покрытий из ковролана, линолеума на клею	м²	230
	Установка плинтуса деревянного, ПВХ	м	90
	Устройство пола из ламината	м²	800
	Устройство пола из ковролана	м²	340
	Устройство деревянного поручня на балконы и лестницы	м	90
	Устройство подшивных потолков из ГКЛ	м²	1 500
	Устройство подвесных решетчатых потолков (Армстронг)	м²	1 100
	Устройство коробов для сантехнических труб со всеми сопутствующими работами, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м²	1 200
	Установка оконных блоков металлопластиковых с установкой скобяных изделий и остеклением	м²	1 500
	Устройство стен из декоративных панелей с устройством каркаса	м²	690
	Изготовление декоративных щитов на отопительные приборы	м²	440
	Изготовление и монтаж лючков	шт	0
	Устройство деревян.лестницы с перилами, установкой балясины	м²	3 200
	Обшивка деревянной лестницы декортивными щитами	м²	575
	Обшивка ДСП, ДВП, фанерой с устройством каркаса из брусьев	м²	860
	Устройство полов из паркета со шлифовкой и лакировкой	м²	3 200
	Резка стекла	м²	575
	Устройство обрешетки	м²	115
	Устройство деревянного каркаса (брусьев)	м²	500
	Устройство покрытий из древесно-стружечных плит (ДСП, USB)	м²	230
	Установка блоков дверных в наружных и внутренних дверных проемах (глухих) и в каменных стенах (остекленные), площадь проема до 3м2	м²	2 100
	Устройство накрывочных элементов входных групп и входов	м	575

ТОО "ГАБ-Курылыс"
ЮРИСТ

[illegible]	Изготовление и монтаж многоуровневого короба из ГКЛ подсветильники	$м^2$	1 100
[illegible]	Установка дверных замков	шт	1 500
[illegible]	Установка стопора дверного (ограничитель)	шт	60
[illegible]	Установка крюков потолочных	шт	130
[illegible]	Установка сантехнических люков	шт	100
[illegible]	Установка радиаторных решеток	шт	700
[illegible]	Установка вентиляционных решеток	шт	200
[illegible]	Установка пожарных шкафов	шт	1 300
[illegible]	Оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором толщ.20мм	м2	800
[illegible]	Оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором толщ.20мм с материалом Подрядчика	м2	1 125
[illegible]	Гипсовая штукатурка поверхности (ручная) (стен, потолков, откосы, колонны)	м2	700
[illegible]	Устройство перегородок из газоблока	м2	1 500
[illegible]	Заполнение наружных и внутренних стен из газоблоков	м3	7 000
[illegible]	Устройство наливного пола	м2	300

Работы, указанные в Приложении №1 к Договору, выполняются исключительно и полностью из инструментов и приспособлений Подрядчика.

Генеральный подрядчик:
ТОО «АБК Құрылыс-1»
Республика Казахстан, 010000
г.Астана, ул.Сыганак,д.10/2,ВП-25
тел/факс: 79-64-04
БИН 001 240 001 439
ИИК KZ152465555555559096
АО «Исламский Банк «AlHilal»
БИК HLALKZKZ

Подрядчик:
ТОО «РАВ И К»
Республика Казахстан ,071400
г.Семей, пр. Шакарима, д.15, кв.21
БИН 001 040 003 284
ИИК KZ688560000000029615
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX
Свид. НДС серия 18001 №0011204 от 28.10.2014г.

Генеральный директор

Аманжолов А.А.

М.П. /подпись/

Директор

Ахметов Р.Б.

М.П. /подпись/

Приложение №2
к Договору подряда №АБК1/Под/СИШ/ 163
от «05» мая 2016г.

Мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы на объекте «строительство «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в г.Семей», на 720 учащихся, со спальным корпусом на 120 мест»

ТОО «АБК Құрылыс-1», именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице Генерального директора Анисимова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ТОО «РАВ И К», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице Директора Ахметова Р.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящие Мероприятия о нижеследующем:

Обеспечить своих работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с «Правилами выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя» утвержденными приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1054.
Подрядчик при производстве работ обязан соблюдать требования:
-Трудового кодекса РК от 23.11.2015 года № 414-V;
-Закон РК «О Гражданской защите» от 11.04.2014г. №188-V;
-СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
-Закон РК от 7.02.2005 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» № 30-III;
-«Правила пожарной безопасности» утвержденные Постановлением Правительства РК от 09.10.2014 года №1077.;
-Требования электробезопасности согласно ПТБ, ПТЭ и ПУЭ;

Руководитель Подрядчика **ОБЯЗАН:**

1. **В течение 7 календарных дней, с момента подписания настоящего Договора предоставить следующие документы в отдел БиОТ:**

-Сертификат удостоверение Руководителя Подрядчика по БиОТ, промбезопасности и ПБ (копия);
-Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте;
-Перечень утвержденных инструкции по профессиям (копия);
-Списки работников с указанием номера и даты выдачи квалификационных удостоверений;
-Приказ на ответственного инженерно-технического работника за состояние БиОТ, ПБ и промышленной безопасности (копия);
-Сертификат удостоверение ответственного инженерно технического работника по БиОТ, промбезопасности и ПБ (копия);
-Информацию о наличии службы БиОТ (копия приказа);
-Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты (журнал выдачи СИЗ, копия);
-Список аттестованного персонала (стропальщики, сварщики, электрики и.т.д).
-Договора страхования от несчастного случая (копия);
-Протокол проверки знания рабочего персонала;
-Трудовые договора с работниками (официальный документ о наличии);
-Наряд- допуск на производство работ (перед началом работ).

2. **Требования к ТМТО:**

2.1. Предоставить в течение 3 календарных дней технический отчет с прилагаемыми протоколами испытаний и положительным заключением о готовности к эксплуатации ТМТО в случае если при предварительной проверке и визуальном осмотре электротехническим персоналом ТОО «АБК Құрылыс-1» выявлено следующее:

- отклонение коэффициента трансформации напряжения превышает ±0,5 согласно ГОСТ 11677-85;
- анцалфа–ПБВ не переключается;
- присутствуют видимые повреждения и вмятины;
- имеется утечка масла.

2.2. Комплектация должна соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации, правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и правил пожарной безопасности, в том числе:

- на высокой стороне на вводе предусмотрен 3х полюсный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителем на номинальный ток 125 А;
- питание ТМТО выполнить гибким кабелем типа КГ 3х35+1х16 длиной не менее 30 метров;
- на выводах напряжения низкой стороны установлены шины с отверстиями для подключения провода АС (в комплекте с шайбами и болтами соответствующими размерами и в достаточном количестве).

Генеральный подрядчик оставляет за собой право контроля за соблюдением правил БиОТ. В случае несоблюдения вышеуказанных правил сотрудник отдела БиОТ имеет право применять штрафные санкции согласно Приложения к Мероприятиям по БиОТ, ПБ и промышленной безопасности, обеспечивающие безопасные условия работы на объектах

Руководитель Подрядчика обязан:

-Обеспечить своих работников медицинскими аптечками и провести со всеми своими работниками инструктаж по оказанию первой медицинской помощи;
-Обеспечивать чистоту рабочих мест в течение производства работ на объекте;
-Ограничить доступ посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на стройплощадку;
-Укомплектовать бытовые, складские помещения первичными средствами пожаротушения и соблюдать требования пожарной безопасности;
-Обеспечить обязательное присутствие ответственного лица и проведения целевого инструктажа при проведений опасных строительно-монтажных работ следующего перечня:

ТОО "АБК-Құрылыс-1"
ЮРИСТ

Перечень

строительно-монтажных работ, к выполнению которых предъявляются дополнительные требования в виде обязательного присутствия ответственного лица подрядной/ субподрядной организации (ИТР) и проведения целевого инструктажа с записью в журнале регистрации инструктажей

№	Наименование работ
1	Монтаж и демонтаж строительных лесов
2	Разовые работы, производимые со снятием ограждения, защитного кожуха и т.д.
3	Разгрузка-погрузка крупногабаритных и тяжелых конструкций
4	Работы в котлованах и траншеях с откосами, подвергшимися увлажнению и обрушению неустойчивого грунта откосов, неустойчивого грунта в местах, где обнаружены «козырки» или трещины (отслоения)
5	Подъем конструкций с применением сложного такелажа, при монтаже крупногабаритных и тяжелых конструкций
6	Временные места проведения огневых работ и места установки сварочных агрегатов, баллонов с газами и бачков с нахождением горючих материалов в радиусе менее 5 м.
7	Работы при неблагоприятных погодных условиях

Приложен

к Мероприятиям по БиОТ, ПБ и промышленной безопасност
обеспечивающие безопасные условия работы на объект

РАЗМЕРЫ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

№ п/п	Вид нарушений	Сумма штрафа в тенге
1	не применение при работе средств индивидуальной защиты головы и нахождение на территории стройплощадки без защитной каски	50 000
2	не применение при работе средств индивидуальной защиты: одежды специальной защитной	30 000
3	не применение при работе средств индивидуальной защиты рук, ног, органов дыхания, слуха	20 000 за каждый вид
4	не применение при работе средств индивидуальной защиты глаз и лица	70 000
5	не применение при работе средств индивидуальной защиты от падения при работе на высоте	100 000
6	Газоэлектросварщик не применяет средств индивидуальной защиты или к сварочным и газопламенным работам допущен рабочий, не имеющий соответствующих разрешительных документов	70 000 за каждый вид
7	Отсутствует акт приемки в эксплуатацию строительных лесов после монтажа	50 000
8	Строительные леса установлены на не спланированной и не утрамбованной поверхности (основание)	150 000
9	Строительные леса не прикреплены к стене специальными приспособлениями	150 000
10	Нарушение размеров настилов строительных лесов: для каменных работ-менее 2м., для штукатурных- менее 1,5м., для монтажных и малярных-менее1м. и не закреплены к поперечинам лесов	80 000
11	Строительные леса не оборудованы лестницами и трапами для подъема и спуска людей. Используются самодельные лестницы при работе на высоте и.т.д.	70 000
12	Строительные леса не оборудованы перильными и бортовыми ограждениями	100 000
13	Отсутствует средства коллективной защиты	80 000
14	Нет временного ограждения лифтовых шахт, на межэтажных плитах и не закрыты технологические отверстия сплошным настилом	40 000 за каждый вид
15	Отсутствие временного ограждения при выполнении земляных работ	30 000
16	Представитель субподрядной организации при нарушении правил ОТ и ТБ отказался подписывать штрафной талон, называет неверную фамилию	50 000
17	не выполнение пунктов **Перечня** строительно-монтажных работ, к выполнению которых предъявляются дополнительные требования в виде **обязательного присутствия ответственного лица подрядной/ субподрядной организации (ИТР)** и проведения целевого инструктажа с записью журнале регистрации инструктажей	100 000 за каждый вид работы
18	не выполнение Указания службы ОТ и ТБ	70 000
19	Загазованность рабочего места	50 000
20	нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения	100 000
21	несвоевременное сообщение о несчастном случае руководству участка и службе БиОТ	80 000
22	В бытовых помещениях не производится уборка и содержится в антисанитарном состоянии.	50 000

ТОО "АВК-КУРЫЛЫС-1"
ЮРИСТ

№ п/п	Вид нарушений	Сумма штрафа в тенге
23	**Не предоставление следующей документации по БиОТ:** -Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте; -Перечень утвержденных инструкции по профессиям (копия); -Список работников с указанием номера и даты выдачи квалификационных удостоверений; -Приказ на ответственного инженерно-технического работника за состояние БиОТ, ПБ и промышленной безопасности (копия); -Сертификат/ удостоверение ответственного ИТР по БиОТ, промбезопасности и ПБ (копия); -Информацию о наличии службы БиОТ (копия приказа); -Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты (журнал выдачи СИЗ, копия); -Список аттестованного персонала (стропальщики, сварщики, электрики и.т.д); -Договора страхования от несчастного случая (копия); -Протокол проверки знания рабочего персонала; -Трудовые договора с работниками (официальный документ о наличии); -несвоевременно проведены инструктажи.	20 000 за каждый вид
24	**Нарушение требовании электробезопасности согласно ПТБ, ПТЭ и ПУЭ:** -отсутствие заземления оборудования, приборов и т.д.; -присутствие неизолированных концов электрических проводов и кабелей; -соединение жил проводов произведено без помощи опрессования, сварки, пайки, специальных зажимов; -нарушение требований ТМТО; -в электрощитовой используются некалиброванные плавкие вставки; - использование нестандартных штепсельных вилок и т.д.); - стационарные светильники используются в качестве ручных переносных ламп; - Недостаточная освещенность рабочих мест, нарушение СТ РК 12.1.046-2002 и т.д.	30 000 за каждый вид
25	**Нарушение Правил противопожарной безопасности:** -прокладка электропроводов и кабелей с нарушением ППБ; -электрические розетки в бытовых помещении установлены с нарушением ППБ; -разведение открытого огня (костров); -ведение газоэлектросварочных газопламенных работ с нарушением ППБС -01-94 раздел V; -хранения газовых баллонов в бытовых помещениях; -применение для отопления и сушки нестандартных (самодельных) нагревательных электроприборов; -Нарушение правил противопожарной безопасности (на рабочем месте и бытовых помещениях (отсутствуют огнетушитель и сигнализация); -складские помещения не соответствуют ППБ (отсутствует вентиляция; установлены взрывоопасные плафоны; деревянные настилы не обработаны огнеупорным составом; отсутствует огнетушитель) и т.д.	30 000 за каждый вид
26	**При эксплуатации грузоподъемных механизмов на строительной площадке отсутствует:** -технический паспорт на кран; -техосмотр крана; -приказ о назначении лица, ответственного за исправное состояние крана; -приказ о назначении аттестованных крановщиков; -приказ на обслуживающего и ремонтного аттестованного персонала; -крановый журнал (отсутствует или не заполняется); -журнал инструктажа на рабочем месте; - частичное/полное освидетельствование крана.	50 000 за каждый вид
	Не огорожена зона работы крана или отсутствует наблюдающий	50 000
	Подъем людей в люльке с помощью крана без разрешительных документов	150 000
	Не соблюдены меры безопасности при установке автокрана	80 000
	Нарушение требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах	50 000
	Перемещение мелко-штучного груза без соответствующей тары	50 000
	Отсутствие у грузозахватных средств маркированной бирки	50 000
	Отсутствует фиксатор для предотвращения спадания свободного стропа с крюка.	80 000
	К строповке грузов допущен рабочий не имеющий соответствующих разрешительных документов	50 000
27	Отсутствует документация при эксплуатации подвесных (электрических) люлек: -технический паспорт (сертификат); -приказ о назначении ответственного ИТР и аттестованного персонала для обслуживания; -журнал осмотра; -АКТ испытания; -разрешение на эксплуатацию (ЧС) и т.д.;	30 000 за каждый вид
28	Нарушение условия хранения, транспортировки газовых баллонов	40 000
29	Работы не остановлены: - давление в сосуде поднялось выше допустимого; -при выявлении неисправности предохранительных клапанов; -при неисправности манометра; -не соблюдены расстояния между баллонами и открытым огнем; -отсутствуют хомуты на соединениях; -отсутствует огнетушитель; -при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под давлением.	50 000 за каждый вид

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Генподрядчик
Подрядчик:
Наименование стройки :
Договор

Справка об объемах выполненных работ

за _____ 20__г.

№№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
	ИТОГО				

Принял:

Сдал

Руководитель проекта _____

Прораб _____

Инженер по БиОТ _____

Начальник участка _____

Инженер ПТО _____

Экономист _____

ТОО "[illegible]"
ЮРИСТ

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик:
Наименование стройки :
Договор №

Акт приемки выполненных работ за _____ месяц _____года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Итого, тенге				0

Генподрядчик:

Подрядчик:

ЮРИСТ

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик:
Наименование стройки

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года										
в том числе :										

Подрядчик:

Генподрядчик:

ТОО "АБК-Курылыс-1"
ЮРИСТ

СОГЛАШЕНИЕ
о перемене лиц в обязательствах № ВСС/ПОД/СИШ - 019

г. Астана **«01» августа 2016 года**

Сторона-1
ТОО «АБК Құрылыс-1», именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице Генерального директора Аманжолова А.А., действующего на основании Устава,
Сторона-2
ТОО «РАВ И К», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Директора Ахметова Р.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, и
Сторона-3
ТОО «BI Civil Construction», именуемое в дальнейшем **«Сторона-3»**, в лице Директора Жетписбаева Ж.Д., действующего на основании Устава, с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона» или как указано выше, заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. Стороны пришли к Соглашению, что все права и обязанности Стороны-1 как «Генерального подрядчика» по **Договору подряда №АБК1/ПОД/СИШ/163 от 05.05.2016 года** (далее – «Договор-1») переходят к Стороне-3.
2. На момент подписания настоящего Соглашения:
   - задолженность Подрядчика перед Генеральным подрядчиком составляет **1 739 496,54 (один миллион семьсот тридцать девять) тенге, 54 тиын**.
   - размер гарантийных обязательств, удержанных Стороной-1 в соответствии с Договором-1, составляет **65 139,77 (шестьдесят пять тысяч сто тридцать девять) тенге, 77 тиын,** данная сумма переходит от Стороны-1 к Стороне-3. Стороны подтверждают, что вышеуказанная сумма подлежит оплате (возврату) Стороной-3 Стороне-2 на условиях, предусмотренных Договором-1.
   - размер гарантийных обязательств, удерживаемых с выполненных объемов работ Стороны-2 в будущем в соответствии с Договором-1 подлежит удержанию Стороной-3, которая подлежит оплате (возврату) в будущем Стороной-3 Стороне-2 на условиях, предусмотренных Договором-1.
3. Остальные условия Договора-1 считаются неизменными и являются обязательными для Стороны-2 и Стороны-3, в том числе все Приложения к Договору-1.
4. В связи с подписанием настоящего Соглашения Стороны обязуются произвести взаиморасчеты согласно условиям настоящего Соглашения, внести изменения в бухгалтерские документы и подписать акт сверки взаиморасчетов.
5. Настоящим Соглашением Стороны подтверждают, что претензий друг к другу по предмету настоящего Соглашения не имеют, и в дальнейшем иметь не будут.
6. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению и Договору-1.
7. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора-1, составлено в идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона-1	Сторона-2	Сторона-3
ТОО «АБК Құрылыс-1»	**ТОО «РАВ И К»**	**ТОО «BI Civil Construction»**
г. Астана, ул. Сыганак 10/2, ВП 25	г.Семей, пр. Шакарима, д.15, кв.21	г.Астана, район Есиль,
БИН 031 240 001 439	БИН 001 040 003 284	ул. Ханов Керея и Жанибека,
ИИК KZ059143984l6BC10440	ИИК KZ688560000000029615	д. 18, офис 301
Филиал ДБ АО «Сбербанк»	АО «БанкЦентрКредит»	БИН 041140000508
в г. Астана	БИК KCJBKZKX	ИИК KZ1091401223KZ003CR
БИК SABRKZKA	Свид. НДС серия 18001 №0011204 от	в ДБ АО «СБЕРБАНК» г.Астана.
тел/факс: 8 (7172) 79-64-00	28.10.2014г.	БИК SABRKZKA
Генеральный директор	**Директор**	**Директор**
Аманжолов А.А.	**Ахметов Р.Б.**	**Жетписбаев Ж.Д.**
М.П. /подпись/	М.П. /подпись/	М.П. /подпись/

Дополнительное соглашение № 1
к Договору подряда № АБК1/Под/СИШ/163 от «05» мая 2016 года в рамках
Соглашения о перемене лиц в обязательствах №ВСС/ПОД/СИШ – 019 от «01» августа 2016 года

г. Астана **«30» августа 2016 года**

Товарищество с ограниченной ответственностью «BI Civil Construction», именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице Директора Жетписбаева Ж.Д., действующего на основании Устава, с одной Стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «РАВ И К», именуемая в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице Директора Ахметова Р.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 от «30» августа 2016 года (далее по тексту – «Дополнительное соглашение») к Договору подряда № АБК1/Под/СИШ/163 от «05»мая 2016 года (далее по тексту – «Договор) о нижеследующем:

1. Пункт 4.3, Раздела 4 Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«4.3Подрядчик обязуется незамедлительно приступить к выполнению Работ определенных Договором и сдать их результат **в срок до 31 октября 2016 года**».
2. Приложение №1 Договора заменить на Приложение №1 настоящего Дополнительного соглашения.
3. Иные положения Договора и Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, составлено в двух экземплярах – оригиналах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и Соглашения.

Генеральный подрядчик:
ТОО «BI Civil Construction»
г.Астана, район Есиль,
ул. Сыганак, д.25 ВП №2/5, 3 этаж, БЦ Ансар
ИИК KZ1091401223KZ003CR
в ДБ АО «Сбербанк» г.Астана
БИК SABRKZKA
БИН 041140000508

Директор

_____ **Жетписбаев Ж.Д.**

М.П. /подпись/

Подрядчик:
ТОО «РАВ И К»
г.Семей, пр. Шакарима, д.15, кв.21
БИН 001 040 003 284
ИИК KZ688560000000029615
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX
Свид. НДС серия 18001 №0011204 от 28.10.2014г.

Директор

_____ **Ахметов Р.Б.**

М.П. /подпись/

Приложение №1
к Договору подряда
№АБК1/Под/СИШ/107
от 26 апреля 2016 года

№	Виды работ	Ед.изм.	Цена в тенге, с НДС
1	Сплошное выравнивание поверхности сухими растворными смесями до 4 мм (черновая)		
	стены	$м^2$	400
	откосы	$м^2$	650
	потолки	$м^2$	520
2	Сплошное выравнивание поверхности сухими растворными смесями до 2 мм (чистовая)		
	стены	$м^2$	370
	откосы	$м^2$	450
	потолки	$м^2$	400
3	Очистка от ржавчины металических поверхностей	$м^2$	170
4	Огрунтовка по металлу	$м^2$	170
5	Грунтовка поверхностей водоэмульсией, эмалью, олифой и т.д.	$м^2$	80
6	Огрунтовка стен (фасада) грунтовкой ГФ 21 с пистолетом-распылителем за 1 раз	$м^2$	90
7	Водоэмульсионная окраска поверхностей		
	за 1 раз	$м^2$	160
	за 2 раза	$м^2$	300
	потолков	$м^2$	
8	Окраска поверхностей масляными составами за 2 раза		
	стены	$м^2$	300
	потолки	$м^2$	351
	полы	$м^2$	200
	подоконники	$м^2$	200
	оконные блоки (от площади проема)	$м^2$	550
	дверные блоки (от площади проема)	$м^2$	570
9	Обработка поверхностей раствором "Гидрохит" за 1 раз	$м^2$	240
10	Установка перфорированного уголка на откосы	м	71
11	Оклеивание стен простыми, тисненными и плотными обоями на бумажной и тканевой основе по штукатурке и бетону	$м^2$	300
12	Оклеивание стен моющимися обоями, поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой	$м^2$	600
13	Окраска		
	радиаторов	$м^2$	280
	труб (до 50 мм)	м	80
	плинтусов	м	80
	мусоропровода	$м^2$	600
	металлоизделий в 2 раза	$м^2$	170
	металлических ограждений и решеток	$м^2$	280
	поручня с покрытием лаком	м	90
	фасада (за 2 раза)	$м^2$	351
14	Обработка швов гипсокартона (серпянка)		
	стены	$м^2$	80
	потолки	$м^2$	110
15	Устройство галтелей из полиуретана и полипропилена	м	264
16	Заделка электроштроб, швы между плитами	м	115
17	Заделка сантехштоб пенопластом с установкой сетки	м	149
18	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	380
19	Заделка рустов в перекрытиях и подподоконниках	м	140
20	Окраска поверхностей масляными составами по штукатурке (фактурная штукатурка)	$м^2$	800
21	Устройство покрытий из керамической плитки		
	стен	$м^2$	1 600
	полов	$м^2$	1 400
	плинтусов	м	200
22	Устройство покрытий из гранита, керамогранита		
	полов	$м^2$	3 000
	плинтусов	м	700
	ступеней и подступенки	$м^2$	3 500
	лифтовых порталов	$м^2$	4 000
	откосов	м.п.	5 000
23	Облицовка стен цокольного этажа гранитом на металлическом каркасе с утеплением в два слоя	$м^2$	5 000
24	Облицовка стен цокольного этажа сплиттерным блоком на металлическом каркасе или на растворе	$м^2$	2 200
25	Облицовка сплитерной плиткой "рваный камень"	$м^2$	790
26	Устройство перегородок из гипсокартонного листа с двухсторонней обшивкой со звукоизоляцией (межкомнатные)	$м^2$	1 200

	шивка гипсокартонными листами стен, потолков, косоуров, электрощитов с одной тороны с устройством направляющих профилей:		
	без утепления	м^2	800
	с утеплением	м^2	1 000
28	Временное утепление оконных и дверных проемов с устройством рамы и установкой пленки с креплением	м^2	90
29	Временное утепление проемов с устройством каркаса из бруса, зашивкой ДВП и утеплением минплитой	м^2	149
30	Установка дверных блоков деревянных с врезкой замков, установкой наличников, транспортными работами	шт	5 000
31	Установка подоконных досок	м	450
32	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов	м	700
33	Устройство покрытий из ковролана, линолеума на клею	м^2	230
34	Установка плинтуса деревянного, ПВХ	м	90
35	Устройство пола из ламината	м^2	800
36	Устройство пола из ковролана	м^2	340
37	Устройство деревянного поручня на балконы и лестницы	м	90
38	Устройство подшивных потолков из ГКЛ	м^2	1 500
39	Устройство подвесных решетчатых потолков (Армстронг)	м^2	1 100
40	Устройство коробов для сантехнических труб со всеми сопутствующими работами, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м^2	1 400
41	Установка оконных блоков металлопластиковых с установкой скобяных изделий и остеклением	м^2	1 500
42	Устройство стен из декоративных панелей с устройством каркаса	м^2	690
43	Изготовление декоративных щитов на отопительные приборы	м^2	440
44	Изготовление и монтаж лючков	шт	0
45	Устройство деревян.лестницы с перилами, установкой балясины	м^2	3 200
46	Обшивка деревянной лестницы декортивными щитами	м^2	575
47	Обшивка ДСП, ДВП, фанерой с устройством каркаса из брусьев	м^2	860
48	Устройство полов из паркета со шлифовкой и лакировкой	м^2	3 200
49	Резка стекла	м^2	575
50	Устройство обрешетки	м^2	115
51	Устройство деревянного каркаса (брусьев)	м^2	500
52	Устройство покрытий из древесно-стружечных плит (ДСП, USB)	м^2	230
53	Установка блоков дверных в наружных и внутренних дверных проемах (глухих) и в каменных стенах (остекленные), площадь проема до 3м2	м^2	2 100
54	Устройство накрывочных элементов входных групп и входов	м	575
55	Изготовление и монтаж многоуровневого короба из ГКЛ подсветильники	м^2	1 100
56	Установка дверных замков	шт	1 500
57	Установка стопора дверного (ограничитель)	шт	60
58	Установка крюков потолочных	шт	130
59	Установка сантехнических люков	шт	100
60	Установка радиаторных решеток	шт	700
61	Установка вентиляционных решеток	шт	200
62	Установка пожарных шкафов	шт	1 300
63	Оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором толщ.20мм	м2	800
64	Оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором толщ.20мм с материалом Подрядчика	м2	1 125
65	Гипсовая штукатурка поверхности (ручная) (стен, потолков, откосы, колонны)	м2	700
66	Устройство перегородок из газоблока	м2	1 500
67	Заполнение наружных и внутренних стен из газоблоков	м3	7 000
68	Устройство наливного пола	м2	300

№	Виды работ	Ед.изм.	Цена в тенге, с НДС
1	Устройство каменной кладки с материалом генподрядчика	м^2	1200
2	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов	п.м.	700
3	Устройство коробов для сантехнических труб со всеми сопутствующими работами, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м^2	1 400
4	Монтаж и демонтаж лесов	м^2	150

Генеральный подрядчик:
ТОО «BI Civil Construction»

Директор

_____ Жетписбаев Ж.Д.
/подпись/

Подрядчик:
ТОО «РАВ И К»

Директор

_____ Ахметов Р.Б.
М.П. /подпись/

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ за май 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		АБК1/ПОД/СИШ/163	5 мая 2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, тенге	Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	**742 719**									
в том числе :		**663 142**							**79 577**	**742 719**

Генподрядчик:

ТОО "АБК Курылыс-1"

Ген. Директор Аманжолов А. А. _____

рук проекта

Подрядчик:

ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б. _____

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор № АБК1/ПОД/СИШ/163 от 5 мая 2016г

Акт №1 приемки выполненных работ за 30 мая 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	1310	400	524 000
2	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	403	520	209 560
3	Заделка электроштроб	м	56,8	115	6 532
4	Установка перфорированного уголка	м	37	71	2 627
	Итого, тенге				**742 719**

Генподрядчик:
ТОО "АБК Курылыс-1"

Ген. Директор Аманжолов А. А.

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б.

рук проекта

Генподрядчик :ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей
Договор № АБК1/ПОД/СИШ/163 от 5 мая 2016г

Справка об объемах выполненных работ
на 30 мая 2016 года

№№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	1310	400	524 000
2	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	403	520	209 560
3	Заделка электроштроб	м	56,8	115	6 532
4	Установка перфорированного уголка	м	37	71	2 627
	ИТОГО				742 719

Принял:
Руководитель проекта _____

Сдал
ТОО "РАВ и К"

Прораб Кондырев В _____

Директор Ахметов Р. Б. _____

Инженер по БиОТ _____ Ибрагимов И.Р.

Начальник участка _____ Нурманов А.Б 31.05.16г

Инженер ПТО _____ Кунусов А. З

Экономист _____ Шалкитова А.Е.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ за июнь 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		АБК1/ПОД/СИШ/163	5 мая 2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, тенге	Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	1 938 763									
в том числе :		1 067 896							128 148	1 196 044

Генподрядчик:

ТОО "АБК Курылыс-1"

Ген. Директор Аманжолов А. А. _____

Подрядчик:

ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б. _____

рук проекта Ахметов А

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор № АБК1/ПОД/СИШ/163 от 5 мая 2016г

Акт №2 приемки выполненных работ на 7 июня 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	747,7	400	299 080
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	151,6	370	56 092
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	1000,8	520	520 416
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	37	400	14 800
5	Заделка электроштроб	м	36	115	4 140
6	Установка перфорированного уголка	м	69,8	71	4 956
7	Оштукатуривание поверхности стен цементно-песчаным раствором	м2	15,7	800	12 560
8	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	177,5	1600	284 000
	ИТОГО				**1 196 044**

Генподрядчик:
ТОО "АБК Курылыс-1"
Ген. Директор Аманжолов А. А.

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"
Директор Ахметов Р. Б.

рук проекта Ахметов

Генподрядчик :ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей
Договор № АБК1/ПОД/СИШ/163 от 5 мая 2016г

Справка об объемах выполненных работ
на 7 июня 2016 года

№№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	747,7	400	299 080
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	151,6	370	56 092
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	1000,8	520	520 416
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	37	400	14 800
5	Заделка электроштроб	м	36	115	4 140
6	Установка перфорированного уголка	м	69,8	71	4 956
7	Оштукатуривание поверхности стен цементно-песчаным раствором	м2	15,7	800	12 560
8	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	177,5	1600	284 000
	ИТОГО				**1 196 044**

Принял:
Руководитель проекта _____

Прораб Кондырев. В _____

Инженер по БиОТ _____

Начальник участка Нурманов. А. Е 07.06.16г

Инженер ПТО _____

Экономист _____

Сдал
ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б. _____

ТОО "РАВ и К"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ за июнь 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		АБК1/ПОД/СИШ/163	5 мая 2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, тенге	Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	2 770 707									
в том числе :		742 807							89 137	831 944

Генподрядчик:

ТОО "АБК Курылыс-1"

Ген. Директор Аманжолов А. А. _____

Подрядчик:

ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б. _____

рук проекта Ахметов М

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор № АБК1/ПОД/СИШ/163 от 5 мая 2016г

Акт №3 приемки выполненных работ на 22 июня 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	786,4	400	314 560
2	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	516,8	520	268 736
3	Заделка электроштроб	м	36,5	115	4 198
4	Установка перфорированного уголка	м	105,5	71	7 491
5	Оштукатуривание поверхности стен цементно-песчаным раствором	м2	11	800	8 800
6	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	142,6	1600	228 160
	ИТОГО				**831 944**

Генподрядчик:
ТОО "АБК Курылыс-1"
Ген. Директор Аманжолов А. А. _____

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"
Директор Ахметов Р. Б. _____

Генподрядчик :ТОО "АБК Курылыс-1"
Субподрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей
Договор № АБК1/ПОД/СИШ/163 от 5 мая 2016г

Справка об объемах выполненных работ
на 22 июня 2016 года

№№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	786,4	400	314 560
2	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	516,8	520	268 736
3	Заделка электроштроб	м	36,5	115	4 198
4	Установка перфорированного уголка	м	105,5	71	7 491
5	Оштукатуривание поверхности стен цементно-песчаным раствором	м2	11	800	8 800
6	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	142,6	1600	228 160
	ИТОГО				**831 944**

Принял:
Руководитель проекта

Прораб Кондырев. В

Инженер по БиОТ

Начальник участка

Инженер ПТО

Экономист

Сдал
ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ за июль 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		АБК1/ПОД/СИШ/163	5 мая 2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость, тенге	Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	3 063 027									
в том числе :		261 000							31 320	292 320

Генподрядчик:

ТОО "АБК Курылыс-1"

Ген. Директор Аманжолов А. А. _____

Подрядчик:

ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б. _____

Рук. проекта

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор № АБК1/ПОД/СИШ/163 от 5 мая 2016г

Акт №4 приемки выполненных работ на 4 июля 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	182,7	1600	292 320
	ИТОГО				**292 320**

Генподрядчик:
ТОО "АБК Курылыс-1"
Ген. Директор Аманжолов А. А. _____

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"
Директор Ахметов Р. Б. _____

Генподрядчик :ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей
Договор № АБК1/ПОД/СИШ/163 от 5 мая 2016г

Справка об объемах выполненных работ
на 4 июля 2016 года

№№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	182,7	1600	292 320
	ИТОГО				**292 320**

Принял:
Руководитель проекта _____

Прораб _____

Инженер по БиОТ _____

Начальник участка _____

Инженер ПТО _____

Экономист _____

Сдал
ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б. _____

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ за июль 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		АБК1/ПОД/СИШ/163	5 мая 2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость, тенге	
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	**3 448 724**									
в том числе :		**344 372**							**41 325**	**385 697**

Генподрядчик:

ТОО "АБК Курылыс-1"

Ген. Директор Аманжолов А. А. _____

Подрядчик:

ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б. _____

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор № АБК1/ПОД/СИШ/163 от 5 мая 2016г

Акт №5 приемки выполненных работ на 11 июля 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	436	400	174 400
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	5,6	370	2 072
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	97,4	520	50 648
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	14,4	400	5 760
5	Заделка электроштроб	м	25,7	115	2 956
6	Установка перфорированного уголка	м	109,6	71	7 782
7	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	88,8	1600	142 080
	ИТОГО				**385 697**

Генподрядчик:
ТОО "АБК Курылыс-1"
Ген. Директор Аманжолов А. А. _____

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"
Директор Ахметов Р. Б. _____

подрядчик :ТОО "АБК Курылыс-1"
одрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей
Договор № АБК1/ПОД/СИШ/163 от 5 мая 2016г

Справка об объемах выполненных работ
на 11 июля 2016 года

№№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	436	400	174 400
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	5,6	370	2 072
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	97,4	520	50 648
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	14,4	400	5 760
5	Заделка электроштроб	м	25,7	115	2 956
6	Установка перфорированного уголка	м	109,6	71	7 782
7	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	88,8	1600	142 080
	ИТОГО				**385 697**

Принял:
Руководитель проекта

Прораб ____________

Инженер по БиОТ ____________

Начальник участка ____________

Инженер ПТО ____________

Экономист ____________

Сдал
ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б. ____________

ТОО "РАВ и К"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ за июль 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		АБК1/ПОД/СИШ/163	5 мая 2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, тенге	Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	**5 439 781**									
в том числе :		**1 777 729**							**213 328**	**1 991 057**

Генподрядчик:

ТОО "АБК Курылыс-1"

Ген. Директор Аманжолов А. А._____

Подрядчик:

ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б._____

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор № АБК1/ПОД/СИШ/163 от 5 мая 2016г

Акт №6 приемки выполненных работ на 18 июля 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	326,7	400	130 680
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	1692,9	370	626 373
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	38,9	520	20 228
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	526,2	400	210 480
5	Заделка электроштроб	м	18,2	115	2 093
6	Установка перфорированного уголка	м	407,5	71	28 933
7	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	9	1600	14 400
8	Заделка отверстий в каменных перегородках	шт	51	200	10 200
9	Устройство покрытий из керамогранита полов	м2	308,75	3000	926 250
10	Устройство коробов для сантехнических труб со всеми сопутствующими работами, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	15,3	1400	21 420
	ИТОГО				**1 991 057**

Генподрядчик:
ТОО "АБК Курылыс-1"
Ген. Директор Аманжолов А. А. _____

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"
Директор Ахметов Р. Б. _____

Генподрядчик :ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей
Договор № АБК1/ПОД/СИШ/163 от 5 мая 2016г

Справка об объемах выполненных работ
на 18 июля 2016 года

№№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	326,7	400	130 680
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	1692,9	370	626 373
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	38,9	520	20 228
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	526,2	400	210 480
5	Заделка электроштроб	м	18,2	115	2 093
6	Установка перфорированного уголка	м	407,5	71	28 933
7	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	9	1600	14 400
8	Заделка отверстий в каменных перегородках	шт	51	200	10 200
9	Устройство покрытий из керамогранита полов	м2	308,75	3000	926 250
10	Устройство коробов для сантехнических труб со всеми сопутствующими работами, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	15,3	1400	21 420
	ИТОГО				**1 991 057**

Принял:
Руководитель проекта

Прораб Кондырев В. Конд

Инженер по БиОТ Ибрагимов И.Р.

Начальник участка Нурманов Д.Т. 19.07.16г

Инженер ПТО Сумусов К.З

Экономист Ляшев

Сдал
ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор № АБК1/ПОД/СИШ/163 от 5 мая 2016г

Акт №6 приемки выполненных работ на 18 июля 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	326,7	400	130 680
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	1692,9	370	626 373
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	38,9	520	20 228
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	526,2	400	210 480
5	Заделка электроштроб	м	18,2	115	2 093
6	Установка перфорированного уголка	м	407,5	71	28 933
7	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	9	1600	14 400
8	Заделка отверстий в каменных перегородках	шт	51	200	10 200
9	Устройство покрытий из керамогранита полов	м2	308,75	3000	926 250
10	Устройство коробов для сантехнических труб со всеми сопутствующими работами, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	15,3	1400	21 420
	ИТОГО				**1 991 057**

Генподрядчик:
ТОО "АБК Курылыс-1"
Ген. Директор Аманжолов А. А. _____

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"
Директор Ахметов Р. Б. _____

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

С П Р А В К А №7
о стоимости выполненных работ за июль 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		АБК1/ПОД/СИШ/163	5 мая 2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость, тенге	
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	6 513 977									
в том числе :		959 104							115 092	1 074 196

Генподрядчик:

ТОО "АБК Курылыс-1"

Ген. Директор Аманжолов А. А. _____

Подрядчик:

ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б. _____

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор № АБК1/ПОД/СИШ/163 от 5 мая 2016г

Акт №7 приемки выполненных работ на 25 июля 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	215,2	370	79 624
2	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	38,9	400	15 560
3	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	572,77	1600	916 432
4	Плинтус из керамогранита	м	89,4	700	62 580
	ИТОГО				**1 074 196**

Генподрядчик:
ТОО "АБК Курылыс-1"
Ген. Директор Аманжолов А. А. _____

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"
Директор Ахметов Р. Б. _____

енподрядчик :ТОО "АБК Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей
Договор № АБК1/ПОД/СИШ/163 от 5 мая 2016г

Справка об объемах выполненных работ
на 25 июля 2016 года

№№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	215,2	370	79 624
2	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	38,9	400	15 560
3	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	572,77	1600	916 432
4	Плинтус из керамогранита	м	89,4	700	62 580
	ИТОГО				**1 074 196**

Принял:
Руководитель проекта

Прораб Кондырев В

Инженер по БиОТ

Начальник участка Нурманов Н.Б 26.07.16г

Инженер ПТО Турусов К.З

Экономист

Сдал
ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ за август 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		ВСС/ПОД/СИШ-019	01.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость, тенге	
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	~~805 440~~									
в том числе :	805440	719 143							86 297	805 440

Генподрядчик:

ТОО "BI Civil Construction"

Директор Жетписбаев Ж.Д.. _____

Подрядчик:

ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б. _____

Генподрядчик: ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Акт №1 приемки выполненных работ на 12 августа 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	985	400	394 000
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	1112	370	411 440
	ИТОГО				**805 440**

Генподрядчик:
ТОО "BI Civil Construction"
Директор Жетписбаев Ж.Д.. _____

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"
Директор Ахметов Р. Б. _____

Подрядчик :ТОО "BI Civil Construction"
Субподрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей
Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Справка об объемах выполненных работ
на 12 августа 2016 года

№№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	985	400	394 000
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	1112	370	411 440
	ИТОГО				**805 440**

Принял:
Руководитель проекта

Прораб _____

Инженер по БиОТ _____

Начальник участка _____

Инженер ПТО _____

Экономист _____

Сдал
ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б. _____

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ за август 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		ВСС/ПОД/СИШ-019	01.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, тенге	Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	~~8 389 633~~									
в том числе :	2 6 81 096	1 674 693							200 963	1 875 656

Генподрядчик:

ТОО "BI Civil Construction"

Директор Жетписбаев Ж.Д.

Подрядчик:

ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б.

Генподрядчик: ТОО "BI CivIl Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Акт №2 приемки выполненных работ на 1 августа 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	277,2	400	110 880
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	1449,4	370	536 278
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	76,9	520	39 988
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	337,3	400	134 920
5	Заделка электроштроб	м	28,2	115	3 243
6	Установка перфорированного уголка	м	189,4	71	13 447
7	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	324,9	1600	519 840
8	Заделка отверстий в каменных перегородках	шт	23	200	4 600
9	Устройство покрытий из керамогранита полов	м2	170,82	3000	512 460
	ИТОГО				**1 875 656**

Генподрядчик:
ТОО "BI CivIl Construction"
Директор Жетписбаев Ж.Д.

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"
Директор Ахметов Р. Б.

рядчик :ТОО "BI Civil Construction"
чик: ТОО "РАВ и К"
ование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным
ом на 120 мест в г. Семей
р №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Справка об объемах выполненных работ
на 1 августа 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	277,2	400	110 880
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	1449,4	370	536 278
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	76,9	520	39 988
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	337,3	400	134 920
5	Заделка электроштроб	м	28,2	115	3 243
6	Установка перфорированного уголка	м	189,4	71	13 447
7	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	324,9	1600	519 840
8	Заделка отверстий в каменных перегородках	шт	23	200	4 600
9	Устройство покрытий из керамогранита полов	м2	170,82	3000	512 460
	ИТОГО				**1 875 656**

Принял:
Руководитель проекта

Сдал
ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б.

Прораб

Инженер по БиОТ

Начальник участка

Инженер ПТО

Экономист

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "BI CiviI Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ за август 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		ВСС/ПОД/СИШ-019	01.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, тенге	Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	4 720 878									
в том числе :		1 821 234							218 548	2 039 782

Генподрядчик:

ТОО "BI CiviI Construction"

Директор Жетписбаев Ж.Д. _____

Подрядчик:

ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б. _____

рядчик :ТОО "BI CiviI Construction"
дчик: ТОО "РАВ и К"
менование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным орпусом на 120 мест в г. Семей
Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Справка об объемах выполненных работ
на 22 августа 2016 года

№№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	1306	400	522 400
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	1306	370	483 220
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	7,4	520	3 848
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	7,4	400	2 960
5	Заделка электроштроб	м	53,9	115	6 199
6	Установка перфорированного уголка	м	181,2	71	12 865
7	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	50,5	1600	80 800
8	Устройство покрытий полов из керамической плитки	м2	91,6	1400	128 240
9	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	747	150	112 050
10	Устройство покрытий полов из гранита	м2	209	3000	627 000
11	Устройство коробов для сантехнических труб со всеми сопутствующими работами, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	43	1400	60 200
	ИТОГО				**2 039 782**

Принял:
Руководитель проекта

Сдал
ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б.

Прораб Кондырев. В

Инженер по БиОТ Ибрагимов Ч.Р.

Начальник участка Нурманов. А.Б 22.08.16г

Инженер ПТО Сулусов К.З

Экономист Матраев Б.М

ТОО "РАВ и К"

Генподрядчик: ТОО "BI CiviI Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Акт №3 приемки выполненных работ на 22 августа 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	1306	400	522 400
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	1306	370	483 220
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	7,4	520	3 848
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	7,4	400	2 960
5	Заделка электроштроб	м	53,9	115	6 199
6	Установка перфорированного уголка	м	181,2	71	12 865
7	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	50,5	1600	80 800
8	Устройство покрытий полов из керамической плитки	м2	91,6	1400	128 240
9	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	747	150	112 050
10	Устройство покрытий полов из гранита	м2	209	3000	627 000
11	Устройство коробов для сантехнических труб со всеми сопутствующими работами, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	43	1400	60 200
	ИТОГО				**2 039 782**

Генподрядчик:
ТОО "BI CiviI Construction"
Директор Жетписбаев Ж.Д.. _____

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"
Директор Ахметов Р. Б. _____

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ за август 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		ВСС/ПОД/СИШ-019	01.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость, тенге	Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	~~7 609 610~~									
в том числе :	7096215	2 120 837							254 500	2 375 337

Генподрядчик:

ТОО "BI Civil Construction"

Директор Жетписбаев Ж.Д. _____

Подрядчик:

ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б. _____

Генподрядчик: ТОО "BI CiviI Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Акт №4 приемки выполненных работ на 30 августа 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	1034,2	400	413 680
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	1230,6	370	455 322
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	134,2	520	69 784
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	395,2	400	158 080
5	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 2 раза	м2	189	300	56 700
6	Заделка электроштроб	м	18,2	115	2 093
7	Установка перфорированного уголка	м	298	71	21 158
8	Обработка швов гипсокартона (серпянка) стен	м	182,5	80	14 600
9	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	61,2	1600	97 920
10	Устройство покрытий полов из керамической плитки	м2	207	1400	289 800
11	Устройство покрытий полов из гранита	м2	163,2	3000	489 600
12	Устройство покрытий ступеней и подступенки из гранита	м2	87,6	3500	306 600
	ИТОГО				**2 375 337**

Генподрядчик:
ТОО "BI CiviI Construction"
Директор Жетписбаев Ж.Д.

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"
Директор Ахметов Р. Б.

Генподрядчик :ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей
Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Справка об объемах выполненных работ
на 30 августа 2016 года

№№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	1034,2	400	413 680
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	1230,6	370	455 322
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	134,2	520	69 784
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	395,2	400	158 080
5	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 2 раза	м2	189	300	56 700
6	Заделка электроштроб	м	18,2	115	2 093
7	Установка перфорированного уголка	м	298	71	21 158
8	Обработка швов гипсокартона (серпянка) стен	м	182,5	80	14 600
9	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	61,2	1600	97 920
10	Устройство покрытий полов из керамической плитки	м2	207	1400	289 800
11	Устройство покрытий полов из гранита	м2	163,2	3000	489 600
12	Устройство покрытий ступеней и подступенки из гранита	м2	87,6	3500	306 600
	ИТОГО				**2 375 337**

Принял:
Руководитель проекта

Прораб Кондырев В.

Инженер по БиОТ

Начальник участка

Инженер ПТО

Экономист

Сдал
ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		ВСС/ПОД/СИШ-019	01.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, тенге	Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	~~8 872 019~~									
в том числе :	8358624	1 127 151							135 258	1 262 409

Генподрядчик:

ТОО "BI Civil Construction"

Директор Жетписбаев Ж.Д.

Подрядчик:

ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б.

Генподрядчик: ТОО "BI CivIl Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Акт №5 приемки выполненных работ на 13 сентября 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	671,1	400	268 440
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	844,6	370	312 502
3	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 2 раза	м2	393,5	300	118 050
4	Монтаж и демонтаж лесов	м2	604	150	90 600
5	Заделка электроштроб	м	1,8	115	207
6	Установка перфорированного уголка	м	10	71	710
7	Устройство покрытий полов из керамической плитки	м2	6	1400	8 400
8	Устройство покрытий полов из гранита	м2	88	3000	264 000
9	Устройство покрытий ступеней и подступенки из гранита	м2	57	3500	199 500
	ИТОГО				**1 262 409**

Генподрядчик:
ТОО "BI CivIl Construction"
Директор Жетписбаев Ж.Д.

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"
Директор Ахметов Р. Б.

одрядчик :ТОО "BI CiviI Construction"
дрядчик: ТОО "РАВ и К"
аименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей
Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Справка об объемах выполненных работ
на 13 сентября 2016 года

№№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	671,1	400	268 440
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	844,6	370	312 502
3	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 2 раза	м2	393,5	300	118 050
4	Монтаж и демонтаж лесов	м2	604	150	90 600
5	Заделка электроштроб	м	1,8	115	207
6	Установка перфорированного уголка	м	10	71	710
7	Устройство покрытий полов из керамической плитки	м2	6	1400	8 400
8	Устройство покрытий полов из гранита	м2	88	3000	264 000
9	Устройство покрытий ступеней и подступенки из гранита	м2	57	3500	199 500
	ИТОГО				**1 262 409**

Принял:
Руководитель проекта

Прораб Кондырев. В Конд

Инженер по БиОТ Ибрагимов И.Р.

Начальник участка Нурманов А.Б 14.09.16г

Инженер ПТО Ильясов И. З

Экономист

«BI Civil Construction» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Астана

Сдал
ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б.

ТОО "РАВ и К"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "BI CivIl Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		ВСС/ПОД/СИШ-019	01.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость, тенге	
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	**10 402 304**									
в том числе :		**1 366 326**							**163 959**	**1 530 285**

Генподрядчик:

ТОО "BI CivIl Construction"

Директор Жетписбаев Ж.Д.. _____

Подрядчик:

ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б. _____

Генподрядчик: ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Акт №6 приемки выполненных работ на 22 сентября 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	752,47	400	300 988
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	752,47	370	278 414
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	48	520	24 960
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	198	400	79 200
5	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 1 раз	м2	458,4	160	73 344
6	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 2 раза	м2	1743,3	300	522 990
7	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	1214,9	150	182 235
8	Заделка электроштроб	м	3,8	115	437
9	Установка перфорированного уголка	м	96,3	71	6 837
10	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	26	380	9 880
11	Установкадверных блоков деревянных с врезкой замков, установкой наличников	шт	5	6000	30 000
12	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов	м	30	700	21 000
	ИТОГО				**1 530 285**

Генподрядчик:
ТОО "BI Civil Construction"
Директор Жетписбаев Ж.Д.

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"
Директор Ахметов Р. Б.

Генподрядчик :ТОО "BI CiviI Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей
Договор №BCC/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Справка об объемах выполненных работ
на 22 сентября 2016 года

№№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	752,47	400	300 988
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	752,47	370	278 414
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	48	520	24 960
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	198	400	79 200
5	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 1 раз	м2	458,4	160	73 344
6	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 2 раза	м2	1743,3	300	522 990
7	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	1214,9	150	182 235
8	Заделка электроштроб	м	3,8	115	437
9	Установка перфорированного уголка	м	96,3	71	6 837
10	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	26	380	9 880
11	Установкадверных блоков деревянных с врезкой замков, установкой наличников	шт	5	6000	30 000
12	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов	м	30	700	21 000
	ИТОГО				**1 530 285**

Принял:
Руководитель проекта

Прораб ________ Кондырев В.

Инженер по БиОТ ________

Начальник участка ________

Инженер ПТО ________

Экономист ________

Сдал
ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б. ________

ТОО "РАВ и К"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

С П Р А В К А №7
о стоимости выполненных работ за октябрь 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		ВСС/ПОД/СИШ-019	01.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, тенге	Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	**9 305 816**									
в том числе :		**661 706**							**79 405**	**741 111**

Генподрядчик:

ТОО "BI Civil Construction"

Директор Жетписбаев Ж.Д.. _____

Подрядчик:

ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б. _____

Генподрядчик: ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Акт №7 приемки выполненных работ на 6 октября 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	249,89	400	99 956
2	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	212,65	520	110 578
3	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 1 раз	м2	522,8	160	83 648
4	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 2 раза	м2	613,7	300	184 110
5	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	893,6	150	134 040
6	Оштукатуривание поверхности цементно-песчанным раствором	м2	8,2	800	6 560
7	Установка перфорированного уголка	м	171,4	71	12 169
8	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	5	380	1 900
9	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов	м	154,5	700	108 150
	ИТОГО				**741 111**

Генподрядчик:
ТОО "BI Civil Construction"
Директор Жетписбаев Ж.Д.. _____

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"
Директор Ахметов Р. Б. _____

Генподрядчик :ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей
Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Справка об объемах выполненных работ
на 6 октября 2016 года

№№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	249,89	400	99 956
2	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	212,65	520	110 578
3	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 1 раз	м2	522,8	160	83 648
4	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 2 раза	м2	613,7	300	184 110
5	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	893,6	150	134 040
6	Оштукатуривание поверхности цементно-песчанным раствором	м2	8,2	800	6 560
7	Установка перфорированного уголка	м	171,4	71	12 169
8	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	5	380	1 900
9	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов	м	154,5	700	108 150
	ИТОГО				**741 111**

Принял:
Руководитель проекта

Прораб Кондыров.В

Инженер по БиОТ

Начальник участка

Инженер ПТО

Экономист мастер Шутов

Сдал
ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б.

ТОО "РАВ и К"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "BI CiviI Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

С П Р А В К А №8
о стоимости выполненных работ за октябрь 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		ВСС/ПОД/СИШ-019	01.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость, тенге	
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	**10 076 145**									
в том числе :		**680 737**							**81 688**	**762 425**

Генподрядчик:

ТОО "BI CiviI Construction"

Директор Жетписбаев Ж.Д.. _____

Подрядчик:

ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б. _____

Генподрядчик: ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Акт №8 приемки выполненных работ на 19 октября 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (черновая)	м2	16,4	650	10 660
2	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (чистовая)	м2	41,4	450	18 630
3	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 2 раза	м2	1426,9	300	428 070
4	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	954,8	150	143 220
5	Заделка электроштроб	м	7,5	115	863
6	Установка перфорированного уголка	м	17,5	71	1 243
7	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	1	380	380
8	Оштукатуривание поверхности цементно-песчанным раствором	м2	2,5	800	2 000
9	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов	м	78,4	700	54 880
10	Устройство коробов для сантехнических труб со всеми сопутствующими работами, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	73,2	1400	102 480
	ИТОГО				**762 425**

Генподрядчик:
ТОО "BI Civil Construction"
Директор Жетписбаев Ж.Д..

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"
Директор Ахметов Р. Б.

Подрядчик :ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей
Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Справка об объемах выполненных работ
на 19 октября 2016 года

№№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (черновая)	м2	16,4	650	10 660
2	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (чистовая)	м2	41,4	450	18 630
3	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 2 раза	м2	1426,9	300	428 070
4	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	954,8	150	143 220
5	Заделка электроштроб	м	7,5	115	863
6	Установка перфорированного уголка	м	17,5	71	1 243
7	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	1	380	380
8	Оштукатуривание поверхности цементно-песчанным раствором	м2	2,5	800	2 000
9	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов	м	78,4	700	54 880
10	Устройство коробов для сантехнических труб со всеми сопутствующими работами, при	м2	73,2	1400	102 480
	ИТОГО				**762 425**

Принял:
Руководитель проекта

Сдал
ТОО "РАВ и К"

Прораб Кондырев В.

Инженер по БиОТ

Начальник участка

Инженер ПТО

Экономист

Директор Ахметов Р. Б.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

С П Р А В К А № 9
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		ВСС/ПОД/СИШ-019	01.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость, тенге	
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	10 545 271									
в том числе :		418 863							50 264	469 126

Генподрядчик:

ТОО "BI Civil Construction"

Директор Жетписбаев Ж.Д. _____

Подрядчик:

ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б. _____

Генподрядчик: ТОО "BI CiviI Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Акт №9 приемки выполненных работ на 9 ноября 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	26,11	400	10 444
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	26,11	370	9 661
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	3,85	520	2 002
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	3,85	400	1 540
5	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (черновая)	м2	77,5	650	50 375
6	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (чистовая)	м2	77,5	450	34 875
7	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 2 раза	м2	493,2	300	147 960
8	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	469,5	150	70 425
9	Установка перфорированного уголка	м	153,8	71	10 920
10	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	5	380	1 900
11	Оштукатуривание поверхности цементно-песчанным раствором	м2	1,33	800	1 064
12	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов	м	33,8	700	23 660
13	Устройство коробов для сантехнических труб со всеми сопутствующими работами, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	74,5	1400	104 300
	ИТОГО				**469 126**

Генподрядчик:
ТОО "BI CiviI Construction"
Директор Жетписбаев Ж.Д.

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"
Директор Ахметов Р. Б.

Генподрядчик :ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей
Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Справка об объемах выполненных работ
на 9 ноября 2016 года

№№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	26,11	400	10 444
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	26,11	370	9 661
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	3,85	520	2 002
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	3,85	400	1 540
5	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (черновая)	м2	77,5	650	50 375
6	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (чистовая)	м2	77,5	450	34 875
7	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 2 раза	м2	493,2	300	147 960
8	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	469,5	150	70 425
9	Установка перфорированного уголка	м	153,8	71	10 920
10	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	5	380	1 900
11	Оштукатуривание поверхности цементно-песчанным раствором	м2	1,33	800	1 064
12	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов	м	33,8	700	23 660
13	Устройство коробов для сантехнических труб со всеми сопутствующими работами, при	м2	74,5	1400	104 300
	ИТОГО				**469 126**

Принял:
Руководитель проекта

Прораб Кондырев. В

Инженер по БиОТ Ибрагимов И.Р.

Начальник участка Нурманов. А.Б 15.11.16г

Инженер ПТО Кулмуков К.З

Экономист Эдіпгерей А.Б

Сдал
ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б.

ТОО "РАВ и К"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

С П Р А В К А № 10
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		ВСС/ПОД/СИШ-019	01.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость, тенге	
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	13 463 659									
в том числе :		1 430 445							171 653	1 602 098

Генподрядчик:

ТОО "BI Civil Construction"

Директор Жетписбаев Ж.Д..

Подрядчик:

ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б.

Генподрядчик: ТОО "BI CiviI Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Акт №10 приемки выполненных работ на 19 ноября 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	37,89	400	15 156
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	296,6	370	109 742
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	6,43	520	3 344
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	229,08	400	91 632
5	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (черновая)	м2	62,15	650	40 398
6	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (чистовая)	м2	67,33	450	30 299
7	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 1 раз	м2	263,8	160	42 208
8	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 2 раза	м2	733,51	300	220 053
9	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	466,77	150	70 016
10	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	257	1600	411 200
11	Устройство покрытий полов из керамической плитки	м2	54	1400	75 600
12	Установка перфорированного уголка	м	89,16	71	6 330
13	Обработка швов гипсокартона по потолку (серпянка)	м2	64,7	110	7 117
14	Оштукатуривание поверхности цементно-песчанным раствором с материалом подрядчика	м2	279	1125	313 875
15	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов	м	97,3	700	68 110
16	Устройство коробов для сантехнических труб со всеми сопутствующими работами, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	69,3	1400	97 020
	ИТОГО				**1 602 098**

Генподрядчик:
ТОО "BI CiviI Construction"
Директор Жетписбаев Ж.Д.

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"
Директор Ахметов Р. Б.

Генподрядчик :ТОО "BI CiviI Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей
Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Справка об объемах выполненных работ
на 19 ноября 2016 года

№№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	37,89	400	15 156
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	296,6	370	109 742
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	6,43	520	3 344
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	229,08	400	91 632
5	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (черновая)	м2	62,15	650	40 398
6	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (чистовая)	м2	67,33	450	30 299
7	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 1 раз	м2	263,8	160	42 208
8	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 2 раза	м2	733,51	300	220 053
9	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	466,77	150	70 016
10	Устройство покрытий стен из керамической плитки	м2	257	1600	411 200
11	Устройство покрытий полов из керамической плитки	м2	54	1400	75 600
12	Установка перфорированного уголка	м	89,16	71	6 330
13	Обработка швов гипсокартона по потолку (серпянка)	м2	64,7	110	7 117
14	Оштукатуривание поверхности цементно-песчанным раствором с материалом подрядчика	м2	279	1125	313 875
15	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов	м	97,3	700	68 110
16	Устройство коробов для сантехнических труб со всеми сопутствующими работами, при	м2	69,3	1400	97 020
	ИТОГО				**1 602 098**

Принял:
Руководитель проекта

Прораб Кондырев В.

Инженер по БиОТ Ибрагимов И.Р.

Начальник участка И.О. Ибрагимов И.Р.

Инженер ПТО Кусусов К. З.

Экономист Эдигерей А.Б.

Сдал
ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б.

ТОО "РАВ и К"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

С П Р А В К А № 11
о стоимости выполненных работ за декабрь 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		ВСС/ПОД/СИШ-019	01.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость, тенге	Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	14 179 000									
в том числе :		638 697							76 644	715 341

Генподрядчик:

ТОО "BI Civil Construction"

Директор Жетписбаев Ж.Д..

Подрядчик:

ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б.

Генподрядчик: ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Акт №11 приемки выполненных работ на 14 декабря 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	40,47	400	16 188
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	100,47	370	37 174
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	11,2	520	5 824
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	44,2	400	17 680
5	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (черновая)	м2	68,37	650	44 441
6	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (чистовая)	м2	68,37	450	30 767
7	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 1 раз	м2	406,95	140	56 973
8	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 2 раза	м2	1428,93	300	428 679
9	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	350	150	52 500
10	Заделка электроштроб	м	3,9	115	449
11	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	12	380	4 560
12	Установка перфорированного уголка	м	159,3	71	11 310
13	Обработка швов гипсокартона по потолку (серпянка)	м2	36	110	3 960
14	Оштукатуривание поверхности цементно-песчанным раствором с материалом подрядчика	м2	4,3	1125	4 838
	ИТОГО				**715 341**

Генподрядчик:
ТОО "BI Civil Construction"
Директор Жетписбаев Ж.Д.. _____

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"
Директор Ахметов Р. Б. _____

Генподрядчик :ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей
Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Справка об объемах выполненных работ
на 14 декабря 2016 года

№№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (черновая)	м2	40,47	400	16 188
2	Сплошное выравнивание стен сухими смесями (чистовая)	м2	100,47	370	37 174
3	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (черновая)	м2	11,2	520	5 824
4	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	44,2	400	17 680
5	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (черновая)	м2	68,37	650	44 441
6	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (чистовая)	м2	68,37	450	30 767
7	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 1 раз	м2	406,95	140	56 973
8	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 2 раза	м2	1428,93	300	428 679
9	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	350	150	52 500
10	Заделка электроштроб	м	3,9	115	449
11	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	12	380	4 560
12	Установка перфорированного уголка	м	159,3	71	11 310
13	Обработка швов гипсокартона по потолку (серпянка)	м2	36	110	3 960
14	Оштукатуривание поверхности цементно-песчанным раствором с материалом подрядчика	м2	4,3	1125	4 838
	ИТОГО				**715 341**

Принял:
Руководитель проекта

Прораб Кондырев В. Конд

Инженер по БиОТ Ибрагимов И.Р.

Начальник участка Нурманов А.Б 22.12.16г

Инженер ПТО Жунусов К.З.

Экономист Эрнгерей А.Б

Сдал
ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б.

ТОО "РАВ и К"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

С П Р А В К А № 12
о стоимости выполненных работ за декабрь 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		ВСС/ПОД/СИШ-019	01.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость, тенге	
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	14 684 916									
в том числе :		451 711							54 205	505 916

Генподрядчик:

ТОО "BI Civil Construction"

Директор Жетписбаев Ж.Д..

Подрядчик:

ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б.

Генподрядчик: ТОО "BI Civil Construction"
Подрядчик: ТОО "РАВ и К"
Наименование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Семей

Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Акт №12 приемки выполненных работ на 28 декабря 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	38,1	400	15 240
2	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (черновая)	м2	4,1	650	2 665
3	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (чистовая)	м2	4,1	450	1 845
4	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 2 раза	м2	117,1	300	35 130
5	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	5	380	1 900
6	Установка перфорированного уголка	м	16	71	1 136
7	Устройство покрытий полов из керамической плитки	м2	320	1400	448 000
	ИТОГО				**505 916**

Генподрядчик:
ТОО "BI Civil Construction"
Директор Жетписбаев Ж.Д..

Подрядчик:
ТОО "РАВ и К"
Директор Ахметов Р. Б.

дрядчик :ТОО "BI CiviI Construction"
рядчик: ТОО "РАВ и К"
именование стройки : Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся со спальным орпусом на 120 мест в г. Семей
Договор №ВСС/ПОД/СИШ-019 от 01.08.16г

Справка об объемах выполненных работ
на 28 декабря 2016 года

№№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями (чистовая)	м2	38,1	400	15 240
2	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (черновая)	м2	4,1	650	2 665
3	Сплошное выравнивание откосов сухими смесями (чистовая)	м2	4,1	450	1 845
4	Водоэмульсионная окраска поверхностей за 2 раза	м2	117,1	300	35 130
5	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	5	380	1 900
6	Установка перфорированного уголка	м	16	71	1 136
7	Устройство покрытий полов из керамической плитки	м2	320	1400	448 000
	ИТОГО				**505 916**

Принял:
Руководитель проекта

Прораб Кондырев В

Инженер по БиОТ Нурманов А.Б

Начальник участка Нурманов А.Б 29.12.16г

Инженер ПТО Шулуев А.З

Экономист Эділгерей А.Б

Сдал
ТОО "РАВ и К"

Директор Ахметов Р. Б.

ТОО "РАВ и К"