Айгерим 1,2

БЕКІТІЛДІ
УТВЕРЖДЕН

«____» _____ 20__ ж.
«____» _____ 20__ г.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНА ҚҰРЫЛЫСЫ АЯҚТАЛҒАН НЫСАН ТУРАЛЫ ҰСЫНЫЛҒАН ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Вх №5-НД от 10.12.10

Алматы қаласы «____» _____ 2010ж.
г.Алматы «____» _____ **2010г.**

Тағайындалған жұмыс комиссиясы _____
Рабочая комиссия, назначенная (жұмыс комиссиясы тағайындаған тапсырыс берушінің аты)
Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары
(наименование организации – заказчика, назначившего рабочую комиссию)

шешім (бұйрық) « 18» 10 2010ж. № 148-Н
решение (приказ) от « 18» 10 2010ж. № 148-Н

құрамы:
в составе:
Тапсырыс берушінің өкілі – комиссия төрағасы
Председателя комиссии – представителя Заказчика Мырзаханов Ғ.Ә. Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы бастығының орынбасары
(аты-жөні, тегі, қызметі) (фамилия, имя, отчество, должность)

Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии – представителей:

жобаның авторы (бас жобалаушы ұйым)_____
автор проекта (генеральной проектной организации)_____
Асматулаев Р.Б. – «Дортранс» Қаз ҒЗЖЖИ» бас директоры

пайдаланушы ұйым (кәсіпорындар, мекемелер)_____
эксплуатационной организации (предприятий, учреждений)_____

бас мердігерші_____
генерального подрядчика **Гейдаров С.С. «ЖОЛ» ЖШС-нің**

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
_____

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
_____

бақылау-қадағалау қызметін жүзеге асырушы басқа да мүдделі қызметтер
других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции

Қайсенов Б.Қ. – Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы автомобиль жолдары бөлімінің бастығы (начальник отдела автомобильных дорог Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»)
Көлбаев Ж.Р. – Алматы қаласы Алатау ауданы Әкімнің орынбасары (заместитель Акима Бостандыкского района г. Алматы)
Баятанов Б.Т.– Алматы қаласы ІІД ЖПБ жол инспекциясының бөлімше бастысы (Начальник отдела дорожной инспекции УДП ДВД города Алматы)
Асматулаев Р.Б. – «Дортранс» Қаз ҒЗЖЖИ» бас директоры
Помаз В.С. – «Алматыгорсвет» АҚ президенті (Президент АО «Алматыгорсвет)
Воробьев В.В. - «Компания Құрылыс көмек» ЖШС жоба жетекшісі (руководитель проекта ТОО «Компания Курылыс комек»
Гейдаров С.С. – «ЖОЛ» ЖШС директор (Директор ТОО «ЖОЛ»)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Бас мердігерші
Генеральным подрядчиком **«ЖОЛ» ЖШС – Жекеменшік ұйым**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
құрылысы аяқталған нысанды пайдалануға қабылдауға ұсыну
предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта **1,2 – ші Әйгерім жолдардың шағынауданындағы құрылыс**
(нысанның аталуы, орналасқан жері) (наименование объекта, месторасположение)

2. Құрылыстың орындалуын жүзеге асыратын бас мердігерші
Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим
«ЖОЛ» ЖШС, **1,2 – ші Әйгерім жолдардың шағынауданындағы құрылыс**
(жұмыс түрі) (виды работ)

3. Құрылысқа жобалық-сметалық құжаттаманы жасаған жобалық ұйым
Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями
(ұйымның аты және оның ведомстволық бағыныстылығы)
«Дортранс» Қаз ҒЗЖЖИ»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

4. Құрылыс жүзеге асырылған жоба
Строительство осуществлялось по проекту (жоба нөмірі) (номер проекта)

5. Жобалық-сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена (нысанға құжаттаманы толық бекіткен ұйымның аталуы)
Алматы қаласы жолаушы көлігі және автомобиль жолдары
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
«_____»_____200__ж. №_____

6. Құрылыс-жинақтау жұмыстарының жүзеге асырылу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **«11» қазан 2010 г.**
Начало работ

жұмыстың аяқталуы **«30» желтоксан 2010г.**
окончание работ

7. Жұмыс комиссиясына келесі құжаттамалар ұсынылды:
Рабочей комисии представлена следующая документация:
Жобалау - сметалық құжатама жабық жұмыстар актісі

8. Сызықтық ғимараттың негізгі көрсеткіштері:
Линейное сооружение имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Ед.измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты орындалғаны Фактически
Жалпы алаң Общая площадь	шаршы метр кв.метр	46915	46915
Ені Ширина	метр	3,5-5,5	3,5-5,5
Ұзындығы Длина	пм	8 080	8 080
Сызық саны Количество полос	шт	2/1	2/1
Көріктендіру: оның ішінде бордюр	пм	6 216	6 216
арық көгалдандыру	пм	3 723	3 723
Благоустройство: в том числе ливневая канализация озеленение, наружное освещение	тыс.тенге тыс.тенге	48 681,74	48 681,74

9. Анықталған кемшіліктер мен аяқталмаған жұмыстар акті қосымшасында бнлгіленген мерзімде _____ орындалуы тиіс.
Выявленные дефекты и недоделки долджны быть устранены в сроки, указанные в приложении_____к акту.

Жұмыс комиссиясының шешімі
Решение рабочей комиссии

_____
(ғимараттың аталуы) (наименования здания сооружения)

Бас мердігершіден алынып, Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсыну үшін дайын деп ЕСЕПТЕЛСІН

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Жұмыс комиссиясының төрағасы
Председатель рабочей комиссии

Мырзаханов Ғ.Ә. _____
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф. И.О., подпись)

Жұмыс комиссиясының мүшелері
Члены рабочей комиссии

Қайсенов Б.Қ _____
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Көлбаев Ж.Р. _____
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Баятанов Б.Т. _____
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Асматулаев Р.Б. _____
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Воробьев В.В. _____
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Помаз В.С. _____
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Гейдаров С.С. _____
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

_____
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

_____
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Ескерту: энергетикалық (мұнай және газ өнеркәсібі), көлік және қойма шаруашылығы, байланыс, ішкі аулалық инженерлікөкоммуникациялық және көріктендіру жұмыстары топқа бөлінгенде іске қосылатын кешен жобасы бойынша анықталған, комиссияның құрамына мемлекеттік сәулетөқұрылыс бақылау және жергілікті органдар (қызметтер), сәулет және қала құрылысы органдарының өкілдері кіреді.

Примечание: по группам объектов основного производства и дополнительного назначения, энергетического (включая объекты нефтяной и газовой промышленности), транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций и благоустройств, определенных проектом как пусковой комплекс, в состав комиссии включаются представители государственного архитектурно-строительного контроля и местных органов (служб) архитектуры и градостроительства.