Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чи[illegible]нского канала для межбассейновой переброски в[illegible]ы из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО II-этап"

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ 831 063 550,00 тенге
Лимит финансирования на 2016 г. 759 815 265,00 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 334 588 309,00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 216 448 309,00 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д.25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИК: SENIKZKA
БИН: 110740000364, Кбе 167
АО "Qazaq Banki"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	19.08.2016г.	45-д/1	24.08.2016г.				
				45-д/2	17.10.2016г.				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО II-этап" (в том числе НДС)	тенге	759 815 265,00	192 502 579,50	64 934 492,70	127 568 086,80	118 140 000,00	334 588 309,00		151 513 816,30	334 588 309,00
	Итого:	тенге	759 815 265,00	192 502 579,50	64 934 492,70	127 568 086,80	118 140 000,00	334 588 309,00		151 513 816,30	334 588 309,00

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **И. Абишев**

Руководитель Управления эксплуатации и развитие
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ **М. Бейсенов**

Генеральный подрядчик:
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **С. Идрисов**

Подрядчик: РГП на ПХВ «Казводхоз» МСХ РК

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО"IIэтап

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Локальная смета №2-1-3 Мехочистка с ПК1031+72 по ПК1306+45														
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	E0101-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под кавальер вынутого грунта	76084,65	9,85	9,85	749434	749434	198527	-	-				
				-	2,69	-	204668	97	0,0088	670				
		м3												
2	E0101-25-9 К=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м	76084,65	16,56	16,56	1259961	1259961	334323	-	-				
				-	4,53	-	344663	97	0,0148	1126				
		м3												
3	E0101-73-12	Выемка грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	96010,84	49,08	47,11	4712212	4523071	1032817	0,0137	1315				
				1,97	9,12	189141	875619	97	0,0298	2861				
		м3												
4	E0101-73-13	Выемка сухого грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	52964,135	63,09	60,55	3341507	3206978	732610	0,0176	932				
				2,54	11,72	134529	620739	97	0,0383	2029				
		м												
5	E0101-73-12	Выемка мокрого грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в	14910,5	54	51,83	805167	772785	176451	0,01507	225				
	т.ч.			2,17	10,03	32356	149552	97	0,03278	489				

	п-3.46 К=1,1	грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья							
		м3							
6	Е0101-73-13-	Выемка мокрого грунта одноковшовыми	8533,415	69,4	66,61	592219	568411	129789	0,01936	165
	т.ч. п-3.49 К=1,1	экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы		2,79	12,89	23808	109996	97	0,04113	360
		м3								
7	Е0101-73-12-	Выемка грунта из под воды одноковшовыми экскаваторами с	14910,5	68,72	65,96	1024649	983496	224613	0,01918	286
	т.ч. п-3.56 К=1,4	ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья		2,76	12,77	41153	190407	97	0,04172	622
		м3								
8	Е0101-73-13-	Выемка грунта из под воды одноковшовыми экскаваторами с	8533,415	88,33	84,77	753756	723377	165300	0,02464	210
	т.ч. п-3.56 К=1,4	ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы, с мокрой подошвой из прочих грунтов, с передвижкой экскаваторов по щитам, автосамосвалов по сланям		3,56	16,41	30379	140033	97	0,05362	458
		м3								
9	Е0136-1-3	-Устройство насыпи с	70200	41,04	36,80	2881008	2583360	919269	0,0259	1818
	т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	уплотнением и увлажнением		3,74	9,76	262548	685152	97	0,03205	2250
		м3								
10	Е0101-73-12-	Очистка каналов, с заросшими	2152,935	54	51,83	116258	111587	25478	0,01207	26
	т.ч. п-1.22, п-3.95, доп. изм. № 1 К=1,1	откосами, от наносов, относящихся ко 2 группе по сложности разработки, в пределах первоначального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал		2,17	10,03	4672	21594	97	0,03278	71
		м3								
11	Е0101-73-13-	Очистка каналов, с заросшими	1033,6	69,4	66,61	71732	68848	15726	0,01936	20
	т.ч. п-1.22, п-3.95, доп. изм. № 1 К=1,1	откосами, от наносов, относящихся ко 2 группе по сложности разработки, в пределах первоначального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал		2,79	12,89	2884	13323	97	0,04213	44
		м3								
12	Е0101-25-1 К=0,85	-Рекультивация карьера бульдозерами мощностью 96	76084,65	8,37	8,37	636828	636828	168924	-	-
		(130) кВт (л.с.)		-	2,29	-	174234	97	0,00748	569

		м3								
13	Е0101-25-9	-Добавлять на каждые	76084,65	14,08	14,08	1071272	1071272	284138	-	-
	К=2	последующие 10 м при		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	перемещении грунтов 1 группы		-	3,85	-	292926	97	0,01258	957
	п-3.70	бульдозерами мощностью 96								
	К=0,85	(130) кВт (л.с.)								
		м3								
14	Е0101-205-2	-Корчевка среднего кустарника	44,5253	6180,83	6180,83	275203	275203	64186	-	-
		и мелколесья в грунтах		---	---	---	---	---	---	---
		естественного залегания		-	2059,38	-	91695	70	6 ,73	301
		корчевателями-собирателями на								
		тракторе 79 кВт (108 л.с.)								
		га								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	18291203	16897783			4997
	---	---	---			---
	Тенге	721470	3914601			12804
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18291203	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4636071	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4472151	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2236
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	670823	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1365801	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	24129155	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		20037
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5306894	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	24129155	-	-		-

Исключить из акта за август 2016г.

12	Е0101-25-1	-Рекультивация карьера	37072,584	9,85	9,85	365165	365165	96762	-	-
		бульдозерами мощностью 96		---	---	---	---	---	---	---
		(130) кВт (л.с.), при		-	2,69	-	99829	97	0,01	326
		перемещении 1 группы грунтов								
		до 10 м								
		м3								
13	Е0101-25-9	-Добавлять на каждые	37072,584	14,08	14,08	521872	521872	138447	-	-
	К=2	последующие 10 м при		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	перемещении грунтов 1 группы		-	3,85	-	142729	97	0,01	466
	п-3.70	бульдозерами мощностью 96								
	К=0,85	(130) кВт (л.с.)								
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	887037	887037			-
	---	---	---			---
	Тенге	-	242454			793
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	887037	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	242454	-		-
Накладные расходы -	Тенге	235209	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		118
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	35281	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	67335	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1189581	-	-		-

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		910
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	277735	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1189581	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		910
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	277735	-		-

Включить в акт

12	E0101-25-1 -Рекультивация карьера бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	37072,584	8,37	8,37	310298	310298	82349	-	-
К=0,85			-	2,29	-	84896	97	0,01	277
13	E0101-25-9 -Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунтов 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	м3 37072,584	14,08	14,08	521872	521872	138447	-	-
К=2 т.ч. п-3.70 К=0,85			-	3,85	-	142729	97	0,01	466
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			832170	832170			-
		Тенге			-	227625			744
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			832170	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	227625	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			220796	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		110
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33119	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63178	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1116144	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		854
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	260744	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1116144	-	-		-
Итого по акту					**24055718**				

Локальная смета № 2-3-8

Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК-740+70

Раздел 1 Земляные работы

1	E1-25-2	Срезка растительного грунта	20	11,19	11,19	224	224	59	-	-
		м3 грунта		-	3,06	-	61	97	0,01	-
2	E1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м при устройстве временной перемычки	25	11,19	11,19	280	280	75	-	-
		м3 грунта		-	3,06	-	77	97	0,01	-

3	Е37-74-6	Демонтаж существующей, разрушенной железобетонной конструкции ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,36	2251,57	1376,77	3062	1872	2210	4,88	7
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				874,8	479,47	1190	652	120	1,8652	3
4	Е1-173-2	Откачка воды	35	343,74	343,74	12031	12031	7532	-	-
		м3 мокрого грунта		---	---	---	---	---	---	---
				-	221,85	-	7765	97	1,02	36
5	Е1-73-13	Выемка грунта	190	63,09	60,55	11987	11505	2629	0,0176	3
		м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
				2,54	11,72	483	2227	97	0,0383	7
6	Е1-73-13	Выемка мокрого грунта ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	40	69,4	66,61	2776	2664	609	0,01936	1
		м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
				2,79	12,89	112	516	97	0,04213	2
7	Е36-1-3	Устройство насыпи ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	110	41,04	36,8	4514	4048	1440	0,0259	3
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				3,74	9,76	411	1074	97	0,03205	4
8	Е1-73-13	Устройство съездов	65	63,09	60,55	4101	3936	899	0,0176	1
		м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
				2,54	11,72	165	762	97	0,0383	2
9	Е1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи из грунтов 1-3 группы прицепными средними грейдерами	320	0,48	0,48	154	154	75	-	-
		м2 спланированной поверхности		---	---	---	---	---	---	---
				-	0,24	-	77	97	0,0009	-
10	Е1-25-2	Возврат растительного грунта	20	11,19	11,19	224	224	59	-	-
		м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
				-	3,06	-	61	97	0,01	-
11	Е1-73-13	Разборка временной перемычки экскаваторами емкостью 0,65 м3	25	63,09	60,55	1577	1514	346	0,0176	-
		м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
				2,54	11,72	64	293	97	0,0383	1
	Итого по разделу 1					**40930**	**38452**			**15**
						---	---			---
						2425	**13565**			**55**
	Стоимость: материалов, тенге					53				

		Накладные расходы, тенге				15933				
		- заработная плата, тенге				2390				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3412				
		Всего по разделу, тенге				**60275**				
		Сметная заработная плата, тенге				18380				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				78				
	Раздел 2	**Бетонные и железобетонные работы**								
12	Е37-74-6	Устройство блоков БН-15, 15А из сборного железобетона	2,62	4337,7	1720,96	11365	4509	5322	6,1	16
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				1093,5	599,34	2865	1570	120	2,3315	6
13	30-18-2	Блоки оголовков железобетонных БН-15	2,62	14500		37990				
		м3								
14	Е27-61-1	Установка блоков "С"	8	273,96	119,85	2192	959	1385	0,64	5
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				100,35	29,7	803	238	133	0,12	1
15	30-19-65	Блок "С"	0,32	14000		4480				
		м3								
16	Е37-73-1	Устройство дна из монолитного железобетона	2,7	9957,88	133,67	26886	361	1205	1,93	5
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				324	47,78	875	129	120	0,2	1
17	Е37-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона	12,9	10937,13	181,91	141089	2347	11368	4,31	56
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				668,25	66,15	8620	853	120	0,2895	4
18	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	0,6114	14433,04	6133,63	8824	3750	5670	30,7	19
		т		---	---	---	---	---	---	---
				5580	2147,65	3412	1313	120	8,4877	5
19	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,6114	53600		32771				
		т								
20	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований дна и откосов из песчано-гравийной смеси	19,72	2584,28	73,75	50962	1454	867	0,144	3

		м3 материала основания в плотном теле		------	------	------	------	------	------	------
				21,38	11,67	422	230	133	0,041	1
21	Е37-7-1	Устройство бетонного основания под трубы	3,3	8859,45	17,44	29236	58	1074	1,6	5
		м3		------	------	------	------	------	------	------
				265,5	5,89	876	19	120	0,027	-
22	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	10	2584,28	73,75	25843	738	440	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		------	------	------	------	------	------	------
				21,38	11,67	214	117	133	0,041	-
23	Е37-73-3	Устройство железобетонных диафрагм	0,58	11508,92	142,69	6675	83	540	4,47	3
		м3		------	------	------	------	------	------	------
				724,5	50,98	420	30	120	0,2132	-
24	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	0,0243	14433,04	6133,63	351	149	226	30,7	1
		т		------	------	------	------	------	------	------
				5580	2147,65	136	52	120	8,4877	-
25	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0243	53600		1302				
		т								
26	Е22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 630 мм	0,011	412519,5	181879,25	4538	2001	3695	997	11
		км трубопровода		------	------	------	------	------	------	------
				189675	68706	2086	756	130	335,56	4
27	8-6-373	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 630х7	11,44	36600		418704				
		м								
28	Е22-13-12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 630 мм	0,011	1249886,3	159173,8	13749	1751	1684	338	4
		км трубопровода		------	------	------	------	------	------	------
				57600	60129	634	661	130	293,67	3
29	Е37-73-3	Устройство узлов соединений из монолитного бетона	0,23	11508,92	142,69	2647	33	215	4,47	1
		м3		------	------	------	------	------	------	------
				724,5	50,98	167	12	120	0,2132	-
30	1-1-416	Мастика битумно-масляная	5,1	83		423				
		кг								

31	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0016	59000		94				
		т								
32	Е41-4-4	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности битумом в два слоя	9,2	155,76	-	1433	-	480	0,359	3
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				50,18	-	462	-	104	-	-
33	Е41-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из битумной мастики	26	71,18	24,62	1851	640	1636	0,28	7
		м		---	---	---	---	---	---	---
				45,23	15,26	1176	397	104	0,067	2
34	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	18,2	83		1511				
		кг								
35	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	7,35	152,8	152,8	1123	1123	786	-	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
				-	106,96	-	786	100	0,22462	2
36	П8-186-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 186-190 км, 1 класс груза	7,35	674,4	674,4	4957	4957	991	-	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
				-	134,88	-	991	100	0,28325	2
37	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - разгрузка	7,35	140	140	1029	1029	720	-	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
				-	98	-	720	100	0,2058	2
		Итого по разделу 2				**832025**	**25942**			**140**
						---	---			---
						23168	**8874**			**33**
		Стоимость: материалов, тенге				782915				
		Накладные расходы, тенге				38304				
		- заработная плата, тенге				5746				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52220				
		Всего по разделу, тенге				**922549**				
		Сметная заработная плата, тенге				37788				

Раздел 3 Металлоконструкции (ГС-60х200) - 1шт

38	Е9-62-1	Изготовление закладных частей (ГС60-200)	0,0824	30884,59	14360,59	2545	1183	1447	91,8	8
		т конструкций		---	---	---	---	---	---	---
				16524	2990,06	1362	246	90	10,22	1
39	1-1-899	Уголок 75х75х6	0,01042	59200		617				
		т								
40	1-1-899	Уголок 56х36х5	0,003	59200		178				
		т								
41	1-1-897	Уголок 63х63х5	0,031	58700		1820				
		т								
42	1-1-897	Уголок 63х40х5	0,025	58700		1468				
		т								
43	1-1-897	Уголок 100х63х5	0,006	58700		352				
		т								
44	1-1-881	Лист 5	0,0051	87100		444				
		т								
45	1-1-878	Лист 10	0,0053	60200		319				
		т								
46	1-1-874	Лист-8	0,0001	63600		6				
		т								
47	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300		149				
		т								
48	1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	0,001	155500		156				
		т								
49	Е39-2-1	Монтаж закладных частей (ГС60-200)	0,084	53999,06	14660,06	4536	1231	1926	120,61	10
		т конструкций		---	---	---	---	---	---	---
				22344,75	3135,15	1877	263	90	12,34	1
50	Е9-62-1	Изготовление затвора	0,023	30884,59	14360,59	710	330	404	91,8	2
		т конструкций		---	---	---	---	---	---	---
				16524	2990,06	380	69	90	10,22	-
51	1-1-881	Лист 4	0,02	87100		1742				
		т								
52	1-1-897	Уголок 32х32х4	0,003	58700		176				
		т								
53	1-1-878	Лист-10	0,001	60200		60				
		т								
54	1-1-724	Резина прессованная	4,55	425		1934				
		кг								

55	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300		299				
		т								
56	1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	0,001	155500		156				
		т								
57	Ц22-110-1	Монтаж затворов	0,023	80722,33	47334,58	1857	1089	776	137	3
		т		---	---	---	---	---	---	---
				25875	11587,5	595	267	90	67,671	2
58	Е41-11-1	Окраска металлоконструкции	0,1135	637,86	186,36	72	21	38	1,77	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
				274,5	48,96	31	6	104	0,17	-
		Итого по разделу 3				**19596**	**3854**			**23**
						---	---			---
						4245	**851**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				11497				
		Накладные расходы, тенге				4591				
		- заработная плата, тенге				689				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1451				
		Всего по разделу, тенге				**25638**				
		Сметная заработная плата, тенге				5785				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				29				

Раздел 4 Оборудования

59	Ц22-61-3	Монтаж винтоподъемников	1	14538,68	2003,93	14539	2004	10324	59	59
		комплект		---	---	---	---	---	---	---
				11070	400,5	11070	401	90	2,33892	2
60	80-1-1(пл)	Стоимость винтоподъемника	1	156183		156183				
		шт								
		Итого по разделу 4				**170722**	**2004**			**59**
						---	---			---
						11070	**401**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				1465				
		оборудования, тенге				156183				

		Накладные расходы, тенге			10324				
		- заработная плата, тенге			1549				
		- трудоемкость, чел-ч			5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1492				
		Всего по разделу, тенге			**182538**				
		Сметная заработная плата, тенге			13020				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			66				

Раздел 5 Прочие работы

61	Е9-62-3	Изготовление сороудерживающей решетки	0,0923	27935,09	9375,11	2578	865	1536	91	8
		т конструкций		---	---	---	---	---	---	---
				16380	2107,33	1512	195	90	7,36	1
62	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0464	58700		2724				
		т								
63	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0459	52400		2405				
		т								
64	Е9-53-2	Монтаж сороудерживающей решетки	0,0923	9850,47	1162,94	909	107	620	46,6	4
		т конструкций		---	---	---	---	---	---	---
				7357,5	108	679	10	90	0,53	-
65	Е22-36-9	Установка стальных клапанов диаметром 600 мм	1	8528,49	3814,74	8528	3815	6204	19,6	20
		задвижка или клапан		---	---	---	---	---	---	---
				3330	1442,25	3330	1442	130	7,04	7
66	13-6-69	Клапаны из листовой и сортовой стали круглого сечения, d=630 мм	1	8800		8800				
		шт								
67	Е13-27-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	3,6	45,34	0,05	163	-	14	0,0213	-
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				4,14	0,02	15	-	90	0,0001	-
68	Е42-4-4	Каменный зуб	2,5	170,1	45,9	425	115	311	0,794	2
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				124,2	15,36	311	38	89	0,0525	-
69	99-1-1(пл)	Стоимость камня	3,75	1818		6818				
		т								

70	П8-186-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 186-190 км, 1 класс груза	3,75	674,4	674,4	2529	2529	506	-	-
		т		------	------	------	------	------	------	------
				-	134,88	-	506	100	0,28325	1
		Итого по разделу 5				**35879**	**7431**			**34**
						------	------			------
						5847	**2191**			**9**
		Стоимость: материалов, тенге				22601				
		Накладные расходы, тенге				9191				
		- заработная плата, тенге				1379				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2704				
		Всего по разделу, тенге				**47774**				
		Сметная заработная плата, тенге				9417				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				48				
		Всего прямые затраты				**1099152**	**77683**			**271**
						------	------			------
						46755	**25882**			**103**
		Стоимость: материалов, тенге				818531				
		оборудования, тенге				156183				
		Накладные расходы, тенге				78343				
		- заработная плата, тенге				11753				
		- трудоемкость, чел-ч				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61279				
		Всего по смете				**1238774**				
		Сметная заработная плата, тенге				84390				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				413				

Всего по акту	**25294492**
В том числе оборудование	156183
Временные здания и сооружения(5%) к=0,8	1005532
В том числе возвратные суммы	150830
Итого:	26143841
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4.05%)	1058826

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	261438
На оплату доп.отпусков (0,4%)	104575
Итого по акту, в т.ч. оборудование	27724863
-в базовых ценах 2001года, МРП=775	67790340
- в текущих ценах 2011-2012гг к=2,44510999707	67790340
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет (2%)	1355807
Итого	69146147
Налог на добавленную стоимость (12%)	8297538
Итого по объекту:	**77443685**
В том числе возвратные суммы	368796

Заместитель Генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____**Б.Кемелбеков**

согласовано письмо ЗКФ
№18-17-22/1424 от 12.10.16

Начальник отдела
ГГС РГП "Казводхоз"

_____**М.Мадиев**

На осн. письма ЗКФ №18-17-22/1424 от 12.10.16г. и отчета технадзора за октябрь 2016г.

Директор Западно-Казахстанского
филиала РГП "Казводхоз"

_____**Н.Джумагалиев**

Технадзор
ТОО «Сектор строительных услуг «Сенімді Сапа»

_____**Г.Утегалиев**

Наименование стройки: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района Западно-Казахстанской области. II этап"
Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО. II этап"

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-1-1 Реконструкция Кирово-Чижинского канала с ПК-627 + 61 по 700+40 с расширением на расход воды 10 м3/сек-9,3 м3/сек						
1	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя из под основания	31428,7	9,85	9,85	309573	309573	82007
		м3		--	2,69	--	84543	97
2	Е0101-25-9 К=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	31428,7	16,56	16,56	520460	520460	138101
		м3		--	4,53	--	142372	97
3	Е0101-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м при срезке под проход механизма	785	11,19	11,19	8784	8784	2330
		м3		--	3,06	--	2402	97
4	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м при срезке под проход механизма	337	12,31	12,31	4148	4148	1102
		м3		--	3,37	--	1136	97
5	Е0101-73-12	Выемка сухого грунта одноковшовыми эксаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	50520	49,08	47,11	2479522	2379997	543459
		м3		1,97	9,12	99524	460742	97
6	Е0101-73-13	Выемка сухого грунта одноковшовыми эксаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	21651,4	63,09	60,55	1365987	1310992	299487
		м3		2,54	11,72	54995	253755	97
7	Е0101-73-12 К=1,1	Выемка мокрого грунта одноковшовыми эксаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	55845,8	54,00	51,83	3015673	2894488	660879
		м3		2,17	10,03	121186	560133	97

8	Е0101-73-13 К=1,1	Выемка мокрого грунта одноковшовыми эксаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы						
				23934,6	69,40	66,61	1661061	1594284	364036
			м3		2,79	12,89	66778	308517	97
9	Е0101-73-12 К=1,4	Выемка грунта из под воды одноковшовыми эксаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы						
				55845,8	68,72	65,96	3837723	3683589	841267
			м3		2,76	12,77	154134	713151	97
10	Е0101-73-13 К=1,4	Выемка грунта из под воды одноковшовыми эксаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы						
				30686,6	88,33	84,77	2710548	2601303	594427
			м3		3,56	16,41	109244	503567	97
11	Е0136-1-3	Досыпка дамбы						
				97024,95	41,04	36,80	3981904	3570518	1270542
			м3		3,74	9,76	362873	946963	97
12	Е0101-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м						
				52657,9	6,32	6,32	332798	332798	71509
			м3		--	1,40	--	73721	97
13	Е0101-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м						
				22568,7	6,77	6,77	152791	152791	33056
			м3		--	1,51	--	34079	97
14	Е0101-25-1 К=0,85	Рекультивация карьера						
				54801,4	8,37	8,37	458688	458688	121730
			м3		--	2,29	--	125495	97
15	Е0101-25-9 К=0,85 К=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)						
				54801,4	14,08	14,08	771604	771604	204656
			м3		--	3,85	--	210985	97
16	Е0101-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания						
				28	6180,83	6180,83	173063	173063	40364
			га		--	2059,38	--	57663	70
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			**21784327**	20767081	
				Тенге			968735	4479226	

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21784327	
Всего заработная плата -	Тенге		5447960
Местные материалы -	Тенге	48512	
Накладные расходы -	Тенге	5268952	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		790343
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1623197	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	28676476	

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
	Сметная заработная плата -	Тенге				6238303	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**28676476**		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
	Сметная заработная плата -	Тенге				6238303	

Локальная смета № 2-1-2

Реконструкция Кирово-Чижинского канала с ПК-781+72 по ПК-989+90

1 Е1-25-1	Срезка растительного слоя из под основания и с поверхности резерва	35340	9,85	9,85	348 099	348 099	92 213
	м3 грунта		–	2,69	–	95 065	97
2 Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	35340	16,56	16,56	585 230	585 230	155 287
	м3 грунта		–	4,53	–	160 090	97
3 Е1-73-12	Выемка сухого грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	29895	49,08	47,11	1 467 247	1 408 353	321 589
	м3 грунта		1,97	9,12	58 893	272 642	97
4 Е1-73-13	Выемка сухого грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	12813	63,09	60,55	808 372	775 827	177 232
	м3 грунта		2,54	11,72	32 545	150 168	97
5 Е1-73-12	Выемка мокрого грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	6830	54	51,83	368 820	353 999	80 826
	м3 грунта		2,17	10,03	14 821	68 505	97
6 Е1-73-13	Выемка мокрого грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2927,5	69,4	66,61	203 169	195 001	44 526
	м3 грунта		2,79	12,89	8 168	37 735	97
7 Е1-73-12	Выемка грунта из под воды одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч. п.3.56: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	6830	68,72	65,96	469 358	450 507	102 888
	м3 грунта		2,76	12,77	18 851	87 219	97
8 Е1-73-13	Выемка грунта из под воды одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы т.ч. п.3.56: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	2927,5	88,33	84,77	258 586	248 164	56 708
	м3 грунта		3,56	16,41	10 422	48 040	97
9 Е36-1-3	Устройство насыпи с уплотнением и увлажнением ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	36597	41,04	36,8	1 501 941	1 346 770	479 238
	м3		3,74	9,76	136 873	357 187	97
10 Е1-73-12	Очистка с заросшим откосом канала одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	20737,9	54	51,83	1 119 847	1 074 845	245 412
	м3 грунта		2,17	10,03	45 001	208 001	97

11 Е1-73-13	Очистка с заросшим откосом канала одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	8887,67	69,4	66,61	616 804	592 008	135 178
	м3 грунта		2,79	12,89	24 797	114 562	97
14 Е1-25-1	Рекультивация карьера ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	35340	8,37	8,37	295 796	295 796	78 501
	м3 грунта		–	2,29	–	80 929	97
15 Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; ктрр2=2; ктрм2=2; кзпр2=2; кэкс2=2; кзпм2=2;	35340	14,08	14,08	497 587	497 587	131 977
	м3 грунта		–	3,85	–	136 059	97
16 Е1-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	39,55	6180,83	6180,83	244 452	244 452	57 014
	га		–	2059,38	–	81 448	97
	Всего прямые затраты				**8 785 307**	8 416 638	2 158 590
					350 370	1 897 651	
	Накладные расходы, тенге				2 158 590		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				656 634		
	Всего по смете				**11 600 531**		

Локальная смета № 2-1-3

Реконструкция Кирово-Чижинского канала с ПК-989+90 по ПК1031+72

1 Е1-25-1	Срезка растительного слоя из под основания и с поверхности резерва	16949,55	9,85	9,85	166953	166953	44226
	м3 грунта		–	2,69	–	45594	97
2 Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	16949,55	16,56	16,56	280685	280685	74478
	м3 грунта		–	4,53	–	76781	97
3 Е1-73-12	Выемка сухого грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	24710,07	49,08	47,11	1212770	1164091	218595
	м3 грунта		1,97	9,12	48679	225356	97
4 Е1-73-13	Выемка сухого грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	14367,84	63,09	60,55	906467	869973	163339
	м3 грунта		2,54	11,72	36494	168391	97
5 Е1-73-12	Выемка мокрого грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	4543,59	54	51,83	245354	235494	44205
	м3 грунта		2,17	10,03	9860	45572	97

6 Е1-73-13	Выемка мокрого грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1947,328	69,4	66,61	135145	129712	24348
	м3 грунта		2,79	12,89	5433	25101	97
7 Е1-73-12	Выемка грунта из под воды одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч. п.3.56: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	4543,59	68,72	65,96	312236	299695	56281
	м3 грунта		2,76	12,77	12540	58022	97
8 Е1-73-13	Выемка грунта из под воды одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы т.ч. п.3.56: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	1947,328	88,33	84,77	172007	165075	30997
	м3 грунта		3,56	16,41	6932	31956	97
10 Е1-73-12	Очистка с заросшим откосом канала одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	491	54	51,83	26514	25449	4777
	м3 грунта		2,17	10,03	1065	4925	97
11 Е1-73-13	Очистка с заросшим откосом канала одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	99,515	69,4	66,61	6906	6629	1244
	м3 грунта		2,79	12,89	278	1283	97
	Всего прямые затраты				**3 465 037**	3 343 755	662 491
					121 282	682 981	
	Накладные расходы, тенге				662 491		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2 465			247 652		
	Всего по смете				**4 375 180**		
	Локальная смета № 2-1-8						
	Временный обводной канал с ПК-860+70 по ПК-862+20						
1 Е1-25-2	Срезка растительного слоя	476	11,19	11,19	5326	5326	1413
	м3 грунта		–	3,06	–	1457	97
2 Е1-73-12	Выемка экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	1689	49,08	47,11	82896	79569	18169
	м3 грунта		1,97	9,12	3327	15404	97
3 Е1-73-13	То же в грунтах 3 группы	724	63,09	60,55	45677	43838	10014
	м3 грунта		2,54	11,72	1839	8485	97
4 Е36-5-4	Обратная засыпка	2413	52,47	39,68	126610	95748	49621
	м3		12,29	8,91	29656	21500	97
5 Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	607	6,32	6,32	3836	3836	825
	м3 грунта		–	1,4	–	850	97

6 Е1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	260	6,77	6,77	1760	1760	381
	м3 грунта		–	1,51	–	393	97
7 Е1-25-2	Рекультивация срезки растительного слоя ktpp1=0,85; ktpм1=0,85; kзпр1=0,85; kэкс1=0,85; kзпм1=0,85;	476	9,51	9,51	4527	4527	1201
	м3 грунта		–	2,6	–	1238	97
	Всего прямые затраты				**270632**	234604	81624
					34822	49327	
	Накладные расходы, тенге				81624		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21135		
	Всего по смете				**373391**		
	Локальная смета № 2-1-11						
	Временный обводной канал с ПК-989+40 по ПК-990+90						
1 Е1-25-2	Срезка растительного слоя	602	11,19	11,19	6736	6736	1787
	м3 грунта		–	3,06	–	1842	97
2 Е1-73-12							
	Выемка экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	1600	49,08	47,11	78528	75376	17212
	м3 грунта		1,97	9,12	3152	14592	97
3 Е1-73-13	То же в грунтах 3 группы	686	63,09	60,55	43280	41537	9489
	м3 грунта		2,54	11,72	1742	8040	97
4 Е36-5-4	Обратная засыпка	2286	52,47	39,68	119946	90708	47009
	м3		12,29	8,91	28095	20368	97
5 Е1-25-2	Рекультивация срезки растительного слоя ktpp1=0,85; ktpм1=0,85; kзпр1=0,85; kэкс1=0,85; kзпм1=0,85;	602	9,51	9,51	5725	5725	1518
	м3 грунта		–	2,6	–	1565	97
	Всего прямые затраты				**254215**	220082	**77015**
					32989	46407	
	Накладные расходы, тенге				77015		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19874		
	Всего по смете				**351104**		

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.			
Итого прямых затрат			34559518
Накладные расходы	8248672		
Ненормируемые и непредвиденные затраты	2568491		
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			45376681
Итого с временными зданиями и сооружениями	4%	1815067,24	47191748,24
Итого с зимними удорожаниями	4,05%	1911265,80	49103014,05
Итого с затратами на выслугу лет	1%	471917,48	49574931,53
Итого с затратами на доп. отпуска	0,40%	188766,99	49763698,51
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	2,44511	121677716,73	
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2%	2433554,33	124111271,06

Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	14893352,53
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**139 004 624**
В том числе возвратные суммы		665 706

Заместитель Генерального директора -главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Кемелбеков Б.**

Начальник отдела гидротехнических сооружений отдела РГП РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мадиев М.**

На осн. письма ЗКФ №18-17-22/1424 от 12.10.16г. и отчета технадзора за октябрь 2016г.

Директор Западно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Джумагалиев Н.У.**

Тезхнадзор:
ТОО «Сектор строительных услуг «Сенімді Сана»

_____ **Утегалиев Г.Б.**