«УТВЕРЖДЕН»
Аким Тупкараганского района
_____С.Трумов
(дата и номер решения Постановленияи др.), фамилия имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление др.))
«__»_____20 __г.

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

с. Кызылозен **«18» августа 2010г.**

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) Акима Тупкараганского района
(наименование организации-заказчика,назначившей приемочную комиссию)
Распоряжением от «17» август № 176
в составе:

председателя комиссии:
Д.О.Мендиханов — зам.Акима Тупкар. района
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Заместителя председателя комиссии
М.Рымбаев — начальник отдела архитектурно-строительного контроля по Мангистауской области
(фамилия, имя) (должность)

членов комиссии-представителей:
заказчика:
К. Акыбаев — Начальник. отд.архитектуры, градостроительства и строительства
(фамилия,имя,отчество) (должность)

генерального подрядчика
К.Бижикенов — директор ТОО «Жастар-Плюс»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Б.Бисенгужиев — директор ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Б.Утесинов — директор департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного пожарного надзора
С.С.Хайрушев — начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистаусой области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

других заинтерисованных организаций и органов надзора
Ж.Сисенбаев — Гос. экологический инспектор по Тупкараганскому району Мангистауского филиала «Жайык Каспийского Департамента Экологии»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

И.Уразбаев — начальник Актау РЭС АО «МРЭК»
(фамилия,имя,отчество) (должность)

А.Тасболатов
(фамилия,имя,отчество)

директор ГКП «Тупкараган электр жүйесі»
(должность)

О.Ермекбаев
(фамилия,имя,отчество)

Аким с. Кызылозен
(должность)

УСТАНОВИЛА:

1. заказчиком: (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта
«Реконструкция наружного освещения села Кызылозен»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое переворужение)

по адресу : **Мангистауская область Тупкараганский район, село Кызылозен**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
_____.
(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
№ АК-192 от 30 апреля 2010 года
(наименование органа, выдавшего разрешение)

7. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:
ТОО «Жастар-Плюс» выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями_____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано
ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

5.Исходные данные для проектирования выданы
_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальный проект**
(номер проекта, номер серии(по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена
Акимом села Кызылозен, Тупкараганского района
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект(очередь, пусковой комплекс))
«02» июня 2007 г. №15-327/07

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2009г. **окончание работ август 2010г.**
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, 11 мес.:
по норме или ПОС_____, фактически 11 мес

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация
Исполнительно-техническая документация
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

_____

мощности, производительности, производительной площади, протяженности, вместимости, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:(заполняется по всем объектам(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных решений в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **замена деревянных столбов освещения на столбы железобетонные, установка светильников марки ДРЛ, установлены железобетонные опоры на железобетонных стойках СВ 105-3.5 по типовой серии 3.407.1-136, на каждой опоре установлен светильник типа РКУ01 с лапой ДРЛ-250Вт, для подключения светильников на каждой опоре дополнительно установлена траверса типа ТН6.**
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающейприродной среде и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____выполнены_____
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплутационными организациями. Перечень справок городских эксплутационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделкеэлементов фасадов зданий должны быть выполнены:

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего: **9 361000,00 тенге**, в том числе: строительно- монтажных работ **7 851 000,00 тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря _____**тенге**

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **7 851 000,00 тенге**

19. На основании осмотра объкта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических_____**удовлетворительно**_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные ипо применению материалов и конструкций)_____**удовлетворительно**_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:

«Реконструкция наружного освещения села Кызылозен»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Д.О.Мендиханов
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ М.Рымбаев
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии

_____ К. Акыбаев
(подпись)

_____ К.М.Бижикенов
(подпись)

_____ Б.Бисенгужиев
(подпись)

_____ Б.Утесинов
(подпись)

_____ С.С.Хайрушев
(подпись)

_____ Ж.А.Сисенбаев
(подпись)

_____ И.Уразбаев
(подпись)

_____ А.Тасболатов
(подпись)

_____ О.Ермекбаев
(подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта