«УТВЕРЖДЕН»
Аким Тупкараганского района
_____С.Трумов
(дата и номер решения Постановлениях др.), фамилия имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление др.))
«__»_____20 __г.

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г.Форт-Шевченко **«21» сентября 2010г.**

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) Акима Тупкараганского района
(наименование организации-заказчика,назначившей приемочную комиссию)
Распоряжением от «15» сентября № 223
в составе:
председателя комиссии:
Д.О.Мендиханов — зам.Акима Тупкар. района
(фамилия,имя,отчество) (должность)
Заместителя председателя комиссии
М.Рымбаев — начальник отдела архитектурно-строительного контроля по Мангистауской области
(фамилия, имя) (должность)
членов комиссии-представителей:
заказчика:
К. Акыбаев — Начальник. отд.архитектуры, градостроительства и строительства
(фамилия,имя,отчество) (должность)
генерального подрядчика
К.Бижикенов — директор ТОО «Жастар-Плюс»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
генерального проектировщика
Р.Орынтаева — директор ТОО «КМК-Наладка»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Р.Жанабергенов — начальник УГСЭН района
(фамилия, имя, отчество) (должность)
органов государственного пожарного надзора
С.С.Хайрушев — начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)
других заинтерисованных организаций и органов надзора
Ж.Сисенбаев — Гос. экологический инспектор по Тупкараганскому району Мангистауского филиала «Жайык Каспийского Департамента Экологии»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
И.Уразбаев — начальник Актау РЭС АО «МРЭК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
А.Тасболатов — директор ГКП «Тупкараган электр жүйесі»
(фамилия,имя,отчество) (должность)
А.Жайлаубаев — директор ТОО «АТЕА-Д», тех.надзор
(фамилия,имя,отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. заказчиком: (подрядчиком совместно с заказчиком)

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта

«Строительство уличного освещения Форт-Шевченко-Баутино, Форт-Шевченко-Аташ »

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое переворужение)

по адресу : **Мангистауская область Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

.

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

№ АК-193 от 30 апреля 2010 год

(наименование органа, выдавшего разрешение)

12. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:

ТОО «Жастар-плюс» выполнившим **строительно-монтажные работы**

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано

ТОО « КМК-Наладка »

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

5.Исходные данные для проектирования выданы

(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальный проект**

(номер проекта, номер серии(по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект(очередь, пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2010г. **окончание работ июль 2010г.**

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства,4 мес.:

по норме или ПОС_____, фактически 4 мес

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация

Исполнительно-техническая документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Общая площадь участка – 1,96га, протяженность кабельных линий – 4,9км, протяженность воздушных линий 10 кВ –15м

мощности, производительности, производительной площади, протяженности, вместимости, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:(заполняется по

всем объектам(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных решений в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Установка новой КТП мощностью 100кВА, строительство участка ВЛ-10 кВ для питания КТП 100-10/0,4 кВ, замена существующей КТП ящика управления освещением ЯУО, строительство опор освещения вдоль автотрассы между городом Форт-Шевченко и поселками Баутино и Аташ, строительство распредилительной сети КЛ-0,4кВ в кабельных траншеях. Осветительные опоры высотой 9м установлены вдоль магистральных дорог. Расстояние от края асфальтового покрытия магистральных дорог не менее 1,7м. Среднее расстояние между опорами 30м. Питающая электрическая сеть выполнена кабелем марки ВББШв в земле в траншеях на глубине 0,7м.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающейприродной среде и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____выполнены_____
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплутационными организациями. Перечень справок городских эксплутационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделкеэлементов фасадов зданий должны быть выполнены:

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего:
27 757 000,0 тенге, в том числе: строительно- монтажных работ **19 343 000,0 тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря _____**тенге**

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **26 220 000,0 тенге**

19. На основании осмотра объкта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических_____**удовлетворительно**_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные ипо применению материалов и конструкций)_____**удовлетворительно**_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:
«Строительство уличного освещения Форт-Шевченко-Баутино, Форт-Шевченко-Аташ»
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ Д.О.Мендиханов
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

_____ М.Рымбаев
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии

_____ К. Акыбаев
(подпись)

_____ К.М.Бижикенов
(подпись)

_____ Р.Орынтаева
(подпись)

_____ Р.Жанабергенов
(подпись)

_____ С.С.Хайрушев
(подпись)

_____ Ж.А. Сисенбаев
(подпись)

_____ И.Уразбаев
(подпись)

_____ А.Тасболатов
(подпись)

_____ А.Жайлаубаев
(подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта