Утвержден
Директор ГККП «Мангистауская областная филармония им.М.Оскинбаева»

_____ Базарбаев Б.Т.
«6» декабря 2010г.

АКТ
Приемочная комиссия о приемке объекта «Капитальный ремонт здания областной филармонии» Мангистауской области.

От «06» декабря 2010г. г.Актау
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением, идр.)

от «03» ноября 2010 г. № 57н/к

«Управление Культуры Мангистауской области
(наименование организации-заказчика, назначившей комиссию)

в составе: **председателя комиссии – представителя заказчика**
Базарбаев Б.Т.. –директор ГКП Мангистауская областная филармония им.М.Оскинбаева.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя председателя:
Рымбаев М.К. – Начальник отдела по надзору за качеством строительства управления Государственного Архитектурно-Строительного Контроля. Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сармузина П .- заместитель начальника «Управление культуры Мангистауской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии-представителей:

Базаралиева Г.	- заместитель начальника «Управление культуры Мангистауской области»
Али А.	- главный бухгалтер ГКП «Мангистауской областной филармонии им.М.Оскинбаева»
Мужиева Ж.	-и.о. заместителя директора ГКП Мангистауская областная филармония им.М.Оскинбаева.
Балниязов Г.	-директор ТОО «МангистауКурылысСервис» авторский адзор:
Бижекенов К.	-директор ТОО «Жастар-Плюс»
Сакен Естай.	- инспектор областного отдела партии «Нур-Отан»
Утеева С.К.	- начальник Управления Государственного санитарно-эпидемиологического надзора по г.Актау.
Кулжанов Б.	- заместитель гл.инженера «ТВСиВ»
Кошкинбай М.	- директор ТОО «CaspianExpertCompany»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
   ГКП Мангистауская областная филармония им.М.Оскинбаева
   (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию:

после капитального ремонта ГКП «Мангистауская областная филармония им.М.Оскинбаева»
(наименование здания, сооружения и помещения)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от «_____» _____ 2010 г. №
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
от «_____» _____ 2010 г. №

3. Капитальный ремонт осуществлено генеральным подрядчиком:
ТОО «Жастар-Плюс»
выполнившими «Капитальный ремонт здания областной филармонии им.М.Оскинбаева.
(виды работ)

и его субподрядными организациями не применялись
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Проектно-сметная документация капитального ремонта разработана проектными организациями:
ТОО «МангистауКурылысСервис»
(наименование проектных организаций их ведомственная подчиненность)
Выполнившими
(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы:
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

7.Проектно-сметная документация утверждена
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
«_____» _____ 2010 г. № _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 01.04.2010 г. окончание работ 01.10.2010 г.
(месяц и год) (месяц и год)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Заключение рабочей комиссии
(перечень документов или номер приложения к заключению)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему заключению.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности вместимости, объема пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и т.д	Ед.измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленным к приемке в эксплуатацию имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Площадь застройки			

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению, характеризуются следующими данными:
2-х этажное здание.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам, конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту):

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Недоделки и дефекты, выявленными рабочими комиссиями, устранены.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров должны быть выполнены.

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **32 899 610 тенге** в том числе: строительно-монтажных работ **24 728760 тенге**

оборудования, инструмента и инвентаря **3 189 330 тенге** прочие затраты **4 981 520 тенге**

17. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывбезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: выполнены

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Технологических

(по жилым домам не заполняется)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

«Капитальный ремонт здания областной филармонии» Мангистауской области

(наименование здания, сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии: _____ **Базарбаев Б.**
(подпись)

Зам.председатель приемочной комиссии: _____ **Рымбаев М.**
(подпись)

_____ **Сармузина П.**
(подпись)

Члены приемочной комиссии: _____ **Базарбаева Г.**
(подпись)

_____ **Ли А.**
(подпись)

_____ **Мужиева Ж.**
(подпись)

_____ **Балниязов Г**
(подпись)

_____ **Бижикенов К.**
(подпись)

_____ **Сакен Естай.**
(подпись)

_____ **Утеева С.К.**
(подпись)

_____ **Кулжанов Б.**
(подпись)

_____ **Кошкинбай М.**
(подпись)