Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал ТОО "Востокцветмет"- Востокэнерго,Республика Казахстан, 070019,Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, дом № 81/2, тел.: (8(7232)) 49-25-75** — **140841010306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух)** — **110140011764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №2 от 01.01.2015 Договору №Д1449-190902-100688 от 15.08.2014г.

Номер документа	Дата составления
5	10.04.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт инженерных сетей			Услуга	1	13 939 747,00	13 939 747,00
				Итого	1	x	13 939 747,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц Форма № КС-3 2 экземпляра

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кульбаев Б.Р. — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.04.2015

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: Филиал ТОО "Востокцветмет" - ВостокЭнерго

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Капитальный ремонт инженерных сетей (Хозпитьевой водопровод от ВК-2 до ВК-11)

Наименование объекта: Капитальный ремонт инженерных сетей (Хозпитьевой водопровод от ВК-2 до ВК-11)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за АПРЕЛЬ 2015 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Доп.соглашение №2 от 01.01.2015г. к договору № Д1449-190902-100688 от 15.08.2014	01.01.2015				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	12 446 203							1 493 544	13 939 747
В отчётном месяце:		12 446 203						1 493 544	13 939 747

ИТОГО к оплате									**13 939 747**

Заказчик:

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Начальник участка Жезкентского Энергоцеха
_____ Токтасынов Б.

Директор ТОО "Востокцветмет" ВостокЭнерго
_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор филиала
ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
_____ Сибагатулин В.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.

Заказчик: Филиал ТОО "Востокцветмет"-ВостокЭнерго
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор: Доп.соглашение №2 от 01.01.2015г. к договору №Д1449-190902-100688 от "15" августа 2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт инженерных сетей (Хозпитьевой водопровод от ВК-2 до ВК-11)

Ф-2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Промкотельная г. Жезкент

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АПРЕЛЬ 2015 г.

НА Хозпитьевой водопровод от ВК-2 до ВК-11

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Хозпитьевой водопровод от ВК-2 до ВК-11												
1	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3в траншеях с откосами м3	5880	42,35	39,83	249006	234188	76859	0,02	103				
				2,52	10,96	14818	64418	97	0,04	224				
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	38	467,1	-	17750	-	20057	2,98	113				
				467,1	-	17750	-	113	-	-				
3	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	1272	7,51	7,51	9551	9551	2533	-	-				
				-	2,05	-	2612	97	0,01	9				
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в м3	420	134,1	-	56322	-	63644	0,97	408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы		134,1	-	56322	-	113	-	-
5	Е0101-135-1-	м3 Уплотнение грунта 3,4 группы трамбовками	1272	14,12	12	17957	15261	5386	0,01	16
				1,62	2,75	2061	3492	97	0,01	16
6	Е0101-25-3	м3 -Планирование лишнего разработанного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	24	12,31	12,31	295	295	78	-	-
				-	3,37	-	81	97	0,01	-
7	Е0101-25-11-	м3 -Перемещение 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/перемещение грунта до 50м/	24	38,94	38,94	935	935	248	-	-
	К=4			-	10,65	-	256	97	0,03	1
8	Е0124-1-9	м3 -Демонтаж надземных и в каналах стальных трубопроводов диаметром325 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре115 гр.С	0,49	169068,74	72678,74	82844	35613	73858	526,8	258
	к=0,6			96390	19557,2	47231	9583	130	94,72	46
9	Е0122-36-6	км -Демонтаж стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	5	1300,88	597,53	6504	2988	6037	4,3	22
	к=0,6			703,35	225,45	3517	1127	130	1,1	6
10	Е0122-36-4	шт -Демонтаж стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	734,8	340,6	735	341	679	2,35	2
	к=0,6			394,2	128,25	394	128	130	0,63	1
11	Е0122-8-9	шт -Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	0,49	243707,18	102058,18	119417	50009	98084	615	301
				115425	38553,75	56558	18891	130	188,29	92
12	Е0122-34-1/	км -Установка отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
	прим/			69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
13	Е0122-36-6	шт -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	6	2540,52	995,89	15243	5975	12074	7,17	43
				1172,25	375,75	7034	2255	130	1,84	11
14	Е0122-36-3	шт -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		150 мм		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
15	E0122-38-8	-Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 325 мм	шт 4	5539,98	753,98	22160	3016	8728	6,94	28
				1392,75	285,75	5571	1143	130	1,39	6
16	E0122-38-4	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка 1	1487,06	318,13	1487	318	886	2,81	3
				562,5	119,25	563	119	130	0,59	1
17	E0109-48-2/ прим./	-Сварка труб ф 325 мм	врезка 38,1	542,84	144,52	20682	5506	10030	1,34	51
				292,5	-	11144	-	90	-	-
18	E0162-29-11	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	т 162,6	162,41	0,07	26409	11	18357	0,74	120
				119,45	0,02	19423	3	94,5	-	-
19	C11011-311	-Лак битумный, БТ-577	м2 16,3	129	-	2103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	E0116-29-4	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	кг 490	14,04	-	6880	-	6705	0,05	25
				10,69	-	5238	-	128	-	-
21	E0101-90-3	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	м 1470	33,98	-	49951	-	56444	0,22	318
				33,98	-	49951	-	113	-	-
22	E0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м2 5880	7,51	7,51	44150	44150	11711	-	-
				-	2,05	-	12073	97	0,01	39
23	Торговая сеть	-Труба диам. 325	м3 38,10011	72882,2	-	2776820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Торговая сеть	-Задвижка стальная диам. 300 мм, Ру16	т 6	76197,58	-	457185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Торговая сеть	-Задвижка стальная диам. 150 мм, Ру16	шт 1	21770,74	-	21771	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	"Alias Valve Group"	-Отводы диам. 325 мм, Ру16	3	8207,22	-	24622	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4032670	409208			1814
	Тенге	298180	116500			452
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3280398	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3280398	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	196824	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	3477222	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	724710	-	-		-
Материалы -	Тенге	35997	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	398297	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2103	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1111	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	456869	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		228
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	68530	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	70895	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1252474	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2419
Сметная заработная плата -	Тенге	-	466828	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	20682	-	-		-
Материалы -	Тенге	4032	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11144	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10030	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1504	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1843	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	32555	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		56
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12649	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	6880	-	-		-
Материалы -	Тенге	123	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5238	-		-
Местные материалы -	Тенге	1519	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6705	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1006	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	815	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	14399	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		28
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6244	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4776650	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2503
Сметная заработная плата -	Тенге	-	485720	-		-

Итого по Акту	4 776 650
Командировочные расходы	329 497
Итого	5 106 147
ИТОГО ПО АКТу В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г К-2,3897	12 202 160
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	244 043
ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами	12 446 203
НДС (12%)	1 493 544
ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)	13 939 747

Заказчик:

Начальник Жезкентского Энергоцеха

_____ Шмелев С.В.

Начальник участка Жезкентского Энергоцеха

_____ Токтасынов Б.

Директор ТОО "Востокцветмет"

ВостокЭнерго

_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор Филиала

ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"

_____ Сибагатулин В.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"

_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования

ТОО "Караганда-Котломаш"

_____ Жапаров Е.