Форма № 3

Подрядчик: **ТОО "Нұржол Караганда"**

Субподрядчик**: Акжол Караганда"**

А К Т № 1
выполненных работ от 18.09.2019г.

тенге

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора субподряда № 1 от 01.09.2019г.	22 565 125, 00
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3.	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4.	Виды выполняемых работ- Текущий ремонт моста через р. Нура на а/д "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 250+600	Текущий ремонт моста
5.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
6.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	10 786 870,82
7.	Сумма выполненных работ с 01.09..2019г. по 18.09.2019г.	10 786 870,82
8.	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю с НДС, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	10 786 870,82
##	в том числе НДС	1 155 736,16

Субподрядчик
ТОО "Акжол Караганда"

г. Караганда, ул. Молокова,115
АО "АТФ Банк"
ИИК KZ13826M0KZTD2000887
БИН 071140015829
БИК ALMNKZKA

и.о. директора
_____ Аликпаев М.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Нұржол Караганда"

г. Караганда, ул. Молокова,115
АО "АТФ Банк"
ИИК KZ57826M0KZTD2002132
БИН 071140015829
БИК ALMNKZKA

Директор
_____ Садвакасова М.М.

Форма № 3

Подрядчик: **ТОО "Нұржол Караганда"**

Субподрядчик: **Акжол Караганда"**

А К Т № 2
выполненных работ от 20.11.2019г.

тенге

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора субподряда № 1 от 01.09.2019г.	22 565 125, 00
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	10 786 870,82
3.	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4.	Виды выполняемых работ- Текущий ремонт моста через р. Нура на а/д "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 250+600	Текущий ремонт моста
5.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	10 786 870,82
6.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	22 565 125,00
7.	Сумма выполненных работ с 19.09.2019г. по 15.11.19г.	11 778 254,18
8.	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю с НДС, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	11 778 254,18
##	в том числе НДС	1 261 955,81

Субподрядчик
ТОО "Акжол Караганда"

г. Караганда, ул. Молокова,115
АО "АТФ Банк"
ИИК KZ13826M0KZTD2000887
БИН 071140015829
БИК ALMNKZKA

и.о. директора
_____ Аликпаев М.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Нұржол Караганда"

г. Караганда, ул. Молокова,115
АО "АТФ Банк"
ИИК KZ57826M0KZTD2002132
БИН 071140015829
БИК ALMNKZKA

Директор
_____ Садвакасова М.М.