Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Филиал ТОО "Востокцветмет"- Востокэнерго,Республика Казахстан, 070019,Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, дом № 81/2, тел.: (8(7232)) 49-25-75	140841010306
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух)	110140011764
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Д1536-190902-001132 от 21.07.2015г

Номер документа	Дата составления
19	23.07.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт конвективной части котла №1			Услуга	1	30 593 264,00	30 593 264,00
				Итого	1	x	30 593 264,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц АКТ №1 Ф-2В-1 экземпляр,Форма №КС-3-1 экземпляр

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / КУЛЬБАЕВ Б.Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2015

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: Филиал ТОО "Востокцветмет" - ВостокЭнерго

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Капитальный ремонт конвективной части котла №1 К-50/14,промкотельная Жезкент

Наименование объекта: Капитальный ремонт конвективной части котла №1 К-50/14,промкотельная Жезкент

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ИЮЛЬ 2015 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	27,315,414							3,277,850	30,593,264
В отчётном месяце:		27,315,414						3,277,850	30,593,264

ИТОГО к оплате									30,593,264

Заказчик:

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Начальник промкотельной
_____ Серикбаев Д.А.

Директор ТОО "Востокцветмет" ВостокЭнерго
филиалы
_____ Дегенбаев М.А.

Филиал ТОО "Востокцветмет"-Востокэнерго

Генеральный директор филиала
ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
_____ Сибагатулин В.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.

"Караганда-Котломаш"

Заказчик: Филиал ТОО "Востокцветмет"-ВостокЭнерго
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор: №

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт конвективной части котла №1 К-50/14,промкотельная Жезкент

Ф-2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Промкотельная г. Жезкент

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2015 г.

НА Капитальный ремонт конвективной части котла №1 К-50/14,промкотельная Жезкент

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е99-1-1 0001	-Техническое руководство капитальным ремонтом котла	1	89790	-	89790	-	75661	-	-				
				89790	-	89790	-	84,26	-	-				
			котел											
2	Е99-1-2 0031	-Подготовительные работы по ремонту котла	1	26608,33	-	26608	-	22421	-	-				
				26608,33	-	26608	-	84,26	-	-				
			кот. уст											
3	Е99-1-3 0195г	-Изготовление труб ф60мм, длиной 4м, имеющих 2 и более гибов в двух плоскостях из двух частей	270	2209,22	484,02	596489	130685	434481	-	-				
				1725,2	184,5	465804	49815	84,26	1,07	289				
			труба											
4	Е99-1-4 0355д	-Сверление трубных отверстий ф60мм в коллекторах ф133мм	540	993,45	217,41	536465	117401	391001	-	-				
				776,04	83,25	419064	44955	84,26	0,48	261				
			отверсти											
5	Е99-1-5 0191б	-Изготовление коллектора ф133мм, длиной 4,5м, имеющих один гиб в одной плоскости	56	1878,47	411,78	105194	23060	76642	-	-				
				1466,69	157,5	82135	8820	84,26	0,91	51				
			коллекто											
6	Е99-1-6 0260	-Изготовление дистанционных планок на трубы ф102мм	243	219,6	47,64	53362	11577	38896	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				171,96	18	41785	4374	84,26	0,1	25
		шт								
7	Е99-1-7 0261	-Изготовление гребенок крепления (групповые скользящие опооры) из стального листа толщ. 10мм	72	1104,61	242,01	79532	17425	57931	-	-
				862,6	92,25	62107	6642	84,26	0,54	39
		опора								
8	Е99-1-8 0182б	-Изготовление труб прямых ф102мм, длиной 4,5м	28	993,45	217,41	27817	6087	20274	-	-
				776,04	83,25	21729	2331	84,26	0,48	14
		труба								
9	Е99-1-9 0445	-Изготовление коллектора ф159мм, массой до 0,5 т	1	28724,66	6295,02	28725	6295	20929	-	-
				22429,64	2407,5	22430	2408	84,26	13,96	14
		коллекто								
10	Е99-1-10 0358б	-Вырезка отверстий ф133мм в коллекторе ф159мм	27	2320,38	508,62	62650	13733	45622	-	-
				1811,76	193,5	48917	5225	84,26	1,12	30
		отверсти								
11	Е99-1-11 0315	-Вырезка и выбивка концов труб ф133мм в барабане котла	5,6	2242,95	490,95	12561	2749	9149	-	-
				1752	186,75	9811	1046	84,26	1,08	6
		10концов								
12	Е99-1-11 0315	-Замена труб конвективной части котла ф60мм, имеющих два и более гиба в одной плоскости	270	5163,57	1130,88	1394164	305338	1015774	-	-
				4032,69	432	1088826	116640	84,26	2,51	677
		труба								
13	Е99-1-13 0259	-Замена гребенок крепления коллекторов ф133мм (скользящих опор)	72	4969,99	1088,61	357839	78380	260737	-	-
				3881,38	416,25	279459	29970	84,26	2,41	174
		опора								
14	Е99-1-14 0166б	-Замена труб ф133мм, имеющих один гиб в одной плоскости	56	15489,04	3392,64	867386	189988	631958	-	-
				12096,4	1296	677398	72576	84,26	7,52	421
		труба								
15	Е99-1-15 0156б	-Замена труб ф133мм, имеющих один гиб в одной плоскости	28	11901,92	2608,23	333254	73030	242792	-	-
				9293,69	996,75	260223	27909	84,26	5,78	162
		труба								
16	Е99-1-16 0258	-Замена крепления труб ф133мм	28	640,02	139,8	17921	3914	13076	-	-
				500,22	54	14006	1512	84,26	0,31	9
		труба								
17	Е99-1-17 427а	-Замена коллектора ф159мм при высоте подъема 15м	1	8532,14	1869,21	8532	1869	6215	-	-
				6662,93	713,25	6663	713	84,26	4,14	4
		коллекто								
18	Е99-1-18 0334	-Восстановление трубных отверстий ф133мм в барабане котла	56	3815,02	835,86	213641	46808	155656	-	-
				2979,16	319,5	166833	17892	84,26	1,85	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			отверсти							
19	Е99-1-19 0289	-Изготовление колпачка заглушки ф133мм для ремонта коллектора	28	1215,77	266,61	34041	7465	24783	-	-
				949,16	101,25	26576	2835	84,26	0,59	16
			шт							
20	Е99-1-20 0292	-Установка колпачка заглушки ф133мм в трубное отверстие барабана ф102мм	28	481,22	106,02	13474	2969	9808	-	-
				375,2	40,5	10506	1134	84,26	0,23	7
			труба							
21	Е99-1-21 0061б	-Изготовление плаза для гнутья труб с контуром, имеющим один-два гиба	14	3424,99	750,63	47950	10509	34932	-	-
				2674,36	286,75	37441	4015	84,26	1,66	23
			плаз							
22	Е99-1-22 0674	-Сборка и разборка такелажной схемы для монтажных и демонтажных работ	28	9964,17	2183,46	278997	61137	203219	-	-
				7780,71	832,5	217860	23310	84,26	4,83	135
			комплект							
23	Е99-1-23 0110	-Заключительные работы по ремонту котла и сдаса агрегата инспектору ГГТН	1	17013,46	3728,37	17013	3728	12395	-	-
				13285,09	1424,25	13285	1424	84,26	8,26	8
			котлоагр							
24	Ц39-3-8	-Зачистка механизированная поверхности сварного соединения, трубопровод ф60х4мм	27	71,89	25	1941	675	1118	-	-
				46,89	2,25	1266	61	84,26	0,01	-
			стык							
25	Ц39-3-18	-Зачистка механизированная поверхности сварного соединения, трубопровод ф133х6мм	56	132,65	46,5	7428	2604	4277	-	-
				86,15	4,5	4824	252	84,26	0,03	1
			стык							
26	Ц39-23-3	-Цветная дефектоскопия, контроль трубопроводов диам. до ф63мм	27	66,67	-	1800	-	1517	-	-
				66,67	-	1800	-	84,26	-	-
			стык							
27	Ц39-23-6	-Цветная дефектоскопия, контроль трубопроводов диам. до ф133мм	56	111,78	-	6260	-	5275	-	-
				111,78	-	6260	-	84,26	-	-
			стык							
28	Ц99-1-24 0080б	-Гидравлическое испытание котла после ремонта	1	11067,27	2424,6	11067	2425	8064	-	-
				8642,67	927	8643	927	84,26	5,38	5
			шт							
29	Ц99-1-25 0063	-Устроиство и разборка инвентарных лесов при	1	32447,14	7110,27	32447	7110	23638	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		капитальном ремонте котлов		25336,87	2715,75	25337	2716	84,26	15,75	16
			комп.лес							
30	Е01031-А11-11	--Погрузка материалов	20	152,8	152,8	3056	3056	2253	-	-
			т	-	106,96	-	2139	105,33	2,25	45
31	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов на 116-120 км, 1 класс груза	20	19,7	19,7	394	394	83	-	-
				-	3,94	-	79	105,33	0,08	2
			т							
32	Е01031-А11-21	--Разгрузка материалов и конструкций	20	140	140	2800	2800	2064	-	-
				-	98	-	1960	105,33	2,06	41
			т							
33	Прайс-лист	-Сталь листовая толщ. 10 мм ТОО "Меттранс Терминал"	0,95	45184,99	-	42926	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
34	Прайс-лист	-Сталь круглого сечения ф8мм ТОО "Меттранс Терминал"	0,1	49258,88	-	4926	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
35	Прайс-лист	-Электроды МР-3 ф 3-4 мм	495	88,12	-	43619	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
36	Прайс-лист	-Газ пропан	270	82,94	-	22393	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
37	Прайс-лист	-Кислород технический	480	57,71	-	27701	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
38	Прайс-лист	-Диски отрезные ф400х32х4 Практика	45	345,57	-	15551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
39	Прайс-лист	-Круги зачистные125х6х22 Практика	19	345,57	-	6566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
40	Прайс-лист	-Круги шлифовальные 60х50х32 Практика	14	345,57	-	4838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
41	Прайс-лист	-Труба диам 60мм толщина стенки 3мм ГОСТ 8732-78 из стали марки 15, 20	5,3168485	49727,12	-	264392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			тн							
42	Прайс-лист	-Труба диам 102мм толщина стенки 4,5мм ГОСТ 8732-78 из стали марки 15, 20	3,5217404	49727,12	-	175126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			тн							
43	Прайс-лист	-Труба диам 133мм толщина	4,4149958	52837,23	-	233276	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 6мм ГОСТ 8732-78 из стали марки 15, 20		-	-	-	-	-	-	-
	44	Прайс-лист -Труба диам 159мм толщина стенки 8мм ГОСТ 8732-78 из стали марки 15, 20	0,5902183 тн	54565,07 -	- -	32205 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6144116	1133211			-
			----			---	---			---
			Тенге			4137387	433678			2579
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6137866	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4566887	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			873518	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3848242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1924
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	577236	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			599166	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10585274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5144123	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6250	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4178	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	660	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4838	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10596564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4505
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5148962	-		-

Итого по Акту	10 596 564
Командировочные расходы	609 788
ИТОГО ПО АКТу В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г К-2,5574	28 659 124
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	573 181
ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами	29 232 305
НДС (12%)	3 507 877
Коммерческая скидка	2 146 918
ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)	30 593 264

Заказчик:

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Начальник промкотельной
_____ Серикбаев Д.А.

Директор ТОО "Востокцветмет"
ВостокЭнерго
_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор Филиала
ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
_____ Сибагатулин В.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.