Утверждена
Госкомитета РК о

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент.ЮКО"
ИНЖЕНЕР : ТОО "Royal Company"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Областной штаб ССО"
Договор № 456 от 15.12..2017 г, дополнительное соглашение № 456/1 от 15 мая 2018 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : "Строительство учебного блока, столовой, мастерских и спортзала к средней школе № 76 в г, Шымкент"

# С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

**18 май 2018 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчётный месяц включительно | С начало года НДС | СМР в базовых ценах 2001г. | В отчётный месяц | По монтажу оборудования | | Стоимость прочих затрат | Дополнительные затраты | | НДС в отчетном месяце | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | С начало года | из них | | на приобретение материалов | Другие дополнит. Расходы | | |
| **Стоимость строительно-монтажные работы** | **28 249 326** | **3 026 714** | **9 839 520** | **28 249 326** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 026 714** | |
| **в том числе:** оборудование | | | | | | | | | | | |
| Инжиниринговые услуги | | | | | | | | | | | |
| Авторский надзор | | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | **28 249 326** | **3 026 714** | **9 839 520** | **28 249 326** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 026 714** | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Зам. начальника**
**ГУ "Отдел строительства г. Шымкент, ЮКО"**

**Г.Утенбаев**

**Главный специалист:** **А.Колдасов**

**ИНЖЕНЕР :**

**Зам. директора**
**ТОО "Royal Company"**

**А.Ахметов**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор**
**ТОО "Областной штаб ССО"**

**Н.Тынгозиев**

Заказчик ГУ Отдел строительства г.Шымкента"

Подрядчик ТОО "Обл.Штаб ССО"

Форма N 2в

Субподрядчик ТОО"Royal Company"

Договор №456 от 15.12.2017г.Дополнение №456/1 от 15.05.2018г

Наименование строительства и его адрес: Строительство учебного блока,столовой,мастерских испортзала к средней школе №76 в г.Шымкент

Наименование обьекта: Землянные работы и фундаменты Блока Б,В и Г(столовая,мастерских и спортзала) ,

Установка КТПГ и ЛЭП 10кВ.

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | экспл. машин: Всего | в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. БЛОК Б,В и Г (ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ) | | | | | | | | | | |
| 1 | E0101-139-1 | Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки | 2998,32375 м3 | 89 | 88,73 | 266859 | 266050 | 72302 | - | 5 | | |
| | | | | 0,25 | 24,61 | 750 | 73789 | 97 | 0,08 | 254 | | |
| 2 | E0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 1767,21743 м3 | 39,71 | 37,82 | 70179 | 66829 | 22058 | 0,01 | 23 | | |
| | | | | 1,87 | 11 | 3305 | 19436 | 97 | 0,04 | 66 | | |
| 3 | C010333-A10-1 | Завоз насыпного грунта самосвалами,расстояния перевозки 10км,класс груза 1 | 4180,73051 т | 68,94 | - | 288220 | - | - | - | - | | |
| | | | | 13,79 | - | 57644 | - | - | - | - | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | 625258 | 332879 | | | 28 | | |
| | | | | Тенге | | 61698 | 93225 | | | 321 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 625258 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 154923 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 105 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 288220 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 94361 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 47 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 14154 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 43177 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 762795 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 396 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 169077 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 762795 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 396 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 169077 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. БЛОК Б,В и Г (ФУНДАМЕНТЫ) | | | | | | | | |
| 4 | E0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с.с.п.цементе | 10,51 | 4418,11 | 66,01 | 46434 | 694 | 2435 | 1,35 | 14 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 2057 | 262 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | E0106-1-5 | -Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМ-1 -ФМ-8 из бетона кл.В15 на с.с.п.цементе | 39,26 | 6877,99 | 112,36 | 270030 | 4411 | 43859 | 6,34 | 249 |
| | | | | 1021,5 | 42,44 | 40104 | 1666 | 105 | 0,21 | 8 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,4294 | 67700 | - | 29070 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 7 | C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1336 | 65900 | - | 8804 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 8 | E0106-11-6 | -Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона анкерные выпуски | 1,53078 | 18837,97 | 11119,34 | 28837 | 17021 | 18903 | 42,5 | 65 |
| | | | | 7560 | 4200,75 | 11573 | 6430 | 105 | 20,52 | 31 |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 9 | C12041-94 Изм. и доп.вып.9 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,02 | 69000 | - | 1380 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т | | | | | | | | |
| 10 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,27542 | 66000<br>- | -<br>- | 18178<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,10224 | 68800<br>- | -<br>- | 7034<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,05808 | 64400<br>- | -<br>- | 3740<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,61144 | 62100<br>- | -<br>- | 37970<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,4636 | 59900<br>- | -<br>- | 27770<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 15 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с.с.п.цементе м3 | 24,11 | 4418,11<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 106521<br>4720 | 1592<br>601 | 5587<br>105 | 1,35<br>0,12 | 33<br>3 |
| 16 | Е0106-1-20 | -Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В12,5 на | 181,4 | 5859,02<br>441 | 311,32<br>117,61 | 1062826<br>79997 | 56473<br>21334 | 106398<br>105 | 2,82<br>0,57 | 512<br>104 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с.с.п.цементе | | | | | | | | |
| 17 | Е0106-11-10 | -Армирование подстилающих слоев и набетонок<br>м3 | 1,46514 | 5239,08<br>1890 | 327,33<br>123,75 | 7676<br>2769 | 480<br>181 | 3098<br>105 | 11,6<br>0,6 | 17<br>1 |
| 18 | С12041-72<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм<br>т | 1,38267 | 67700<br>- | -<br>- | 93607<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | С12041-24<br>Изм. и доп. вып. 26 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014<br>т | 0,03197 | 60419<br>- | -<br>- | 1932<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | С12041-26<br>Изм. и доп. вып. 26 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014<br>т | 0,0505 | 63237<br>- | -<br>- | 3193<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | Е0106-19-1 | -Устройство пояса обвязки МПО-1 из бетона В15 на с.с.п.цементе<br>м3 | 33,9132 | 7877,01<br>1368 | 316,01<br>119,39 | 267135<br>46393 | 10717<br>4049 | 52964<br>105 | 8,25<br>0,58 | 280<br>20 |
| 22 | С12041-114<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 1,05498 | 68800<br>- | -<br>- | 72583<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | С12041-94<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0,47196 | 69000<br>- | -<br>- | 32565<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с.с.п.цементе | 0,9 | 4418,11<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 3976<br>176 | 59<br>22 | 209<br>105 | 1,35<br>0,12 | 1<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е0106-18-1 | -Устройство фундаментных балок<br>м3 | 1,96 | 9761,19 | 308,99 | 19132 | 606 | 3857 | 11 | 22 |
| 26 | С12041-95<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0,04604 | 1757,25<br>66000<br>- | 116,73<br>-<br>- | 3444<br>3039<br>- | 229<br>-<br>- | 105<br>-<br>- | 0,57<br>-<br>- | 1<br>-<br>- |
| 27 | С12041-116<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм<br>т | 0,09781 | 64400<br>- | -<br>- | 6299<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 28 | Е0111-2-9 | -Фундамент под перегородку из бетона кл.В10 на с.с.п.цементе<br>м3 | 14,6 | 5094<br>567 | -<br>- | 74372<br>8278 | -<br>- | 10182<br>123 | 3,66<br>- | 53<br>- |
| 29 | Е0106-11-10 | -Армирование подстилающих слоев и набетонок<br>1т | 0,17456 | 5239,08<br>1890 | 327,33<br>123,75 | 915<br>330 | 57<br>22 | 369<br>105 | 11,6<br>0,6 | 2<br>- |
| 30 | С12041-53<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0,02435 | 65000<br>- | -<br>- | 1583<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | С12041-72<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм<br>т | 0,15021 | 67700<br>- | -<br>- | 10169<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | Е0108-4-1 | -Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементным раствором<br>м2 | 107,9224 | 251,09<br>58,05 | 4,19<br>1,58 | 27098<br>6265 | 452<br>171 | 7594<br>118 | 0,38<br>0,01 | 41<br>1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2273868 | 92562 | | | 1288 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 206107 | 34968 | | | 171 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2273868 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 218640 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 241074 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 358916 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1397643 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 255455 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 128 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 38318 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 151759 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2681083 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1587 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 279393 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2681083 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1587 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 279393 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Землянные работы БЛОКА Б,В и Г | | | | | | | | |
| 33 | E0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 119,6896 ✓ | 218,93 | - | 26204 | - | 29610 | 1,54 | 184 |
| | | | | 218,93 | - | 26204 | - | 113 | - | - |
| 34 | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 96,6736 ✓ | 134,1 | - | 12964 | - | 14649 | 0,97 | 94 |
| | | | | 134,1 | - | 12964 | - | 113 | - | - |
| 35 | E0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | м3 587,841743 ✓ | 5,55 | 5,55 | 3265 | 3265 | 1028 | - | - |
| | | | | - | 1,8 | - | 1060 | 97 | 0,01 | 4 |
| 36 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 587,841743 ✓ | 21,55 | 4,52 | 12666 | 2655 | 9711 | 0,11 | 63 |
| | | | | 17,03 | - | 10011 | - | 97 | - | - |
| 37 | E0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 587,841743 ✓ | 14,12 | 12 | 8299 | 7053 | 2489 | 0,01 | 7 |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 952 | 1614 | 97 | 0,01 | 7 |
| 38 | E0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 65,3157492 ✓ | 122,18 | - | 7980 | - | 9018 | 0,89 | 58 |
| | | | | 122,18 | - | 7980 | - | 113 | - | - |
| 39 | E0101-169-1 | Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с | м3 1394,7903 | 134,39 | 29,31 | 187449 | 40884 | 188190 | 0,76 | 1060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | перемещением передвижными транспортерами | | 105,08 | 14,32 | 146565 | 19975 | 113 | 0,07 | 98 |
| 40 | Е0101-134-1- | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1394,7903 м3 | 21,55 | 4,52 | 30052 | 6299 | 23041 | 0,11 | 151 |
| | | | | 17,03 | - | 23753 | - | 97 | - | - |
| 41 | Е0101-135-1- | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1394,7903 м3 | 14,12 | 12 | 19691 | 16734 | 5906 | 0,01 | 17 |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 2260 | 3829 | 97 | 0,01 | 17 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 308570 | 76890 | | | 1634 |
| | | | Тенге | | | 230689 | 26478 | | | 126 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 308570 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 257166 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 991 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 283641 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 142 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 42546 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 35533 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 627744 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1902 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 299712 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 627744 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1902 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 299712 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. УСТАНОВКА КТПГ 100кВА | | | | | | | | |
| 42 | Е0133-117-1- | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам | 2 | 2238,1 | 1743,1 | 4476 | 3486 | 1994 | 3 | 6 |
| | | | | 495 | 454,41 | 990 | 909 | 105 | 1,81 | 4 |
| 43 | С143003-17 Изм. и доп. вып. 26 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ | 6,48 шт | 6441 | - | 41738 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Е0133-117-2- | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам | 2 м3 | 4098,19 | 1460,06 | 8196 | 2920 | 5530 | 12,1 | 24 |
| | | | | 2191,5 | 441,68 | 4383 | 883 | 105 | 1,9 | 4 |
| 45 | 75-4-15 | Подстанция комплектная | 1 шт | 2044749 | - | 2044749 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 26 | двухтрансформаторная наружной установки модели 2КТПГ-100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 75-3-4 Изм. и доп. вып. 26 | -Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric<br>шт. | 2 | 199116<br>- | -<br>- | 398232<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | Ц0108-600-2 | -Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный<br>шт. | 1 | 166,9<br>158 | 5,4<br>2,3 | 167<br>158 | 5<br>2 | 152<br>95 | 1<br>0,01 | 1<br>- |
| 48 | СПрайс лист стр.22 | -Счетчик электронный ЦЭ6850М<br>ШТ | 1 | 34765,94<br>- | -<br>- | 34766<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | 2532324 | 6412 | | | 31 |
| | | | Тенге | | | 5531 | 1794 | | | 7 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 2477747 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 2477747 | - | - | | - |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 12839 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 897 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 7325 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 7676 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 1151 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 1231 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 21746 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 42 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 8477 | - | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 41738 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 41738 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 2504 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 44242 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 2543735 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 42 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 8477 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. КЛ10кВ | | | | | | | | |
| 49 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 3,2 | 218,93 | - | 701 | - | 792 | 1,54 | 5 |
| | | | ✓ | 218,93 | - | 701 | - | 113 | - | - |
| 50 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (м3) | 2,1 ✓ | 134,1 | - | 282 | - | 318 | 0,97 | 2 |
| | | | | 134,1 | - | 282 | - | 113 | - | - |
| 51 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (м3) | 18 ✓ | 36,7 | 27,8 | 661 | 500 | 268 | 0,06 | 1 |
| | | | | 8,8 | 6,9 | 158 | 124 | 95 | 0,04 | 1 |
| 52 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее (м) | 18 ✓ | 32,4 | 23,7 | 583 | 427 | 248 | 0,06 | 1 |
| | | | | 8,6 | 5,9 | 155 | 106 | 95 | 0,03 | 1 |
| 53 | С143006-7 Изм. и доп. вып. 25 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (м) | ✓ 0,072 | 6616 | - | 476 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Ц0108-141-3 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг (1000 шт.) | ✓ 18 | 31,5 | 7,5 | 567 | 135 | 366 | 0,12 | 2 |
| | | | | 19,8 | 1,6 | 356 | 29 | 95 | 0,01 | - |
| 55 | Ц0108-147-1-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг (м) | ✓ 16 | 46,2 | 5,3 | 739 | 85 | 537 | 0,22 | 4 |
| | | | | 34,4 | 0,9 | 550 | 14 | 95 | 0,01 | - |
| 56 | Ц0108-407-4 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм (м) | ✓ 3,2 | 222,7 | 103 | 713 | 330 | 366 | 0,57 | 2 |
| | | | | 93,2 | 27,2 | 298 | 87 | 95 | 0,16 | 1 |
| 57 | С130806-68 Изм. и | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина (м) | ✓ 3,2 | 337 | - | 1078 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 26 | стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Ц0108-148-3 | -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг | м 3,2 | 45 | 6,7 | 144 | 21 | 103 | 0,19 | 1 |
| | | | | 32,2 | 1,6 | 103 | 5 | 95 | 0,01 | - |
| 59 | С151601-95 | -Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х70 мм2 | м 0,05 | 998500 | - | 49925 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Ц0108-165-9 | -Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 | 1000м 4 | 4757,7 | 2963 | 19031 | 11852 | 9192 | 9 | 36 |
| | | | | 1764 | 655 | 7056 | 2620 | 95 | 3,8 | 15 |
| 61 | С151610-19 | -Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х70-10У3 | шт 4 | 6460 | - | 25840 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | 100739 | 13350 | | | | | 53 |
| | | | ---- | --- | --- | | | | | --- |
| | | | Тенге | 9659 | 2986 | | | | | 17 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | 98679 | - | - | | | | - |
| | | Материалы - | Тенге | 410 | - | - | | | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | - | 11663 | - | | | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 75765 | - | - | | | | - |
| | | Ресурсы на опробование - | Тенге | 476 | - | - | | | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | 11080 | - | - | | | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 1662 | - | | | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 6586 | - | - | | | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 116344 | - | - | | | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | | | 69 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | - | 13325 | - | | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 982 | - | - | | | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | - | 982 | - | | | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | 1110 | - | - | | | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 166 | - | | | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 126 | - | - | | | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 2218 | - | - | | | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1149 | - | | | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1078 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1078 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 65 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1143 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 119705 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 77 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 14474 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. ЛЭП-ВЛ10кВ | | | | | | | | |
| 62 | Е0133-109-8 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2 | 0,72 | 16247,86 | 2248,36 | 11698 | 1619 | 10271 | 72,5 | 52 |
| | | | √ | 12757,5 | 828 | 9185 | 596 | 105 | 4,04 | 3 |
| | | | 1км | | | | | | | |
| 63 | С151607-909 Изм. и доп. вып. 25 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 | 2,16 | 84068 | - | 181587 | - | - | - | - |
| | | | √ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | км | | | | | | | |
| 64 | С151804-286 Изм. и доп. вып. 26 | Зажимы прокалывающие SEW20 7 | 2 | 1174 | - | 2348 | - | - | - | - |
| | | | шт. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | |
| 65 | Е0133-118-1 | Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ | √ 340 | 53,87 | 12,24 | 18316 | 4162 | 11246 | 0,18 | 61 |
| | | | | 29,25 | 2,25 | 9945 | 765 | 105 | 0,01 | 3 |
| | | | м шин | | | | | | | |
| 66 | С12041-6 Изм. и доп. вып. 26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | √ 0,211 | 63116 | - | 13317 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 67 | Е0133-26-1 | Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м | √ 17 | 980,87 | 47,94 | 16675 | 815 | 1406 | 0,45 | 8 |
| | | | | 72 | 6,75 | 1224 | 115 | 105 | 0,03 | 1 |
| | | | шт | | | | | | | |
| 68 | Ц0108-88-3 | Конструкции металлические /Надставка ТС-6/ | √ 0,2856 | 102170 | 1870 | 29180 | 534 | 2320 | 52 | 15 |
| | | | | 8280 | 270,01 | 2365 | 77 | 95 | 1,57 | - |
| | | | т | | | | | | | |
| | | ОПОРА УА10-1.2с(4ШТ) | | | | | | | | |
| 69 | Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | √ 4 | 4836,53 | 3187,28 | 19346 | 12749 | 9888 | 9 | 36 |
| | | | | 1476 | 878,4 | 5904 | 3514 | 105 | 3,63 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | опора | | | | | | | | |
| 70 | С143019-104 Изм. и доп. вып. 25 | -Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105 | 12 | 11900 | - | 142800 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | СПрайс-лист-Траверса ТМ 73 стр.69 | шт | 4 | 3385,11 | - | 13540 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | СПрайс-лист-Траверса ТМS 60а стр.69 | шт | 4 | 1036,88 | - | 4148 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | СПрайс-лист-Накладка ОГ 52 стр.70 | шт | 4 | 674,28 | - | 2697 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | СПрайс-лист-Хомут Х51 стр.70 | шт | 8 | 369,01 | - | 2952 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | СПрайс-лист-Крепление подкоса У1 стр.71 | шт | 4 | 1415,03 | - | 5660 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | СПрайс-лист-Крепление изолятора КИs1 стр.71 | шт | 4 | 644,08 | - | 2576 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | СПрайс-лист-Проводник ЗП-1 стр.71 | шт | 16 | 320,21 | - | 5123 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | С11011-59 | -Болты строительные с гайками и шайбами | 0,00056 | 149300 | - | 84 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | С151804-292 7 Изм. и доп. вып. 25 | -Зажимы ответвительные SL37.2 | 24 | 350 | - | 8400 | - | - | - | - |
| | | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | С151804-300 2 Изм. и доп. вып. 26 | -Кожух защитный для зажима SP15 | 24 | 148 | - | 3552 | - | - | - | - |
| | | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | С151804-304 2 Изм. и доп. вып. 25 | -Изоляторы штыревые SDI37 | 12 | 4200 | - | 50400 | - | - | - | - |
| | | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | С151804-291 5 Изм. и доп. вып. 25 | -Вязка спиральная SO115.9585(6шт) | 4 | 7292 | - | 29168 | - | - | - | - |
| | | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | С151804-153-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | | 24 | 183 | - | 4392 | - | - | - | - |
| | 0 Изм. и доп. вып. 25 | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | СПрайс-лист-Изолятор натяжной SDI 90.150 стр.73 | | 24 | 5427,15 | - | 130252 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | СПрайс-лист-Зажим натяжной SO 256 стр.75 | | 24 | 10263,27 | - | 246319 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | СПрайс-лист-Зажим прокалывающий SLW 25.2 стр.74 | | 12 | 1207,66 | - | 14492 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | СПрайс-лист-Искровой разрядник SD1 27 стр.73 | | 12 | 3848,65 | - | 46184 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ОПОРА П10-1.2с(3ШТ) | | | | | | | | |
| 88 | Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | опора | 3 | 1534,11 | 878,23 | 4602 | 2635 | 2371 | 3,06 | 9 |
| | | | | 506,25 | 246,42 | 1519 | 739 | 105 | 1,03 | 3 |
| 89 | С143019-104-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105 Изм. и доп. вып. 25 | | 3 | 11900 | - | 35700 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 90 | СПрайс-лист-Оголовок ОГs55 стр.70 | | 3 | 4940,42 | - | 14821 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | С151804-292-Зажимы ответвительные SL37.2 7 Изм. и доп. вып. 25 | шт. | 3 | 350 | - | 1050 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | С151804-300-Кожух защитный для зажима SP15 2 Изм. и доп. вып. 26 | шт. | 3 | 148 | - | 444 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | С151804-304-Изоляторы штыревые SDI37 2 Изм. и доп. вып. 25 | шт. | 9 | 4200 | - | 37800 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | С151804-291-Вязка спиральная SO115.9585(6шт) 5 Изм. и доп. вып. 25 | шт. | 3 | 7292 | - | 21876 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | СПрайс-лист-Устройство защиты от дуги SE стр.73 | 20.2 | 9 | 2231,73 | - | 20086 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ОПОРА УП10-1.2с(3ШТ) | | | | | | | | |
| 96 | Е0133-103-1-Установка одностоечных | | 3 | 1534,11 | 878,23 | 4602 | 2635 | 2371 | 3,06 | 9 |
| | Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | | 506,25 | 246,42 | 1519 | 739 | 105 | 1,03 | 3 |
| | | опора | | | | | | | | |
| 97 | С143019-104-Стойки вибрированные для опор | | 3 | 11900 | - | 35700 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп. вып. 25 | воздушных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 98 | СПрайс-лист-Крепление подкоса У1 стр.71 | | 3 | 1415,03 | - | 4245 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | СПрайс-лист-Проводник ЗП-21 стр.71 | | 6 | 378,16 | - | 2269 | - | - | - | - |
| | | пм | | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | С11011-59 | -Болты строительные с гайками и шайбами | 0,00021 | 149300 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 101 | С151804-292-Зажимы ответвительные SL37.2 7 Изм. и доп. вып. 25 | | 9 | 350 | - | 3150 | - | - | - | - |
| | | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | С151804-300-Кожух защитный для зажима 2 Изм. и доп. вып. 26 | SP15 | 9 | 148 | - | 1332 | - | - | - | - |
| | | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | С151804-304-Изоляторы штыревые SDI37 2 Изм. и доп. вып. 25 | | 9 | 4200 | - | 37800 | - | - | - | - |
| | | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | С151804-291-Вязка спиральная 5 Изм. и доп. вып. 25 | SO115.9585(6шт) | 3 | 7292 | - | 21876 | - | - | - | - |
| | | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | СПрайс-лист-Устройство защиты от дуги SE стр.73 | 20.2 | 9 | 2231,73 | - | 20086 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ОПОРА Кр10-1.2с(2ШТ) с установкой РЛНД | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | E0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора | √ 2 | 3155,76<br>985,5 | 1990,26<br>549,9 | 6312<br>1971 | 3981<br>1100 | 3224<br>105 | 5,98<br>2,29 | 12<br>5 |
| 107 | C143019-104 Изм. и доп. вып. 25 | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт | √ 4 | 11900<br>- | -<br>- | 47600<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 108 | СПрайс-лист-Траверса ТМ 73 стр.69 | | √ 2 | 3385,11<br>- | -<br>- | 6770<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 109 | СПрайс-лист-Траверса ТМS 60а стр.69 | шт | √ 2 | 1036,88<br>- | -<br>- | 2074<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 110 | СПрайс-лист-Накладка ОГ 52 стр.70 | шт | √ 2 | 674,28<br>- | -<br>- | 1349<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 111 | СПрайс-лист-Хомут Х1 стр.70 | шт | √ 4 | 369,01<br>- | -<br>- | 1476<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 112 | СПрайс-лист-Крепление подкоса У1 стр.71 | шт | √ 2 | 1415,03<br>- | -<br>- | 2830<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 113 | СПрайс-лист-Проводник ЗП-21 стр.71 | шт | √ 4 | 378,16<br>- | -<br>- | 1513<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 114 | C11011-59 | -Болты строительные с гайками и шайбами м | 0,00014 √ | 149300<br>- | -<br>- | 21<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 115 | C151804-292-Зажимы ответвительные SL37.2 7 Изм. и доп. вып. 25 | т шт. | √ 10 | 350<br>- | -<br>- | 3500<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 116 | C151804-300-Кожух защитный для зажима 2 Изм. и доп. вып. 26 | SP15 шт. | √ 10 | 148<br>- | -<br>- | 1480<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 117 | C151804-304-Изоляторы штыревые SDI37 2 Изм. и доп. вып. 25 | шт. | √ 8 | 4200<br>- | -<br>- | 33600<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 118 | C151804-291-Вязка спиральная 5 Изм. и | SO115.9585(5шт) | √ 2 | 7292 | - | 14584 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 25 | | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | С151804-153-0 Изм. и доп. вып. 25 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | √ 6 | 183 | - | 1098 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | СПрайс-лист стр.73 | Изолятор натяжной SDI 90.150 | шт. | √ 6 | 5427,15 | - | 32563 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | СПрайс-лист стр.75 | Зажим натяжной SO 256 | шт | √ 6 | 10263,27 | - | 61580 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | СПрайс-лист стр.74 | Зажим прокалывающий SLW 25.2 | шт | √ 6 | 1207,66 | - | 7246 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | Е0133-116-3 | Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов | шт | √ 2 | 2263,89 | 769,89 | 4528 | 1540 | 3407 | 7,42 | 15 |
| | | | | | 1386 | 236,48 | 2772 | 473 | 105 | 1,03 | 2 |
| 124 | Прайс-лист стр.68 | -Разъединительный пункт РЛНД1-10/400 с приводом | шт | √ 2 | 12808,51 | - | 25617 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | С151804-244-7 Изм. и доп. вып. 20 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 | к-т | √ 12 | 332 | - | 3984 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | Ц0108-88-3 | -Конструкции металлические | шт. | √ 0,1178 | 10150 | 1870 | 1196 | 220 | 957 | 52 | 6 |
| | | | | | 8280 | 270,01 | 975 | 32 | 95 | 1,57 | - |
| 127 | СПрайс-лист стр.70 | Кронштейн КМ1 | т | √ 2 | 1073,47 | - | 2147 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | СПрайс-лист стр.70 | Кронштейн РА1 | шт | √ 2 | 2698,94 | - | 5398 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | СПрайс-лист стр.70 | Кронштейн РА2 | шт | √ 2 | 704,47 | - | 1409 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | СПрайс-лист стр.70 | Вал привода РА3 | шт | √ 6 | 2195,74 | - | 13174 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | СПрайс-лист стр.70 | Кронштейн РА5 | шт | √ 2 | 369,01 | - | 738 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | СПрайс-лист стр.70 | Хомут Х7 | шт | √ 6 | 369,01 | - | 2214 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | СПрайс-лист стр.70 | Хомут Х8 | шт | √ 2 | 369,01 | - | 738 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | СПрайс-лист | Проводник ЗП-1 | шт | √ 9 | 320,21 | - | 2882 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | стр.71 | | | | | | | | | |
| | | пм | | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | С11011-59 | -Болты строительные с гайками и шайбами | 0,00176 | 149300 | - | 263 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Установка ОПН на опоре | | | | | | | | |
| 136 | Е0133-116-3 | -Установка линейного электрооборудования с помощью механизмов/ограничителя/ | 6 | 2263,89 | 769,89 | 13583 | 4619 | 10222 | 7,42 | 45 |
| | | | | 1386 | 236,48 | 8316 | 1419 | 105 | 1,03 | 6 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 137 | С151804-309-0 Изм. и доп. вып. 25 | Ограничители перенапряжения SGA1012.10 | 6 | 8070 | - | 48420 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 138 | С151804-301-3 Изм. и доп. вып. 25 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27 | 12 | 1899 | - | 22788 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 139 | СПрайс-лист-Бандажная лента СОТ 37 стр.72 | | 20,4 | 182,67 | - | 3727 | - | - | - | - |
| | | пм | | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | СПрайс-лист-Скрепа СОТ 36 стр.72 | | 12 | 56,42 | - | 677 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | Ц0108-88-3 | -Конструкции металлические | 0,02882 | 10150 | 1870 | 293 | 54 | 234 | 52 | 1 |
| | | т | | 8280 | 270,01 | 239 | 8 | 95 | 1,57 | - |
| 142 | СПрайс-лист-Траверса ТМ 96И стр.69 | | 2 | 1459,25 | - | 2919 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 143 | СПрайс-лист-Хомут Х62И стр.70 | | 2 | 503,19 | - | 1006 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 | СПрайс-лист-Упор УП50 стр.71 | | 2 | 268,37 | - | 537 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | С12021-41 Изм. и доп. вып. 25 | -Конструкции стальные из одного профиля Шина /Ши2/ | 0,0108 | 122008 | - | 1318 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Переходной пункт | | | | | | | | |
| 146 | Ц0108-88-3 | -Конструкции металлические | 0,06825 | 10150 | 1870 | 693 | 128 | 554 | 52 | 4 |
| | | т | | 8280 | 270,01 | 565 | 18 | 95 | 1,57 | - |
| 147 | СПрайс-лист-Траверса ТМ 73 стр.69 | | 1 | 3385,11 | - | 3385 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 | СПрайс-лист-Траверса ТМ 96И стр.69 | | 1 | 1459,25 | - | 1459 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | СПрайс-лист-Траверса ТМ 80 | | 1 | 503,19 | - | 503 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | стр.69 | | | | | | | | | |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | СПрайс-лист-Хомут Х62И стр.70 | | 1 | 503,19 | - | 503 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | СПрайс-лист-Хомут Х51 стр.70 | | 2 | 369,01 | - | 738 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | С12021-41 Изм. и доп. вып. 25 | -Конструкции стальные из одного профиля Шина /Ши2/ | 0,0054 | 122008 | - | 659 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | СПрайс-лист-Упор УП50 стр.71 | | 1 | 268,37 | - | 268 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | С11011-59 | -Болты строительные с гайками и шайбами | 0,00048 | 149300 | - | 72 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 | Е0133-116-1- | Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов | 3 | 2476,72 | 1756,72 | 7430 | 5270 | 2908 | 3,76 | 11 |
| | | | | 616,5 | 306,68 | 1850 | 920 | 105 | 1,06 | 3 |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 156 | Прайс-лист стр.76 | -Разъединитель линейный SZ 24(3шт) | 1 | 84307,11 | - | 84307 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 157 | СПрайс-лист-Зажим плашечный SL 4.25 стр.74 | | 9 | 482,76 | - | 4345 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | С151804-300-2 Изм. и доп. вып. 26 | Кожух защитный для зажима SP15 | 9 | 148 | - | 1332 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 159 | С151804-153-0 Изм. и доп. вып. 25 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | 3 | 183 | - | 549 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 160 | СПрайс-лист-Изолятор натяжной SDI 90.150 стр.73 | | 3 | 5427,15 | - | 16281 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 | СПрайс-лист-Зажим натяжной SO 256 стр.75 | | 3 | 10263,27 | - | 30790 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | С151804-301-0 Изм. и доп. вып. 25 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 | 3 | 1370 | - | 4110 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 163 | СПрайс-лист-Концевая муфта НОТР3 1201RL стр.78 | | 1 | 24108,66 | - | 24109 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | С151804-303-Бандажи дистанционные 9 Изм. и доп. вып. 26 | SO79.1 шт. | 1 | 1013 - | - | 1013 - | - | - | - | - |
| 165 | СПрайс-лист-Бандажная лента стр.72 | СОТ 37 пм | 5,1 | 182,67 - | - | 932 - | - | - | - | - |
| 166 | СПрайс-лист-Скрепа стр.72 | СОТ 36 шт | 3 | 56,42 - | - | 169 - | - | - | - | - |
| | | ОПОРА П10-2.1с(2ШТ) | | | | | | | | |
| 167 | Е0133-103-1-Установка Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора | 2 | 1534,11 506,25 | 878,23 246,42 | 3068 1013 | 1756 493 | 1581 105 | 3,06 1,03 | 6 2 |
| 168 | С143019-104-Стойки вибрированные для опор Изм. и доп. вып. 25 | воздушных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт | 2 | 11900 - | - | 23800 - | - | - | - | - |
| 169 | СПрайс-лист-Траверса стр.69 | TMS 68 шт | 6 | 2973,4 - | - | 17840 - | - | - | - | - |
| 170 | СПрайс-лист-Хомут стр.70 | Х51 шт | 6 | 369,01 - | - | 2214 - | - | - | - | - |
| 171 | СПрайс-лист-Проводник стр.71 | ЗП64 пм | 2 | 486,42 - | - | 973 - | - | - | - | - |
| 172 | С151804-292-Зажимы ответвительные 7 Изм. и доп. вып. 25 | SL37.2 шт. | 2 | 350 - | - | 700 - | - | - | - | - |
| 173 | С151804-300-Кожух защитный для зажима 2 Изм. и доп. вып. 26 | SP15 шт. | 2 | 148 - | - | 296 - | - | - | - | - |
| 174 | С151804-304-Изоляторы штыревые 2 Изм. и доп. вып. 25 | SDI37 шт. | 12 | 4200 - | - | 50400 - | - | - | - | - |
| 175 | С151804-291-Вязка спиральная 5 Изм. и доп. вып. 25 | SO115.9585(5шт) шт. | 4 | 7292 - | - | 29168 - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | СПрайс-лист-Устройство защиты от дуги SE стр.73 | 20.2 | 6 | 2231,73 | - | 13390 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ОПОРА О10-2.1(3ШТ) | | | | | | | | |
| 177 | Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | -Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора | 3 | 3155,76 | 1990,26 | 9467 | 5971 | 4837 | 5,98 | 18 |
| | | | | 985,5 | 549,9 | 2957 | 1650 | 105 | 2,29 | 7 |
| 178 | С143019-104 Изм. и доп. вып. 25 | -Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105 | 6 | 11900 | - | 71400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 179 | СПрайс-лист-Траверса TMS72a стр.69 | | 9 | 2897,16 | - | 26074 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | СПрайс-лист-Хомут Х51 стр.70 | | 9 | 369,01 | - | 3321 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 181 | СПрайс-лист-Крепление подкоса У52 стр.71 | | 3 | 1610,21 | - | 4831 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 182 | СПрайс-лист-Крепление изолятора КИs1 стр.71 | | 9 | 644,08 | - | 5797 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 183 | СПрайс-лист-Проводник ЗП64а стр.71 | | 3 | 486,42 | - | 1459 | - | - | - | - |
| | | пм | | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 | СПрайс-лист-Проводник ЗП-21 стр.71 | | 4,5 | 378,16 | - | 1702 | - | - | - | - |
| | | пм | | - | - | - | - | - | - | - |
| 185 | С11011-59 | -Болты строительные с гайками и шайбами | 0,00042 | 149300 | - | 63 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 186 | С151804-292-Зажимы ответвительные SL37.2 7 Изм. и доп. вып. 25 | шт. | 9 | 350 | - | 3150 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 187 | С151804-300-Кожух защитный для зажима 2 Изм. и доп. вып. 26 | SP15 шт. | 9 | 148 | - | 1332 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 188 | С151804-304-Изоляторы штыревые SDI37 | | 9 | 4200 | - | 37800 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 Изм. и доп. вып. 25 | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 189 | С151804-291-Вязка спиральная 5 Изм. и доп. вып. 25 | SO115.9585(5шт) шт. | √ 3 | 7292 - | - | 21876 - | - | - | - | - |
| 190 | С151804-153-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 0 Изм. и доп. вып. 25 | 51177-98 шт. | √ 36 | 183 - | - | 6588 - | - | - | - | - |
| 191 | СПрайс-лист-Изолятор натяжной SDI 90.150 стр.73 | шт | √ 36 | 5427,15 - | - | 195377 - | - | - | - | - |
| 192 | СПрайс-лист-Зажим натяжной SO 256 стр.75 | шт | √ 36 | 10263,27 - | - | 369478 - | - | - | - | - |
| 193 | СПрайс-лист-Зажим прокалывающий SLW 25.2 стр.74 | шт | √ 18 | 1207,66 - | - | 21738 - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | | 2764774 | 48687 | | | 308 |
| | | | Тенге | | | 52317 | 12657 | | | 53 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 25617 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 25617 | - | - | | - |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2283942 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 28350 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 29810 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2215342 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 30873 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 15 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 4631 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 138889 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2453703 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 179 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 34441 | - | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 453239 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 21635 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 35165 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 13850 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 357000 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 36923 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 18 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 5538 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 29410 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 519572 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 216 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 40703 | - | | - |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1977 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1977 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 119 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 2095 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 3000987 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 395 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 75144 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. Демонтажные работы | | | | | | | | |
| 194 | E0133-103-1<br>Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02к=0,8 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ | 2 | 1107,58 | 702,58 | 2215 | 1405 | 1264 | 2,45 | 5 |
| | | | | 405 | 197,14 | 810 | 394 | 105 | 0,82 | 2 |
| | | опора | | | | | | | | |
| 195 | E0133-103-2<br>Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02к=0,8 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ | 2 | 2380,61 | 1592,21 | 4761 | 3184 | 2579 | 4,78 | 10 |
| | | | | 788,4 | 439,92 | 1577 | 880 | 105 | 1,83 | 4 |
| | | опора | | | | | | | | |
| 196 | E0133-108-1<br>к=0,3 | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод с помощью механизмов | 0,35 | 2116,73 | 1293,23 | 741 | 453 | 432 | 4,83 | 2 |
| | | | | 823,5 | 350,84 | 288 | 123 | 105 | 1,34 | - |
| | | 1км | | | | | | | | |
| 197 | C01031-A26--1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 7,08 | 27,1 | - | 192 | - | 134 | 0,4 | 3 |
| | | | | 18,97 | - | 134 | - | 100 | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 198 | C010333-A10-1 | Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 7,08 | 68,94 | - | 488 | - | - | - | - |
| | | | | 13,79 | - | 98 | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 8397 | 5042 | | | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 2907 | 1397 | | | 6 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 741 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 411 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 432 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 65 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 70 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1243 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 476 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7656 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3893 | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 680 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3978 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 597 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 698 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 12333 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4490 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 13575 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4965 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 8613931 | 575822 | | | 3363 |
| | | | ---- | | | --------- | --------- | | | --------- |
| | | | Тенге | | | 568908 | 173504 | | | 701 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 2503364 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 2503364 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2396201 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 29657 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 49210 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2291107 | - | - | | - |
| | | Ресурсы на опробование - | Тенге | | | 476 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 50060 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 7509 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 146776 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2593037 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 293 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 56718 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3711311 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 240275 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 693203 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 372767 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1797477 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 288900 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 675468 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 338 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 101320 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 263207 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4649985 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4133 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 794523 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1977 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1977 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 119 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 2095 | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1078 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1078 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 65 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1143 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 9839520 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4427 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 859903 | - | | - |
| | | ИТОГО: | | | | 8629306 | 575821 | | | 4575 |
| | | | | | | 568908 | 173504 | | | 701 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 50060 |
| На общестроительные работы | 733209 |
| Всего накладных расходов: | 783269 |
| Итого с накладными | 9412575 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 426945 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 9839520 |
| Итого с временными, 1,53 % | 9954923 |
| Итого с зимними удорожаниями, 0,7 % | 10008530 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 10039162 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 10115743 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | 29616265 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 592325 |

| | |
|---|---|
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 30208590 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 3625031 |
| Итого с НДС | 33833621 |
| ИТОГО к оплате с уч. Пониж.коэф. К= 0,83494836 | 28249326 |

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Областной штаб ССО»

Директор: _____ Н.Тынгозииев

ИНЖЕНЕР: _____ Т.Мусаев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Royal Company»

Зам. Директора: _____ А.Ахметов

Ф

Утверждена г

Госкомитета РК от

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Отдел строительства г.Шымкент.ЮКО"

**ИНЖЕНЕР :** ТОО "Royal Company"

**ГЕНПОДРЯДЧИК:** ТОО "Областной штаб ССО"

**Договор № 456 от 15.12..2017 г, дополнительное соглашение № 456/1 от 15 мая 2018 года**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : **"Строительство учебного блока, столовой, мастерских и спортзала к средней школе № 76 в г, Шымкент"**

# С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

**06 июня 2018 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчётный месяц включительно | С начало года НДС | СМР в базовых ценах 2001г. | В отчётный месяц | По монтажу оборудования | | Стоимость прочих затрат | Дополнительные затраты | | НДС в отчетном месяце | Всег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | С начало года | из них | | на приобретение материалов | Другие дополнит. Расходы | | |
| **Стоимость строиельно-монтажные работы** | **49 332 095** | **5 285 582** | **7 282 781** | **21 082 769** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 258 868** | |
| **в том числе:** оборудование | | | | | | | | | | | |
| Инжиниринговые услуги | | | | | | | | | | | |
| Авторский надзор | | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | **49 332 095** | **5 285 582** | **7 282 781** | **21 082 769** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 258 868** | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Зам. руководителя**
**ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"**

**Г.Утенбаев**

**ИНЖЕНЕР :**

**Зам. директора**
**ТОО "Royal Company"**

**А.Ахметов**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор**
**ТОО "Областной штаб ССО"**

**Н.Тынгозиев**

Форма N 2в

Заказчик ГУ Отдел строительства г.Шымкента"

Подрядчик ТОО "Обл.Штаб ССО"

Субподрядчик ТОО"Royal Company"

Договор №456 от 15.12.2017г.Дополнение №456/1 от 15.05.2018г

Наименование строительства и его адрес: Строительство учебного блока,столовой,мастерских испортзала к средней школе №76 в г.Шымкент

Наименование обьекта: Земляные работы и фундаменты Блока А(Учебный), Б,В и Г(столовая,мастерских и спортзала), Котельная(Демонтаж),Уборная на 12очков

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ВЛОК А(Земляные работы) | | | | | | | | |
| 1 | E0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 43,506 | 122,18 | - | 5316 | - | 6007 | 0,89 | 39 |
| | | | | 122,18 | - | 5316 | - | 113 | - | - |
| 2 | E0101-169-1 | Подсыпка под полы в грунтах 1 группы м3 | 723,6775 | 134,39 | 29,31 | 97257 | 21213 | 97641 | 0,76 | 550 |
| | | | | 105,08 | 14,32 | 76044 | 10364 | 113 | 0,07 | 51 |
| 3 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3 | 723,6775 | 21,55 | 4,52 | 15592 | 3268 | 11955 | 0,11 | 78 |
| | | | | 17,03 | - | 12324 | - | 97 | - | - |
| 4 | E0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 | 723,6775 | 14,12 | 12 | 10217 | 8682 | 3064 | 0,01 | 9 |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 1172 | 1986 | 97 | 0,01 | 9 |
| 5 | E0105-12-2 Изм. и доп. вып. | Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на | 2,88585 | 4776,54 | 2538,91 БОКОВОЕ УКРЕПЛЕНИЕ | 13784 | 7327 | 7826 | 9,31 | 27 |
| | | | | 1570,5 | 787,64 | 4532 | 2273 | 115 | 2,83 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | глубину до 10 м | т | | | | | | | | |
| 6 | С11011-842 Изм. и доп. вып. 26 | -Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс СТ РК 2585-2014 | | 2,88585 | 70308 | - | 202898 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Е0101-172-5 | -Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах | т | 143,869 | 95,4 | 10,11 | 13725 | 1455 | 14332 | 0,52 | 75 |
| | | | | | 84,38 | 3,78 | 12140 | 544 | 113 | 0,02 | 3 |
| 8 | С11021-73 Изм. и доп. вып. 24 | -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м2 | 4,316 | 8031 | - | 34662 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 393451 | 41944 | | | 777 |
| | | | ---- | | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | | 111528 | 15167 | | | 70 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 393451 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 2056 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | - | 126695 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 237560 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | 362 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | | 140825 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | - | - | - | | 70 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | - | 21124 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | | 32057 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 566332 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | - | - | - | | 918 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | - | 147819 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 566332 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 918 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 147819 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. БЛОК А (Фундаменты) | | | | | | | | |
| | | СТАКАННЫЙ ФУНДАМЕНТ | | | | | | | | |
| 9 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с.с.п.цементе | √ 1,883 | 4418,11 | 66,01 | 8319 | 124 | 436 | 1,35 | 3 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 369 | 47 | 105 | 0,12 | - |
| 10 | Е0106-1-5 | -Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМ-2 -ФМ-5 из бетона кл.В15 на с.с.п.цементе | √ 6,841 | 6877,99 | 112,36 | 47052 | 769 | 7642 | 6,34 | 43 |
| | | м3 | | 1021,5 | 42,44 | 6988 | 290 | 105 | 0,21 | 1 |
| 11 | С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | √ 0,00434 | 73000 | - | 317 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | √ 0,05329 | 68200 | - | 3634 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Е0106-11-6 | -Анкерные выпуски Ав-3 | √ 0,57344 | 18837,97 | 11119,34 | 10802 | 6376 | 7081 | 42,5 | 24 |
| | | 1т | | 7560 | 4200,75 | 4335 | 2409 | 105 | 20,52 | 12 |
| 14 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | √ 0,07268 | 66000 | - | 4797 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | √ 0,50076 | 59900 | - | 29996 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая | √ 20,94 | 245,44 | 3,82 | 5140 | 80 | 958 | 0,21 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | | 37,35 | 1,44 | 782 | 30 | 118 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | | ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ | | | | | |
| 17 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с.с.п.цементе | √ 19,29 | 4418,11 | 66,01 | 85225 | 1273 | 4470 | 1,35 | 26 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 3776 | 481 | 105 | 0,12 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 18 | Е0106-1-20 | -Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В12,5 на с.с.п.цементе | √ 130,32 | 5859,02 | 311,32 | 763548 | 40571 | 76438 | 2,82 | 368 |
| | | | | 441 | 117,61 | 57471 | 15327 | 105 | 0,57 | 75 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 19 | Е0106-11-10 | -Армирование подстилающих слоев и набетонок | √ 1,2953 | 5239,08 | 327,33 | 6786 | 424 | 2739 | 11,6 | 15 |
| | | | | 1890 | 123,75 | 2448 | 160 | 105 | 0,6 | 1 |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 20 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | √ 1,0411 | 67700 | - | 70482 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 21 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 26 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | √ 0,01438 | 60419 | - | 869 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 22 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 26 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | √ 0,2272 | 63237 | - | 14367 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 23 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 26 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | √ 0,01262 | 63237 | - | 798 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 24 | Е0106-11-6 | -Анкерные выпуски Ав-1 - Ав-2 | √ 0,15716 | 18837,97 | 11119,34 | 2961 | 1748 | 1941 | 42,5 | 7 |
| | | 1т | | 7560 | 4200,75 | 1188 | 660 | 105 | 20,52 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0,02048 | 69000<br>- | -<br>- | 1413<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,13668 | 68800<br>- | -<br>- | 9404<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | Е0106-19-1 | -Устройство пояса обвязки МПО-1 из бетона В15 на с.с.п.цементе<br>м3 | 21,804 | 7877,01<br>1368 | 316,01<br>119,39 | 171750<br>29828 | 6890<br>2603 | 34053<br>105 | 8,25<br>0,58 | 180<br>13 |
| 28 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0,2863592 | 69000<br>- | -<br>- | 19759<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,6453984 | 68800<br>- | -<br>- | 44403<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов<br>м2 | 724,17 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 177740<br>27048 | 2766<br>1043 | 33147<br>118 | 0,21<br>0,01 | 154<br>5 |
| | | ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 31 | Е0111-2-9 | -Фундамент под перегородку из бетона кл.В10 на с.с.п.цементе<br>м3 | 5,18 | 4890,02<br>567 | -<br>- | 25330<br>2937 | -<br>- | 3613<br>123 | 3,66<br>- | 19<br>- |
| 32 | Е0106-11-10 | -Армирование подстилающих слоев и набетонок<br>1т | 0,06047 | 5239,08<br>1890 | 327,33<br>123,75 | 317<br>114 | 20<br>7 | 128<br>105 | 11,6<br>0,6 | 1<br>- |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | √ | 0,007144 | 65000 | - | 464 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | | |
| 34 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | √ | 0,05332 | 67700 | - | 3610 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | | |
| 35 | Е0108-4-1 | -Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементным раствором толщ.50мм | √ | 71,2872 | 365,93 | 4,19 | 26086 | 299 | 5016 | 0,38 | 27 |
| | | | | | 58,05 | 1,58 | 4138 | 113 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | 1535371 | 61340 | | | 870 |
| | | | | Тенге | | | 141423 | 23171 | | | 113 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1535371 | - | - | | - |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 279409 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | - | 164593 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 204313 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | | Тенге | | | 848885 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | | Тенге | | | 177662 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | | чел.-ч | | | - | - | - | | 89 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | | Тенге | | | - | 26649 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | | Тенге | | | 102782 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1815814 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1072 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | - | 191243 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | 1815814 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1072 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | - | 191243 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | | | | |
| 36 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК 62.12-8АтV-С8,ПК 62.10-8АтV-С8,ПК 62.12-6АтV-С8,ПК 62.10-6АтV-С8 ПРИВ.ТОЛЩ.12СМ | √ | 513,1 | 3080 | - | 1580348 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | | |
| 37 | С143017-710 | -Надбавка на 1 м2 площади | √ | 323,7 | 349 | - | 112971 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 38 | С143017-7107 -Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м | м2 ✓ 333,44 | 260 - | - | 86694 - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1780014 | - | | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1780014 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1780014 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 106801 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1886815 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1886815 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. БЛОК Б,В и Г (Землянные работы) | | | | | | | | |
| | 39 | Е0105-12-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 -Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 10 м | т ✓ 5,76375 | 4776,54 2538,91 1570,5 787,64 | БОКОВОЕ УКРЕПЛЕНИЕ | 27531 9052 | 14634 4540 | 15630 115 | 9,31 2,83 | 54 16 |
| | 40 | С11011-842 Изм. и доп. вып. 26 -Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс СТ РК 2585-2014 | ✓ 5,76375 | 70308 - - | - | 405238 - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е0101-172-5 | -Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах | т ✓ | 128,37 | 95,4 | 10,11 | 12246 | 1298 | 12788 | 0,52 | 67 |
| | | | | | 84,38 | 3,78 | 10832 | 485 | 113 | 0,02 | 2 |
| 42 | С11021-73 Изм. и доп. вып. 24 | -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м2 ✓ | 3,853 | 8031 | - | 30943 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | | 475958 | 15931 | | | 120 |
| | | | Тенге | | | | 19884 | 5025 | | | 19 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 475958 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 3962 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | - | 24909 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 436181 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | | 28419 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | - | - | - | | 14 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | - | 4263 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | | 30263 | - | - | | - |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 534640 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | - | - | - | | 153 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | - | 29172 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | | 534640 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | - | - | - | | 153 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | - | 29172 | - | | - |

РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е0108-6-2 | -Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м | ✓ | 80,443087 | 4320,18 | 281,14 | 347529 | 22616 | 74752 | 4,42 | 356 |
| | | | | | 681,75 | 105,75 | 54842 | 8507 | 118 | 0,51 | 41 |
| 44 | Е0108-11-1 | -Расшивка швов кладки из кирпича | м3 ✓ | 170,89165 | -38,93 | - | -6653 | - | -7850 | -0,22 | -37 |
| | | | | | -38,93 | - | -6653 | - | 118 | - | - |
| 45 | Е0108-35-1 | -Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки | м2 ✓ | 307,1396 | 118,31 | 0,62 | 36337 | 190 | 25036 | 0,43 | 133 |
| | | | | | 68,85 | 0,23 | 21147 | 71 | 118 | - | - |
| 46 | Е0108-6-1 | -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м2 ✓ | 48,1435238 | 4392,88 | 335,84 | 211489 | 16169 | 46910 | 4,54 | 219 |
| | | | | | 699,75 | 126 | 33688 | 6066 | 118 | 0,61 | 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Е0108-11-1 | -Расшивка швов кладки из кирпича<br>м3 | 132,525062 | -38,93 | - | -5159 | - | -6088 | -0,22 | -29 |
| | | | | -38,93 | - | -5159 | - | 118 | - | - |
| 48 | Е0108-6-7 | -Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м<br>м2 | 45,9197375 | 4351,7 | 337,41 | 199829 | 15494 | 43159 | 4,38 | 201 |
| | | | | 670,5 | 126 | 30789 | 5786 | 118 | 0,62 | 28 |
| 49 | Е0108-12-1 | -Армирование кладки стен и других конструкций арматура над отверстиями<br>т | 0,001854 | 8679,65 | 422,15 | 16 | 1 | 18 | 56,4 | - |
| | | | | 8257,5 | 157,5 | 15 | - | 118 | 0,77 | - |
| 50 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 26 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014<br>т | 0,001854 | 65259 | - | 121 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Е0106-14-4 | -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В20<br>Стойка МСт-1(10шт)<br>т | 5,64 | 9541,7 | 990,15 | 53815 | 5584 | 11955 | 10,4 | 59 |
| | | | | 1644,75 | 374,04 | 9276 | 2110 | 105 | 1,83 | 10 |
| 52 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>М3<br>т | 0,176 | 66000 | - | 11616 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм<br>т | 0,5942 | 59900 | - | 35593 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 26 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм<br>т | 0,0968 | 63271 | - | 6125 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Е0106-11-7 | -Установка закладных деталей весом до 4 кг<br>1т | 0,02926 | 93997,62 | 304,24 | 2750 | 9 | 1020 | 198 | 6 |
| | | | | 33075 | 114,75 | 968 | 3 | 105 | 0,56 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | С12041-133 | -Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия | ✓ 0,02926 | 18000 | - | 527 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 893933 | 60063 | | | 907 |
| | | | Тенге | | | 138914 | 22543 | | | 110 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 893933 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 34471 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 161456 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 53981 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 606506 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 188912 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 94 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 28337 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 64971 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1147816 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1111 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 189793 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 1147816 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1111 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 189793 | - | | - |

РАЗДЕЛ 6. КОТЕЛЬНАЯ

ДЕМОНТАЖ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Е0146-44-2 | -Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок | ✓ 3,6 | 250,04 | 23,78 | 900 | 86 | 847 | 1,52 | 5 |
| | | м2 | | 226,26 | 8,98 | 815 | 32 | 100 | 0,04 | - |
| 58 | Е0146-27-3 | -Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | ✓ 0,4 | 2975,47 | 1238,47 | 1190 | 495 | 882 | 10,6 | 4 |
| | | м3 | | 1737 | 468 | 695 | 187 | 100 | 2,28 | 1 |
| 59 | Е0158-2-1 | -Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | ✓ 3 | 29,02 | 2,02 | 87 | 6 | 88 | 0,17 | 1 |
| | | м2 | | 27 | 0,32 | 81 | 1 | 107,1 | - | - |
| 60 | Е0112-17-1 | -Разборка выравнивающих цементно-песчаной стяжки толщиной 15 мм | ✓ 3 | 47,82 | 15,94 | 143 | 48 | 122 | 0,22 | 1 |
| | | м2 | | 31,88 | 5,96 | 96 | 18 | 107,1 | 0,03 | - |
| 61 | Е0112-17-2 К=8 | -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | ✓ 3 | 2,41 | 1,4 | 7 | 4 | 5 | 0,01 | - |
| | | м2 | | 1,01 | 0,5 | 3 | 2 | 107,1 | - | - |
| 62 | Е0106-11-10 | -Разборка сетки | ✓ 0,0105 | 2066,13 | 327,33 | 22 | 3 | 18 | 10,67 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Е0146-24-2 | -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков<br>1т | √ 2,5 | 1738,8<br>32,87 | 123,75<br>- | 18<br>82 | 1<br>- | 94,5<br>82 | 0,6<br>0,23 | -<br>1 |
| | | | | 32,87 | - | 82 | - | 100 | - | - |
| 64 | Е0134-23-1<br>т.ч.<br>п-3.5<br>СНиП8.02-0<br>5-2002<br>п-2.8<br>К=0,6,<br>К=0,7,<br>К=0,5 | -Демонтаж растяжек дымовой трубы<br>м2<br>т | √ 2,275036 | 13026,81<br>3997,69 | 7627,37<br>1964,58 | 29636<br>9095 | 17353<br>4469 | 1465<br>10,8 | 22,33<br>6,85 | 51<br>16 |
| 65 | Е0109-61-1<br>т.ч.<br>п-3.5<br>СНиП8.02-0<br>5-2002<br>п-2.8<br>К=0,6,<br>К=0,7,<br>К=0,5 | -Демонтаж дымовой трубы<br>т | √ 0,6387 | 6813,22<br>2484 | 3967,53<br>845,11 | 4352<br>1587 | 2534<br>540 | 1722<br>81 | 13,52<br>2,89 | 9<br>2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | 36420 | 20529 | | | 71 |
| | Тенге | 12471 | 5250 | | | 19 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 32068 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 3189 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 15595 | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 3509 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 2 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 526 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 2135 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 37712 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 81 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 16121 | - | | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 4352 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 231 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 2126 | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 1722 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 1 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 258 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 364 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 6438 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 11 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 2385 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | 44150 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 92 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 18506 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 7. ДЕМОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРУДОВАНИЙ КОТЕЛЬНОЙ | | | | | | | | |
| 66 | Е0118-2-1 | -Демонтаж котлов водогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/ | 2 | 4655,7 | 881,88 | 9311 | 1764 | 9456 | 21,79 | 44 |
| | | | | 3773,82 | 330,24 | 7548 | 660 | 115,2 | 1,61 | 3 |
| | | 1котел | | | | | | | | |
| 67 | Е0118-13-1 | -Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 2 | 1113,01 | 61,89 | 2226 | 124 | 2475 | 6,16 | 12 |
| | | | | 1051,13 | 23,18 | 2102 | 46 | 115,2 | 0,11 | - |
| | | 1насос | | | | | | | | |
| 68 | Ц0112-867-2 | -Демонтаж противонакипного магнитного устройство | 1 | 324,82 | 52,5 | 325 | 53 | 232 | 1,38 | 1 |
| | ПРИМ | | | 272,32 | 13,5 | 272 | 13 | 81 | 0,08 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 69 | Е0165-20-1 | -Демонтаж грязевиков | 1 | 322,98 | 10 | 323 | 10 | 362 | 2 | 2 |
| | | прибор | | 312,98 | 1,58 | 313 | 2 | 115,2 | 0,01 | - |
| 70 | Е0165-20-1 | -Демонтаж расширительных баков вместимостью до 0,4 м3 | 1 | 322,98 | 10 | 323 | 10 | 362 | 2 | 2 |
| | | | | 312,98 | 1,58 | 313 | 2 | 115,2 | 0,01 | - |
| | | прибор | | | | | | | | |
| 71 | Е0116-17-3 | -Демонтаж клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм | 2 | 161,99 | 15,02 | 324 | 30 | 352 | 0,86 | 2 |
| | | | | 146,97 | 5,63 | 294 | 11 | 115,2 | 0,03 | - |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 72 | Е0116-15-2 | -Демонтаж клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 2 | 136,58 | 19,62 | 273 | 39 | 288 | 0,68 | 1 |
| | | | | 116,96 | 7,87 | 234 | 16 | 115,2 | 0,04 | - |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 73 | Е0116-15-3 | -Демонтаж клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 2 | 251,03 | 45,07 | 502 | 90 | 513 | 1,2 | 2 |
| | | | | 205,97 | 16,87 | 412 | 34 | 115,2 | 0,08 | - |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 74 | Е0165-3-4 | -Демонтаж задвижек фланцевых диаметром до 100 мм | 10 | 309,45 | 7,95 | 3095 | 80 | 3488 | 1,91 | 19 |
| | | | | 301,5 | 1,26 | 3015 | 13 | 115,2 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 75 | Е0165-18-2 | -Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм | 18 | 100,07 | 1 | 1801 | 18 | 2058 | 0,64 | 12 |
| | | | | 99,07 | 0,16 | 1783 | 3 | 115,2 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 76 | Е0165-18-3 | -Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм | 58 | 128,99 | 1,5 | 7481 | 87 | 8535 | 0,82 | 48 |
| | | | | 127,49 | 0,25 | 7394 | 15 | 115,2 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 25985 | 2304 | | | 145 |
| | | | Тенге | | | 23681 | 814 | | | 4 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 325 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 286 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 232 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 35 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 33 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 590 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 321 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 25660 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 24209 | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 336 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 27889 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4183 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3213 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 56761 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 162 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 28392 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 57351 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 163 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 28713 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. ТУАЛЕТ на 12 очков | | | | | | | | |
| 77 | E0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 54,1327333 | 34,63 | 32,72 | 1874 | 1771 | 516 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,91 | 9 | 103 | 487 | 87,3 | 0,03 | 2 |
| 78 | E0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 1,6742082 | 302,12 | - | 506 | - | 514 | 2,13 | 4 |
| | т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | | | | 302,12 | - | 506 | - | 101,7 | - | - |
| 79 | E0101-12-13 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 193,46399 | 27,42 | 25,91 | 5305 | 5013 | 1458 | 0,01 | 2 |
| | | | | | 1,51 | 7,13 | 291 | 1379 | 87,3 | 0,02 | 5 |
| 80 | E0101-164-1 | Разработка грунта 1 группы | м3 | 5,9834224 | 231,01 | - | 1382 | - | 1406 | 1,63 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | | 231,01 | - | 1382 | - | 101,7 | - | - |
| 81 | Е0101-24-1 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /устройство вьезда и выезда/ | 191,74299 м3 | 9,89 | 9,89 | 1896 | 1896 | 537 | - | - |
| | | | | - | 3,21 | - | 616 | 87,3 | 0,01 | 2 |
| 82 | Е0101-24-1 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м во временный отвал | 240,270442 м3 | 9,89 | 9,89 | 2376 | 2376 | 673 | - | - |
| | | | | - | 3,21 | - | 771 | 87,3 | 0,01 | 3 |
| 83 | Е0101-24-1 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м из временного отвала для обратной засыпки | 240,270442 м3 | 9,89 | 9,89 | 2376 | 2376 | 673 | - | - |
| | | | | - | 3,21 | - | 771 | 87,3 | 0,01 | 3 |
| 84 | Е0101-139-1 | -Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки | 193,293375 м3 | 111,22 | 110,92 | 21499 | 21439 | 5240 | - | - |
| | | | | 0,29 | 30,76 | 56 | 5946 | 87,3 | 0,11 | 20 |
| 85 | Е0101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в подушке | 13,128 м3 | 302,12 | - | 3966 | - | 4034 | 2,13 | 28 |
| | т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | | | 302,12 | - | 3966 | - | 101,7 | - | - |
| 86 | Е0101-27-1 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 209,550412 м3 | 6,94 | 6,94 | 1455 | 1455 | 412 | - | - |
| | | | | - | 2,25 | - | 472 | 87,3 | 0,01 | 2 |
| 87 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 209,550412 м3 | 25,23 | 5,65 | 5287 | 1183 | 3583 | 0,12 | 26 |
| | | | | 19,58 | - | 4104 | - | 87,3 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 23,2833792 | 140,51 | - | 3271 | - | 3327 | 1,02 | 24 |
| | | | | 140,51 | - | 3271 | - | 101,7 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 89 | Е0101-169-1 | Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами подсыпка под полы | 26,7924 | 157,48 | 36,64 | 4219 | 982 | 3780 | 0,87 | 23 |
| | | | | 120,84 | 17,9 | 3238 | 480 | 101,7 | 0,09 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 90 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 26,7924 | 25,23 | 5,65 | 676 | 151 | 458 | 0,12 | 3 |
| | | | | 19,58 | - | 525 | - | 87,3 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | БАЛАНС ГРУНТА УЧТЕН В СМЕТЕ НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ | | | | | | | | |
| 91 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки В3,5 на с.с.п.цементе | 1 | 4463,98 | 82,51 | 4464 | 83 | 242 | 1,55 | 2 |
| | | | | 225,11 | 31,16 | 225 | 31 | 94,5 | 0,15 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 92 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных В7,5 на с.с.п.цементе | 12,66 | 5707,17 | 389,15 | 72253 | 4927 | 7826 | 3,24 | 41 |
| | | | | 507,15 | 147,01 | 6421 | 1861 | 94,5 | 0,72 | 9 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 93 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 74,27 | 252 | 4,77 | 18716 | 355 | 3530 | 0,24 | 18 |
| | | | | 42,95 | 1,8 | 3190 | 134 | 106,2 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 94 | Е0106-11-10 | АРМирование подстилающих слоев и набетонок | 0,01368 | 5604,41 | 409,16 | 77 | 6 | 30 | 13,34 | - |
| | | | | 2173,5 | 154,69 | 30 | 2 | 94,5 | 0,75 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 95 | С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,01368 | 73000 | - | 999 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 96 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки В3,5 на с.с.п.цементе | 2,34 | 4463,98 | 82,51 | 10446 | 193 | 567 | 1,55 | 4 |
| | | | | 225,11 | 31,16 | 527 | 73 | 94,5 | 0,15 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 97 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений | 18,56 | 7913,34 | 1193,73 | 146872 | 22156 | 28937 | 7,49 | 139 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | при толщине более 150 мм В7,5 на с.с.п.цементе | | 1236,83 | 413,05 | 22955 | 7666 | 94,5 | 1,67 | 31 |
| 98 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м3 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | √ 0,07484 | 41200 | - | 3083 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Е0108-4-1 | -Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов из цементного раствора 1:2 | √ 9,125 | 260,85 | 5,24 | 2380 | 48 | 666 | 0,44 | 4 |
| | | | | 66,76 | 1,97 | 609 | 18 | 106,2 | 0,01 | - |
| 100 | Е0106-22-1 | м2 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м плита ПМ-1 | √ 2,16 | 9607,65 | 301,38 | 20753 | 651 | 3243 | 9,27 | 20 |
| | | | | 1474,88 | 113,85 | 3186 | 246 | 94,5 | 0,56 | 1 |
| 101 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | √ 0,01598 | 65000 | - | 1039 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | √ 0,140144 | 65900 | - | 9235 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | С12041-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм | √ 0,26418 | 55200 | - | 14583 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | Е0106-18-2 | -Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм БМ-1 из бетона В15 | √ 0,54 | 12201,42 | 509,13 | 6589 | 275 | 1498 | 16,56 | 9 |
| | | | | 2742,75 | 192,33 | 1481 | 104 | 94,5 | 0,94 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 105 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | ✓ 0,01248 | 69000 | - | 861 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | ✓ 0,0224 | 64400 | - | 1443 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | ✓ 0,05472 | 59900 | - | 3278 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | Е0106-18-9 | -Устройство перемычек ППМ-1 | ✓ 0,14 | 12223,74 | 459,39 | 1711 | 64 | 358 | 15,07 | 2 |
| | | м3 | | 2533,16 | 173,54 | 355 | 24 | 94,5 | 0,85 | - |
| 109 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | ✓ 0,004 | 69000 | - | 276 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | ✓ 0,00744 | 64700 | - | 481 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | Е0106-11-7 | -Установка закладных деталей весом до 4 кг | ✓ 0,00556 | 99034,93 | 380,3 | 551 | 2 | 201 | 227,7 | 1 |
| | | 1т | | 38036,25 | 143,44 | 211 | 1 | 94,5 | 0,7 | - |
| 112 | С12041-132 | -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | ✓ 0,00556 | 40200 | - | 224 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА ВЫГРЕБА | | | | | | | | |
| 113 | Е0108-4-1 | -Штукатурка цементным раствором М100 с жидким стеклом | √ 13,645 | 230,13 | 5,24 | 3140 | 71 | 996 | 0,44 | 6 |
| | | | | 66,76 | 1,97 | 911 | 27 | 106,2 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 114 | Е0106-36-4 | -Железнение поверхности | √ 13,645 | 65,23 | 0,29 | 890 | 4 | 762 | 0,33 | 5 |
| | | м2 | | 59 | 0,11 | 805 | 2 | 94,5 | - | - |
| 115 | Е0111-4-5 | -Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм/5мм | √ 13,645 | 131,35 | 11,73 | 1792 | 160 | 914 | 0,28 | 4 |
| | | | | 56,15 | 4,39 | 766 | 60 | 110,7 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 116 | Е0111-4-6 К=3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 | √ 13,645 | 147,9 | 18,23 | 2018 | 249 | 1004 | 0,28 | 4 |
| | | | | 59,62 | 6,83 | 813 | 93 | 110,7 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВЫГРЕБА | | | | | | | | |
| 117 | Е0108-4-4 | -Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов цементным раствором М100 с жидким стеклом | √ 43,68 | 336,67 | 4,72 | 14706 | 206 | 8041 | 1,02 | 45 |
| | | | | 171,56 | 1,77 | 7494 | 78 | 106,2 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 118 | Е0106-36-4 | -Железнение поверхности | √ 46,02 | 65,23 | 0,29 | 3002 | 13 | 2571 | 0,33 | 15 |
| | | м2 | | 59 | 0,11 | 2715 | 5 | 94,5 | - | - |
| 119 | Е0108-4-7 К=1,5 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя/3слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов внутри выгреба | √ 46,02 | 378 | 7,16 | 17395 | 330 | 3281 | 0,37 | 17 |
| | | | | 64,43 | 2,7 | 2965 | 124 | 106,2 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 120 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов снаружи выгреба | √ 22,7 | 252 | 4,77 | 5720 | 108 | 1079 | 0,24 | 6 |
| | | | | 42,95 | 1,8 | 975 | 41 | 106,2 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 425064 | 68542 | | | 461 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 74076 | 21512 | | | 85 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 425064 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 79267 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 95589 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 35501 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 167677 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 92357 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 46 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 13854 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 31045 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 548466 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 592 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 109442 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 548466 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 592 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 109442 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 6209022 | 270654 | | | 3352 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 521976 | 93482 | | | 419 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 325 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 286 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 232 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 35 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 33 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 590 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 321 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5535859 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 402354 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 588837 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 967537 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3403443 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 631683 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 316 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 94752 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 370053 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6537594 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3927 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 683590 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 4352 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 231 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 2126 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1722 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 258 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 364 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 6438 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2385 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 25660 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 24209 | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 336 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 27889 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4183 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3213 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 56761 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 162 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 28392 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 7282781 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4102 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 714687 | - | | - |

ИТОГО:

| | | |
|---|---|---|
| | 6209021 | 270647 |
| | 521975 | 93482 |

| | 3352 |
|---|---|
| | 419 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 232 |
| На общестроительные работы | 631683 |
| На металломонтажные работы | 1722 |
| На сантехнические работы | 27889 |
| Всего накладных расходов: | 661526 |
| Итого с накладными | 6870547 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 412233 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 7282780 |
| Итого с временными, 1,53 % | 7394207 |
| Итого с зимними удорожаниями, 0,7 % | 7445966 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 7475543 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 7549485 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | 22102929 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 442059 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 22544988 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 2705399 |
| **Итого с НДС** | **25250387** |

**ИТОГО к оплате с учетом пониж.коэф. К=0,83494836** **21082769**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Областной штаб ССО»

Директор: _____ Н.Тынгозиев

ИНЖЕНЕР: _____ Т.Мусаев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Royal Company»

Зам. Директора: _____ А.Ахметов

Ф

Утверждена п

Госкомитета РК от

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент.ЮКО"

ИНЖЕНЕР : ТОО "Royal Company"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Областной штаб ССО"

Договор № 456 от 15.12..2017 г, дополнительное соглашение № 456/1 от 15 мая 2018 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : **"Строительство учебного блока, столовой, мастерских и спортзала к средней школе № 76 в г, Шымкент"**

# С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

**20 июня 2018 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчётный месяц включительно | С начало года НДС | СМР в базовых ценах 2001г. | В отчётный месяц | По монтажу оборудования | | Стоимость прочих затрат | Дополнительные затраты | | НДС в отчетном месяце | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | С начало года | из них | | на приобретение материалов | Другие дополнит. Расходы | | |
| Стоимость строительно-монтажные работы | 78 011 726 | 8 358 400 | 9 909 950 | 28 679 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 072 818 | |
| в том числе: оборудование | | | | | | | | | | | |
| Инжиниринговые услуги | | | | | | | | | | | |
| Авторский надзор | | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | 78 011 726 | 8 358 400 | 9 909 950 | 28 679 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 072 818 | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Зам. руководителя**
**ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"**

**Г.Утенбаев**

**Главный специалист:** **А.Колдасов**

**ИНЖЕНЕР :**

**Зам. директора**
**ТОО "Royal Company"**

**А.Ахметов**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор**
**ТОО "Областной штаб ССО"**

**Н.Тынгозиев**

Заказчик ГУ Отдел строительства г.Шымкента" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Обл.Штаб ССО"

Субподрядчик ТОО"Royal Company"

Договор №456 от 15.12.2017г.Дополнение №456/1 от 15.05.2018г

Наименование строительства и его адрес: Строительство учебного блока,столовой,мастерских испортзала к средней школе №76 в г.Шымкент

Наименование обьекта: Строительство учебного Блока А(Учебный),Блока Б,В и Г(столовая,мастерских и спортзала),

# А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | экспл. машин: Всего | в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге: % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | всего | рабочих, обслуживающих машины: на единицу | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. БЛОК Б-СПОРТЗАЛ | | | | | | | | | | | | | |
| | | М/ФЕРМЫ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0109-48-4 | -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 6,08135 | 2539,28 | 545,76 | 15442 | 3319 | 6736 | 5,25 | 32 | | | | | |
| | | | | 1230,75 | - | 7485 | - | 90 | - | - | | | | | |
| | | т | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | С12021-238 Изм. и доп. вып. 25 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т | 3,830995 | 121097 | - | 463922 | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | т | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | С12021-250 Изм. и доп. вып. 25 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | 2,25033 | 127889 | - | 287792 | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | т | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С120Т.Ч.П.2-Надбавка на марку стали С245 | | √ 6,08135 | 1860 | - | 11311 | - | - | - | - |
| 5 | Е0113-26-6 ПРИМ. К=2 | т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза | √ 238,13355 | -<br>33,16<br>8,32 | -<br>0,04<br>- | -<br>7896<br>1981 | -<br>10<br>- | -<br>1783<br>90 | -<br>0,04<br>- | -<br>10<br>- |
| 6 | Е0109-48-4 | м2 -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | √ 9,60388 | 2452,13<br>1230,75 | 545,76<br>- | 23550<br>11820 | 5241<br>- | 10638<br>90 | 5,25<br>- | 50<br>- |
| 7 | С12021-238 Изм. и доп. вып. 25 | т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | √ 9,60388 | 121097<br>- | -<br>- | 1163001<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | С120Т.Ч.П.2-Надбавка на марку стали С245 | т | √ 9,60388 | 1860 | - | 17863 | - | - | - | - |
| 9 | Е0113-26-6 ПРИМ. К=2 | т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза | √ 379,415932 | -<br>33,16<br>8,32 | -<br>0,04<br>- | -<br>12580<br>3157 | -<br>15<br>- | -<br>2841<br>90 | -<br>0,04<br>- | -<br>16<br>- |
| 10 | С12021-116 Изм. и доп. вып. 25 | м2 -Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | √ 4,6266 | 101881<br>- | -<br>- | 471363<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | С120Т.Ч.П.2-Надбавка на марку стали С245 | т | √ 4,6266 | 1860 | - | 8605 | - | - | - | - |
| 12 | Е0113-26-6 К=2 | т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза | √ 181,684716 | -<br>33,16<br>8,32 | -<br>0,04<br>- | -<br>6024<br>1512 | -<br>7<br>- | -<br>1360<br>90 | -<br>0,04<br>- | -<br>8<br>- |
| 13 | С12021-242 Изм. и доп. вып. 25 | м2 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т | √ 1,14675 | 134929<br>- | -<br>- | 154730<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | Е0113-26-6 К=2 | т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей | √ 54,288 | 33,16 | 0,04 | 1800 | 2 | 407 | 0,04 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | эмалью ПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза | | 8,32 | - | 452 | - | 90 | - | - |
| | | | м2 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2645880 | 8595 | | | 119 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 26406 | - | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 28300 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 21164 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 7101 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6391 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 959 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2081 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 36772 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 40 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 8060 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 2617580 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 11127 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 19305 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2578588 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17374 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2606 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 158097 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 2793052 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 91 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 21911 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2829824 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 131 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 29971 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ | | | | | | | | |
| | | КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН | | | | | | | | |
| 15 | E0108-6-2 | -Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м | 80,443087 | 4320,18 | 281,14 | 347529 | 22616 | 74752 | 4,42 | 356 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 681,75 | 105,75 | 54842 | 8507 | 118 | 0,51 | 41 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 16 | E0108-11-1 | -Расшивка швов кладки из кирпича | 170,89165 | -38,93 | - | -6653 | - | -7850 | -0,22 | -37 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | -38,93 | - | -6653 | - | 118 | - | - |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 17 | E0108-35-1 | -Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки | 307,1396 | 118,31 | 0,62 | 36337 | 190 | 25036 | 0,43 | 133 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 68,85 | 0,23 | 21147 | 71 | 118 | - | - |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 18 | E0108-6-1 | -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | 48,1435238 | 4392,88 | 335,84 | 211489 | 16169 | 46910 | 4,54 | 219 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 699,75 | 126 | 33688 | 6066 | 118 | 0,61 | 29 |
| 19 | E0108-11-1 | м3<br>-Расшивка швов кладки из кирпича | 132,525062 | -38,93 | - | -5159 | - | -6088 | -0,22 | -29 |
| | | | | -38,93 | - | -5159 | - | 118 | - | - |
| | | | | 4351,7 | 337,41 | 199829 | 15494 | 43159 | 4,38 | 201 |
| 20 | E0108-6-7 | м2<br>-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | 45,9197375 | 670,5 | 126 | 30789 | 5786 | 118 | 0,62 | 28 |
| | | | | 8679,65 | 422,15 | 16 | 1 | 18 | 56,4 | - |
| 21 | E0108-12-1 | м3<br>-Армирование кладки стен и других конструкций арматура над отверстиями | 0,001854 | 8257,5 | 157,5 | 15 | - | 118 | 0,77 | - |
| | | | | 65259 | - | 121 | - | - | - | - |
| 22 | C12041-23<br>Изм. и доп. вып. 26 | т<br>-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,001854 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 9541,7 | 990,15 | 53815 | 5584 | 11955 | 10,4 | 59 |
| 23 | E0106-14-4 | т<br>Стойка МСт-1<br>-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В20 | 5,64 | 1644,75 | 374,04 | 9276 | 2110 | 105 | 1,83 | 10 |
| | | | | 66000 | - | 11616 | - | - | - | - |
| 24 | C12041-95<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | М3<br>-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,176 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 59900 | - | 35593 | - | - | - | - |
| 25 | C12041-118<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | т<br>-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,5942 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 63271 | - | 6125 | - | - | - | - |
| 26 | C12041-28<br>Изм. и доп. вып. 26 | т<br>-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,0968 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 93997,62 | 304,24 | 2750 | 9 | 1020 | 198 | 6 |
| 27 | E0106-11-7 | т<br>-Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,02926 | 33075 | 114,75 | 968 | 3 | 105 | 0,56 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1т | | | | | | | | |
| 28 | С12041-133 | -Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия | 0,02926 | 18000 | - | 527 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ПЕРЕМЫЧКИ | | | | | | | | |
| 29 | Е0106-18-9 | -Устройство перемычек | 8,315 | 11801,45 | 367,51 | 98129 | 3056 | 20444 | 13,1 | 109 |
| | | м3 | | 2202,75 | 138,83 | 18316 | 1154 | 105 | 0,68 | 6 |
| 30 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,28978 | 69000 | - | 19995 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 31 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,04008 | 71100 | - | 2850 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 32 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,54514 | 68800 | - | 37506 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 33 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,05536 | 64400 | - | 3565 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 34 | Е0106-14-4 | -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм-5 БМ В20 | 11,088 | 9541,7 | 990,15 | 105798 | 10979 | 23504 | 10,4 | 115 |
| | | | | 1644,75 | 374,04 | 18237 | 4147 | 105 | 1,83 | 20 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 35 | Е0106-18-2 | -Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ РАМ Рм-1 - Рм-5 БМ В20 | 11,52 | 11939,85 | 407,3 | 137547 | 4692 | 30710 | 14,4 | 166 |
| | | | | 2385 | 153,86 | 27475 | 1772 | 105 | 0,75 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | | | | | | | |
| 36 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,77813 | 66000 | - | 51357 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 37 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,11 | 71100 | - | 7821 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 38 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,04081 | 68800 | - | 2808 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 39 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,99349 | 64400 | - | 63981 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 40 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,67842 | 62100 | - | 42130 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 41 | С12041-51 | -Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток | 0,06924 | 54800 | - | 3794 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | тП2 СЕРД | | | | | | | | |
| 42 | Е0106-14-4 | -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИКИ МС-1,МС-2,МС-3 БМ В15 | 24,24546 | 9340,73 | 990,15 | 226470 | 24007 | 51394 | 10,4 | 252 |
| | | | | 1644,75 | 374,04 | 39878 | 9069 | 105 | 1,83 | 44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 43 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,120456 | 62000 | - | 7468 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 44 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,5348246 | 65900 | - | 35245 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 45 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,123598 | 69000 | - | 8528 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 46 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,2562672 | 64400 | - | 16504 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 47 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1307136 | 68800 | - | 8993 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 48 | Е0106-19-1 | -Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В 12,5 | 27,48672 | 7532,92 | 316,01 | 207055 | 8686 | 42928 | 8,25 | 227 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 37602 | 3282 | 105 | 0,58 | 16 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 49 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,2764336 | 69000 | - | 19074 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т | 0,6524752 | 64700 | - | 42215 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т | 0,2139756 | 71100 | - | 15214 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Е0106-11-3 | -Установка анкерных болтов АС-1 при бетонировании 1т | 0,077136 | 24078,76 | 587,63 | 1857 | 45 | 1622 | 118 | 9 |
| | | | | 19800 | 222,75 | 1527 | 17 | 105 | 1,08 | - |
| 53 | С12041-4 Изм. и доп. вып. 26 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т | 0,023856 | 63560 | - | 1516 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | С12041-6 Изм. и доп. вып. 26 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т | 0,05328 | 63116 | - | 3363 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Е0106-11-8 | -Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т | 0,2 | 70437,87 | 304,24 | 14088 | 61 | 2056 | 58 | 12 |
| | | | | 9675 | 114,75 | 1935 | 23 | 105 | 0,56 | - |
| 56 | С12041-133 | -Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т | 0,2 | 18000 | - | 3600 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Е0106-14-4 | -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИКИ МС-4 БМ В15 М3 | 1,41273 | 9340,73 | 990,15 | 13196 | 1399 | 2995 | 10,4 | 15 |
| | | | | 1644,75 | 374,04 | 2324 | 528 | 105 | 1,83 | 3 |
| 58 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т | 0,0109166 | 62000 | - | 677 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,0760306 | 65900<br>- | -<br>- | 5010<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | Е0108-12-1 | -Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,СГ-2<br>т | 0,996884 | 8679,65<br>8257,5 | 422,15<br>157,5 | 8653<br>8232 | 421<br>157 | 9899<br>118 | 56,4<br>0,77 | 56<br>1 |
| 61 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм<br>т | 0,0676009 | 64100<br>- | -<br>- | 4333<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм<br>т | 0,9292805 | 41200<br>- | -<br>- | 38286<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 26 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014<br>т | 0,0184853 | 65259<br>- | -<br>- | 1206<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | Е0106-3-1 | -Устройство бетонных вкладышей БМ В12,5<br>м3 | 0,272 | 6125,3<br>614,25 | 260,48<br>89,46 | 1666<br>167 | 71<br>24 | 201<br>105 | 3,94<br>0,35 | 1<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 2155432 | 113479 | | | 1868 |
| | | | Тенге | | | 294606 | 42717 | | | 208 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2155432 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 251528 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 337323 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 501020 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 994799 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 374663 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 187 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 56199 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 151806 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2681900 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2264 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 393523 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2681900 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2264 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 393523 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. БЛОК А | | | | | | | | |
| | | КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 65 | Е0108-6-1 | -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | √105,289256 | 4392,88 | 335,84 | 462523 | 35360 | 102592 | 4,54 | 478 |
| | | м3 | | 699,75 | 126 | 73676 | 13266 | 118 | 0,61 | 64 |
| 66 | Е0108-11-1 | -Расшивка швов кладки из кирпича | √293,2112 | -38,93 | - | -11415 | - | -13469 | -0,22 | -64 |
| | | м2 | | -38,93 | - | -11415 | - | 118 | - | - |
| 67 | Е0108-6-7 | -Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | √166,382424 | 4351,7 | 337,41 | 724046 | 56139 | 156378 | 4,38 | 729 |
| | | м3 | | 670,5 | 126 | 111559 | 20964 | 118 | 0,62 | 103 |
| 68 | Е0108-12-1 | -Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1 | √ 0,93549 | 8679,65 | 422,15 | 8120 | 395 | 9289 | 56,4 | 53 |
| | | т | | 8257,5 | 157,5 | 7725 | 147 | 118 | 0,77 | 1 |
| 69 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | √ 0,062365 | 64100 | - | 3998 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | √ 0,87311 | 41200 | - | 35972 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Е0116-10-2 | -Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. 50 мм | √ 8,1 | 376,7 | 14,12 | 3051 | 114 | 1095 | 0,55 | 4 |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 813 | 43 | 128 | 0,03 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1226295 | 92009 | | | 1200 |
| | | | Тенге | | | 182359 | 34421 | | | 168 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1223244 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 8145 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 215924 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 39970 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 901689 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 254790 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 127 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 38218 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 88682 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1566716 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1491 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 254142 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 3051 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2124 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 856 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1095 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 164 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 249 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 4395 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1020 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1571112 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1496 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 255162 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. КОЛОННЫ,СЕРДЕЧНИКИ и ПЕРЕМЫЧКИ | | | | | | | | |
| 72 | E0106-14-4 | -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм-3 БМ В20 | М3 ✓ 7,212 | 9541,7 | 990,15 | 68815 | 7141 | 15287 | 10,4 | 75 |
| | | | | 1644,75 | 374,04 | 11862 | 2698 | 105 | 1,83 | 13 |
| 73 | E0106-18-2 | -Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-6 БМ В20 | М3 ✓ 7,328 | 11939,85 | 407,3 | 87495 | 2985 | 19535 | 14,4 | 106 |
| | | | | 2385 | 153,86 | 17477 | 1127 | 105 | 0,75 | 6 |
| 74 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | Т ✓ 0,77457 | 66000 | - | 51122 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса | ✓ 0,051934 | 71100 | - | 3693 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | А-III, d 10 мм т | | | | | | | | |
| 76 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т | √ 0,051148 | 68800<br>- | -<br>- | 3519<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т | √ 0,50521 | 64400<br>- | -<br>- | 32536<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т | √ 0,43676 | 62100<br>- | -<br>- | 27123<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т | √ 1,0384 | 59900<br>- | -<br>- | 62200<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | С12041-51 | -Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток т | √ 0,05485 | 54800<br>- | -<br>- | 3006<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 81 | Е0106-11-8 | -Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1 1т | √ 0,03234 | 70437,87<br>9675 | 304,24<br>114,75 | 2278<br>313 | 10<br>4 | 332<br>105 | 58<br>0,56 | 2<br>- |
| 82 | С12041-133 | -Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т | √ 0,03234 | 18000<br>- | -<br>- | 582<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | Е0106-14-4 | СЕРДЕЧНИКИ МС-1,МС-2<br>-Устройство железобетонных | √ 34,86524 | 9340,73 | 990,15 | 325667 | 34522 | 73905 | 10,4 | 363 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИКИ МС-1,МС-2 БМ В15 | | | 1644,75 | 374,04 | 57345 | 13041 | 105 | 1,83 | 64 |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 84 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | 0,1933854 | 65000 | - | 12570 | - | - | - | - |
| | | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | 0,8806474 | 65900 | - | 58035 | - | - | - | - |
| | | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | 0,1439984 | 69000 | - | 9936 | - | - | - | - |
| | | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | 0,2973734 | 68800 | - | 20459 | - | - | - | - |
| | | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Е0107-20-1 | -Установка арматурных стыковых накладок(узлы 1-4 л.АС21) | | 0,37516 | 41008,57 | 2434,57 | 15385 | 913 | 17264 | 170 | 64 |
| | | | т | | 31950 | 920,25 | 11986 | 345 | 140 | 4,49 | 2 |
| 89 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | 0,07512 | 65000 | - | 4883 | - | - | - | - |
| | | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | 0,30004 | 65900 | - | 19773 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | т | | | | | | | | |
| | | ПЕРЕМЫЧКИ | | | | | | | | |
| 91 | Е0106-18-9 | -Устройство перемычек | 10,234 | 11801,45 | 367,51 | 120776 | 3761 | 25162 | 13,1 | 134 |
| | | м3 | | 2202,75 | 138,83 | 22543 | 1421 | 105 | 0,68 | 7 |
| 92 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,397936 | 69000 - | - | 27458 - | - | - | - | - |
| | 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,103464 | 71100 - | - | 7356 - | - | - | - | - |
| | 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,57986 | 68800 - | - | 39894 - | - | - | - | - |
| | 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | 1021817 | 49432 | | | | | 761 |
| | | Тенге | | 124332 | 18674 | | | | | 91 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 1021817 | - | - | | | | - |
| | Материалы - | Тенге | | 184691 | - | - | | | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | - | 143006 | - | | | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | 384143 | - | - | | | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 279219 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 154961 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 77 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 23244 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 70607 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1247384 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 929 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 166250 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1247384 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 929 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 166250 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 95 | С143017-8 | -Многопустотные панели, плиты | 144,04 | 3080 | - | 443643 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | приведенной толщиной 11 см ПК 62.12-8АтV-С8,ПК 62.10-8АтV-С8,ПК 62.12-6АтV-С8,ПК 62.10-6АтV-С8 ПРИВ.ТОЛЩ.12СМ | м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | С143017-8 | -Многопустотные панели, плиты | 159,78 | 3080 | - | 492122 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | приведенной толщиной 11 см ПК 29.12-8АтV-С7,ПК 29.10-8АтV-С7,ПК 29.12-6АтV-С7,ПК 29.10-6АтV-С7 ПРИВ.ТОЛЩ.12СМ | м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 935765 | - | | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 935765 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 935765 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 65251 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1152768 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 1001016 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 8136941 | 263514 | | | 3948 |
| | | | Тенге | | | 627703 | 95812 | | | 468 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5516310 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 465528 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 703354 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 925132 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3263225 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 790805 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 395 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 3139988 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 11127 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 19305 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3100995 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17374 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | - | 2606 | - | | - | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 189442 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 3346803 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 91 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 21911 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1802 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1245 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 513 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 657 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 99 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 148 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 2606 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 612 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 9909950 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3838 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 674321 | - | | - |

ИТОГО:

| | | |
|---|---|---|
| 8855592 | 206875 | 3153 |
| 503345 | 74550 | 364 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 624820 |
| На металломонтажные работы | 17374 |
| На сантехнические работы | 657 |
| Всего накладных расходов: | 642851 |
| Итого с накладными | 9851618 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 56990 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 9908608 |
| Итого с временными, 1,5 % | 10057237 |
| Итого с зимними удорожаниями, 0,7 % | 10127638 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 10168145 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 10269830 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | | 30067391 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | 601348 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | 30668739 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | | 3680249 |
| **Итого с НДС** | | **34 348 988** |
| **ИТОГО к оплате с учетом пониж.коэф. К=0,83494836** | | **28 679 631** |

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Областной штаб ССО»

Директор _____ Н.Тынгозиев

ИНЖЕНЕР: _____ Т.Мусаев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Royal Company»

Зам. Директора: _____ А.Ахметов