Договор № 44
от «19» июня 2018г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Акпан"

Адрес: 030011, г.Актобе, 41 разъезд, 231
тел.:8 (7132) 40-28-59, 61, 62, факс:40-28-58
E-mail: akpan_monitoring@mail.ru
БИН 980240003441
ИИК KZ938560000004652767
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства
Адрес: 060500, Атырауская область, Кызылкагинский район,
Миялинский с.о., с.Миялы, Абая 4
тел.факс: 8 (71238) 2-12-85
E-mail: kizilkoga-stroi@mail.ru
БИН 050340007076
ИИК KZ70070103KSN1506000
БИК KKMFKZ2A
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Акт №1
о выполненных работах (оказанных услугах)

«25» декабря 2018 года **г.Актобе**

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что по объекту: **" Составление ПСД по объекту: "Строительство трех скважин на месторождений подземных вод Кереген Байганиниский район Актюбинской области"** выполнены следующие работы в 2018г. в счет лимита на 2018г.:

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Един. измер.	По программе		Лимит на 2018г.		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечисл. в декабре	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоим.	Объем	Стоимость		за декабрь		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Собственно геологоразвед.работы**															
1	Подготовительный период и проектирование	чел. мес.	17,35	4 616 002	17,35	4 616 002	266052,01	17,35	4 616 002	17,35	4 616 002	17,35	4 616 002	4 616 002	4 616 002	4 616 002
	Итого	тенге		**4 616 002**		**4 616 002**			**4 616 002**		**4 616 002**		**4 616 002**	**4 616 002**	**4 616 002**	**4 616 002**
	Полевые работы															
2	Рекогносцировочные маршрутные исследования	чел.см.	515,67	2 677 302	515,67	2 677 302	5191,912	515,6678	2 677 302	515,6678	2 677 302	515,6678	2 677 302	2 677 302	2 677 302	2 677 302
		п.км	910		910		2942,09	910		910		910				
	Итого полевые работы	тенге														
	Собственно геол. работы			**7 293 304**		**7 293 304**			**7 293 304**		**7 293 304**		**7 293 304**	**7 293 304**	**7 293 304**	**7 293 304**
II	**Сопутствующие работы и затраты**															
3	Полевое довольствие	тенге		572 767		572 767			572 767		572 767		572 767	572 767	572 767	572 767
III	**Подрядные работы**															
4	Разработка раздела ООС	тенге		133 929		133 929			133 929		133 929		133 929	133 929	133 929	133 929
	Всего по смете, без НДС	**тенге**		**8 000 000**		**8 000 000**			**8 000 000**		**8 000 000**		**8 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	НДС 12%			960 000,0		960 000,0			960 000,0		960 000,0		960 000,0	960 000,0	960 000,0	960 000,0
	Всего по смете с НДС			**8 960 000**		**8 960 000**			**8 960 000**		**8 960 000**		**8 960 000**	**8 960 000**	**8 960 000**	**8 960 000**

От Поставщика:

Генеральный директор
ТОО "Акпан" А.Б.Душекенов

Ответственный исполнитель И.В.Рябчикова

Главный бухгалтер В.А. Жукеева

От Заказчика:

Исполняющий обязонности
Руководителя отдела строительства А.Б.Беибитов

Бухгалтер Б.У.Эюсалиев