**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2018-07-26 № 59 қосымша келісім**

Оңтүстік қазақстан облысы №59\6

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Алишев Болат Копенович тұлғасындағы «Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Амалбаев Алихан Батырханулы тұлғасындағы "Қаржан-Тау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-07-26 № 59 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2020-2022 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы Ордабасы аудандық маслихат сессиясындағы 24.12.2019 жылғы №54/1 шешіміне сәйкес «028» «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» кіші бағдарлама бойынша 2020 жылға 194 254 000 теңге 00 тиын (бір жүз тоқсан төрт миллион екі жүз елу төрт мың теңге 00 тиын) теңгені құрайды 2021 жылға 228 868 917 теңге 99 тиын (екі жүз жиырма сегіз миллион сегіз жүз алпыс сегіз мың тоғыз жүз он жеті теңге 99 тиын), (оның ішінде ҚҚС сомасы 24 521 669 теңге 78 тиын (жиырма төрт миллион бес жүз жиырма бір мың алты жүз алпыс тоғыз теңге 78 тиын) теңгені құрайды. Қайта тіркеуге 06.02.2020 жылы №59/6 қосымша келісім шарттың сомасы 2020 жылға бюджеттік бағдарлама әкімшісі «467» «Аудандық құрылыс бөлімі» бюджеттік бағдарлама «024» «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру обьектілерін салу және реконструкциялау» кіші бағдарлама «028» «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен», ерекшелігі «431» «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» бойынша 194 254 000 теңге 00 тиын (бір жүз тоқсан төрт миллион екі жүз елу төрт мың теңге 00 тиын) теңге (оның ішінде ҚҚС сомасы 20 812 928,57 (жиырма миллион сегіз жүз он екі мың тоғыз жүз жиырма сегіз теңге 57 тиын) теңге
2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы қосымша келісім-шартқа сәйкес, Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ040705034673517001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Тапсырыс беруші:
«Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, Кажымуканский с.о., с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 168
БСН 161040024744
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070103KSN5803000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-725-30-2-14-60
Басшысы Алишев Болат Копенович

Өнім беруші:
"Қаржан-Тау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, Толебийский район, Киелитасский с.о., с.Достык, ЖАСТАР, 1
БСН/ЖСН 070240015136
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ186010291000190413
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(7252)39-09-92
Директор Амалбаев Алихан Батырханулы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2742307-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **024-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы | | | | | | |
| 18838284-ОИ2 | «Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | ОҚО, Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы | Жұмыс | 1 | 795 043 200.00 | 2020 жыл | 2020 жыл | Оңтүстік қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсуа. (1) | 0 | 46 062 257.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18838284-ОИ2 | «Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | ОҚО, Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы | Жұмыс | 1 | 795 043 200.00 | 2020 жыл | 2020 жыл | Оңтүстік қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу а. (1) | 0 | 325 858 025.01 |
| **024-028-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы | | | | | | |
| 18838284-ОИ2 | «Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | ОҚО, Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы | Жұмыс | 1 | 795 043 200.00 | 2020 жыл | 2020 жыл | Оңтүстік қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу а. (1) | 0 | 194 254 000.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18838284-ОИ2 | «Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | ОҚО, Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы | Жұмыс | 1 | 795 043 200.00 | 2020 жыл | 2020 жыл | Оңтүстік қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу а. (1) | 0 | 228 868 917.99 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 59 от 2018-07-26**

Южно-Казахстанская область №59\6

Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Алишев Болат Копенович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Қаржан-Тау", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Амалбаев Алихан Батырханулы, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 59 от 2018-07-26 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с решением сессии Ордабасинского районного маслихата 2020 года на 2020-2022 годы №54 / 1 от 24 декабря 2019 года в рамках подпрограммы «028» «За счет трансфертов из областного бюджета» на сумму 194 254 000 тенге 00 тиын (сто девяносто четыре миллиона двести пятьдесят четыре тысячи тенге 00 тиын) 228 868 917 тенге 99 тиын (двести двадцать восемь миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот семнадцать тенге 99 тиын) к 2021 году (включая НДС 24 521 669 тенге 78 тиын (двадцать четыре миллиона пятьсот двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят девять тенге 78 тиын). Сумма дополнительного контракта № 59/6 от 06.02.2020 г. на перерегистрацию администратором бюджетной программы на 2020 г. бюджетной программы «467» «Отдел районного строительства» «024» «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования» 028 «За счет трансфертов из областного бюджета», специфическое «431» О «Строительство новых объектов и реконструкция существующих объектов» 194 254 000 тенге 00 тиын (сто девяносто четыре миллиона двести пятьдесят четыре тысячи тенге 00 тиын) (в том числе учетом НДС 20 812 928,57 (Двадцать миллиона восемьсот двенадцать тысяч девятьсот двадцать восемь тенге тенге 57 тиын)
2) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы дополнительного договора на текущий финансовый год и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ040705034673517001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК",

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам. При этом сумма обеспеченияисполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района»
Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, Кажымуканский с.о., с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 168
БИН 161040024744
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070103KSN5803000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-725-30-2-14-60
Руководитель Алишев Болат Копенович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Қаржан-Тау"
Южно-Казахстанская область, Толебийский район, Киелитасский с.о., с.Достык, ЖАСТАР, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070240015136
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ186010291000190413
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(7252)39-09-92
Директор Амалбаев Алихан Батырханулы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2742307-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **024-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района | | | | | | |
| 18838284-ОИ2 | Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района» | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО | Работа | 1 | 795 043 200.00 | 2020 года | 2020 года | Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, с.Шубарсу (1) | 0 | 46 062 257.00 |
| 18838284-ОИ2 | Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района» | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО | Работа | 1 | 795 043 200.00 | 2020 года | 2020 года | Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, с.Шубарсу (1) | 0 | 325 858 025.01 |
| **024-028-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18838284-ОИ2 | Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района» | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО | Работа | 1 | 795 043 200.00 | 2020 года | 2020 года | Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, с.Шубарсу (1) | 0 | 194 254 000.00 |
| 18838284-ОИ2 | Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района» | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО | Работа | 1 | 795 043 200.00 | 2020 года | 2020 года | Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, с.Шубарсу (1) | 0 | 228 868 917.99 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.