Счет-фактура № 96 от 29 июля 2016 г.

Поставщик: ТОО "МегаСтройДизайн"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090840004136, г Павлодар Володарского 180,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003904, от 01.10.2012

ИИК поставщика: KZ74998FDB0000311100, в банке АО "Цеснабанк" , БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 30 от 27.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Жана-аульская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981040002556, Казахстан, Жанааул, 60 Лет октября 25

ИИК получателя: KZ940705034643199001, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Жана-аульская СОШ Щербактинского района"	услуга	1	777 198,79	777 198,79	12%	93 263,86	870 462,65		
Всего по счету:					**777 198,79**		**93 263,86**	**870 462,65**		

Руководитель: Садыков Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГУ "Жана-аульская СОШ Щербактинского района" Заказ 77

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Жана-аульская СОШ Щербактинского

Акт №3
приемки выполненных работ за июль2
(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремент здания ГУ "Жана-аульская СОШ Щербактинского района

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Отделочные работы								
		2.1 Фасад								
4	Е62-17-6	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %	829,00227	337,18	0,11	279523	92	37803	0,296	245
		м2		47,95	0,05	39751	41	95	0,0001	0
		Всего прямые затраты				**279523**	**92**			**245**
						39751	**41**			**0**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				239680				
		Накладные расходы, тенге				37803				
		- заработная плата, тенге				5670				
		- трудоемкость, чел-ч				19				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	19040
	Всего	**336365**
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3364
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1345
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**341074**
2,234	**Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге**	**761959,60**
	- материалы, тенге	535446
	- сметная заработная плата, тенге	112083
	Налог (2 %)	15239,19
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**777198,80**
	НДС (12 %)	93263,86
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**870462,65**

Утверждено

Заказчик

ГУ "Жана-аульская СОШ Щербактинского района"
Директор Сергазина С.А.

Технический надзор

ТОО "Бизнес и Оценка"
Директор Зиньковский В.Ф.

Эксперт Третьяков

Согласовано

Подрядчик

ТОО "МегаСтройДизайн"
Директор Садыков Т.А.