Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО Мунайгазкурылыс** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050540008349**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Специализированное производственное монтажно-наладочное управление** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**930422400034**

Договор (контракт) № 1796-КС-051118 от 05.11.2018 г

Номер документа	Дата составления
00000000049	**28.02.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка оборудования, монтаж, наладка системы отопления, водоснабжения, канализации и котельных			услуга	1	43 473 613,00	43 473 613,00
				Итого	1	x	43 473 613,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Сек Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.02.2019

М.П.

Подрядчик: ТОО "Мунайгазкурылыс"
Субподрядчик: ТОО "Специализированное производственное пуско-наладочное управление"
Договор субподряда №1796-КС-051118 от 05.11.2018г.
Работы: по монтажу, наладке системы отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения и монтажа котельных
Объект: «Расширение временного вахтового поселка ТОО «Мунайгазкурылыс» в в/п Тенгиз

АКТ
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за февраль 2019 г.

				Стоимость по Договору		Выполнено объемов работ			Стоимость объёмов работ, тенге с НДС		
				Единицы	Всего	с начала строительства	за прошедший период	за текущий месяц	с начала строительства	за прошедший период	за текущий месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Поставка и монтажные работы оборудования для части ОВ и ВК**										
1.1	**Общежитие №1**										
	РАЗДЕЛ ОВ и ВК										
	Отопление										
1	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 4	шт	2	19 043	38 086	2	1	1	38 086	19 043	19 043
2	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 5	шт	51	23 804	1 214 004	51	26	25	1 214 004	618 904	595 100
3	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 6	шт	7	28 565	199 955	7	4	3	199 955	114 260	85 695
4	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 11	шт	2	52 370	104 740	2	1	1	104 740	52 370	52 370
5	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 12	шт	2	57 130	114 260	2	1	1	114 260	57 130	57 130
6	Клапан регулирующий с термоголовкой Ø15	шт	64	16 144	1 033 197	64	32	32	1 033 197	516 599	516 599
7	Кронштейн напольный	шт	128	2 183	279 383	128	64	64	279 383	139 692	139 692
8	Регистр трёхрядный из гладких труб Ø108х4 L 1600мм	шт	1	24 600	24 600	1	1	-	24 600	24 600	-
9	Регистр двухрядный из гладких труб Ø108х4 L 1600мм	шт	3	19 200	57 600	3	2	1	57 600	38 400	19 200
10	Кран шаровой Ø15 Giacomini	шт	76	1 747	132 795	76	38	38	132 795	66 398	66 398
11	Труба металлопластиковая Ø16х2	м	80	389	31 115	80	40	40	31 115	15 557	15 557
12	Труба металлопластиковая Ø20х2	м	220	644	141 758	220	110	110	141 758	70 879	70 879
13	Труба металлопластиковая Ø26х2	м	230	1 271	292 398	230	115	115	292 398	146 199	146 199
14	Сборник воздуха автоматический , Ø15	шт	12	2 630	31 556	12	6	6	31 556	15 778	15 778
15	Окраска трубопроводов и регистров краской БТ 177 по грунтовке	м2	57	614	35 021	57	29	28	35 021	17 818	17 203
16	Фитинги и крепления трубопроводов	комплект	1	1 061 593	1 061 593	1	1	-	1 061 593	1 061 593	-
17	Трубчатая изоляция Misot-flex ST-TB 9*25	м	30	268	8 028	30	15	15	8 028	4 014	4 014
	СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П1										
18	Насос циркуляционный G=0,3м3/ч,P=5м,N=0,169кВт	шт	1	61 830	61 830	1	1	-	61 830	61 830	-

19	Клапан регулирующий сидельный трехходовой Ø15, kvs=1,0м3/ч	шт	1	123 031	123 031	1	1	-	123 031	123 031	-
20	Кран шаровый PN16, Ø20 Giacomini	шт	5	2 676	13 381	5	3	2	13 381	8 028	5 352
21	Фильтр сетчатый, муфтовый, Ø20 Arco	шт	1	1 869	1 869	1	1	-	1 869	1 869	-
22	Клапан обратный Ø20 Bugatti	шт	1	3 204	3 204	1	1	-	3 204	3 204	-
23	Термометр биметаллический d=63мм	шт	2	1 364	2 728	2	1	1	2 728	1 364	1 364
24	Манометр d=80мм	шт	2	1 904	3 808	2	1	1	3 808	1 904	1 904
25	Кран для манометра Ø15	шт	2	3 152	6 304	2	1	1	6 304	3 152	3 152
26	Сборник воздуха автоматический , Ø15	шт	1	2 630	2 630	1	1	-	2 630	2 630	-
27	Кран шаровый PN16, Ø15 Giacomini	шт	1	1 747	1 747	1	1	-	1 747	1 747	-
28	Труба металлопластиковая Ø20x2	м	16	644	10 310	16	8	8	10 310	5 155	5 155
29	Трубчатая изоляция Misot-flex ST-TB 9*20	м	16	206	3 302	16	8	8	3 302	1 651	1 651
30	Окраска трубопроводов краской БТ 177 по грунтовке ГФ-021 за 2 раза	м2	1,3	614	799	1,3	1,3	0,0	799	799	-
	УЗЕЛ 1										
31	Кран шаровый стальной Ру=25бар, Ø50 Naval	шт	2	25 304	50 608	2	2	-	50 608	50 608	-
32	Фильтр сетчатый ,Ø50 Tis	шт	1	26 198	26 198	1	1	-	26 198	26 198	-
33	Клапан ручной балансировочный, Ø15	шт	5	16 225	81 125	5	5	-	81 125	81 125	-
34	Клапан ручной балансировочный, Ø32	шт	1	22 825	22 825	1	1	-	22 825	22 825	-
35	Кран шаровый PN16, Ø20 Giacomini	шт	2	2 676	5 352	2	2	-	5 352	5 352	-
36	Кран шаровый PN16, Ø25 Giacomini	шт	4	4 052	16 208	4	4	-	16 208	16 208	-
37	Кран шаровый PN16, Ø40 Giacomini	шт	1	9 398	9 398	1	1	-	9 398	9 398	-
38	Сборник воздуха автоматический , Ø15	шт	2	2 630	5 259	2	2	-	5 259	5 259	-
39	Термометр биметаллический d=63мм	шт	2	1 364	2 728	2	2	-	2 728	2 728	-
40	Манометр d=80мм	шт	2	1 904	3 808	2	2	-	3 808	3 808	-
41	Кран для манометра Ø15	шт	2	3 152	6 304	2	2	-	6 304	6 304	-
42	Коллектор Ø89x3,5 L=1000мм 10 конт	шт	2	3 479	6 958	2	2	-	6 958	6 958	-
43	Трубы стальные электросварные Ø57x3,0	м	1,5	1 224	1 836	1,5	1,5	0,0	1 836	1 836	-
44	Трубы стальные электросварные Ø45x2,5	м	0,5	1 337	668	0,5	0,5	0,0	668	668	-
45	Окраска трубопроводов краской БТ 177 по грунтовке ГФ-021 за 2 раза	м2	1	614	614	1	1	-	614	614	-
46	Фитинги и крепления трубопроводов и регистров	комплект	1	416 887	416 887	1	1	-	416 887	416 887	-
47	Трубчатая изоляция Misot-flex ST-TB 13*80	м	2	1 092	2 184	2	2	-	2 184	2 184	-
48	Трубчатая изоляция Misot-flex ST-TB 13*54	м	0,5	680	340	0,5	0,5	0,0	340	340	-
49	Трубчатая изоляция Misot-flex ST-TB 13*42	м	1,5	480	720	1,5	1,5	0,0	720	720	-
	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	**Материал и оборудование предоставляются Заказчиком**									
	СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3, Т4										
	СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ										
50	Пожарный кран d=51мм	комп	4	9 000	36 000	4	-	4	36 000	-	36 000
51	а) Головка цапковая ГЦ d51	шт	4	3 120	12 480	4	-	4	12 480	-	12 480
52	б) Головка рукавная ГР d 51	шт	8	1 800	14 400	8	-	8	14 400	-	14 400
53	в) Головка муфтовая ГМ-51	шт	8	3 781	30 250	8	-	8	30 250	-	30 250
54	г) Ствол пожарный ручной тип РС-50	шт	4	6 600	26 400	4	-	4	26 400	-	26 400
55	д) Рукав пожарный напорный льняной d=51	шт	4	13 200	52 800	4	-	4	52 800	-	52 800

56	е) Огнетушитель ОП-10	шт	8	11 400	91 200	8	-	8	91 200	-	91 200
57	ж) Шкаф для пожарного крана ШПК-310	шт	4	27 600	110 400	4	-	4	110 400	-	110 400
58	Материалы для монтажа	комплект	1	109 100	109 100	1	-	1	109 100	-	109 100
59	Монтажные работы	услуга	1	4 281 230	4 281 230	1	0,8	0,2	4 281 230	3 424 984	856 246
60	Транспортные и командировочные расходы	услуга	1	1 215 860	1 215 860	1	0,8	0,2	1 215 860	972 688	243 172
	Итого по разделу ОВ и ВК				**11 675 174**				**11 675 174**	**8 253 291**	**3 421 882**
	Раздел котельная										
1	Котел водогрейный ВВ-1535 (174 кВт), "Buran Boiler" (Казахстан) (1-рабочий, 1-резервный)	шт	2	608 000	1 216 000	2	2	-	1 216 000	1 216 000	-
2	Горелка газовая Max Gas 250, "Ecoflam" (Италия)	шт	2	630 000	1 260 000	2	2	-	1 260 000	1 260 000	-
3	Горелка жидкотопливная Max 20, "Ecoflam" (Италия)	шт	1	350 000	350 000	1	1	-	350 000	350 000	-
4	Аварийная сборка	шт	2	20 339	40 678	2	2	-	40 678	40 678	-
5	САКЗ Ду32 НД (СО+СН4)	шт	1	42 836	42 836	1	1	-	42 836	42 836	-
6	Антивибрационная вставка Ду32	шт	2	29 430	58 860	2	2	-	58 860	58 860	-
7	Фильтр газа Ду32	шт	1	7 533	7 533	1	1	-	7 533	7 533	-
8	Клапан термозапорный Ду32	шт	1	2 498	2 498	1	1	-	2 498	2 498	-
9	Водонагреватель косвенного нагрева 1000л с 2-мя теплообменниками, "Tesy" (Болгария)	шт	1	741 000	741 000	1	1	-	741 000	741 000	-
10	Расширительный бак котла 150л	шт	1	76 000	76 000	1	1	-	76 000	76 000	-
11	Расширительный бак ГВС 50л	шт	1	29 000	29 000	1	1	-	29 000	29 000	-
12	Водоумягчитель AF/Digit/T/M 26, "EuroAcque" (Италия)	шт	1	275 000	275 000	1	1	-	275 000	275 000	-
13	Бак запаса ХОВ призматическая 1000 л	шт	1	139 425	139 425	1	1	-	139 425	139 425	-
14	Клапан поплавковый	шт	1	4 400	4 400	1	1	-	4 400	4 400	-
15	Насос циркуляционный сетевой ВРН 120/250.40М, "DAB" (Италия) (1-рабочий, 1-резервный)	шт	2	175 000	350 000	2	2	-	350 000	350 000	-
16	Насос рециркуляции котлового контура VA 35/180, "DAB" (Италия)	шт	2	33 000	66 000	2	2	-	66 000	66 000	-
17	Насос греющего контура ГВС А 110/180, "DAB" (Италия) (1-рабочий, 1-резервный)	шт	2	98 000	196 000	2	2	-	196 000	196 000	-
18	Термостат погружной (L=200 мм)	шт	1	18 602	18 602	1	1	-	18 602	18 602	-
19	Насос рециркуляции ГВС VA 65/180, "DAB" (Италия)	шт	1	38 000	38 000	1	1	-	38 000	38 000	-
20	Насос подпиточный Aquajet 82 M, "DAB" (Италия) (1-рабочий, 1-резервный)	шт	2	81 000	162 000	2	2	-	162 000	162 000	-
21	Манометр радиальный с 3-хходовым краном, 0-1 МПа	шт	15	4 984	74 757	15	15	-	74 757	74 757	-
22	Термометр	шт	5	3 032	15 161	5	5	-	15 161	15 161	-
23	Задвижка-бабочка Ду65	шт	4	14 190	56 760	4	4	-	56 760	56 760	-
24	Шаровый кран муфтовый Ду50	шт	2	10 120	20 240	2	2	-	20 240	20 240	-
25	Шаровый кран муфтовый Ду40	шт	20	6 380	127 600	20	20	-	127 600	127 600	-
26	Шаровый кран муфтовый Ду32	шт	5	4 433	22 165	5	5	-	22 165	22 165	-
27	Шаровый кран муфтовый Ду25	шт	7	2 794	19 558	7	7	-	19 558	19 558	-
28	Шаровый кран муфтовый Ду20	шт	12	1 870	22 440	12	12	-	22 440	22 440	-
29	Шаровый кран муфтовый Ду15	шт	15	1 155	17 325	15	15	-	17 325	17 325	-

30	Клапан обратный муфтовый Ду40	шт	2	4 950	9 900	2	2	-	9 900	9 900	-
31	Клапан обратный муфтовый Ду32	шт	5	3 410	17 050	5	5	-	17 050	17 050	-
32	Клапан обратный муфтовый Ду25	шт	1	2 475	2 475	1	1	-	2 475	2 475	-
33	Клапан обратный муфтовый Ду20	шт	3	1 650	4 950	3	3	-	4 950	4 950	-
34	Фильтр сетчатый муфтовый Ду65	шт	2	20 900	41 800	2	2	-	41 800	41 800	-
35	Фильтр сетчатый муфтовый Ду40	шт	1	6 490	6 490	1	1	-	6 490	6 490	-
36	Фильтр сетчатый муфтовый Ду32	шт	3	4 950	14 850	3	3	-	14 850	14 850	-
37	Фильтр сетчатый муфтовый Ду20	шт	2	1 650	3 300	2	2	-	3 300	3 300	-
38	Дополнительные материалы	комплект	1	1 595 300	1 595 300	1	1	0,25	1 595 300	1 196 475	398 825
39	Монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы	услуга	1	1 367 450	1 367 450	1	1	0,35	1 367 450	888 843	478 608
40	Транспортные и командировочные расходы	услуга	1	440 000	440 000	1	1	-	440 000	440 000	-
	Итого по разделу котельная				**8 953 402**				**8 953 402**	**8 075 970**	**877 433**
1.2	**Общежитие №2**										
	РАЗДЕЛ ОВ и ВК										
	Отопление										
1	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 4	шт	2	19 043	38 086	2	-	2	38 086	-	38 086
2	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 5	шт	51	23 804	1 214 004	51	-	51	1 214 004	-	1 214 004
3	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 6	шт	7	28 565	199 955	7	-	7	199 955	-	199 955
4	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 11	шт	2	52 370	104 740	2	-	2	104 740	-	104 740
5	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 12	шт	2	57 130	114 260	2	-	2	114 260	-	114 260
6	Клапан регулирующий с термоголовкой Ø15	шт	64	16 144	1 033 197	64	-	64	1 033 197	-	1 033 197
7	Кронштейн напольный	шт	128	2 183	279 383	128	-	128	279 383	-	279 383
8	Регистр трёхрядный из гладких труб Ø108х4 L 1600мм	шт	1	24 600	24 600	1	-	1	24 600	-	24 600
9	Регистр двухрядный из гладких труб Ø108х4 L 1600мм	шт	3	19 200	57 600	3	-	3	57 600	-	57 600
10	Кран шаровой Ø15 Giacomini	шт	76	1 747	132 795	76	-	76	132 795	-	132 795
11	Труба металлопластиковая Ø16х2	м	80	389	31 115	80	-	80	31 115	-	31 115
12	Труба металлопластиковая Ø20х2	м	220	644	141 758	220	-	220	141 758	-	141 758
13	Труба металлопластиковая Ø26х2	м	230	1 271	292 398	230	-	230	292 398	-	292 398
14	Сборник воздуха автоматический , Ø15	шт	12	2 630	31 556	12	-	12	31 556	-	31 556
15	Окраска трубопроводов и регистров краской БТ 177 по грунтовке		57	614	35 021	57	-	57	35 021	-	35 021
16	Фитинги и крепления трубопроводов	комплект	1	1 061 593	1 061 593	1	-	1	1 061 593	-	1 061 593
17	Трубчатая изоляция Misot-flex ST-TB 9*25	м	30	268	8 028	30	-	30	8 028	-	8 028
	СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П1										
18	Насос циркуляционный G=0,3м3/ч,P=5м,N=0,169кВт	шт	1	61 830	61 830	1	-	1	61 830	-	61 830
19	Клапан регулирующий сидельный трехходовой Ø15, kvs=1,0м3/ч	шт	1	123 031	123 031	1	-	1	123 031	-	123 031
20	Кран шаровый PN16, Ø20 Giacomini	шт	5	2 676	13 381	5	-	5	13 381	-	13 381
21	Фильтр сетчатый, муфтовый, Ø20 Arco	шт	1	1 869	1 869	1	-	1	1 869	-	1 869

22	Клапан обратный Ø20 Bugatti	шт	1	3 204	3 204	1	-	1	3 204	-	3 204
23	Термометр биметаллический d=63мм	шт	2	1 364	2 728	2	-	2	2 728	-	2 728
24	Манометр d=80мм	шт	2	1 904	3 808	2	-	2	3 808	-	3 808
25	Кран для манометра Ø15	шт	2	3 152	6 304	2	-	2	6 304	-	6 304
26	Сборник воздуха автоматический , Ø15	шт	1	2 630	2 630	1	-	1	2 630	-	2 630
27	Кран шаровый PN16, Ø15 Giacomini	шт	1	1 747	1 747	1	-	1	1 747	-	1 747
28	Труба металлопластиковая Ø20x2	м	16	644	10 310	16	-	16	10 310	-	10 310
29	Трубчатая изоляция Misot-flex ST-TB 9*20	м	16	206	3 302	16	-	16	3 302	-	3 302
30	Окраска трубопроводов краской БТ 177 по грунтовке ГФ-021 за 2 раза	м2	1,3	614	799	1,3	-	1,3	799	-	799
	УЗЕЛ 1										
31	Кран шаровый стальной Ру=25бар, Ø50 Naval	шт	2	25 304	50 608	2	2	-	50 608	50 608	-
32	Фильтр сетчатый ,Ø50 Tis	шт	1	26 198	26 198	1	1	-	26 198	26 198	-
33	Клапан ручной балансировочный, Ø15	шт	5	16 225	81 125	5	5	-	81 125	81 125	-
34	Клапан ручной балансировочный, Ø32	шт	1	22 825	22 825	1	1	-	22 825	22 825	-
35	Кран шаровый PN16, Ø20 Giacomini	шт	2	2 676	5 352	2	2	-	5 352	5 352	-
36	Кран шаровый PN16, Ø25 Giacomini	шт	4	4 052	16 208	4	4	-	16 208	16 208	-
37	Кран шаровый PN16, Ø40 Giacomini	шт	1	9 398	9 398	1	1	-	9 398	9 398	-
38	Сборник воздуха автоматический , Ø15	шт	2	2 630	5 259	2	2	-	5 259	5 259	-
39	Термометр биметаллический d=63мм	шт	2	1 364	2 728	2	2	-	2 728	2 728	-
40	Манометр d=80мм	шт	2	1 904	3 808	2	2	-	3 808	3 808	-
41	Кран для манометра Ø15	шт	2	3 152	6 304	2	2	-	6 304	6 304	-
42	Коллектор Ø89x3,5 L=1000мм 10 конт	шт	2	3 479	6 958	2	2	-	6 958	6 958	-
43	Трубы стальные электросварные Ø57x3,0	м	1,5	1 224	1 836	1,5	1,5	0,0	1 836	1 836	-
44	Трубы стальные электросварные Ø45x2,5	м	0,5	1 337	668	0,5	0,5	0,0	668	668	-
45	Окраска трубопроводов краской БТ 177 по грунтовке ГФ-021 за 2 раза	м2	1	614	614	1	1	0	614	614	-
46	Фитинги и крепления трубопроводов и регистров	комплект	1	416 887	416 887	1	1	0	416 887	416 887	-
47	Трубчатая изоляция Misot-flex ST-TB 13*80	м	2	1 092	2 184	2	2	0	2 184	2 184	-
48	Трубчатая изоляция Misot-flex ST-TB 13*54	м	0,5	680	340	0,5	0,5	0,0	340	340	-
49	Трубчатая изоляция Misot-flex ST-TB 13*42	м	1,5	480	720	1,5	1,5	0,0	720	720	-
	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	**Материал и оборудование предоставляются Заказчиком**			-						
	СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3, Т4				-						
	СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ										
50	Пожарный кран d=51мм	комп	4	9 000	36 000	4	-	4	36 000	-	36 000
51	а) Головка цапковая ГЦ d51	шт	4	3 120	12 480	4	-	4	12 480	-	12 480
52	б) Головка рукавная ГР d 51	шт	8	1 800	14 400	8	-	8	14 400	-	14 400
53	в) Головка муфтовая ГМ-51	шт	8	3 781	30 250	8	-	8	30 250	-	30 250
54	г) Ствол пожарный ручной тип РС-50	шт	4	6 600	26 400	4	-	4	26 400	-	26 400
55	д) Рукав пожарный напорный льняной d=51	шт	4	13 200	52 800	4	-	4	52 800	-	52 800
56	е) Огнетушитель ОП-10	шт	8	11 400	91 200	8	-	8	91 200	-	91 200
57	ж) Шкаф для пожарного крана ШПК-310	шт	4	27 600	110 400	4	-	4	110 400	-	110 400
58	Материалы для монтажа	комплект	1	109 100	109 100	1	-	1	109 100	-	109 100

59	Монтажные работы	услуга	1	4 281 230	4 281 230	1	0,6	0,4	4 281 230	2 568 738	1 712 492
60	Транспортные и командировочные расходы	услуга	1	1 215 860	1 215 860	1	0,6	0,4	1 215 860	729 516	486 344
	Итого по разделу ОВ и ВК				**11 675 174**				**11 675 174**	**3 958 275**	**7 716 899**
	Раздел котельная										
1	Котел водогрейный ВВ-1535 (174 кВт), "Buran Boiler" (Казахстан) (1-рабочий, 1-резервный)	шт	2	608 000	1 216 000	2	2	-	1 216 000	1 216 000	-
2	Горелка газовая Max Gas 250, "Ecoflam" (Италия)	шт	2	630 000	1 260 000	2	2	-	1 260 000	1 260 000	-
3	Горелка жидкотопливная Max 20, "Ecoflam" (Италия)	шт	1	350 000	350 000	1	1	-	350 000	350 000	-
4	Аварийная сборка	шт	2	20 339	40 678	2	2	-	40 678	40 678	-
5	САКЗ Ду32 НД (СО+СН4)	шт	1	42 836	42 836	1	1	-	42 836	42 836	-
6	Антивибрационная вставка Ду32	шт	2	29 430	58 860	2	2	-	58 860	58 860	-
7	Фильтр газа Ду32	шт	1	7 533	7 533	1	1	-	7 533	7 533	-
8	Клапан термозапорный Ду32	шт	1	2 498	2 498	1	1	-	2 498	2 498	-
9	Водонагреватель косвенного нагрева 1000л с 2-мя теплообменниками, "Tesy" (Болгария)	шт	1	741 000	741 000	1	1	-	741 000	741 000	-
10	Расширительный бак котла 150л	шт	1	76 000	76 000	1	1	-	76 000	76 000	-
11	Расширительный бак ГВС 50л	шт	1	29 000	29 000	1	1	-	29 000	29 000	-
12	Водоумягчитель AF/Digit/T/M 26, "EuroAcque" (Италия)	шт	1	275 000	275 000	1	1	-	275 000	275 000	-
13	Бак запаса ХОВ призматическая 1000 л	шт	1	139 425	139 425	1	1	-	139 425	139 425	-
14	Клапан поплавковый	шт	1	4 400	4 400	1	1	-	4 400	4 400	-
15	Насос циркуляционный сетевой BPH 120/250.40M, "DAB" (Италия) (1-рабочий, 1-резервный)	шт	2	175 000	350 000	2	2	-	350 000	350 000	-
16	Насос рециркуляции котлового контура VA 35/180, "DAB" (Италия)	шт	2	33 000	66 000	2	2	-	66 000	66 000	-
17	Насос греющего контура ГВС A 110/180, "DAB" (Италия) (1-рабочий, 1-резервный)	шт	2	98 000	196 000	2	2	-	196 000	196 000	-
18	Термостат погружной (L=200 мм)	шт	1	18 602	18 602	1	1	-	18 602	18 602	-
19	Насос рециркуляции ГВС VA 65/180, "DAB" (Италия)	шт	1	38 000	38 000	1	1	-	38 000	38 000	-
20	Насос подпиточный Aquajet 82 M, "DAB" (Италия) (1-рабочий, 1-резервный)	шт	2	81 000	162 000	2	2	-	162 000	162 000	-
21	Манометр радиальный с 3-хходовым краном, 0-1 МПа	шт	15	4 984	74 757	15	15	-	74 757	74 757	-
22	Термометр	шт	5	3 032	15 161	5	5	-	15 161	15 161	-
23	Задвижка-бабочка Ду65	шт	4	14 190	56 760	4	4	-	56 760	56 760	-
24	Шаровый кран муфтовый Ду50	шт	2	10 120	20 240	2	2	-	20 240	20 240	-
25	Шаровый кран муфтовый Ду40	шт	20	6 380	127 600	20	20	-	127 600	127 600	-
26	Шаровый кран муфтовый Ду32	шт	5	4 433	22 165	5	5	-	22 165	22 165	-
27	Шаровый кран муфтовый Ду25	шт	7	2 794	19 558	7	7	-	19 558	19 558	-
28	Шаровый кран муфтовый Ду20	шт	12	1 870	22 440	12	12	-	22 440	22 440	-
29	Шаровый кран муфтовый Ду15	шт	15	1 155	17 325	15	15	-	17 325	17 325	-
30	Клапан обратный муфтовый Ду40	шт	2	4 950	9 900	2	2	-	9 900	9 900	-
31	Клапан обратный муфтовый Ду32	шт	5	3 410	17 050	5	5	-	17 050	17 050	-
32	Клапан обратный муфтовый Ду25	шт	1	2 475	2 475	1	1	-	2 475	2 475	-

33	Клапан обратный муфтовый Ду20	шт	3	1 650	4 950	3	3	-	4 950	4 950	-
34	Фильтр сетчатый муфтовый Ду65	шт	2	20 900	41 800	2	2	-	41 800	41 800	-
35	Фильтр сетчатый муфтовый Ду40	шт	1	6 490	6 490	1	1	-	6 490	6 490	-
36	Фильтр сетчатый муфтовый Ду32	шт	3	4 950	14 850	3	3	-	14 850	14 850	-
37	Фильтр сетчатый муфтовый Ду20	шт	2	1 650	3 300	2	2	-	3 300	3 300	-
38	Дополнительные материалы	комплект	1	1 595 300	1 595 300	1	0,75	0,25	1 595 300	1 196 475	398 825
39	Монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы	услуга	1	1 367 450	1 367 450	1	0,65	0,35	1 367 450	888 843	478 608
40	Транспортные и командировочные расходы	услуга	1	440 000	440 000	1	1	-	440 000	440 000	-
	Итого по разделу котельная				**8 953 402**				**8 953 402**	**8 075 970**	**877 433**
1.3	**Общежитие для ИТР**										
	РАЗДЕЛ ОВ и ВК										
	Отопление										
1	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 5	шт	16	23 805	380 880	16	-	16	380 880	-	380 880
2	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 6	шт	18	28 566	514 188	18	-	18	514 188	-	514 188
3	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 10	шт	1	47 610	47 610	1	-	1	47 610	-	47 610
4	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 13	шт	1	61 893	61 893	1	-	1	61 893	-	61 893
5	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 3	шт	40	14 283	571 320	40	-	40	571 320	-	571 320
6	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 7	шт	7	33 327	233 289	7	-	7	233 289	-	233 289
7	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 14	шт	1	66 654	66 654	1	-	1	66 654	-	66 654
8	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 17	шт	1	80 937	80 937	1	-	1	80 937	-	80 937
9	Клапан регулирующий с термоголовкой Ø15	шт	85	16 144	1 372 215	85	-	85	1 372 215	-	1 372 215
10	Кронштейн напольный	шт	170	2 183	371 056	170	-	170	371 056	-	371 056
11	Кран шаровой Ø15 Giacomini	шт	97	1 747	169 489	97	-	97	169 489	-	169 489
12	Труба металлопластиковая Ø16х2	м	95	389	36 949	95	-	95	36 949	-	36 949
13	Труба металлопластиковая Ø20х2	м	275	644	177 198	275	-	275	177 198	-	177 198
14	Труба металлопластиковая Ø26х2	м	170	1 271	216 120	170	-	170	216 120	-	216 120
15	Сборник воздуха автоматический , Ø15	шт	12	2 630	31 556	12	-	12	31 556	-	31 556
16	Окраска трубопроводов и регистров краской БТ 177 по грунтовке		47	614	28 877	47	-	47	28 877	-	28 877
17	Фитинги и крепления трубопроводов	комплект	1	586 322	586 322	1	-	1	586 322	-	586 322
18	Трубчатая изоляция Misot-flex ST-TB 9*20	м	30	206	6 180	30	-	30	6 180	-	6 180
	УЗЕЛ 1										
19	Кран шаровый стальной Ру=25бар, Ø50 Naval	шт	2	25 304	50 608	2	-	2	50 608	-	50 608
20	Фильтр сетчатый Ø50 Tis	шт	1	26 198	26 198	1	-	1	26 198	-	26 198
21	Клапан ручной балансировочный, Ø15	шт	4	16 225	64 900	4	-	4	64 900	-	64 900
22	Кран шаровый PN16, Ø20 Giacomini	шт	2	2 676	5 352	2	-	2	5 352	-	5 352
23	Кран шаровый PN16, Ø25 Giacomini	шт	4	4 052	16 208	4	-	4	16 208	-	16 208

24	Сборник воздуха автоматический , Ø15	шт	2	2 630	5 259	2	-	2	5 259	-	5 259
25	Термометр биметаллический d=63мм	шт	2	1 364	2 728	2	-	2	2 728	-	2 728
26	Манометр d=80мм	шт	2	1 904	3 808	2	-	2	3 808	-	3 808
27	Кран для манометра Ø15	шт	2	3 152	6 304	2	-	2	6 304	-	6 304
28	Коллектор Ø89х3,5 L=1000мм 10 конт	шт	2	3 479	6 958	2	-	2	6 958	-	6 958
29	Трубы стальные электросварные Ø57х3,0	м	1,5	1 224	1 836	1,5	-	1,5	1 836	-	1 836
30	Окраска трубопроводов краской БТ 177 по грунтовке ГФ-021 за 2 раза	м2	1	614	614	1	-	1	614	-	614
31	Фитинги и крепления трубопроводов	комплект	1	45 902	45 902	1	-	1	45 902	-	45 902
32	Трубчатая изоляция Misot-flex ST-TB 13*80	м	2	1 092	2 184	2	-	2	2 184	-	2 184
33	Трубчатая изоляция Misot-flex ST-TB 13*54	м	1,5	680	1 021	1,5	-	1,5	1 021	-	1 021
	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	**Материал и оборудование предоставляются Заказчиком**			-						
	СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3, Т4				-						
	СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ										
34	Пожарный кран d=51мм	комп	4	9 000	36 000	4	-	4	36 000	-	36 000
35	а) Головка цапковая ГЦ d51	шт	4	3 120	12 480	4	-	4	12 480	-	12 480
36	б) Головка рукавная ГР d 51	шт	8	1 800	14 400	8	-	8	14 400	-	14 400
37	в) Головка муфтовая ГМ-51	шт	8	3 781	30 250	8	-	8	30 250	-	30 250
38	г) Ствол пожарный ручной тип РС-50	шт	4	6 600	26 400	4	-	4	26 400	-	26 400
39	д) Рукав пожарный напорный льняной d=51	шт	4	13 200	52 800	4	-	4	52 800	-	52 800
40	е) Огнетушитель ОП-10	шт	8	11 400	91 200	8	-	8	91 200	-	91 200
41	ж) Шкаф для пожарного крана ШПК-310	шт	4	27 600	110 400	4	-	4	110 400	-	110 400
42	Материалы для монтажа	комплект	1	109 100	109 100	1	-	1	109 100	-	109 100
43	Монтажные работы	услуга	1	6 256 770	6 256 770	1	-	1	6 256 770	-	6 256 770
44	Транспортные и командировочные расходы	услуга	1	1 565 800	1 565 800	1	-	1	1 565 800	-	1 565 800
	Итого по разделу ОВ и ВК				**13 498 211**				**13 498 211**	**-**	**13 498 211**
	Раздел котельная										
1	Котел водогрейный ВВ-1535 (174 кВт), "Buran Boiler" (Казахстан) (1-рабочий, 1-резервный)	шт	2	608 000	1 216 000	2	-	2	1 216 000	-	1 216 000
2	Горелка газовая Max Gas 250, "Ecoflam" (Италия)	шт	2	630 000	1 260 000	2	-	2	1 260 000	-	1 260 000
3	Горелка жидкотопливная Max 20, "Ecoflam" (Италия)	шт	1	350 000	350 000	1	-	1	350 000	-	350 000
4	Аварийная сборка	шт	2	20 339	40 678	2	-	2	40 678	-	40 678
5	САКЗ Ду32 НД (CO+CH4)	шт	1	42 836	42 836	1	-	1	42 836	-	42 836
6	Антивибрационная вставка Ду32	шт	2	29 430	58 860	2	-	2	58 860	-	58 860
7	Фильтр газа Ду32	шт	1	7 533	7 533	1	-	1	7 533	-	7 533
8	Клапан термозапорный Ду32	шт	1	2 498	2 498	1	-	1	2 498	-	2 498
9	Водонагреватель косвенного нагрева 1000л с 2-мя теплообменниками, "Tesy" (Болгария)	шт	1	741 000	741 000	1	-	1	741 000	-	741 000
10	Расширительный бак котла 150л	шт	1	76 000	76 000	1	-	1	76 000	-	76 000
11	Расширительный бак ГВС 50л	шт	1	29 000	29 000	1	-	1	29 000	-	29 000
12	Водоумягчитель AF/Digit/T/M 26, "EuroAcque" (Италия)	шт	1	275 000	275 000	1	-	1	275 000	-	275 000

13	Бак запаса ХОВ призматическая 1000 л	шт	1	139 425	139 425	1	-	1	139 425	-	139 425
14	Клапан поплавковый	шт	1	4 400	4 400	1	-	1	4 400	-	4 400
15	Насос циркуляционный сетевой BPH 120/250.40M, "DAB" (Италия) (1-рабочий, 1-резервный)	шт	2	175 000	350 000	2	-	2	350 000	-	350 000
16	Насос рециркуляции котлового контура VA 35/180, "DAB" (Италия)	шт	2	33 000	66 000	2	-	2	66 000	-	66 000
17	Насос греющего контура ГВС A 110/180, "DAB" (Италия) (1-рабочий, 1-резервный)	шт	2	98 000	196 000	2	-	2	196 000	-	196 000
18	Термостат погружной (L=200 мм)	шт	1	18 602	18 602	1	-	1	18 602	-	18 602
19	Насос рециркуляции ГВС VA 65/180, "DAB" (Италия)	шт	1	38 000	38 000	1	-	1	38 000	-	38 000
20	Насос подпиточный Aquajet 82 M, "DAB" (Италия) (1-рабочий, 1-резервный)	шт	2	81 000	162 000	2	-	2	162 000	-	162 000
21	Манометр радиальный с 3-хходовым краном, 0-1 МПа	шт	15	4 984	74 757	15	-	15	74 757	-	74 757
22	Термометр	шт	5	3 032	15 161	5	-	5	15 161	-	15 161
23	Задвижка-бабочка Ду65	шт	4	14 190	56 760	4	-	4	56 760	-	56 760
24	Шаровый кран муфтовый Ду50	шт	2	10 120	20 240	2	-	2	20 240	-	20 240
25	Шаровый кран муфтовый Ду40	шт	20	6 380	127 600	20	-	20	127 600	-	127 600
26	Шаровый кран муфтовый Ду32	шт	5	4 433	22 165	5	-	5	22 165	-	22 165
27	Шаровый кран муфтовый Ду25	шт	7	2 794	19 558	7	-	7	19 558	-	19 558
28	Шаровый кран муфтовый Ду20	шт	12	1 870	22 440	12	-	12	22 440	-	22 440
29	Шаровый кран муфтовый Ду15	шт	15	1 155	17 325	15	-	15	17 325	-	17 325
30	Клапан обратный муфтовый Ду40	шт	2	4 950	9 900	2	-	2	9 900	-	9 900
31	Клапан обратный муфтовый Ду32	шт	5	3 410	17 050	5	-	5	17 050	-	17 050
32	Клапан обратный муфтовый Ду25	шт	1	2 475	2 475	1	-	1	2 475	-	2 475
33	Клапан обратный муфтовый Ду20	шт	3	1 650	4 950	3	-	3	4 950	-	4 950
34	Фильтр сетчатый муфтовый Ду65	шт	2	20 900	41 800	2	-	2	41 800	-	41 800
35	Фильтр сетчатый муфтовый Ду40	шт	1	6 490	6 490	1	-	1	6 490	-	6 490
36	Фильтр сетчатый муфтовый Ду32	шт	3	4 950	14 850	3	-	3	14 850	-	14 850
37	Фильтр сетчатый муфтовый Ду20	шт	2	1 650	3 300	2	-	2	3 300	-	3 300
38	Дополнительные материалы	комплект	1	1 595 300	1 595 300	1	-	1	1 595 300	-	1 595 300
39	Монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы	услуга	1	1 367 450	1 367 450	1	-	1	1 367 450	-	1 367 450
40	Транспортные и командировочные расходы	услуга	1	440 000	440 000	1	-	1	440 000	-	440 000
	Итого по разделу котельная				**8 953 402**				**8 953 402**	-	**8 953 402**
1.4	**Офис**										
	РАЗДЕЛ ОВ и ВК										
	Отопление										
1	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 4	шт	2	19 044	38 088	2	-	2	38 088	-	38 088
2	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 5	шт	25	23 805	595 125	25	-	25	595 125	-	595 125
3	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 6	шт	6	28 566	171 396	6	-	6	171 396	-	171 396

4	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 3	шт	1	14 283	14 283	1	-	1	14 283	-	14 283
5	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 7	шт	1	33 327	33 327	1	-	1	33 327	-	33 327
6	Радиатор алюминиевый Fondital в комплекте кран воздухоспускной 8	шт	1	38 088	38 088	1	-	1	38 088	-	38 088
7	Клапан регулирующий с термоголовкой Ø15	шт	36	16 144	581 173	36	-	36	581 173	-	581 173
8	Кронштейн напольный	шт	72	2 183	157 153	72	-	72	157 153	-	157 153
9	Кран шаровой Ø15 Giacomini	шт	48	1 747	83 871	48	-	48	83 871	-	83 871
10	Труба металлопластиковая Ø16х2	м	46	389	17 891	46	-	46	17 891	-	17 891
11	Труба металлопластиковая Ø20х2	м	226	644	145 624	226	-	226	145 624	-	145 624
12	Труба металлопластиковая Ø26х2	м	72	1 271	91 533	72	-	72	91 533	-	91 533
13	Сборник воздуха автоматический , Ø15	шт	12	2 630	31 556	12	-	12	31 556	-	31 556
14	Окраска трубопроводов и регистров краской БТ 177 по грунтовке		29	614	17 818	29	-	29	17 818	-	17 818
15	Фитинги и крепления трубопроводов	комплект	1	599 910	599 910	1	-	1	599 910	-	599 910
16	Трубчатая изоляция Misot-flex ST-TB 9*20	м	15	206	3 090	15	-	15	3 090	-	3 090
	УЗЕЛ 1										
17	Кран шаровый стальной Ру=25бар, Ø32. Naval	шт	2	17 647	35 294	2	-	2	35 294	-	35 294
18	Фильтр сетчатый Ру=16бар,Т=150°С,Ø32 Tis	шт	1	26 198	26 198	1	-	1	26 198	-	26 198
19	Клапан ручной балансировочный, Ø15	шт	2	16 225	32 450	2	-	2	32 450	-	32 450
20	Кран шаровый PN16, Ø20 Giacomini	шт	2	2 676	5 352	2	-	2	5 352	-	5 352
21	Кран шаровый PN16, Ø25 Giacomini	шт	2	4 052	8 104	2	-	2	8 104	-	8 104
22	Сборник воздуха автоматический , Ø15	шт	2	2 630	5 259	2	-	2	5 259	-	5 259
23	Термометр биметаллический d=63мм	шт	2	1 364	2 728	2	-	2	2 728	-	2 728
24	Манометр d=80мм	шт	2	1 904	3 808	2	-	2	3 808	-	3 808
25	Кран для манометра Ø15	шт	2	3 152	6 304	2	-	2	6 304	-	6 304
26	Коллектор Ø57х3,5 L=600мм	шт	2	3 479	6 958	2	-	2	6 958	-	6 958
27	Трубы стальные электросварные Ø32х3,0	м	1,5	1 224	1 836	1,5	-	1,5	1 836	-	1 836
28	Окраска трубопроводов краской БТ 177 по грунтовке ГФ-021 за 2 раза	м2	1	614	614	1	-	1	614	-	614
29	Фитинги и крепления трубопроводов	комплект	1	66 409	66 409	1	-	1	66 409	-	66 409
30	Трубчатая изоляция Misot-flex ST-TB 13*35	м	1,5	422	634	1,5	-	1,5	634	-	634
31	Трубчатая изоляция Misot-flex ST-TB 13*54	м	1,2	680	816	1,2	-	1,2	816	-	816
	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	**Материал и оборудование предоставляются Заказчиком**			-						
	СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3, Т4				-						
	СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ										
32	Пожарный кран d=51мм	комп	2	9 000	18 000	2	-	2	18 000	-	18 000
33	а) Головка цапковая ГЦ d51	шт	2	3 120	6 240	2	-	2	6 240	-	6 240
34	б) Головка рукавная ГР d 51	шт	4	1 800	7 200	4	-	4	7 200	-	7 200
35	в) Головка муфтовая ГМ-51	шт	4	3 781	15 125	4	-	4	15 125	-	15 125
36	г) Ствол пожарный ручной тип РС-50	шт	2	6 600	13 200	2	-	2	13 200	-	13 200
37	д) Рукав пожарный напорный льняной d=51	шт	2	13 200	26 400	2	-	2	26 400	-	26 400
38	е) Огнетушитель ОП-10	шт	4	11 400	45 600	4	-	4	45 600	-	45 600

39	ж) Шкаф для пожарного крана ШПК-310	шт	2	27 600	55 200	2	-	2	55 200	-	55 200
40	Материалы для монтажа	комплект	1	78 600	78 600	1	-	1	78 600	-	78 600
41	Монтажные работы	услуга	1	2 389 800	2 389 800	1	-	1	2 389 800	-	2 389 800
42	Транспортные и командировочные расходы	услуга	1	790 355	790 355	1	-	1	790 355	-	790 355
	Итого по разделу ОВ и ВК				**6 268 411**				**6 268 411**	**-**	**6 268 411**
	Раздел котельная										
1	Котел водогрейный BB-535 (58 кВт), "Buran Boiler" (Казахстан) (1-рабочий, 1-резервный)	шт	2	343 000	686 000	2	-	2	686 000	-	686 000
2	Горелка газовая Max Gas 70, "Ecoflam" (Италия)	шт	2	357 000	714 000	2	-	2	714 000	-	714 000
3	Горелка жидкотопливная Max 8, "Ecoflam" (Италия)	шт	1	188 000	188 000	1	-	1	188 000	-	188 000
4	Аварийная сборка	шт	2	20 339	40 678	2	-	2	40 678	-	40 678
5	САКЗ Ду25 НД (CO+CH4)	шт	1	40 797	40 797	1	-	1	40 797	-	40 797
6	Фильтр газа Ду25	шт	1	4 226	4 226	1	-	1	4 226	-	4 226
7	Клапан термозапорный Ду25	шт	1	1 242	1 242	1	-	1	1 242	-	1 242
8	Водонагреватель косвенного нагрева 200л с 2-мя теплообменниками, "Tesy" (Болгария)	шт	1	227 000	227 000	1	-	1	227 000	-	227 000
9	Расширительный бак котла 100л	шт	1	55 000	55 000	1	-	1	55 000	-	55 000
10	Расширительный бак ГВС 50л	шт	1	32 000	32 000	1	-	1	32 000	-	32 000
11	Водоумягчитель AF/Digit/T/M 26, "EuroAcque" (Италия)	шт	1	275 000	275 000	1	-	1	275 000	-	275 000
12	Бак запаса ХОВ призматическая 1000 л	шт	1	139 425	139 425	1	-	1	139 425	-	139 425
13	Клапан поплавковый	шт	1	4 400	4 400	1	-	1	4 400	-	4 400
14	Насос циркуляционный сетевой A 80/180, "DAB" (Италия) (1-рабочий, 1-резервный)	шт	2	93 000	186 000	2	-	2	186 000	-	186 000
15	Насос рециркуляции котлового контура VA 35/180, "DAB" (Италия)	шт	2	33 000	66 000	2	-	2	66 000	-	66 000
16	Насос греющего контура ГВС A 50/180, "DAB" (Италия) (1-рабочий, 1-резервный)	шт	2	68 000	136 000	2	-	2	136 000	-	136 000
17	Термостат погружной (L=100 мм)	шт	1	15 533	15 533	1	-	1	15 533	-	15 533
18	Насос рециркуляции ГВС VA 35/180, "DAB" (Италия)	шт	1	33 000	33 000	1	-	1	33 000	-	33 000
19	Насос подпиточный Aquajet 82 M, "DAB" (Италия) (1-рабочий, 1-резервный)	шт	2	81 000	162 000	2	-	2	162 000	-	162 000
20	Манометр радиальный с 3-хходовым краном, 0-1 МПа	шт	15	4 984	74 757	15	-	15	74 757	-	74 757
21	Термометр	шт	5	3 032	15 161	5	-	5	15 161	-	15 161
22	Шаровый кран муфтовый Ду40	шт	26	6 380	165 880	26	-	26	165 880	-	165 880
23	Шаровый кран муфтовый Ду32	шт	1	4 433	4 433	1	-	1	4 433	-	4 433
24	Шаровый кран муфтовый Ду25	шт	7	2 794	19 558	7	-	7	19 558	-	19 558
25	Шаровый кран муфтовый Ду20	шт	12	1 870	22 440	12	-	12	22 440	-	22 440
26	Шаровый кран муфтовый Ду15	шт	15	1 155	17 325	15	-	15	17 325	-	17 325
27	Клапан обратный муфтовый Ду40	шт	6	4 950	29 700	6	-	6	29 700	-	29 700
28	Клапан обратный муфтовый Ду32	шт	3	3 410	10 230	3	-	3	10 230	-	10 230
29	Клапан обратный муфтовый Ду25	шт	1	2 475	2 475	1	-	1	2 475	-	2 475
30	Клапан обратный муфтовый Ду20	шт	3	1 650	4 950	3	-	3	4 950	-	4 950
31	Фильтр сетчатый муфтовый Ду40	шт	3	6 490	19 470	3	-	3	19 470	-	19 470

32	Фильтр сетчатый муфтовый Ду32	шт	3	4 950	14 850	3	-	3	14 850	-	14 850
33	Фильтр сетчатый муфтовый Ду20	шт	2	1 650	3 300	2	-	2	3 300	-	3 300
34	Дополнительные материалы	комплект	1	1 073 800	1 073 800	1	-	1	1 073 800	-	1 073 800
35	Монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы	услуга	1	955 600	955 600	1	-	1	955 600	-	955 600
36	Транспортные и командировочные расходы	услуга	1	440 000	440 000	1	-	1	440 000	-	440 000
	Итого по разделу котельная				**5 880 230**				**5 880 230**	-	**5 880 230**
1.5	**По доп.соглашению №1**										
	РАЗДЕЛ ОВ										
	Отопление										
1	Секция радиатора алюминиевого "Fondital" (Италия) в комплекте с ниппелями и прокладками	шт	345	5 065	1 747 425	345	-	345	1 747 425	-	1 747 425
2	Фитинги и клипсы на радиаторы Общежития №1 (2 этажа)	комплект	1	1 401 650	1 401 650	1	-	1	1 401 650	-	1 401 650
3	Сборочные работы радиаторов	услуга	1	145 700	145 700	1	-	1	145 700	-	145 700
4	Транспортные расходы Актау-Тенгиз	услуга	1	150 000	150 000	1	-	1	150 000	-	150 000
5	Командировочные расходы	услуга	1	210 000	210 000	1	-	1	210 000	-	210 000
	Итого по доп.соглашению №1				**3 654 775**				**3 654 775**	-	**3 654 775**
1.6	**По доп.соглашению №2**										
	РАЗДЕЛ ОВ										
	Отопление										
1	Напоромер МП100Н-60кПа	шт	8	27 300	218 400	8	-	8	218 400	-	218 400
2	Кран кнопочный VE-PACKO -H3-1,6-G1/2-M20	шт	8	11 055	88 440	8	-	8	88 440	-	88 440
	Итого по доп.соглашению №2				**306 840**				**306 840**	-	**306 840**
	Всего по разделам				**79 819 021**				**79 819 021**	**28 363 506**	**51 455 515**
	Замечания со стороны Заказчика до их устранения										**-7 981 902**
	Всего к оплате:										**43 473 613**
	в т.ч. НДС 12%										**4 657 887**

Подрядчик ТОО "СПМНУ"

МП

Заказчик ТОО "Мунайгазкурылыс"

МП

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

Регистрационный номер: ESF-050540010839-20190311-43332846
Дата выписки: 11.03.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
Исправленный: ☐
4.1 Дата выписки
Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы: 0000000009
3. Дата совершения оборота: 28.02.2019
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050540010839
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Специализированное производственное монтажно-нладочное управление"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: 130000 Республика Казахстан, г.Актау 6 мкр., дом 21, кв. 42.
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия: 43001
9.2. номер: 0009736
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- C ☐ Экспедитор
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- I ☐ Доверитель
- B ☐ Комиссионер
- D ☐ Лизингодатель
- 10.1 количество
- H ☐ Международный перевозчик

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
14. БИК: SABRKZKA
13. ИИК: KZ399142822031K201598
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 050540008349
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: ТОО Мунайгазкурылыс
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Мангистауская обл, Актау г.14мкр. 72дом
18.1. Код страны: KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамка
- H ☐ Доверитель
- B ☐ Комиссионер
- 20.1 количество
- F ☐ Нерезидент
- 1 ☐ Розничная реализация
- 2 ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 050540010839
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Специализированное производственное монтажно-нладочное управление"
25.3 Адрес отправки: 130000 Республика Казахстан, г.Актау 6 мкр., дом 21, кв. 42

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 050540008349
26.2 Наименование: ТОО Мунайгазкурылыс
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [x] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер: 1796-КС-051118
27.4 дата: 05.11.2018
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: (выбор ТС: автодорожный, ж.д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки: (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 00000000049
32.2 дата: 28.02.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты: KZT
33.2 курс валюты: 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставки	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Поставка оборудования, монтаж, наладка системы отопления, водоснабжения, канализации и котельных				1	38 815 725,89	38 815 725,89	0	0	38 815 725,89	12%	4 657 887,11	43 473 613			1	
				Всего по счету				38 815 725,89			38 815 725,89		4 657 887,11	43 473 613				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
xUbgTPzx2VuxNhxbOwvZDKAIBv0bLVo6NjROOpUrEuOOt2uRpjyQ8m59tanNfgJSolymRQRx1v8NugO35u+g1+
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: КИМ ФЕЛИКС ИЛЬИЧ