Форма 3КС

Наименование объекта: **Капитальный ремонт магистрального канала ЗБЧК (Западная ветка Большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области"**

Программа 037 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"

Полная сметная стоимость работ **308 540 835,0 тенге**
Лимит финансирования на 2013 год **278 780 224,0 тенге**

Специфика: 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»
Специфика: 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364, КБЕ 16
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
АО «Народный Банк Казахстан»

а) с начала года **173 298 098 тенге, в.т.ч. НДС** **18 567 653 тенге.**
б) за отчетный месяц **36 600 000 тенге, в.т.ч. НДС** **3 921 429 тенге.**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		127	22.08.2012г.	127-Д/1	14.05.2013г.				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Капитальный ремонт магистрального канала ЗБЧК (Западная ветка Большого Чуйского Канала) в Меркенском районе Жамбылской области	тенге	**248 910 914,29**	**38 057 712,32**	**9 803 571,43**	**28 254 140,89**	**122 051 873,21**	**154 730 444,64**		**22 875 000,00**	**154 730 444,64**
168	**НДС**		**29 869 309,71**	**4 566 925,48**	**1 176 428,57**	**3 390 496,91**	**14 646 224,79**	**18 567 653,36**		**2 745 000,00**	**18 567 653,36**
	Итого:	-	**278 780 224,00**	**42 624 637,80**	**10 980 000,00**	**31 644 637,80**	**136 698 098,00**	**173 298 098,00**		**25 620 000,00**	**173 298 098,00**

Заказчик:
Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам МООС РК _____ **Б.Шаханов**

Подрядчик :
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **Е.Хусаинов**

Руководитель управления эксплуатации
и развития гидротехнических сооружений КВР МООС РК _____ **Е. Кульжанбеков**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МООС РК
Исполнитель:РГП"Казводхоз"КВР МООС РК.

Форма 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -" Капитальный ремонт МК ЗБЧК в Мерекенском районе Жамбылской области".

АКТ

выполненых работ за октябрь месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затрать: труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Участок канала в бетонной облицовке								
1	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	7000	97,13	0,25	679910	1750	146405	0,16	1120
		м		23,40	0,1	163800	700	89	0	0
2	Е0142-8-1 т.ч. п-1.16 и п-3.13 к=1,08	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	530	8932,79	80,87	4734379	42861	224279	2,94	1558
		м3		447,75	27,72	237308	14692	89	0,01	5
3	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/кв. См	530	253,00	0,00	134090	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	1881	262,72	0	494176	0	558419	1,85	3480
		м3		262,72	0	494176	0	113	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6042555				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			929103				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418300				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7389958				
		РАЗДЕЛ 2.Сооружение на ПК 67+27								
1	ЦО 122-61-3	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,5 т	2	14538,68	2003,93	29077	4008	20647	59,00	118
				11070,00	401	22140	801	90	2,32	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Спрайс	Винтовой подъемник 5В	2	71786,79	0,00	143574	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	ЦО 122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
4	Спрайс	Винтовой подъемник 2,5В	1	41501,74	0,00	41502	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			226606				
			Тенге							
		Стоимость оборудования	Тенге			185075				
		Транспортные расходы	Тенге			9254				
		Заготов-складские расходы	Тенге			2332				
		ВСЕГО,Стоимость оборудования	Тенге			196661				
		Накладные расходы -	Тенге			30010				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4292				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			272495				
		РАЗДЕЛ 3.Сооружение на ПК 141								
1	ЦО 122-61-3	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,5 т	3	12453,29	1711,79	37360	5135	28091	54,00	162
		компл		10080,00	324	30240	972	90	1,88	6
2	Спрайс	Винтовой подъемник 5В	3	41501,74	0,00	124505	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	ЕО 146-34-2	Разборка бетонного порога сооружения	3	2430,59	1082,84	7292	3249	5486	8,27	25
		м3		1347,75	481,00	4043	1443	100	1,95	6
4	СО1031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,2	27,10	0,00	195	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	СО10333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 5 км, класс груза1	7,2	45,00	0,00	324	0	65	2,90	21
		т		9,00	0,00	65	0	100	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			169676				
			Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования	Тенге			124505				
		Транспортные расходы	Тенге			6225				
		Заготов-складские расходы	Тенге			1569				
		ВСЕГО,Стоимость оборудования	Тенге			132299				
		Накладные расходы -	Тенге			33643				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4729				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			215842				
		РАЗДЕЛ 4.Сооружение на ПК 253								
1	ЕО142-12-1	Очистка разрушенных участков подпорного сооружения от разрушенного бетона, мусора	1,5	8400,88	613,64	12601	920	1515	7,41	11
		м3		963,00	172	1445	257	89	0,72	1
2	Е0142-12-1 т.ч. п-1.16 и п-3.10 К=1,02	Добетонировка разрушенных участков подпорного сооружения монолитным бетоном	5	15715,74	782,39	78579	3912	6330	7,41	37
		м3		1203,75	218,77	6019	1094	89	0,74	4
3	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,6	27,10	0,00	98	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3,6	45,00	0,00	162	0	32	0,19	1
		т		9,00	0,00	32	0	100	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			91440				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			7877				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5959				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			105276				
		РАЗДЕЛ 5.Участок канала в земляном русле								
1	Е0101-77-2	Очистка каналов с заросшими откосами,с наличием корней и отдельных включений в грунтах 2 группы	12805	125,71	125,71	1609717	1609717	536208	0,00	0
		м3		0,00	43	0	552792	97	0	2305
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами Драглаин или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65м3	840	23,36	22,08	19622	18547	5573	0,01	8
		м3		1,28	5,56	1075	4670	97	0,02	17
3	Е0101-104-1	Устройство эксплуатационных дорог профилированых при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5м,категория грунтов2(4,5м)	4,4	140566,02	110551,02	618490	486424	166292	91,70	403
		м2		13185,00	15231,23	58014	67017	133	51,33	226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-195-5	Вычитается позиция: Устройство временных дорог профилированых при работе в нулевых,отметках,исключать на каждый 1м изменения ширины земляного полотна,катег грунтов 2 м2	13,2	-11935,86	-11740,11	-157553	-154969	-30831	-1,23	-16
				-195,75	-1560,43	-2584	-20598	133	-5,21	-69
5	Е0101-162-8	Очистка каналов из грунта 2 группы вручную (мокрого грунта) м3	860	447,98	0,00	385263	0	435347	2,90	2494
				447,98	0,00	385263	0	113	0,00	0
6	Е0101-104-1	Уплотнение откосов каналов экскаваторами оборудованными вальцовыми трамбовками м2	31360	41,69	41,69	1307398	1307398	362901	0.00	0
				0,00	11,93	0	374125	97	0.04	1254
7	Е0101-195-5	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы м2	48240	18,64	17,87	899194	862049	197934	0.01	482
				0,77	3,46	37145	166910	97	0,01	482
8	Е0101-85-1	Разравнивание отвалов после мехочистки булбдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта 1 группы до 10м м3	22350	9,49	9,49	212102	212102	58318	0,00	0
				0,00	2,69	0	60122	97	0,01	224
7	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы м2	50380	0,20	0,20	10076	10076	3421	0,00	0
				0,00	0,07	0	3527	97	0,00	0
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(для дамбы) м3	461	32,19	30,77	14840	14185	4364	0,01	5
				1,42	8,34	655	3845	97	0,03	14
6	Е010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1км, класс груза 1 т	783,7	19,70	19,70	15439	15439	3088	0,00	0
				0,00	3,94	0	3088	100	0,08	63
7	Е0136-1-1 т.ч. п-1,9 и п-3,8 К=1,04 и	Возведение насыпей насухо из грунтов несвязных катками массой до 16т м3	840	24,48	21,83	20563	18337	5907	0,01	8
				2,00	5,25	1680	4410	97	0,02	17
8	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	300	152,80	0,00	45840	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	300	140,00	0,00	42000	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	С010333-А16-0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 160км, класс груза 1 т	300	590,10	0,00	177030	0	35406	2,48	744
				118,02	0,00	35406	0	100	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5220020				
		Накладные расходы -	Тенге			1783927				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420237				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7424184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО СМР ПО АКТУ	Тенге	15078793
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	603152
ИТОГО	Тенге	15681945
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге	324616
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	156819
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	62728
ИТОГО	Тенге	16226108
Перевозка рабочих	Тенге	98340
Командировочные расходы	Тенге	380009
ИТОГО	Тенге	16704457
Стоимость оборудования по акту в ценах 2001г.	Тенге	328961
ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге	17033418
Итого в текущих ценах К=2,04	Тенге	34748172
Итого с понижающим коэфицентом к=0,922	Тенге	32037815
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	640756
Итого	Тенге	32678571
НДС 12%	Тенге	3921429
Всего по акту	Тенге	**36 600 000**

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **Б.Малимов**

Директор Жамбылского филиала
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **И. Казыкеев**

Начальник производственно-технического отдела
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **М. Бурлибаев**

Заместитель директора Жамбылского филиала
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **К. Шатанов**

Технадзор

_____ **Т.Абдраимов**

ЖК
АБДРАИМОВ
ТАЛАПТАС
ИП