1/2014/алм/т

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №2014/10/30п

На выполнение работ по реконструкции коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» автомобильная дорога «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444 (участок № 4 км 1416,4-1444)

г.Астана «30» 10 2014 г.

ТОО «Дорстрой», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Тлеулиева Муратбека Дербисалиевича, действующего на основании Устава с одной стороны и ТОО «СП «Сине Мидас Строй», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице генерального директора Ахмет Будана действующего на основании Устава с другой стороны и, на основании Договора № 21 о закупках работ по реконструкции коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» автомобильная дорога «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444 (участок № 4 км 1416,4-1444), заключили настоящий Договор о закупках работ по реконструкции коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» автомобильная дорога «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444 (участок № 4 км 1416,4-1444) (далее - Работы) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Субподрядчик обязуется выполнить и завершить работы Лот №3 «Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» автомобильная дорога «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444 (участок № 4 км 1416,4-1444) с устранением любых дефектов. При этом работы будут выполняться согласно Проекту «Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок 1353-1444 (участок №4 км 1416,4-1444).

Генеральный проектировщик – Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматыдорпроект», г.Алматы, ул.Кабанбай батыра, 139-58.

1. Общая сумма Договора с учетом НДС составляет 5 670 875 714 (пять миллиардов шестьсот семьдесят миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) тенге (далее – цена Договора).

2. Сумма финансирования на соответствующий финансовый год будет определяться на основании дополнительных соглашении к настоящему Договору.

ТОО «СП «Сине Мидас Строй» является плательщиком НДС.

3. В настоящем Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) – ТОО «ДОРСТРОЙ»

3) "Субподрядчик" – ТОО «СП «Сине Мидас Строй»;

4) «Представитель Заказчика» – лицо, осуществляющее организацию, планирование, координацию, контроль за строительством и вводом Объекта в эксплуатацию;

5) "Технадзор" – юридическое лицо назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику, и Субподрядчику осуществляющее технический надзор и технологическое сопровождение за ходом работ Подрядчика и Субподрядчика на Объекте;

6) "Автор проекта" - юридическое лицо, осуществляющее надзор за соблюдением принятых проектных решений;

7) "Объект" – участок автомобильной дороги, коридор Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» автомобильная дорога «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444 (участок № 4 км 1416,4-1444) , передаваемый Подрядчиком Субподрядчику в виде, предусмотренном Договором;

8) "Участок" – часть территории Объекта;

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

9) "Стоимость договора" – стоимость Работ, утвержденная проектно-сметной документацией (в соответствии с тендерной документацией);

10) "Сумма Договора" - общая сумма Договора, указанная Субподрядчиком и принятая Подрядчиком с учетом произведенных корректировок;

11) "Основной договор" – Договор № 21 о закупках работ по реконструкции коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» автомобильная дорога «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444 (участок № 4 км 1416,4-1444), заключенный между Заказчиком, Подрядчиком в соответствии с Правилами закупок Заказчика и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство;

12) «Договор" – Договор субпоряда№ 2014/1/Рп от «30» 10 2-14 года на выполнение работ по реконструкции коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» автомобильная дорога «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444 (участок № 4 км 1416,4-1444), заключенный между Подрядчиком и Субподрядчиком в соответствии с Основным договором

13) Временные сооружения" - все временные здания и сооружения, необходимые для производства Работ, которые возводятся, устанавливаются Подрядчиком и Субподрядчиком на время производства Работ на Объекте и после завершения разбираются и вывозятся Подрядчиком и Субподрядчиком;

14) "Материалы" - все расходные материалы, которые Субподрядчик использует для строительства/реконструкции/капитального ремонта Объекта;

15) "Оборудование" - машины и механизмы Субподрядчика, которые временно находятся на Объекте для строительства/реконструкции/капитального ремонта Объекта;

16) "Срок продолжительности строительства/реконструкции/капитального ремонта" - срок, в течение которого Субподрядчик должен завершить строительство/реконструкцию/капитальный ремонт Объекта;

17) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

18) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком и/или Представителем Заказчика, Подрядчиком после подписания Договора;

19) "Дефект" – каждое отдельное несоответствие продукции требованиям проектно-сметной документации, нормативно-технической документации, требованиям по охране окружающей среды и условий Договора;

20) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

21) "Сертификат промежуточной оплаты" – документ, подтверждающий выполнение работ в рамках договора субподряда, в течение определенного периода времени с указанием стоимости.

22) «Таблица корректировочных данных» – таблица, где указываются корректируемые и некорректируемые составляющие стоимости Материалов, Оборудования и заработной платы по форме, согласно приложению к Правилам реализации и финансирования;

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Основной договор
2) настоящий договор;
3) условия договора;
4) техническая спецификация;
5) ведомость объемов работ и Преамбулы к ведомости объемов работ;
6) проектно-сметная документация/рабочие чертежи;
7) графики мобилизации Оборудования и закупа Материалов подписанные Подрядчиком и Субподрядчиком;
8) реестр основных единиц техники;
9) список квалифицированных работников, задействованных на объекте;
10) графики производства Работ: общий и годовой (при наличии);
11) график использования (освоения) аванса;
12) дополнения и другие документы – при наличии.

Раздел 1. Общие условия

5. Договор составляется на государственном и/или русском языках.

6. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех Работ в объеме, сроки и в качестве предусмотренными настоящим Договором.

7. Внесение изменений в заключенный по взаимному согласию Сторон допускается только в случаях, предусмотренными законодательством при наступлении одного из нижеследующих условий:

- в части уменьшения цены на работы и соответственно Суммы договора, если в процессе исполнения договора цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

- в части уменьшения или увеличения Суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, в случае внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, и в план закупок;

- в части уменьшения либо увеличения Суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме и стоимости в соответствии с разделом 5 настоящего договора;

- в части продления сроков исполнения обязательств по Договору в случае отсутствия финансирования на соответствующий финансовый год;

- в случае, если Субподрядчик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики, либо сроки и (или) условия выполнения Работ, являющегося предметом заключенного с ним Договора;

- в части изменения суммы аванса и его корректировки связанной с выполнением работ.

8. Официальное общение между Заказчиком и/или Представителем Заказчика, Подрядчиком и/или и Субподрядчиком по вопросам касающихся исполнения настоящего Договора, имеет силу только в письменном виде.

9. Все дополнения и изменения в Договоре после его подписания могут быть сделаны путем принятия изменения.

Раздел 2. Начало строительных работ

10. После подписания Договора (и получения уведомления о назначении даты производства работ – *для работ после аванса*) Субподрядчик в течение 21 (двадцати одного) дня должен представить на одобрение Подрядчика график мобилизации Оборудования, а также общий график производства Работ. В графиках должны быть отражены порядок, сроки выполнения Работ и освоения денежных средств, сроки поставки Материалов и Оборудования на Объект с отражением вида и количества. Подрядчик в течение трех дней рассматривает указанные документы. В случае наличия несоответствий с Договором, Подрядчик должен внести необходимые коррективы и направить Субподрядчику для исправления. Субподрядчик после получения таких указаний должен в течение двух дней представить на рассмотрение Подрядчику исправленные графики для одобрения. Все графики составляются в разрезе месяцев.

11. Общий график производства Работ должен быть составлен на весь период выполнения Работ.

12. После одобрения общего графика производства работ Субподрядчик составляет ежегодный график выполнения работ и представляет Подрядчику на одобрение в течение 14 дней после одобрения общего графика работ или после наступления нового финансового года. Общий график работ может быть скорректирован по результатам составления ежегодного графика работ. В ежегодные графики также могут вноситься изменения в следующих случаях:

- выявления дополнительных работ, не предусмотренных в договоре, влекущих дополнительное время на их выполнение. В данном случае графики корректируются после

внесения соответствующих изменений в ведомость объемов работ в порядке, предусмотренном настоящим договором;

- появления чрезвычайных ситуаций, повлекших за собой необходимость выполнения аварийно-восстановительных работ;
- приостановления работ Субподрядчиком по вине Подрядчика
- изменения финансирования по годам.

13. Графики производства Работ должны быть составлены таким образом, чтобы обеспечить завершение Субподрядчиком мобилизации Оборудования в течение трех месяцев с даты начала производства Работ.

14. Субподрядчик после подписания настоящего Договора и до получения уведомления о назначении даты начала производства Работ своими силами и за свой счет осуществляет подготовительные работы (оформление права недропользования для добычи грунтов, временный отвод земель, подготовка места дислокации).

15. Предоставление обеспечение возврата аванса в размере равном авансу *(при наличии)* и обеспечение исполнения Договора в размере 3% от Суммы Договора в виде банковской гарантии или гарантийного платежа, Субподрядчиком не производится.

16. Датой начала производства Работ является получение Субподрядчиком уведомления Подрядчика и Технадзора о назначении даты начала производства Работ.

17. Уведомление Подрядчиком Субподрядчика о назначении даты начала производства Работ выдается Подрядчиком при наступлении следующих условий:

1) передачи Подрядчиком по акту приема-передачи Объекта или Участка;
2) выплата Подрядчиком аванса.

Раздел 3. Ход работ

18. Подрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Объектом. Если часть Объекта под реконструкцию обременена и не передана, и по этой причине задерживается выполнение Работ, то в этом случае Подрядчик может дать разрешение Субподрядчику проводить Работы на необремененных Участках.

19. Заказчик и/или Представитель Заказчика, Подрядчик, Технадзор, ГУ «Облжоллаборатория», а также Автор проекта всегда имеют доступ к Объекту или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

20. В случае если фактический ход работы Субподрядчика слишком медленный, чтобы обеспечить завершение к сроку завершения работ или ход работ отстает или неизбежно отстанет от текущего графика производства работ, то Подрядчик может дать указание Субподрядчику пересмотреть график производства работ и представить пересмотренный вместе с пояснительной запиской, описывающей пересмотренные методы производства работ в целях ускорения их выполнения и завершения их выполнения в пределах Срока завершения работ.

21. Субподрядчик нанимает на ключевые должности работников, по согласованию с Подрядчиком. Замену этих лиц на других Субподрядчик производит самостоятельно и по своему усмотрению с предварительного уведомления Подрядчика.

22. Субподрядчик обязан задействовать на участке работ Оборудование, согласованное с Подрядчиком и графиком мобилизации Оборудования, согласно приложению к Договору, в зависимости от выполняемых работ на объекте. Оборудование должно быть в рабочем состоянии и отражаться в соответствующих документах по производству работ (журнал производства работ, журнал регистрации дорожно-строительных материалов, раздаточные ведомости ГСМ, и т.д.). В случае невыполнения Субподрядчиком обязательств, касающихся Оборудования, Подрядчик в праве выставить Субподрядчику неустойку в размере 0,05 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки со дня уведомления до устранения замечаний.

23. В случае необходимости Субподрядчик вправе заменить требуемое количество единиц дорожно-строительной техники и автотранспорта по письменному либо устному согласованию с Подрядчиком , при условии неизменности или улучшения качественных и технических характеристик заменяемой дорожно-строительной техники и автотранспорта.

24. Если Подрядчик и/или Технадзор просит Субподрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика, указывая при этом причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

25. Субподрядчик самостоятельно и в пределах договорных обязательств несет ответственность за риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика и Подрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, а также любой другой риск, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

26. В процессе строительства/реконструкции/капитального ремонта Объекта Технадзор имеет право:

1) беспрепятственного доступа к мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для реконструкции ремонта Объекта;

2) беспрепятственного доступа к дорожно-строительным материалам, используемым для реконструкции Объекта, с целью их лабораторного исследования;

3) запрашивать у Субподрядчика необходимую исполнительную документацию по Объекту;

4) инструктировать Субподрядчика в письменном виде, и Субподрядчик должен следовать инструкциям Технадзора. Технадзор может выдавать инструкции в устном виде, и Субподрядчик так же должен с ними считаться. Устную инструкцию Технадзор в течение двух дней должен подтвердить в письменном виде;

5) при выявлении дефектов на Участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Субподрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований рекомендовать Подрядчику удержать стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей;

6) приостанавливать производство всех Работ или части Работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений.

27. Подрядчик продлевает срок выполнения Работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Субподрядчик должен письменно уведомить Подрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством Республики Казахстан.

28. Заказчик и/или Представитель Заказчика, Подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

Если в течении 21 рабочего дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик, Подрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон сможет потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе в судебном порядке по месту заключения Договора.

29. Порядок освидетельствования скрытых работ производится в соответствии с условиями Основного Договора.

30. Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех Работ по Договору.

31. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за действия и упущения своих работников.

32. Подрядчик и/или Технадзор может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию.

33. Подрядчик и/или Технадзор письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

34. Получив уведомление о Дефектах, Субподрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Подрядчиком и/или Технадзором.

35. В случае если предусмотренные в технической спецификации тендера итоговые показатели ровности в результате испытаний по завершении работ превышают требуемый показатель индекса ровности для данного участка, то от суммы Сертификата о завершении работ _____ вычитает сумму, которая рассчитывается пропорционально проценту отклонения по ровности от требуемого показателя согласно технической спецификации тендера.

В случае если данное отклонение превышает максимальный показатель индекса ровности, то работы приемке не подлежат.

36. Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что Материалы и Оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать государственным стандартам техническим спецификациям и проектно-сметной документации.

37. Субподрядчик гарантирует, что Работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Проверка качества используемых Материалов производится Технадзором. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемые Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, осуществленных не Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

38. Работы должны быть выполнены в соответствие с действующим законодательством РК, в том числе и СНиП РК. Субподрядчик предоставляет Подрядчику гарантию на выполненные Работы сроком на 5 лет.

39. Субподрядчик до момента завершения Работ по Договору обязан обеспечивать защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве Работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Подрядчику или Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, могут подлежать дополнительному возмещению со стороны Подрядчика по договоренности сторон.

40. Все возможные риски, кроме тех, которые в соответствие с условиями настоящего договора являются рисками Подрядчика, Субподрядчик несет самостоятельно.

41. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения, поставляемых Субподрядчиком Материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект.

42. Субподрядчик предоставляет по требованию Подрядчика график получения Материалов и оборудования не менее чем за 30 дней до их получения. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, одобренные Подрядчиком.

43. Приемка выполненных Работ не освобождает Субподрядчика от любых обязанностей и рисков по обеспечению сохранности и поддержания принятых Работ или их части до ввода Объекта в эксплуатацию.

Раздел 4. Порядок оплаты за выполненные работы

44. Форма оплаты: перечисление

45. Субподрядчик вправе отказаться от выплаты авансового платежа.

46. Подрядчик производит авансовый платеж (предоплату) Субподрядчику, в размере 10% от суммы договора в размере 567 087 571, 4 (пятьсот шестьдесят семь миллионов восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят один) тенге.

47. При осуществлении авансового платежа Субподрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату Материалов, требуемых для выполнения работ по настоящему Договору, передислокацию Оборудования и заработную плату, выплату аванса привлекаемым Контрагентам для работ по Договору. При этом Субподрядчик предоставляет на утверждение Подрядчику график использования полученного аванса. Выполнение данного графика в части фактического наличия приобретенных Материалов, мобилизации Оборудования и затрат по заработной плате с подтверждающими платежными документами предоставляется по первому требованию Подрядчика (при отказе потенциального Подрядчика от аванса, данный пункт Договора не применим). В случае использования аванса Субодрядчиком по нецелевому назначению Подрядчик производит вычет суммы авансовых платежей, направленных не по назначению, от суммы платежей за выполненные объёмы работ.

48. Подрядчик ежемесячно по мере выделения финансирования из республиканского бюджета оплачивает Субподрядчику сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ в течение 30 дней после предоставления Субподрядчиком подписанных Сторонами акта выполненных работ по форме 2В, справки по форме КС-3, Сертификата промежуточной оплаты, а также полученной на основании вышеуказанных документов надлежаще оформленной счет-фактуры, указанные документы предоставляются в срок до 20 числа отчетного месяца..

49. В случае осуществления Подрядчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются и производятся за вычетом сумм авансовых платежей после выполнения Подрядчиком 10% объема работ пропорционально объемам ежемесячно выполненных работ до выполнения общего объема работ 80% в соответствующем финансовом году. По соглашению Сторон возможно изменение порядка удержания аванса.

50. Приемка фактически выполненных работ Подрядчиком производится совместно с Технадзором ежемесячно до 20 числа и оформляется актом выполненных работ и Сертификатом промежуточной оплаты.

51. Если Подрядчик (при выделении бюджетных средств от Заказчика) не выплачивает Субподрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Субподрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,001 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж по данной неустойке.

52. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Подрядчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Подрядчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Подрядчик дает Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

53. Из суммы стоимости выполненных Субподрядчиком работ ежемесячно Подрядчик удерживает 5% стоимости выполненных Работ, из которых 2,5% выплачиваются Субподрядчику в течение 30 рабочих дней после подписания акта Рабочей комиссией.

54. Оплата оставшихся 2,5% производится Подрядчиком Субподрядчику в течение 30 дней после истечения гарантийного срока на выполненные Работы при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

55. После доставки на Объект следующих материалов: щебень, арматура, металлические конструкции, битум, железобетонные изделия, при условии принятия их

Субподрядчиком на ответственное хранение, они могут быть оплачены Подрядчиком до 75% стоимости данных материалов.

Раздел 5. Порядок осуществления корректировки стоимости договора

56. Корректировка Стоимости договора представляет собой сумму оплаты или вычета при осуществлении промежуточных выплат за выполнение объемов Работ в рамках реализации Договора.

57. Корректировка Стоимости договора начисляется по истечении 18 месяцев с даты начала производства Работ. Начисление корректировки стоимости прекращается с момента, когда итоговая стоимость Договора (Сумма Договора) достигнет стоимости Работ утвержденной проектно-сметной документацией.

58. Корректировка производится в соответствии с условиями Основного Договора.

59. Суммы, выплачиваемые Субподрядчику за фактически выполненные Работы, должны быть откорректированы с учетом увеличения или уменьшения стоимости рабочей силы, товаров и других потребностей Работ путем прибавления или вычета сумм, определяемых по формуле, приведенной в Основном Договоре. В той части, в которой полная компенсация любого увеличения или уменьшения затрат Субподрядчика не предусмотрена Основным Договором, считается, что в Сумму Договора включены суммы, необходимые для покрытия непредвиденных расходов, связанных с иными увеличениями или уменьшениями затрат.

Раздел 6. Внесение изменений в ведомость объемов работ

60. В случае необходимости по согласованию сторон могут вноситься изменения в ведомость объемов работ посредством заключения соответствующих документов.

61. Изменения в ведомость объемов работ могут быть внесены путем включения дополнительных или исключения существующих пунктов в ведомости объемов работ, изменении физического объема пунктов в ведомость объемов работ или изменения единичных расценок. В случае внесения изменения Заказчиком в ведомость объемов работ Подрядчика последний вносит соответствующие изменения в ведомость объемов работ Субподрядчика

62. Порядок и условия внесения изменений в ведомости объемов работ предусмотрены в Основном Договоре.

Раздел 7. Приемка работ

63. Субподрядчик обязан по завершении Работ провести испытания, при этом не позднее, чем за 21 день до проведения испытаний сообщить Подрядчику дату проведения испытаний. Если не согласовано иначе, такие испытания должны быть проведены в течение 14 дней после этой даты в день или дни, указанные Подрядчиком.

64. Субподрядчик обязан представить Подрядчику заверенный отчет о результатах испытаний немедленно после того, как работы или Участки прошли эти испытания.

65. Если Работы или какая-либо их часть не выдержали испытаний по завершении строительства, то Подрядчик имеет право:

1) отдать распоряжение о дополнительном проведении испытаний по завершении строительства;

2) отказаться от приемки Работ или части (в зависимости от ситуации), если неудачный исход испытаний лишает Подрядчика существенной выгоды от работ или их части.

66. Субподрядчик после окончания всех Работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Подрядчику об окончании Работ. Подрядчик не позднее чем в двадцатидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности Работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

67. Рабочая комиссия проводится с участием Субподрядчика.

68. Факт завершения Работ по Договору и дата начала исчисления гарантийного срока определяется датой утверждения Акта окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акт Государственной приемочной комиссии).

Раздел 8. Порядок расторжения договора

69. Настоящий Договор может быть расторгнут до срока, указанного в Договоре, по обоюдному соглашению сторон, оформленного соответствующим Соглашением.

70. В случае недостижения Соглашения, то настоящий Договор, может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством РК.

71. При досрочном расторжении Договора Подрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и иных удержании согласно Договора.

72. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Подрядчику или Субподрядчику, срывает выполнение Договора, Подрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Подрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

Раздел 9. Период гарантийной ответственности

73. При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представители Субподрядчика, Подрядчика и Технадзора. Результаты комиссионного обследования оформляются трехсторонним актом Субподрядчиком, Подрядчиком и Технадзором с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов.

74. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, устраняются за счет Субподрядчика. При получении от Подрядчика извещения о выявлении дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования Объекта и составления акта обследования.

75. Срок завершения работ – 23 сентября 2016 года.

76. Срок действия Договора - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

77. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствие с Основным Договором, Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «НК «ҚазАвтоЖол».

78. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его сторонами

79. Адреса и реквизиты Сторон:

Подрядчик

ТОО «Дорстрой»
Юридический адрес Республика Казахстан
г. Кызылорда, ул.Жибек жолы
БИН 960540000343
ИИК KZ 838560000000514054
КФ АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор

_____ **Тлеулиев М.Д.**

Субподрядчик

ТОО «СП «Сине Мидас Строй»
Юридический адрес: Республика Казахстан
г. Актобе, ул Смагулова 9К.
БИН 060340007296
ИИК KZ28914398416BC08765 (тенге)
АО ДБ «Сбербанк» г. Астана
БИК SABRKZKA, Кбе 17
т/факс: 8-7172-94-87-20, 94-87-21

Генеральный директор

_____ **Ахмет Будан**

01-04-2017

Мен,ИМАНГУЛОВА З.Т., 27.09.2012 ж. ҚР ӘМ Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген № 12012460 мемлекеттік лицензия негізінде Астана қаласы нотариаттық аймағының жеке нотариусы,

Бұл құжат телнұсқасымен осы көшірменің Аурыстығын куәландырдым. Соңғысында тазартылып өшірілген, қосылып жазылған, сызылған сөздер және өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

Я, ИМАНГУЛОВА З.Т., нотариус нотариального округа г. Астана, действующий на основании лицензии № 12012460 выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК от 27.09.2012 г., свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем отсутствуют приписки, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или иных особенностей не оказывающих

Тізілімде тіркелді/Зарегистрировано в реестре № 5529.

Рыбірлиуй сомма

Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Жеке нотариус Имангулова Зарема Тлеубергеновна

Частный нотариус

Имангулова З.Т.

ҚАЗАҚСТАН

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Дополнительное соглашение № 1
к договору субподряда от 30 октября 2014 года № 2014/10/30п
на выполнение работ по реконструкции коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» автомобильная дорога «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444 (участок № 4 км 1416,4-1444)

г.Астана

23 сентября 2016 г.

ТОО «Дорстрой», именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице Генерального директора Тлеулиева Муратбека Дербисалиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «СП «Сине Мидас Строй»**, именуемое в дальнейшем **Субподрядчик**, в лице Генерального директора Ахмет Будана, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, пришли к соглашению о внесении изменений и дополнений в договор субподряда от 30.10.2014 № 2014/10/30п (далее – Договор):

1. Пункт 75 раздела 9 Договора изложить в следующей редакции:
«75. Срок завершения работ – 20 ноября 2016 года.».
2. Пункт 1 Договора изложить в следующей редакции:
«1. Общая сумма Договора с учетом НДС составляет 6 662 190 136 (шесть миллиардов шестьсот шестьдесят два миллиона сто девяносто тысяч сто тридцать шесть) тенге 8 тиын (далее – цена Договора).».
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
4.Иные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают свои обязательства по Договору.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено на русском языке, в 2 (двух) имеющих одинаковую юридическую силу оригиналах-экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

Подрядчик

ТОО «Дорстрой»
Республика Казахстан
г. Кызылорда, ул.Жибек жолы
БИН 960540000343
ИИК KZ 838560000000514054
КФ АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор

_____ **Тлеулиев М.Д.**

Субподрядчик

ТОО «СП «Сине Мидас Строй»
Республика Казахстан
г. Актобе, ул Смагулова 9/2.
БИН 060340007296
ИИК KZ28914398416BC08765 (тенге)
АО ДБ «Сбербанк» г. Астана
БИК SABRKZKA, Кбе 17
т/факс: 8-7172-94-87-20, 94-87-21

Генеральный директор

_____ **Ахмет Будан**

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

01 -04- 2017

Мен,ИМАНГУЛОВА З.Т., 27.09.2012 ж. ҚР ӘМ Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген № 12012460 мемлекеттік лицензия негізінде Астана қаласы нотариаттық аймағының жеке нотариусы _____ Осы куәландырылған құжат телнұсқасымен осы көшірменің дұрыстығын куәландырдым. Соңғысында тазартылып өшірілген, қосылып жазылған, сызылған сөздер және өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

_____ Я.ИМАНГУЛОВА З.Т., нотариус нотариального округа г.Астана, действующий на основании лицензии за № 12012460 выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК от 27.09.2012 г., свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных оговоренных исправлений и каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано тіркелді/Зарег-но в реестре за № _____

Барлығы/Всего сыскано _____

01 -04- 2017

ПАРАҚТА НОМІРЛЕНІП ТІГІЛДІ/ПРОШНУРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО НА _____ ПАРАҚ

Нотариус ИМАНГУЛОВА З.Т _____