Форма КС-3

Наименование объекта: «Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области»
Программа: 037 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов гидромелиоративных сооружений»
Специфика: 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий и сооруженийй»
Субподрядчик: ТОО «БИНОМ»

Полная сметная стоимость 148 924 150 тенге
Лимит финансирования на 2013 год 26210631 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 20 000 000 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 20 000 000 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма, требуемая к		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области	тенге	23 402 349,00	10 836 377,68	6 428 571,43	4 407 806,25		17 857 142,86		11 428 571,43	17 857 142,86
168	НДС	тенге	2 808 281,88	1 300 365,32	771 428,57	528 936,75	0,00	2 142 857,14	0,00	1 371 428,57	2 142 857,14
	ИТОГО:	тенге	26 210 630,88	12 136 743,00	7 200 000,00	4 936 743,00	0,00	20 000 000,00	0,00	12 800 000,00	20 000 000,00

Директор ЖФ РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

И.Л.Казыкеев

Директор ТОО «БИНОМ»

М.К.Изенбаев

Технадзор

Т. Абдраимов

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт водохранилища Караконыз в Кордайском районе Жамбылской области

Подрядчик: РГП "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК

Форма КС-2в

Субподрядчик: ТОО «Бином»
Договор: №10 от 24 октября 2012 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области

Акт приемки фактически выполненных работ за июль 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Галерея								
		Монтажные работы								
		Галлерея трубопроводов								
1	E0106-22-3	**Устройство перекрытий (потолок галереи) толщиной более 200 мм**	114,75	14618,37	359,19	1677458	41217	203547	9,80	1125
		м3		1553,68	135,68	178285	15570	105	0,39	45
2	E0137-73-3	**Устройство стенок из монолитного бетона**	139,5	14499,55	243,29	2022687	33939	221335	7,62	1063
		м3		1235,27	86,92	172321	12125	120	0,21	30
3	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	517,25	253,00	--	130864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	517,25	295,00	--	152589	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	C143001-64	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	517,25	590,00	--	305178	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	E0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений**	25,407	12300,51	6060,96	312519	153991	194810	23,87	606
		т		4219,88	2169,78	107214	55128	120	5,35	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	25,407	61200,00	--	1554908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ворота в галлерею								
8	Е0109-46-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлических ворот	0,5558	19313,67	14035,17	10735	7801	3618	28,57	16
		т		5278,50	1955,08	2934	1087	90	5,71	3
9	С01031-А18-1	Погрузка отдемонтированных конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,5558	247,10	--	137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	0,5558	46,35	--	26	--	6	0,22	--
		т		10,35	--	6	--	100	--	--
11	Е0109-62-3	Изготовление ворот	0,528788	31798,35	10781,37	16815	5701	10118	104,65	55
		т		18837,00	2423,43	9961	1281	90	7,36	4
12	Е0109-46-1	Монтаж ворот	0,528788	35239,32	20050,24	18634	10602	5516	47,61	25
		т		8797,50	2792,97	4652	1477	90	8,15	4
13	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали, N16	0,16779	69700,00	--	11695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 63 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,144677	59200,00	--	8565	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой, толщина 3 мм	0,201042	54900,00	--	11037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	10	160,32	80,21	1603	802	1235	0,41	4
		отверст.		76,34	47,13	763	471	100	0,06	1
17	Е0146-25-18 К=20	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	10	37,66	17,49	377	175	269	0,09	1
		отверст.		16,56	10,33	166	103	100	0,01	--
18	Е0146-26-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	10	203,00	101,38	2030	1014	1577	0,52	5
		отверст.		97,81	59,85	978	598	100	0,08	1
19	Е0146-26-18 К=20	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	10	81,60	39,59	816	396	618	0,20	2
		отверст.		38,41	23,37	384	234	100	0,03	--
20	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой	0,0264	179558,97	616,47	4740	16	1520	332,35	9
		1т		54596,25	232,87	1441	6	105	0,99	--
21	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,008231	44300,00	--	365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм	0,000734	42500,00	--	31	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные д.25 мм	0,72012	112,00	--	81	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 40 мм	0,008038	38800,00	--	312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 25 мм	0,001571	41000,00	--	64	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	30,5	22,68	0,06	692	2	184	0,03	1
		м2		6,68	0,02	204	1	90	--	--
27	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	30,5	50,94	0,05	1554	1	263	0,05	1
		м2		9,57	--	292	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7304594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3461
		Сметная заработная плата -	Тенге				664374			
		РАЗДЕЛ 2.Колодец с задвижками.Распределительный колодец								
		Служебный мостик с ограждением								
28	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	71	36,76	0,10	2610	7	326	0,03	2
		м2		5,05	0,06	358	4	90	--	--
29	Е0113-26-10 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 за 2 раза	71	103,84	0,21	7373	15	412	0,03	2
		м2		6,33	0,12	449	8	90	--	--
30	Е0109-61-10	Монтаж ограждений мостика	0,737	11028,48	2745,70	8128	2024	4894	40,37	30
		т		7038,00	339,74	5187	250	90	1,35	1
31	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,63538	134000,00	--	85141	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	32	36,76	0,10	1176	3	147	0,03	1
		м2		5,05	0,06	162	2	90	--	--
33	Е0113-26-10 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 за 2 раза	32	103,84	0,21	3323	7	185	0,03	1
		м2		6,33	0,12	202	4	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестница								
34	Е0109-29-1	**Монтаж металлической лестницы**	2,051	15288,85	6297,25	31357	12916	13995	33,24	68
		т		5796,00	1785,80	11888	3663	90	5,46	11
35	С12021-267	**Лестница**	2,051	133700,00	--	274219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			459283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				25171			
		РАЗДЕЛ 3.Реконструкция сброса из водовыпуска								
36	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	95	29,64	28,03	2816	2663	799	0,01	1
		м3		1,61	7,06	153	670	97	0,02	2
37	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	320	23,36	22,08	7475	7065	2123	0,01	3
		м3		1,28	5,56	410	1779	97	0,02	6
38	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	10	262,72	--	2627	--	2969	1,85	18
		м3		262,72	--	2627	--	113	--	--
39	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	361,25	6,48	6,48	2341	2341	737	--	--
		м3		--	2,10	--	760	97	0,01	3
40	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	63,75	134,10	--	8549	--	9660	0,97	62
		м3		134,10	--	8549	--	113	--	--
41	Е0101-73-22 т.ч. п-1.22 п-3.96 к=1,07 т.ч. п-3.46 к=1,1 Т.4.П-3.165 К=1,2	**Уширение и углубление действующих каналов /реконструкция/, углубление и расчистка русел водоприемников одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,25 м3 с отсыпкой грунта в отвал в грунтах 3 группы**	300	85,50	81,87	25650	24561	9821	0,03	8
		м3		3,63	30,12	1089	9035	97	0,12	35
42	Е0101-24-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	118,5	10,93	10,93	1296	1296	408	--	--
		м3		--	3,55	--	421	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для дамбы)	328	42,12	40,26	13816	13206	4066	0,01	4
		м3		1,86	10,92	610	3581	97	0,04	12
44	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	557,6	19,70	19,70	10985	10985	2197	--	--
		т		--	3,94	--	2197	100	0,08	46
45	Е0101-33-11	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	320	55,54	54,28	17774	17371	5345	0,01	3
		м3		1,26	15,96	403	5107	97	0,05	17
46	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	220,3155	1261,90	45,90	278015	10111	27364	0,79	175
		м3		124,20	15,36	27363	3383	89	0,05	12
47	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(50км)	396,5679	67,40	67,40	26729	26729	5346	--	--
		т		--	13,48	--	5346	100	0,28	112
48	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	396,5679	232,50	--	92202	--	18440	0,98	387
		т		46,50	--	18440	--	100	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			614320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							953
		Сметная заработная плата -	Тенге				105314			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8378197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4540
		Сметная заработная плата -	Тенге				794859			

ИТОГО СМР по акту в ценах 2001 г.	Тенге	8 378 197
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	335 128
ИТОГО	Тенге	8 713 325
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге	180 366
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	87 133
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	34 853
ИТОГО	Тенге	9 015 677
Передислокация техники	Тенге	
Командировочные расходы	Тенге	
ИТОГО	Тенге	9 015 677
Стоимость оборудования по акту в ценах 2001 г.	Тенге	0
ИТОГО в ценах 2001 г.	Тенге	9 015 677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в текущих ценах 2012 г К=2,088	Тенге			18 824 734				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			376 495				
		Итого	Тенге			19 201 229				
		Проектно-изыскательские работы	Тенге			0				
		Стоимость экспертизы проектно-изыскательских работ	Тенге			0				
		Итого	Тенге			19 201 229				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,93	Тенге			17 857 143				
		НДС 12%	Тенге			2 142 857				
		Итого	Тенге			20 000 000				

Подрядчик:

РГП "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК

Директор ЖФ _____ Казыкеев И.Л.

Технадзор

_____ Абдраимов Т.

Субподрядчик:

ТОО "Бином"

Директор _____ Изенбаев М.К.