378

Утверждён
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

АКТ

Государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию «Восстановление дамб обвалования и водопропускного канала с.Махамбет Зелёновского района ЗКО (паводок)»

с. Махамбет **«21» декабря 2012 г.**

Государственная приемочная комиссия, назначения решением (приказом, постановлением и др.) от **« » 2012 г. № Акима Зелёновского района**
(наименование органа ,назначившего комиссию)

в составе председателя: **Байменов М.Б. – заместитель акима Зелёновского района ЗКО;**

заместитель председателя: **Палёнов А.В. – главный специалист Департамента государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО;**

членов комиссии – представителей:
заказчика **Джумабеков А.А. – начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Зелёновского района ЗКО;**

представитель заказчика: **Акнуров Н.А. – директор ТОО «Массив Строй-Компани»;**

генерального подрядчика: **Вислин В.И. – директор ТОО «Астрадор»;**

генерального проектировщика: **Макатов В. К. – директор ТОО «Консорциум Строй-Проект»;**

представитель местного исполнительного органа: **Сатканов С.У. – Аким Махамбетского а/о;**

представитель партии НДП «Нур Отан»: **Сигунов А.К. – заместитель председателя Зелёновского районного филиала ЗКО ОО НДП «Нур Отан»;**

представители ЧС: **Жапаков К.Ғ. – начальник отдела предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий ЗКО;**

Махметов Р.Д. – начальник отдела ЧС Зелёновского района ДЧС ЗКО;

представитель департамента
природных ресурсов: **Гумаров Б.Ж. – заместитель начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО;**

представитель госсанэпиднадзора: **Танауов М.Р. – начальник Зелёновского районного УГСЭН;**

представитель социальной защиты населения: **Тулепкалиев Т.К. – начальник Зелёновского районного отдела занятости и социальных программ;**

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ «Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», с.Переметное, ул.Гагарина 137
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: **«Восстановление дамб обвалования и водопропускного канала с.Махамбет Зелёновского района ЗКО (паводок)»**
по адресу: **с. Махамбет Зелёновского района ЗКО.**

2.Строительство осуществлено на земельном участке, Решение Акима Чувашинского аульного округа Зелёновского района ЗКО
(наименование органа, внесшего решение)
и в соответствии с **разрешением на производство строительно-монтажных работ от «19» октября 2012г. № 744**
Департамента государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: **ТОО «Астрадор»**
(наименование организации)

Выполнившим **все общестроительные работы согласно рабочего проекта**

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: **«Консорциум Строй-Проект»;**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому **заказ №2-12 Д**

7.Проектно-сметная документация утверждена: **Распоряжением Акима Зеленовского района Западно-Казахстанской области**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

«27» сентября 2012 года № 84Ѳ

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **Октябрь 2012 г.** окончание работ: **Декабрь 2012 г.**

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства 3 месяца:

по норме или по ПОС. 5 месяцев; фактически 2 месяца

9.Государственно приемочной комиссии представлена следующая документация:

рабочий проект, исполнительная документация, разрешение на СМР, госэкспертиза

(перечень документов)

указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10.Предьявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости ,объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производи-тельность и.т.п.	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Протяжённость дамб обвалования	км.	2,395		2,395	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются ющими данными: **Протяжённость дамб обвалования – 2,395 км.**

12.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о о приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасноти, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия , предусмотренные проектом **Выполнены согласно рабочего проекта**

14.Внешние наружные коммуникации газоснабжения, энергоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты районными и областными эксплуатационными организациями.

15.Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего: 30486,792 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ: 27944,381 тыс.тенге, прочих затрат: 2542,411 тыс.тенге.

18.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: 30486,792 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ: 27944,381 тыс.тенге, прочих затрат: 2542,411 тыс.тенге.

19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно- строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке: **«Восстановление дамб обвалования и водопропускного канала с.Махамбет Зеленовского района ЗКО (паводок)»**
(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приёмочной комиссии: _____ Байменов М.Б.

Заместитель председателя: _____ Палёнов А.В.

Члены Государственной приёмочной комиссии: _____ Джумабеков А.А.

_____ Акнуров Н.А.

_____ Вислин В.И.

_____ Макатов В.К.

_____ Сатканов С.У.

_____ Сапунов А.К

_____ Жапаков К.Т.

_____ Махметов Р.Д.

_____ Гумаров Б.Ж.

_____ Танамов М.Р.

_____ Тулепкалиев Т.К