Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2010 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства ВКО "

ПОДРЯДЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерство Юстиций РК

Договор №47 от 17.05.2010года, доп.согл.№1 от 14.06.2010г.

Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 140 мест в с.Георгиевка Жарминского района**

реквизиты Подрядчика	**реквизиты Заказчика**
ИИК KZ33826FOKZTD2000864 БИК ALMNKZKA АО"АТФ Банк" РНН и его адресг.Усть-Каменогорск, ул.Ливаневского,321, РНН181600063427	ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A в ГУ "Комитет Казначейства МФ МФ РК" РНН и адрес покупателя:г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27 РНН181600242933

Представляется ежемеячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года в том числе:				стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге в том числе:			
	Всего	СМР 2001г.	Оборудование 2001г.	Прочие затраты не входящие СМР	Всего	СМР 2001г.	Оборудование 2001г.	Прочие затраты не входящие СМР
Всего по справке:								
Акт выполненных работ №3	75 310 405	35 753 669	5 361 207		14 180 856	8 289 616		
Итого:	75 310 405	35 753 669			14 180 856	8 289 616		
НДС 12%	9037249				1 701 703			
Итого:	**84 347 654**				**15882559**			
Погашение аванса 30%	25304296				4764768			
Всего к оплате:	**59 043 358**				**11117791**			

Заказчик:
Начальник ГУ "Управления строительства ВКО"

_____**Текешов Е.Х.**

Подрядчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен"исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерство Юстиций РК

_____**Маматов Р.Н.**

Технадзор:
Директор КГКП"Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____**Окасов А.С.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства ВКО"
Подрядчик: РГП "Енбек Оскемен"

Договор №47 от 17.05.2010года, доп.согл.№1 от 14.06.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Детский сад на 140 мест в с.Георгиевка Жарминского района

Реквизиты Подрядчика	Реквизиты Заказчика
ИИК KZ33826FOKZTD2000864 БИК ALMNKZKA АО"АТФ Банк" РНН и его адресг.Усть-Каменогорск, ул.Ливаневского,321, РНН181600063427	ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК РНН и адрес покупателя:г.Усть-ул.Казахстан,27 РНН181600242933

Акт №3
приемки выполненных работ
за октябрь 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1и-1 Общестроительные работы										
РАЗДЕЛ 4.Перегородки										
104	**Е0111-2-9**	**Устройство основания под перегородки из бетона В7,5** м3	**11,07**	**9202,88**	**--**	**101876**	**--**	**7720**	**3,66**	**41**
				567,00	**--**	**6277**	**--**	**123**	**--**	**--**
105	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за**	**11,29**	**83,00**	**--**	**937**	**--**	**--**	**--**	**--**

		сульфатостойкий цемент м3		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0108-7-5	Кладка перегородок из силикатного кирпича неармированных толщиной в 1/2 м2	435,54	991,91	34,37	432016	14970	103748	1,21	527
				189,00	12,87	82317	5605	118	0,06	27
107	Е0108-7-5	Кладка перегородок из глиняного кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича м2	350,29	1126,91	34,37	394745	12039	83441	1,21	424
				189,00	12,87	66205	4508	118	0,06	22
108	Е0110-5-1	Установка каркаса из брусков сеч 20х20 мм м3	0,024	23462,72	316,57	563	8	104	22,50	1
				3487,50	119,25	84	3	120	0,58	--
109	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,024	1983,87	14,17	48	--	9	1,88	--
				303,75	5,40	7	--	120	0,03	--
110	Е0110-7-3	Устройство экранов ЭС-1 и ЭС-2 из плит древесно-стружечных толщиной 20 мм м2	18,42	562,88	4,32	10368	80	2722	0,75	14
				121,50	1,64	2238	30	120	0,01	--
111	Е0134-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно- м2	40,25	1209,68	1,20	48690	48	5035	0,74	30
				124,65	0,45	5017	18	100	--	--
112	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до т	0,009	175710,10	1826,10	1581	16	111	42,70	--
				8100,00	690,75	73	6	140	3,37	--
113	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,48	26,46	0,02	13	--	2	0,02	--
				4,16	--	2	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			990838	27161			1036
			Тенге			162220	10171			50
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			990838				
		Материалы -	Тенге			64391				
		Всего заработная плата -	Тенге				172391,00			
		Местные материалы -	Тенге			737066				
		Накладные расходы -	Тенге			202893				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30434,00			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71624				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1265354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1187
		Сметная заработная плата -	Тенге				202825,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1265354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1187
		Сметная заработная плата -	Тенге				202825,00			
		РАЗДЕЛ 6.Покрытие								
144	E0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	105	1588,10	373,54	166750	39221	88321	2,66	279
		шт		465,75	135,07	48904	14182	140	0,61	64
145	C143017-8	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	707,74	1350,00	--	955449	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
146	C143017-8-A	**Надбавка на приведенную толщину**	707,74	45,00	--	31848	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
147	C143017-70- 7	**Поправка на нормативную нагрузку для плит ПК60.10-6AIVт,ПК60.12-6AIVт**	525,28	223,00	--	117137	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
148	C143017-71- 7	**Поправка на нормативную нагрузку для плит ПК63.12-6AIVт**	141,9	260,00	--	36894	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
149	C143017-69- 7	**Поправка на нормативную нагрузку для плит ПК57.15-6AIVт**	40,56	193,00	--	7828	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
150	E0106-22-1	**Устройство монолитных участков УМ1**	0,52	13489,54	241,10	7015	125	750	8,06	4
		м3		1282,50	91,08	667	47	105	0,44	--
151	E0106-22-11	**Устройство монолитных участков УМ2**	0,99	12573,93	243,44	12448	241	1480	8,42	8
		м3		1332,00	91,96	1319	91	105	0,45	--
152	C12041-53	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм**	0,04	79100,00	--	3164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	C12041-71	**Каркасы и сетки плоские: сталь**	0,021	83100,00	--	1745	--	--	--	--

		периодического профиля класса А-III, d 8		--	--	--	--	--	--	--
		т								
154	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10	0,045	82200,00	--	3699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12	0,033	80500,00	--	2657	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-	0,05	76200,00	--	3810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-	0,059	72800,00	--	4295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до	0,146	175710,10	1826,10	25654	267	1797	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1183	101	140	3,37	--
159	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,146	40200,00	--	5869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1386262	39854			298
			Тенге			52072	14422			65
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1386262				
		Материалы -	Тенге			52114				
		Всего заработная плата -	Тенге				66494,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25239				
		Местные материалы -	Тенге			1216983				
		Накладные расходы -	Тенге			92348				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13852,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88717				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1567326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата -	Тенге				80346,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1567326				

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								409
Сметная заработная плата -	Тенге				80346,00				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2 на Высоковольтная ВЛ-10 кв

1	Е0133-103-1	Установка ж/б опор промежуточных	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
2	Е0133-103-2	Установка ж/б угловых анкерных, концевых анкерных, ответвительных	7	3155,76	1990,26	22090	13932	11285	5,98	42
		опора		985,50	549,90	6899	3849	105	2,29	16
3	С143015-5	Опоры ж/б, плита	11,6	21300,00	--	247080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные	11	530,00	--	5830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С11041-104	Хомут стальной, оголовок	32,8	196,00	--	6429	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-674	Зажим, накладки, крепление провода и кронштейнов	90	31,00	--	2790	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0113	149300,00	--	1684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-44	Стяжка, проводник ЗП-1	0,0877	58600,00	--	5139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С11041-104	Скоба, серьга, звено промежуточное	4,5	196,00	--	882	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	2	568,50	25,50	1137	51	872	2,00	4
		шт		452,00	6,80	904	14	95	0,04	--

11	СПрайс-лист Тесо-Элект ро	Разъединитель линейный РЛНД-10/400	2	25630,60	--	51261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	2	943,80	3,80	1888	8	1441	4,00	8
		шт		756,00	2,30	1512	5	95	0,01	--
13	СПрайс-лист Тесо-Элект ро	Привод к разъединителю ПРИЗ-10У1	2	2513,00	--	5026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-52-2	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2	60	83,10	3,80	4986	228	3979	--	--
		шт		67,50	2,30	4050	138	95	0,01	1
15	СПрайс-лист Тесо-Элект ро	Изолятор ШФ20-В	60	429,18	--	25751	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной	0,42	23548,15	15193,90	9890	6381	4928	42,30	18
		1км		7380,00	3795,17	3100	1594	105	14,12	6
17	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных	0,244	315700,00	--	77031	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой	180	93,50	3,10	16830	558	5592	0,18	32
		м		32,40	0,30	5832	54	95	--	--
19	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d 4-10 мм,	110,7	28,00	--	3100	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист Казтрансфо	Подвеска натяжная изолирующая	6	3701,00	--	22206	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	1	655,50	60,50	656	61	456	3,00	3
		комплект		466,00	13,50	466	13	95	0,08	--
22	СПрайс-лист Тесо-Элект ро	Разрядник трубчатый РТФ-3-0,3-5	3	9949,00	--	29847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**547669**	**24731**			**119**
	Тенге			**24787**	**6653**			**27**
Стоимость оборудования -	Тенге			**134091**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**134091**				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**125558**				
Материалы -	Тенге			**12236**				
Всего заработная плата -	Тенге				**17681,00**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**90172**				
Накладные расходы -	Тенге			**17267**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2590,00**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8569**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**151394**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**81**
Сметная заработная плата -	Тенге				**20271,00**			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**288020**				
Материалы -	Тенге			**1859**				
Всего заработная плата -	Тенге				**13758,00**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**12713**				
Местные материалы -	Тенге			**247080**				
Накладные расходы -	Тенге			**14446**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2167,00**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18148**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**320614**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**81**
Сметная заработная плата -	Тенге				**15925,00**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**606099**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**163**
Сметная заработная плата -	Тенге				**36197,00**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-3 на Тепловые сети

1	**Разработка грунта 2 группы в отвал**	**153,3**	**33,40**	**31,41**	**5120**	**4815**	**1581**	**0,01**	**3**

	Е0101-12-14 Т.4.П-3.37 К=1,2	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная м3		1,99	8,64	305	1325	97	0,03	7
2		Разработка грунта 3 группы вручную в	4,9	669,60	--	3281	--	3708	4,04	28
	Е0101-163-3 т.ч. п-1.55 п-3.180	траншеях шириной более 2 м и котлованах м3		669,60	--	3281	--	113	--	--
3		Засыпка траншей и котлованов	54,6	6,48	6,48	354	354	112	--	--
	Е0101-27-2	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), м3		--	2,10	--	115	97	0,01	1
4		Засыпка вручную траншей, пазух	16,1	134,10	--	2159	--	2440	0,97	22
	Е0101-166-2	котлованов и ям в грунтах 2 группы м3		134,10	--	2159	--	113	--	--
5		Уплотнение грунта 3,4 группы	54,6	25,65	5,38	1400	294	1074	0,13	10
	Е0101-134-2	пневматическими трамбовками м3		20,27	--	1107	--	97	--	--
6		Водоотлив из траншей	10,5	289,15	289,15	3036	3036	1901	--	--
	Е0101-173-1	м3		--	186,62	--	1960	97	0,86	13
7		Прокладка надземная и в каналах	0,21	166838,19	47322,94	35036	9938	25401	430,00	90
	Е0124-1-3	стальных трубопроводов диаметром 89 мм км		76050,00	16992,75	15971	3568	130	88,27	19
8		Прокладка надземная и в каналах	0,006	157368,88	45997,13	944	276	703	415,00	2
	Е0124-1-1	стальных трубопроводов диаметром 45 мм км		73125,00	16970,25	439	102	130	88,16	1
9		Трубы электросварные прямошовные со	212,1	387,00	--	82083	--	--	--	--
	С130806-74	снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали м		--	--	--	--	--	--	--
10		Трубы электросварные из коррозионно-	0,606	10600,00	--	6424	--	--	--	--
	С130807-94	стойкой стали марки 10Х18Н10Т /8443/, 10м		--	--	--	--	--	--	--
11		Установка вентилей, задвижек, затворов,	2	1962,47	39,24	3925	78	691	1,47	3
	Е0116-15-2	клапанов обратных, кранов проходных на 1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
12		Установка П-образных компенсаторов из	2	8099,95	85,07	16200	170	1550	3,11	6
	Е0124-12-3	труб диаметром 80 мм шт		585,00	11,25	1170	23	130	0,06	--
13		Установка опорных подушек ОП1	62	459,72	24,15	28503	1497	15687	1,03	64

	Е0107-53-11	шт		171,90	8,83	10658	547	140	0,04	3
14		Опорные подушки ОП1	0,31	18100,00	--	5611	--	--	--	--
	С143014-3	м3		--	--	--	--	--	--	--
15		Покрытие поверхности изоляции	210	139,00	9,01	29190	1892	9687	0,27	57
	Е0126-23-6	трубопроводов диаметром 89-133 мм м		42,75	3,38	8977	710	100	0,02	3
16		Изол	58,8	126,00	--	7409	--	--	--	--
	С11011-169	м2		--	--	--	--	--	--	--
17		Изоляция трубопроводов диаметром 89-133	210	104,07	7,09	21855	1489	19845	0,50	106
	Е0126-8-7	мм минераловатными шнурами толщиной м		91,80	2,70	19278	567	100	0,01	3
18		Шнур из минеральной ваты	5,4	2530,00	--	13662	--	--	--	--
	С11031-25	м3		--	--	--	--	--	--	--
19		Покрытие поверхности изоляции	210	143,38	9,39	30110	1972	6852	0,18	38
	Е0126-23-7	трубопроводов диаметром 89-133 мм м		29,03	3,60	6096	756	100	0,02	4
20		Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-	0,124	185900,00	--	23052	--	--	--	--
	С11011-939	В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2		--	--	--	--	--	--	--
21		Укладка трубопроводов из	0,005	465331,02	1733,92	2327	9	401	361,00	2
	Е0123-2-1	асбестоцементных безнапорных труб км		60966,00	650,25	305	3	130	3,17	--
22		А/ц слой штукатурки	0,6	421,13	3,58	253	2	79	0,73	--
	Е0115-72-1	м2		124,88	0,88	75	1	105	0,04	--
23		Устройство песчаного основания под лотки	10,5	1700,20	97,07	17852	1019	1840	0,78	8
	Е0108-3-1	м3		112,50	36,00	1181	378	118	0,18	2
24		Устройство непроходных каналов	13,05	1986,57	564,43	25925	7366	13931	3,33	43
	Е0107-61-1	одноячейковых перекрываемых или м3		567,00	195,49	7399	2551	140	0,75	10
25		Лотки каналов и тоннелей для прокладки	2,25	21500,00	--	48375	--	--	--	--

	С143018-140	коммуникаций из тяжелого бетона класса м3		--	--	--	--	--	--	--
26		Лотки каналов и тоннелей для прокладки	6,48	20300,00	--	131544	--	--	--	--
	С143018-141	коммуникаций из тяжелого бетона класса м3		--	--	--	--	--	--	--
27		Надбавка или скидка к сметной стоимости	8,73	-119,00	--	-1039	--	--	--	--
	С143001-46	за изменение класса бетона всех видов, м3		--	--	--	--	--	--	--
28		Надбавка или скидка к сметной стоимости	8,73	-221,00	--	-1929	--	--	--	--
	С143001-45	за изменение класса бетона всех видов, м3		--	--	--	--	--	--	--
29		Конструкции и детали коллекторов,	4,32	20300,00	--	87696	--	--	--	--
	С143018-72	каналов и тоннелей для прокладки м3		--	--	--	--	--	--	--
30		Надбавка или скидка к сметной стоимости	4,32	-119,00	--	-514	--	--	--	--
	С143001-46	за изменение класса бетона всех видов, м3		--	--	--	--	--	--	--
31		Надбавка или скидка к сметной стоимости	4,32	-221,00	--	-955	--	--	--	--
	С143001-45	за изменение класса бетона всех видов, м3		--	--	--	--	--	--	--
32		Устройство монолитных участков из	0,5	9488,65	311,32	4744	156	293	2,82	1
	Е0106-1-20	бетона В7,5 м3		441,00	117,61	221	59	105	0,57	--
33		Надбавка к сметной стоимости бетона за	0,5	83,00	--	42	--	--	--	--
	С143001-54	сульфатостойкий цемент м3		--	--	--	--	--	--	--
34		Первый слой огрунтовки лаком ХС-76	170,24	29,10	0,02	4953	3	1235	0,04	7
	Е0113-13-5	бетонных и оштукатуренных поверхностей м2		8,06	--	1372	--	90	--	--
35		Окраска огрунтованных бетонных и	170,24	75,44	0,12	12843	20	567	0,02	3
	Е0113-21-4	оштукатуренных поверхностей эмалью ХС- м2		3,65	0,05	621	9	90	--	--
		Неподвижные опоры								
36		Устройство бетонной подготовки	0,39	8552,17	66,01	3335	26	90	1,35	1
	Е0106-1-1	м3		195,75	24,93	76	10	105	0,12	--

37	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 м3	1,2	10081,07	353,46	12097	424	905	3,60	4
				585,00	133,52	702	160	105	0,65	1
38	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-т	0,0225	51500,00	--	1159	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,59	83,00	--	132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,042	93997,62	304,24	3948	13	1464	198,00	8
				33075,00	114,75	1389	5	105	0,56	--
41	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	10	110,26	66,43	1103	664	668	0,15	1
				23,85	23,85	238	238	140	0,11	1
42	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,4	15300,00	--	6120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Компенсаторная ниша НК 60х45								
43	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или м3	1,07	1986,57	564,43	2126	604	1142	3,33	4
				567,00	195,49	607	209	140	0,75	1
44	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса м3	0,71	21500,00	--	15265	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, м3	0,09	-119,00	--	-11	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, м3	0,09	-221,00	--	-20	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-72	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки м3	0,36	20300,00	--	7308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,	0,36	-119,00	--	-43	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м3								
49	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, м3	0,36	-221,00	--	-80	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов м3	0,16	9437,25	296,60	1510	47	194	5,95	1
				915,75	110,25	147	18	118	0,54	--
		Угол поворота УПК 60х45								
51	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или м3	4,04	1986,57	564,43	8026	2280	4313	3,33	13
				567,00	195,49	2291	790	140	0,75	3
52	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса м3	2,76	20300,00	--	56028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-72	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки м3	1,28	20300,00	--	25984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, м3	1,28	-119,00	--	-152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, м3	1,28	-221,00	--	-283	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов м3	0,36	9437,25	296,60	3397	107	436	5,95	2
				915,75	110,25	330	40	118	0,54	--
		Теплофикационная камера УТ1								
57	Е0101-12-14 Т.4.П-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная м3	74	33,40	31,41	2472	2324	763	0,01	1
				1,99	8,64	147	639	97	0,03	2
58	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах м3	6	847,80	--	5087	--	5748	5,09	31
				847,80	--	5087	--	113	--	--
59	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), м3	57	6,48	6,48	369	369	116	--	--
				--	2,10	--	120	97	0,01	--

60		Засыпка вручную траншей, пазух	17	134,10	--	2280	--	2576	0,97	17
	Е0101-166-2	котлованов и ям в грунтах 2 группы		134,10	--	2280	--	113	--	--
		м3								
61		Уплотнение грунта 3,4 группы	57	25,65	5,38	1462	306	1121	0,13	7
	Е0101-134-2	пневматическими трамбовками		20,27	--	1155	--	97	--	--
		м3								
62		Водоотлив из колована	41	343,74	343,74	14093	14093	8823	--	--
	Е0101-173-2			--	221,85	--	9096	97	1,02	42
		м3								
63		Устройство бетонной подготовки	1,8	8552,17	66,01	15394	119	417	1,35	2
	Е0106-1-1			195,75	24,93	352	45	105	0,12	--
		м3								
64		Надбавка к сметной стоимости бетона за	12,5	83,00	--	1038	--	--	--	--
	С143001-54	сульфатостойкий цемент		--	--	--	--	--	--	--
		м3								
65		Устройство камер со стенками из	9,84	12567,21	418,23	123661	4115	19961	7,92	78
	Е0107-62-2	монолитного бетона		1296,00	152,98	12753	1505	140	0,69	7
		м3								
66		Плиты покрытий, перекрытий и днищ для	0,7	20300,00	--	14210	--	--	--	--
	С143018-23	сооружений водопровода, канализации,		--	--	--	--	--	--	--
		м3								
67		Надбавка или скидка к сметной стоимости	0,7	119,00	--	83	--	--	--	--
	С143001-47	за изменение класса бетона всех видов,		--	--	--	--	--	--	--
		м3								
68		Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,24	15300,00	--	3672	--	--	--	--
	С143015-64			--	--	--	--	--	--	--
		м3								
69		Кольца КЦО-1,КЦ7-3	0,72	4062,50	--	2925	--	--	--	--
	С143018-33 к=1,25			--	--	--	--	--	--	--
		м								
70		Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	3600,00	--	7200	--	--	--	--
	С131104-8			--	--	--	--	--	--	--
		шт								
71		Установка ходовых скоб	0,016	93997,62	304,24	1504	5	558	198,00	3
	Е0106-11-7			33075,00	114,75	529	2	105	0,56	--
		1т								

72		Устройство бетона В5 по днищу	1	9172,28	--	9172	--	697	3,66	4
	Е0111-2-9	м3		567,00	--	567	--	123	--	--
73		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,7	279,63	9,95	755	27	186	0,36	1
	Е0111-11-1	м2		52,20	3,74	141	10	123	0,02	--
74		Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	14,51	425,88	3,58	6179	52	1916	0,73	11
	Е0115-72-1	м2		124,88	0,88	1812	13	105	0,04	1
75		Кладка защитной кирпичной стенки	27,68	1216,91	34,37	33684	951	6594	1,21	33
	Е0108-7-5	м2		189,00	12,87	5232	356	118	0,06	2
76		Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки,	27,68	711,48	8,23	19694	228	2768	0,47	13
	Е0108-4-5	м2		81,68	3,08	2261	85	118	0,02	--
77		Первый слой огрунтовки лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей	28,3	29,10	0,02	823	1	205	0,04	1
	Е0113-13-5	м2		8,06	--	228	--	90	--	--
78		Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-	28,3	75,44	0,12	2135	3	94	0,02	1
	Е0113-21-4	м2		3,65	0,05	103	1	90	--	--
79		Устройство бетонной отмостки	1,6	8552,17	66,01	13683	106	371	1,35	2
	Е0106-1-1	м3		195,75	24,93	313	40	105	0,12	--
		Дренажный колодец								
80		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	36	33,40	31,41	1202	1131	371	0,01	--
	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	м3		1,99	8,64	72	311	97	0,03	1
81		Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах	3	847,80	--	2543	--	2874	5,09	15
	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55 п-3.180	м3		847,80	--	2543	--	113	--	--
82		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),	21	6,48	6,48	136	136	43	--	--
	Е0101-27-2	м3		--	2,10	--	44	97	0,01	--
83		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8	134,10	--	1073	--	1212	0,97	8
	Е0101-166-2			134,10	--	1073	--	113	--	--

		м3									
84		Уплотнение грунта 3,4 группы	21	25,65	5,38	539	113	413	0,13	3
	Е0101-134-2	пневматическими трамбовками		20,27	--	426	--	97	--	--
		м3								
85		Водоотлив из котлованов	27	343,74	343,74	9281	9281	5810	--	--
	Е0101-173-2			--	221,85	--	5990	97	1,02	28
		м3								
86		Устройство бетонной отмостки	0,2	8419,57	66,01	1684	13	46	1,35	--
	Е0106-1-1			195,75	24,93	39	5	105	0,12	--
		м3								
87		Надбавка к сметной стоимости бетона за	0,2	83,00	--	17	--	--	--	--
	С143001-54	сульфатостойкий цемент		--	--	--	--	--	--	--
		м3								
88		Устройство асфальтобетонных жестких	1,63	355,35	25,04	579	41	63	0,14	--
	Е0111-19-3	покрытий толщиной 25 мм		22,25	9,38	36	15	123	0,05	--
		м2								
89		добавлять на каждые 5 мм изменения	1,63	-65,70	-3,11	-107	-5	-8	-0,02	--
	Е0111-19-4	толщины асфальтобетонных жестких		-2,97	-1,17	-5	-2	123	-0,01	--
		м2								
90		Устройство круглых колодцев из сборного	1,28	27145,85	2104,76	34747	2694	4969	13,90	18
	Е0122-41-2	железобетона в мокрых грунтах		2362,50	623,48	3024	798	130	2,48	3
		м3								
91		Кольца КЦО-1,КЦ7-3	0,65	4062,50	--	2641	--	--	--	--
	С143018-33 к=1,25			--	--	--	--	--	--	--
		м								
92		Кольца КЦ10-6	1,77	4796,00	--	8489	--	--	--	--
	С143018-36 к=1,1			--	--	--	--	--	--	--
		м								
93		Кольца для смотровых колодцев	0,89	4360,00	--	3880	--	--	--	--
	С143018-36	водопроводных и канализационных сетей		--	--	--	--	--	--	--
		м								
94		Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	3600,00	--	3600	--	--	--	--
	С131104-8			--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
95		Скобы ходовые	9,6	129,00	--	1238	--	--	--	--
	С11011-774			--	--	--	--	--	--	--

		кг									
96	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	0,03	236,00	--	7	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	0,03	274,00	--	8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа	17,7	1216,91	34,37	21539	608	4216	1,21	21
		м2		189,00	12,87	3345	228	118	0,06	1
99	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	11,96	425,88	3,58	5093	43	1579	0,73	9
		м2		124,88	0,88	1494	11	105	0,04	1
100	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки,	17,7	711,48	8,23	12593	146	1770	0,47	8
		м2		81,68	3,08	1446	55	118	0,02	--
101	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по	17,7	362,88	4,19	6423	74	855	0,23	4
		м2		39,38	1,58	697	28	118	0,01	--
102	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	0,6	834,73	14,05	501	8	132	1,19	1
		м2		178,20	5,31	107	3	120	0,03	--
103	Е0110-28-7	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	0,8	930,77	4,60	745	4	228	1,56	1
		м2		236,25	1,73	189	1	120	0,01	--
104	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,35	8552,17	66,01	45754	353	1240	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1047	133	105	0,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1235711	75890			827
			Тенге			135397	33707			133
		Накладные расходы -	Тенге			197517				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85994				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1519222				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-2 на Наружную канализацию

1		Разработка грунта 2 группы в отвал	271	33,40	31,41	9052	8512	2795	0,01	4
	Е0101-12-14	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная		1,99	8,64	540	2341	97	0,03	8
	Т.4.П-3.37 К=1,2	м3								
2		Разработка грунта 3 группы вручную с	5	780,30	--	3902	--	4409	4,57	23
	Е0101-162-9 т.ч.	креплениями в траншеях шириной до 2 м,		780,30	--	3902	--	113	--	--
	п-1.55 п-3.180	м3								
3		Засыпка траншей и котлованов	190	7,57	7,57	1439	1439	453	--	--
	Е0101-27-3	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),		--	2,46	--	467	97	0,01	2
		м3								
4		Уплотнение грунта 3,4 группы	190	25,65	5,38	4873	1021	3736	0,13	25
	Е0101-134-2	пневматическими трамбовками		20,27	--	3851	--	97	--	--
		м3								
5		Засыпка вручную траншей, пазух	81	167,18	--	13542	--	15302	1,21	98
	Е0101-166-3	котлованов и ям в грунтах 3 группы		167,18	--	13542	--	113	--	--
		м3								
6		Водоотлив из траншей	49	289,15	289,15	14168	14168	8870	--	--
	Е0101-173-1			--	186,62	--	9144	97	0,86	42
		м3								
7		Укладка трубопроводов из	0,03	78245,00	36133,62	2347	1084	2007	247,00	7
	Е0122-11-5	полиэтиленовых труб диам. 150 мм		41850,00	9612,90	1256	288	130	37,30	1
		км								
8		Трубы напорные среднего типа из	3	12100,00	--	36336	--	--	--	--
	С130804-18	полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм		--	--	--	--	--	--	--
		10м								
9		Укладка водопроводных чугунных	0,0295	1055805,34	1969,36	31146	58	2583	397,00	12
	Е0122-6-5	напорных раструбных труб диам. 150 мм		66600,00	744,75	1965	22	130	3,63	--
		км								
10		Устройство круглых колодцев из сборного	2,36	27986,17	2104,76	66047	4967	9161	13,90	33
	Е0122-41-2	железобетона в мокрых грунтах		2362,50	623,48	5576	1471	130	2,48	6
		м3								
11		Кольцо КЦО-1,КЦ7-3	1,44	4062,50	--	5850	--	--	--	--
	С143018-33			--	--	--	--	--	--	--

	к=1,25		м								
12		Кольцо КЦО-3		1,16	5450,00	--	6322	--	--	--	--
	С143018-36 к=1,25				--	--	--	--	--	--	--
			м								
13		Кольцо КЦО-6		2,36	4796,00	--	11319	--	--	--	--
	С143018-36 к=1,1				--	--	--	--	--	--	--
			м								
14		Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79		4	3600,00	--	14400	--	--	--	--
	С131104-8				--	--	--	--	--	--	--
			шт								
15		Кладка горловины колодца		0,036	9437,25	296,60	340	11	44	5,95	--
	Е0108-6-9				915,75	110,25	33	4	118	0,54	--
			м3								
16		Устройство бетонной отмостки		1,6	8552,17	66,01	13683	106	371	1,35	2
	Е0106-1-1				195,75	24,93	313	40	105	0,12	--
			м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			30976	13778			59
				Тенге			184030				
	Стоимость			Тенге			66461				
	Материалы -			Тенге				44754,00			
	Всего заработная плата -			Тенге			55226				
	Местные материалы -	Накладные расходы -		Тенге			49729				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				7459,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14026				
				Тенге			247784				
	ВСЕГО,	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -		Тенге				52214,00			
				Тенге			50736				
	Стоимость			Тенге			50736				
	Стоимость	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3044				
				Тенге			53780				

ВСЕГО,	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			301565					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								288
	Сметная заработная плата -	Тенге				52214,00				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1 на Наружные сети водоснабжения

1		Разработка грунта 2 группы в отвал	3446	33,40	31,41	115103	108239	35539	0,01	48
	Е0101-12-14 Т.4.П-3.37 К=1,2	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная м3		1,99	8,64	6864	29773	97	0,03	103
2		Разработка грунта 3 группы вручную с	58	780,30	--	45257	--	51141	4,57	265
	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55 п-3.180	креплениями в траншеях шириной до 2 м, м3		780,30	--	45257	--	113	--	--
3		Засыпка траншей и котлованов	2412	7,57	7,57	18265	18265	5752	--	--
	Е0101-27-3	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), м3		--	2,46	--	5930	97	0,01	23
4		Уплотнение грунта 3,4 группы	2412	25,65	5,38	61859	12968	47425	0,13	311
	Е0101-134-2	пневматическими трамбовками м3		20,27	--	48891	--	97	--	--
5		Засыпка вручную траншей, пазух	1034	167,18	--	172864	--	195336	1,21	1251
	Е0101-166-3	котлованов и ям в грунтах 3 группы м3		167,18	--	172864	--	113	--	--
6		Устройство песчаного основания под	35,1	1791,20	152,52	62871	5353	9620	1,02	36
	Е0123-1-1	трубопроводы м3		153,68	57,15	5394	2006	130	0,28	10
7		Водоотлив из траншей	1458	289,15	289,15	421575	421575	263922	--	--
	Е0101-173-1	м3		--	186,62	--	272085	97	0,86	1251
8		Установка чугунных задвижек или	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
	Е0122-35-3	клапанов обратных диам. 100 мм шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
9		Установка чугунных задвижек или	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
	Е0122-35-2	клапанов обратных диам. 80 мм шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	--
10		Установка чугунных задвижек или	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
	Е0122-35-1	клапанов обратных диам. 50 мм		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--

		шт								
11		Задвижки клиновые фланцевые с	3	12100,00	--	36300	--	--	--	--
	С130902-47	невыдвижным шпинделем 30ч47бк для		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12		Задвижки клиновые фланцевые с	1	10100,00	--	10100	--	--	--	--
	С130902-46	невыдвижным шпинделем 30ч47бк для		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13		Задвижки клиновые фланцевые с	1	6710,00	--	6710	--	--	--	--
	С130902-45	невыдвижным шпинделем 30ч47бк для		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14		Фланцы плоские приварные из стали	6	492,00	--	2952	--	--	--	--
	С130809-12	ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/,		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15		Фланцы плоские приварные из стали	2	377,00	--	754	--	--	--	--
	С130809-11	ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/,		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16		Фланцы плоские приварные из стали	2	285,00	--	570	--	--	--	--
	С130809-9	ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/,		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
17		Установка стальных сварных фасонных	0,0064	247994,13	49389,75	1587	316	678	312,70	2
	Е0122-33-5	частей диам. 100-250 мм		62775,00	18657,00	402	119	130	91,12	1
		т								
18		Подставка пожарная	47,6	107,48	1,20	5116	57	547	0,05	2
	Е0120-30-1			8,53	0,45	406	21	128	--	--
		кг								
19		Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные	2	741,00	--	1482	--	--	--	--
	С130810-138	равнопроходные из стали марки 20 на Ру <		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20		Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
	Е0122-37-3			288,00	13,50	576	27	130	0,07	--
		шт								
21		Установка стальных сварных фасонных	0,154	121294,13	49389,75	18679	7606	16303	312,70	48
	Е0122-33-5	частей диам. 100-250 мм		62775,00	18657,00	9667	2873	130	91,12	14
		т								
22		Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные	2	1220,00	--	2440	--	--	--	--
	С130810-155	переходные из стали марки 20 на Ру < или		--	--	--	--	--	--	--

		шт								
23		Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные	2	741,00	--	1482	--	--	--	--
	С130810-138	равнопроходные из стали марки 20 на Ру <		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24		Тройники , 100х50 мм	3	495,00	--	1485	--	--	--	--
	С130810-135			--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25		Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические	3	243,00	--	729	--	--	--	--
	С130810-20	бесшовные приварные из стали 20 на Ру <		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26		Патрубок стальной д 150 мм	2,4	1050,00	--	2520	--	--	--	--
	С130806-90			--	--	--	--	--	--	--
		м								
27		Патрубок д 100 мм	9,6	626,00	--	6010	--	--	--	--
	С130806-79			--	--	--	--	--	--	--
		м								
28		Патрубок д 50 мм	1,2	317,00	--	380	--	--	--	--
	С130806-67			--	--	--	--	--	--	--
		м								
29		Втулки к полиэтиленовым трубам	8	659,00	--	5272	--	--	--	--
	С130804-33			--	--	--	--	--	--	--
		компл								
30		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
	Е0116-15-1	25 мм		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
		1шт								
31		Краны пробно-спускные с прямым	3	331,00	--	993	--	--	--	--
	С130904-6	спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32		Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	157,00	--	942	--	--	--	--
	С130809-4			--	--	--	--	--	--	--
		шт								

33		Укладка трубопроводов из	0,352	58881,69	25695,31	20726	9045	18253	194,00	68
	Е0122-11-3	полиэтиленовых труб диам. 100 мм		33075,00	6813,45	11642	2398	130	26,38	9
		км								
34		Укладка трубопроводов из	0,018	51202,26	20326,01	922	366	847	179,00	3
	Е0122-11-2	полиэтиленовых труб диам. 80 мм		30825,00	5353,43	555	96	130	20,64	--
		км								
35		Укладка трубопроводов из	0,046	47611,09	17877,09	2190	822	2057	173,00	8
	Е0122-11-1	полиэтиленовых труб диам. 50 мм		29700,00	4698,68	1366	216	130	18,10	1
		км								
36		Трубы напорные среднего типа из	35,5	6470,00	--	229685	--	--	--	--
	С130804-15	полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм		--	--	--	--	--	--	--
		10м								
37		Трубы напорные среднего типа из	1,81	3610,00	--	6534	--	--	--	--
	С130804-13	полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм		--	--	--	--	--	--	--
		10м								
38		Трубы напорные среднего типа из	4,65	2130,00	--	9905	--	--	--	--
	С130804-11	полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм		--	--	--	--	--	--	--
		10м								
39		Укладка стальных водопроводных труб	0,035	70153,47	10674,97	2455	374	2405	270,00	9
	Е0122-8-3	диам. 100 мм с гидравлическим		48825,00	4032,00	1709	141	130	19,69	1
		км								
40		Укладка стальных водопроводных труб	0,02	204666,79	85907,16	4093	1718	3336	504,00	10
	Е0122-8-8	диам. 300 мм с гидравлическим		95850,00	32451,75	1917	649	130	158,50	3
		км								
41		Трубы электросварные прямошовные со	35,1	626,00	--	21973	--	--	--	--
	С130806-79	снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали		--	--	--	--	--	--	--
		м								
42		Трубы электросварные прямошовные со	20,1	5690,00	--	114369	--	--	--	--
	С130806-114	снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали		--	--	--	--	--	--	--
		м								
43		Протаскивание в футляр стальных труб	20	244,98	0,28	4900	6	3823	0,84	17
	Е0122-47-1	диам. 100 мм		146,93	0,11	2939	2	130	--	--
		м								
44		Промывка с дезинфекцией трубопроводов	0,387	8287,75	--	3207	--	4041	51,50	20
	Е0122-31-3	диам. 100 мм		8032,50	--	3109	--	130	--	--
		км								

45		Промывка с дезинфекцией трубопроводов	0,018	8170,63	--	147	--	188	51,50	1
	Е0122-31-2	диам. 75-80 мм км		8032,50	--	145	--	130	--	--
46		Промывка с дезинфекцией трубопроводов	0,046	8097,13	--	372	--	480	51,50	2
	Е0122-31-1	диам. 50-65 мм км		8032,50	--	369	--	130	--	--
47		Устройство круглых колодцев из сборного	5,32	27986,17	2104,76	148886	11197	20651	13,90	74
	Е0122-41-2	железобетона в мокрых грунтах м3		2362,50	623,48	12569	3317	130	2,48	13
48		Устройство водопроводных бетонных	6,15	23726,06	482,30	145915	2966	14553	9,07	56
	Е0122-43-4	колодцев с монолитными стенами и м3		1638,00	182,25	10074	1121	130	0,89	5
49		Кольцо КЦО-1	0,35	4062,50	--	1422	--	--	--	--
	С143018-33 к=1,25	м		--	--	--	--	--	--	--
50		Кольца для смотровых колодцев	4,45	3250,00	--	14463	--	--	--	--
	С143018-33	водопроводных и канализационных сетей м		--	--	--	--	--	--	--
51		Кольца для смотровых колодцев	3,56	7030,00	--	25027	--	--	--	--
	С143018-37	водопроводных и канализационных сетей м		--	--	--	--	--	--	--
52		Кольца для смотровых колодцев	1,78	9000,00	--	16020	--	--	--	--
	С143018-38	водопроводных и канализационных сетей м		--	--	--	--	--	--	--
53		Устройство бетонной подготовки	0,7	8419,57	66,01	5894	46	162	1,35	1
	Е0106-1-1	м3		195,75	24,93	137	17	105	0,12	--
54		Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	4	5490,00	--	21960	--	--	--	--
	С131104-10	шт		--	--	--	--	--	--	--
55		Устройство деревянной крышки	1,4	834,73	14,05	1169	20	308	1,19	2
	Е0110-9-2	м2		178,20	5,31	249	7	120	0,03	--
56		Кладка горловины колодца	0,036	9437,25	296,60	340	11	44	5,95	--
	Е0108-6-9	м3		915,75	110,25	33	4	118	0,54	--

57		Указатель пожарного гидранта	2	359,00	--	718	--	--	--	--
	С11011-954	шт		--	--	--	--	--	--	--
58		Нанесение весьма усиленной	0,035	367004,63	32537,00	12845	1139	2115	196,00	7
	Е0122-27-3	антикоррозионной изоляции полимерными км		34200,00	12291,75	1197	430	130	60,03	2
59		Нанесение весьма усиленной	0,02	1043569,02	111422,27	20871	2228	1480	82,70	2
	Е0122-27-8	антикоррозионной изоляции полимерными км		14827,50	42090,75	297	842	130	205,57	4
60		Разборка покрытий и оснований	45,7	393,11	154,61	17965	7066	14744	1,55	71
	Е0127-18-4	асфальтобетонных м3		238,50	4,07	10899	186	133	0,01	1
65		Погрузка мусора строительного при	96,43	27,10	--	2613	--	--	--	--
	С01031-А26- 1	автомобильных перевозках т		--	--	--	--	--	--	--
66		Транспорт строительного мусора	96,43	49,90	49,90	4812	4812	722	9,66	932
	Е010332-А5- 1	т		--	7,49	--	722	100	0,04	4
		Демонтажные работы								
67		Демонтаж колодца	1,36	1989,22	1127,92	2705	1534	2094	5,32	7
	Е0122-41-1	м3		861,30	323,06	1171	439	130	1,24	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1904851				1509
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			721811				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157600				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2784262				
		ВСЕГО ПО ВСЕМ СМЕТАМ				8043828				

ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4 %	273490
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ОТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15 %	41024
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	8084852
ГЛАВА 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	177867

Затраты на выслугу лет, 1%	80849
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	32339
Средства, связанные с командированием работников	216415
Затраты на транспорт привозных материалов	26897
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	8619219
ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2001 ГОДА	8619219
ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2009 ГОДА	13902800
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	278056
ИТОГО	14180856
НДС 12%	1701703
ВСЕГО ПО АКТУ	15882559

Подрядчик:
Директор РГП "Енбек Өскемен"
_____ Маматов Р.

Заказчик:
Зам. Начальника ГУ "Управление строительства ВКО"
_____ Сулейменов Д.С.

Технадзор:
Директор КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управление строительства ВКО"
_____ Окасов А.С.