Подрядчик - ТОО "Промстрой-Энерго"

Субподрядчик ТОО "Гидроспецстрой " БИН 920 140 000 470

Наименование строительства и его адрес:

Утверждена
и жилищно-коммунального хозяйства

"Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Усть-Каменогорск"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь-ноябрь месяц 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		№19-2014	07.10.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	13 610 000,00		3 248 941,00	3 248 941,00	0,00	89 833,00	0,00	0,00	1 458 214,00	13 610 000,00
в т.ч. за отчетный месяц		12 151 783,00	3 248 941,00	3 248 941,00	0,00	89 833,00	0,00	0,00	1 458 214,00	13 610 000,00
В базовых ценах 2001 года	3 338 775	3 338 775	3 248 941,00	3 248 941,00	0,00	89 833,00	0,00	0,00		
Переход на теукщий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года через индекс Имрп = 3,568230	0,00									
Строительно-монтажные работы	11 913 515	11 913 515								11 913 515,41
Оборудование	0	0								0,00
Прочие не входящие в СМР	0	0								0,00
Налоги, сборы, обязательные платежы 2%	238 270	238 270								238 270,31
Пусконаладочные работы	0	0								0,00
Итого	12 151 786	12 151 786								12 151 785,71
Н Д С 12 %	1 458 214	1 458 214								1 458 214,29
ВСЕГО с НДС	13 610 000	13 610 000								13 610 000,00

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Промстрой-Энерго"

Жаманаков А.

СУБПОДРЯДЧИК:

Президент ТОО "Гидроспецстрой"

Трашин В.П.

Генподрядчик **ТОО "Промстрой-Энерго"**

Подрядчик **ТОО "Гидроспецстрой"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство ВЛ 500кВ ПС ПС 500кВ Семей-ПС 500кВ Усть-Каменогорск**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Строительство ВЛ 500кВ ПС ПС 500кВ Семей-ПС 500кВ Усть-Каменогорск**
наименование, адрес

Договор подряда

номер	№19-2014
дата	от07.10ю2014

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по
10.10.2014	30.11.2014

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2014 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Устройство котлованов								
1	1	E0103-10-1	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами грунта 4-5 группы в котлованах площадью 25 м2	2134 м3	254,45 24,98	121,09 0,43	542996,3 53307	258406 918	67781 125	0,13 0,002	277 4
2	2	E0103-10-2	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами грунта 6 группы в котлованах площадью 25 м2	1449 м3	383,96 34,2	192,03 0,59	556358,04 49556	278251,47 855	63013,3875 125	0,18 0,0028	261 4
3	3	E0103-10-4	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами грунта 8 группы в котлованах площадью 25 м2	1151 м3	1164,71 94,28	690,98 1,28	1340581,21 108516	795317,98 1473	137486,95 125	0,48 0,0062	552 7
4	4	E0103-10-5	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами грунта 9 группы в котлованах площадью 25 м2	62,85205 м3	1754,83 137,93	1079,49 1,4	110294,663 8669	67848,1595 88	10946,4702 125	0,69 0,01	43 1

5	5	Е0103-28-2	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 5 группы полученных при скважинном методе взрывания для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3	2134 м3	34,57 11,36	2,15 0	73772,38 24242	4588,1 0	30302,8 125	0,07 0	149 0
6	6	Е0103-28-3	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 6 группы полученных при скважинном методе взрывания для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3	1449 м3	38,66 12,58	2,87 0	56018,34 18228	4158,63 0	22785,525 125	0,07 0	101 0
7	7	Е0103-28-5	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 8 группы полученных при скважинном методе взрывания для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3	1151 м3	64,8 20,21	6,87 0,02	74584,8 23262	7907,37 23	29105,9125 125	0,12 0	138 0
8	8	Е0103-28-6	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 9 группы полученных при скважинном методе взрывания для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3	62,85 м3	91,37 28,13	11,7 0,02	5742,6045 1768	735,345 1	2211,53438 125	0,16 0	10 0
			ИТОГО:				**2760348**	**1417213**			**1533**
			Накладные расходы :				**287549**	**3358**			**16**
			Всего накладных расходов:								
			Итого с накладными				**363634**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**3123982**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**124959**				
			Зимние удорожания - 1,365%				**3248941**				
			Дополнительные отпуска - 0,4%				**44348**				
			Выслуга лет - 1%				**12996**				
			Итого с затратами				**32489**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,568230				**3338775**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**11913515,7**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**238270**				
							12151786				

			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1458214**				
			Итого с НДС				**13610000,3**				
			Всего:				**13610000,3**				

Генподрядчик

ТОО "Промстрой-Энерго"_____

Подрядчик:

ТОО "Гидроспецстрой"_____

№3. ГСС

Договор субподряда № 19-2014

г. Алматы от 7 октября 2014 г.

ТОО «Промстрой-Энерго», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице Директора **Жаманакова Айдына Жолдасбековича**, действующего на основании Устава, с одной стороны и

ТОО "Гидроспецстрой" именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»,** в лице Президента **Трашина Владимира Петровича,** действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона» или как указано выше, заключили настоящий Договор субподряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. В соответствии с условиями Договора Генподрядчик поручает и оплачивает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить, следующие виды работ:

- буровзрывные работы под опоры ВЛ на объекте: «Строительство ВЛ-500 кВ ПС 500 кВ Семей – ПС 500 кВ Усть-Каменогорск»;
- Устройство полок и срезка косогоров;
- Устройство и монтаж фундаментов ФМТ под «ключ», в том числе: Сборка каркаса фундаментов ФМТ; устройство буро инъекционных анкеров под фундаменты опор; подготовка (бурение) отверстий под Стержни фундаментные и Анкерные болты для фундаментов ФМТ; укладка бетона;

1.2. Указанные в пункте 1.1. Договора работы (далее – Работы) должны быть выполнены в соответствии со всеми необходимыми СНиП, ГОСТ, ТУ, РД, ПСД и другими действующими нормативными требованиями и документами, а так же согласно действующего законодательства РК. При этом Субподрядчик заверяет, что имеет все разрешительные документы для проведения Работ.

1.3. Объем Работ уточняется по факту.

2. Обязательства Сторон.

2.1. Генподрядчик обязуется:

2.1.1. передать Субподрядчику необходимую документацию для выполнения Работ;

2.1.2. передать геодезическую привязку каждой опоры с выносом в натуру осей фундаментов;

2.1.3. выполнить подъезды и площадки к каждому фундаменту;

2.1.4. обеспечить передачу участка для выполнения буро-взрывных и других работ по акту приема-передачи;

2.1.5. до начала работы Генподрядчик уведомляет Субподрядчика в письменном виде о назначении Представителя, уполномоченного представлять и действовать от имени Генподрядчика;

2.1.6. принять и оплатить Работы на условиях указанных в Договоре.

2.2. Субподрядчик обязуется:

2.2.1. до начала Работ получить в органах ЧС РК разрешение на право производства взрывных работ на объекте Генподрядчика;

2.2.2. осуществлять все Работы в строгом соответствии с проектом и требованиями СНиП;

2.2.3. до начала работы уведомить Генподрядчика в письменном виде о назначении Представителя, уполномоченного представлять и действовать от имени Субподрядчика;

2.2.4. по завершению Работы очистить площадку от всех излишних материалов, мусора;

2.2.5. предоставлять информацию о ходе выполнения Работ;

2.2.6. обеспечить соблюдение всех норм техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2.2.7. остановить все работы по первому требованию ответственных представителей Генподрядной организации, в том числе, если возникла опасность нанесения вреда человеческой жизни или чужому имуществу, если работы производятся не по

проекту или же работы выполняются на указанных в рабочем проекте пикетах, однако из-за несоответствия в рабочем проекте нет необходимости выполнения работ на данных пикетах и др.

3. Стоимость Работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Договора ориентировочно составляет **301 600 000 (триста один миллион шестьсот тысяч) тенге, в** том числе НДС 12% (двенадцать) процентов в размере 32 314 285,71 (тридцать два миллиона триста четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять) тенге 71 тиын. Общая стоимость Договора включает в себя все расходы Субподрядчика на мобилизацию/демобилизацию персонала, оборудования и техники, страхование, заработную плату, командировочные расходы, суточные расходы, социальные отчисления, горюче-смазочные материалы, расходные материалы, необходимые для выполнения работ, ремонт и текущее содержание техники и оборудования, налоги и другие обязательные платежи в бюджет, в том числе платежи, связанные с получением разрешения на проведение буро-взрывных работ.

3.2. Субподрядчик производит работы без предоплаты.

3.3. Расчеты между Генподрядчиком и Субподрядчиком производятся по согласованной Сторонами договорной цене, указанной в Ведомости договорной цены (Приложение № 1). Номера пикетов и количество котлованов указано в Приложении №2.

3.4. Оплата производится ежемесячно по факту выполнения Работ после подписания актов выполненных работ в течение 20 (двадцати) банковских дней, с момента подписания Актов Ф2 и Ф3 и предоставления Субподрядчиком счета-фактуры.

3.4.1. 90% (девяносто) процентов от фактически выполненных работ по договору перечисляются на счет Субподрядчика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня представления Субподрядчиком в полном комплекте необходимых отчетных документов (актов, справок, оригиналов счетов фактур и других документов в соответствии с законодательством РК) подписанных и одобренных Генподрядчиком.

3.4.2. Генподрядчик удерживает от каждого платежа, причитающегося Субподрядчику, часть средств в размере 10%(десяти) процентов от выполненных работ до завершения работ по договору.

3.4.3. Удержанная сумма будет выплачена Субподрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней, только после завершения всех работ, устранения перечня недоделок и дефектов, после предоставления отчета по местному содержанию в выполненных работах.

3.4.4. Расчеты между Генподрядчиком и Субподрядчиком производятся по согласованной сторонами договорной цене, указанной в Ведомости договорной цены Приложение №1. Номера пикетов и количество котлованов указано в Приложении №2.

4. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

4.1. Обеспечение исполнения договора:

4.1.1. Субподрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора внести обеспечение его исполнения в размере 3 (трех) процентов от суммы договора.

4.1.2. Субподрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения договора о закупках:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Генподрядчика;

2) банковская гарантия по форме удовлетворяющей условиям Генподрядчика со сроком действия «до полного исполнения обязательств по договору».

В случае предоставление Субподрядчиком банковской гарантии со сроком действия до определенного числа, то такая форма банковской гарантии не удовлетворяет требованиям Генподрядчика;

4.1.3. Не допускается совершение Субподрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

4.1.4. Генподрядчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора Субподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по договору и письменного запроса

Субподрядчика.
4.1.5. Генподрядчик не возвращает обеспечение исполнения договора в случае расторжения договора по вине Субподрядчика.
4.1.6. В случае нарушения Субподрядчиком исполнения договорных обязательств Генподрядчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора сумму штрафа, начисленную Субподрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Субподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений).
При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Субподрядчиком обеспечение исполнение договора Генподрядчиком не удерживается.
4.1.7. Удержание Генподрядчиком обеспечения исполнения договора не влияет на право требования Генподрядчика на взыскание иных штрафных санкций по договору с Субподрядчика.

5. Начало Работ.

5.1. Субподрядчик обязуется обеспечить мобилизацию на место выполнения Работ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора.
Срок выполнения Работ - со дня предоставления фронта – 90 календарн6ых дней.

6. Ответственность Сторон и возмещение.

6.1. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств.
6.2. В случае нарушения Субподрядчиком срока окончания Работ по Договору Субподрядчик, по требованию Генподрядчика, оплачивает неустойку в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от стоимости недовыполненных Работ, за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от Общей стоимости Договора.
6.3. За несвоевременное перечисление денег в сроки, оговоренные в Договоре, Генподрядчик, по требованию Субподрядчика, уплачивает неустойку в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы подлежащей к оплате.
6.4. Субподрядчик не несет ответственность за ущерб, нанесенный существующим посевам, деревьям и кустарникам, если:

- такой снос/повреждение требуется для выполнения Работы в соответствии со спецификациями и чертежами и ограничивается землей/участком (территорией) площадки, определенной в чертежах;
- такой ущерб не является следствием халатности, невыполнения условий Договора, использованием неправильных методов строительства со стороны Субподрядчиков.

7. Гарантии

7.1. Субподрядчик гарантирует Генподрядчику соответствие качества выполняемых Работ.
7.2. В течение действия Договора Субподрядчик гарантирует устранение дефектов и недоработок, допущенных им в ходе Работ. Гарантия Субподрядчика распространяется на период с момента начала Работ до момента сдачи выполненной Работы Генподрядчику.
7.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3-х (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика. При этом составляется двухсторонний Акт, в котором устанавливаются реальные сроки устранения дефектов.
7.4. Субподрядчик гарантирует, что имеет в наличии и/или будет иметь в дальнейшем все материалы, оборудование и трудовые ресурсы (квалифицированный персонал) и технику, необходимые для выполнения всех Работ.

7.5. Срок гарантии выполненных работ 36 месяцев со дня окончания всех работ и подписания Акта выполненных работ.

8. Страхование

8.1. Субподрядчик должен, не ограничивая свои обязательства или обязанности по Договору, получить и постоянно поддерживать за свой собственный счет, на всем протяжении действия Договора, включая тот период обслуживания, который может потребоваться, обязательные виды страхования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

9. Порядок приемки Работ

9.1. Приемка выполненных Субподрядчиком Работ в текущем месяце производится Генподрядчиком до 30 (31) числа текущего месяца с оформлением актов приемки выполненных Работ с указанием пикетов. После проверки выполненных Работ в течение 3-х (трех) дней Генподрядчик обязан направить Субподрядчику подписанный Акт приема-передачи или мотивированный отказ от его подписания.

9.2. В случае представления Генподрядчиком мотивированного отказа, Сторонами составляется Акт об устранении замечаний Генподрядчика и сроков их выполнения, при этом устранение замечаний Субподрядчик производит за свой счет.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение либо ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, пожаров (если их возникновение не связано с производством работ), землетрясений, стихийных бедствий, крайне неблагоприятных погодных условий, затрудняющих производство Работ, блокад, забастовок, военных действий, террористических актов и иных подобных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Договора.

10.2. Срок исполнения обстоятельств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна в течение 3-х суток известить о наступлении и прекращении таких обстоятельств и предоставить документы, подтверждающие наличие этих обстоятельств.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более трех месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Генподрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. В случае не достижения положительных результатов спор разрешается в Специализированном межрайоном экономическом суде г. Алматы в соответствии с законодательством РК.

11.2. Все вопросы, непредусмотренные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12. Конфиденциальность

12.1. Вся документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по Договору, является конфиденциальной, и не будет ими передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору. Более того, каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность информации предоставленной одной Стороной другой в ходе выполнения условий Договора.

13. Особые условия.

13.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они

оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

13.2. При выполнении Договора Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.3. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга о любых изменениях организационно-правовой формы, адреса, рабочих реквизитов и др.

14. Срок действия Договора и порядок его расторжения

14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, а в части взаиморасчетов, до их полного завершения.

14.2. Генподрядчик и Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора.

14.3. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и произвести его передачу Генподрядчику в установленном порядке.

14.4. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику за фактически выполненные и документально подтвержденные Работы.

15. Заключительные положения

15.1. Все дополнения и изменения к Договору, будут считаться действительными, если они выполнены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями.

15.2. Договор составлен в двух экземплярах на 8 страницах (каждая страница подписывается уполномоченным представителем Сторон) в двух оригиналах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, соответственно один экземпляр для Генподрядчика и один экземпляр для Субподрядчика.

16. Реквизиты Сторон.

Генподрядчик:	**Субподрядчик**:
ТОО «Промстрой-Энерго» г.Алматы, ул.Джандосова 20 РНН 600400524208 БИН 031040000364 ИИК KZ618560000000090560 в АО «БанкЦентрКредит» БИК KCJBKZKX тел. 8(727) 259-9226, 330-0577 факс 8(727) 259-9265	**ТОО «Гидроспецстрой»** РК, 050008 ,г.Алматы, пр.Абая, 64 РНН 600 200 021 105 БИН 920140000470 Основной р/с KZ 338 560 000 000 004 928 АГФ АО «БанкЦентрКредит» БИК KCJBKZKX , тел. 375-97-89, 375-41-66, ф.375-77-88, e-mail: gidross@list.ru
Директор _____**Жаманаков А.Ж.**	**Президент** _____**Трашин В.П.**