Подрядчик : ТОО" АЛЬЯНС-СТРОЙСТИЛЬ "
Субподрядчик : ТОО " Гидроспецстрой "
Наименование объекта : Башенная градирня площадьб орашения 1600 м2
по адресу г. Павлодар Северная промзона

форма 3КС-3
утверждена постановлением Госкомстата
РК 16.11.94.№ 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за январь-октябрь месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		номер	Дата	наименование	Код
		26/СП-14	06.06.2014		

Наименование пусковых комплексов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого к оплате
	С начала строительства по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце	из графы 1							
			СМР в базисных ценах 2001 года	из них		Прочие затраты , не входящие в СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчётный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	42 760 478	17 038 928,44							2 044 671,41	19 083 600

подрядчик :

Директор ТОО "АЛЬЯНС-СТРОЙСТИЛЬ "

_____ **К.А.Кабышов**

Субподрядчик :

Президент ТОО "Гидроспецстрой "

_____ **В.П.Трашин**

Подрядчик : ТОО " АЛЬЯНС-СТРОЙСТИЛЬ "
Субподрядчик : ТОО " Гидроспецстрой"
Наименование объекта : Башенная градирня площадью орошения1600 м2 по адресу г. Павлодар Северная промзона
Договор №26/СП-14 от 06.06.2014г.

АКТ № 1

приёмки выполненных работ за октябрь месяц 2014 г

п/п	Перечень работ	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед. изм. Без НДС	Сумма без НДС
1	Устройство БНС СБ9.60=0шт *2,8=0 м3	м3	0	36160,714	0
2	Устройство БНС СБ 10.60=152 шт *3,1=471,2 м3	м3	471,2	36160,714	17038928,44
					17 038 928,44
0,12	НДС 12 %				2 044 671,41
	Всего :				19 083 600

Подрядчик :

Директор ТОО "АЛЬЯНС-СТРОЙСТИЛЬ" *Кабышов К.А*

Субподрядчик :

Президент
ТОО " Гидроспецстрой " *Трашин В.П.*

ЭК 3. ГСС

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 26 /СП-14

г. Павлодар «06» июня 2014г.

ТОО « АЛЬЯНС-СТРОЙСТИЛЬ», именуемое в дальнейшем ***«Подрядчик »***, в лице Директора Кабышова Куандыка Амангельдиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «Гидроспецстрой»,** именуемое в дальнейшем ***«Субподрядчик »***, в лице Президента Трашина Владимира Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий Договор подряда (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Определения

1. **«Объект»** означает: Башенная градирня площадью орошения 1600 м2.,расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Павлодар северная промышленная зона.
2. **«Работы»** означает комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Договору, перечень которых указывается в Приложении № 1 к настоящему Договору. **«Акт выполненных Работ»** означает составляемый Сторонами документ, подтверждающий выполнение Подрядчиком определенного объема (этапа) Работ либо полное завершение Работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика. Акт выполненных Работ должен быть подписан Уполномоченными лицами.
3. **«Гарантийный срок»** означает период времени, исчисляемый со дня приемки полностью завершенных Работ Заказчиком, в течение которого действуют гарантии Подрядчика в отношении качества выполненных им Работ.
4. **«Приложение»** - все приложения к Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
5. **«Документация»** - проектная и сметная документация, определяющая объем и содержание Работ, а также другие предъявляемые к Работам требования, и цену Работ.

Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также и во множественном числе, и наоборот.

2. Предмет Договора

2.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией Заказчика Работы из Материалов, приобретаемых Заказчиком, согласно Перечню выполняемых Работ, указанному в Приложении №1 к настоящему Договору, на Объекте Заказчика, а Подрядчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные положениями настоящего Договора, принять и оплатить выполненные Работы.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Общая цена Договора определяется согласно расчёта договорной цены Работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет **57 400 816 (пятьдесят семь миллионов четыреста тысяч восемьсот шестнадцать) тенге, в том числе НДС 12%.**

3.2. Общая цена договора является ориентировочной и подлежит корректировке при изменении объёмов работ. ***Стоимость единицы работ за 1 м3 буронабивных монолитных железобетонных свай фиксированная и изменению до окончания работ не подлежит.***

3.3. Подрядчик производит предоплату на перебазировку оборудования в размере **3 000 000,0 (три миллиона тенге).**

3.4. В общую цену Договора включены:

– цена Работ;

– стоимость вспомогательных материалов (кислород, пропан, электроды, отрезные круги) , предоставляемые Субподрядчиком для выполнения Работ,
– расходы, связанные с доставкой, монтажом, демонтажем, вывозом и/или утилизацией Материалов и/или оборудования, предоставляемых Субподрядчиком,
– расходы, связанные с обеспечением и содержанием оборудования, персонала Субподрядчика, организацией Работ на Объекте.

3.5. Оплата за фактически выполненные Работы по настоящему по Договору осуществляется ежемесячно, в порядке и сроки предусмотренные Графиком оплаты работ (приложение № 4 к настоящему Договору).

3.6. Платежи по Договору осуществляются на основании Акта выполненных Работ и Справки стоимости выполненных Работ, подписанных Уполномоченными лицами Сторон путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Субподрядчика.

4. Сроки выполнения Работ

4.1. Работы по настоящему Договору подлежат выполнению в строгом соответствии с Графиком производства Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

4.2. Изменение сроков выполнения Работ либо отдельных ее этапов по настоящему Договору допускается только по соглашению Сторон, которое подлежит письменному оформлению в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. **Подрядчик имеет право:**

5.1.1. Во всякое время проверять ход и качество выполнения Работ по настоящему Договору без вмешательства в деятельность Субподрядчика.

5.1.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Подрядчик вправе назначить Субподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление Работ третьему лицу за счет Субподрядчика, а также потребовать возмещения всех убытков.

5.1.3. В ходе выполнения Работ требовать от Субподрядчика предоставления любых документов, подтверждающих качество и соответствие применяемых Материалов, предоставленных Субподрядчиком, требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, а также условиям настоящего Договора.

5.1.4. На расторжение настоящего Договора в порядке, предусмотренном его условиями и действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. **Подрядчик обязан:**

5.2.1. Передать Субподрядчику проектно-сметную документацию со штампом «в производство работ», а также предоставить по требованию Субподрядчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения Работ.

5.2.2. Передать Субподрядчику Объект по Акту готовности Объекта к выполнению работ в срок, указанный в Графике производства Работ .

5.2.3. Передать строительную площадку, пригодную для производства работ с проектными отметками свайного поля, геодезическое обоснование стройплощадки с выносом в натуру осей свайного поля.

5.2.3. Назначить Уполномоченное лицо по настоящему Договору для осуществления контроля за выполнением Работ и приемки выполненных Работ.

5.2.4. Производить приемку выполненных работ и оплату Работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.2.5. С участием Субподрядчика осмотреть и принять результаты надлежащим образом выполненных Работ путем подписания Акта выполненных работ и Справки стоимости в течение 3-х рабочих дней со дня предоставления .

5.2.6. Подрядчик также обязан выполнять любые другие обязанности, исполнение которых на него возложено действующим законодательством Республики Казахстан.
5.2.7. Своевременно обеспечить необходимыми материалами для выполнения работы - бетон, арматура, трубы и др.
5.2.8. Своевременно вывозить выбуренный грунт со строительной площадки.
5.2.9. Обеспечить электроэнергий мощность 60 кВт с подводом распредящика на расстояние не далее 10 м от строительной площадки и технической водой.
5.2.10. Предоставить жилье или площадку для размещения вагончиков.
5.2.11. По возможности предоставить кран для выполнения работы в счет взаиморасчетов.
5.3. **Субподрядчик имеет право:**
5.3.1. Для выполнения своих обязательств по Договору Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.
5.3.2. Требовать оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора и возмещения убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.
5.3.3. Отодвигать сроки выполнения Работ по Договору соразмерно срокам ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, таких как: несвоевременная передачи Объекта, несвоевременное согласования Объемов Работ, документаций и несвоевременной оплаты, без предъявления каких-либо санкций со стороны Подрядчика в отношении Субподрядчика.
5.4. **Субподрядчик обязан:**
5.4.1. Приступить к выполнению Работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.4.2. Предоставить квалифицированный персонал, необходимый для надлежащего выполнения и завершения Работ.
5.4.3. Выполнить Работы с использованием необходимых инструментов и оборудования, качественно, в срок, с соблюдением изложенных в Договоре условий.
5.4.4. Выполнять Работы согласно утвержденного проекта, строго руководствоваться условиями Договора, требованиями СНиП-ов, государственных нормативов и иных действующих требований Республики Казахстан, имеющих отношение к данному виду Работ.
5.4.5. Своими силами и за свой счет осуществить подводку временных коммуникаций внутри Объекта, необходимых для выполнения Работ.
5.4.6. Обеспечить надлежащий контроль за ходом и качеством Работ и извещать Подрядчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня о необходимости его участия в осуществлении контроля за ходом и качеством Работ и/или для приемки отдельных Работ, в том числе Скрытых работ.
5.4.7. Передать результаты выполненных Работ Подрядчику по Акту выполненных Работ.
5.4.8. Безвозмездно исправить по требованию Подрядчика / Заказчика выявленные недостатки (в разумный срок, указанный Подрядчиком /Заказчиком).
5.4.9. Обеспечить выполнение на Объекте всех необходимых мероприятий по охране труда, производственной, пожарной и санитарной безопасности, а также выполнение требований Подрядчика /Заказчика.
5.4.10. В течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания Акта выполненных Работ вывезти с территории Объекта принадлежащие Субподрядчику Материалы, механизмы, оборудование, приспособления, приборы, инструменты и другое имущество.
5.4.11. Субподрядчик обязан обеспечить выполнение его работниками, требований действующего законодательства Республики Казахстан в области безопасности и охраны

труда, охраны окружающей среды, а также внутренних правил Заказчика. Кроме того Подрядчик обязуется бережно относиться к имуществу Подрядчика/Заказчика.

5.4.12. В случае причинения материального ущерба или хищения имущества Подрядчика/Заказчика работниками Субподрядчика, Субподрядчик обязан возместить причиненный ущерб Подрядчику/Заказчику.

5.4.13. Субподрядчик принимает на себя ответственность за безопасное выполнение работ по настоящему Договору.

5.4.14. Субподрядчик также обязан:

– незамедлительно уведомлять доступным способом коммуникаций представителя Подрядчика/Заказчика о несчастном случае, произошедшем при выполнении Работ;

– осуществлять собственными силами вывоз отходов производства и потребления по Договору на специализированные накопители отходов.

5.5. Стороны обязаны соблюдать требования применимого законодательства и условия Договора.

6. Порядок выполнения работ

6.1. С момента начала Работ и до их завершения Субподрядчик ведет Журнал производства Работ, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика/Заказчика и Субподрядчика.

6.2. Еженедельно Уполномоченное лицо Подрядчика/Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Субподрядчика, то излагает свои замечания в Журнале. Субподрядчик обязуется принять меры к своевременному устранению недостатков, указанных Уполномоченным лицом Подрядчика/Заказчика.

6.3. Подрядчик/Заказчик вправе вносить любые изменения в объемы Работ, путем направления соответствующего письменного уведомления Субподрядчику, подписанного уполномоченным лицом и заверенное печатью Подрядчика/Заказчика которые, по его мнению, необходимы, посредством письменных указаний:

– об увеличении или сокращении объема любой Работы;

– об исключении любой Работы из объема Работ;

– об изменении характера, качества, вида любой Работы;

– о выполнении дополнительных Работ любого характера, необходимых для завершения Работ.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, то Субподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6.4. Субподрядчик не вправе вносить изменения в Работы, если эти изменения не согласованы с Подрядчиком/Заказчиком в письменном виде. В противном случае все связанные с этим расходы несет Субподрядчик.

6.5. При необходимости внесения изменений в объем Работ Субподрядчик предоставляет Подрядчику /Заказчику смету дополнительных Работ. Изменения объемов Работ могут быть внесены в сторону увеличения или уменьшения.

6.6. Соглашение Сторон о цене дополнительных Работ оформляется Дополнительным соглашением к Договору. Стороны в случае подписания вышеуказанного Дополнительного соглашения внесут соответствующие изменения в График производства Работ, а также, при необходимости, в Документацию.

7. Порядок сдачи-приемки Работ

7.1. В течение всего периода времени, установленного для выполнения Работ, Подрядчик /Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем частям производимых Работ.

7.2. Подрядчик/Заказчик, совместно с Субподрядчиком, осуществляют сдачу-приемку выполненных Работ, в том числе этапов (промежуточная сдача Работ), по соответствующим Актам выполненных Работ в течение 3-х рабочих дней.

7.3. Если на любых стадиях выполнения Работ, в том числе при приемке результатов выполнения Работ, будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Стороны составляют Акт о выявленных несоответствиях (дефектах), в котором указываются порядок и срок устранения выявленных недостатков.

7.4. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению некачественно выполненных Работ, либо уклоняется от составления Акта (-ов) о выявленных несоответствиях (дефектах), Подрядчик/Заказчик вправе направить Субподрядчику письменное уведомление о необходимости остановки Работ в целом или их части до устранения причин, вызвавших остановку.

7.5. При возникновении между Подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ и/или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если экспертиза назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну. При установлении экспертизой отсутствии недостатков в выполненных Работах, Подрядчик возмещает Субподрядчику стоимость услуг по проведению экспертизы.

Расходы по проведению экспертизы, которые несла лишь одна Сторона, подлежат возмещению другой Стороной, если последняя несет ответственность за недостатки.

7.6. Риск случайного повреждения либо гибели результатов выполненных Работ лежит на Субподрядчике до момента подписания Акта выполненных Работ, подтверждающего полное их завершение в соответствии с настоящим Договором, после чего риск случайного повреждения либо гибели результатов выполненных Работ переходит к Подрядчику.

8. Гарантии

8.1. Субподрядчик гарантирует:

– выполнение Работ в соответствии с Договором и в сроки, определенные условиями Договора;

– своевременное и качественное устранение своими силами за свой счет недостатков, выявленных во время проведения и/или приемки Работ, а также в течение Гарантийного срока;

– что качество применяемых для выполнения Работ машин, оборудования, инструментов будет соответствовать требованиям представленной Заказчиком проектно-сметной документации, государственным стандартам, техническим условиям и другим требованиям;

8.2. Гарантийный срок по настоящему Договору составляет **36 (тридцать шесть)** месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Акта выполненных Работ.

8.3. Если в течение Гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Субподрядчика, то Субподрядчик обязан устранить их своими силами, за свой счет и в установленные Подрядчиком сроки. Подрядчик направляет Субподрядчику уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков, а также срок для их устранения. В случае несогласия Субподрядчика с выявленными недостатками Субподрядчик вправе требовать назначения независимой экспертизы.

8.4. Если Субподрядчик признал факт возникновения недостатков по его вине и в силу любых объективных/субъективных причин, отказывается и/или не приступает к устранению выявленных в течение гарантийного срока недостатков, которые образовались по вине Субподрядчика ,в Работе, то Подрядчик имеет право привлечь для

этого третьи организации, а Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику все понесенные расходы за свой счет.

8.5. Субподрядчик гарантирует, что он действует добросовестно при выполнении своих обязательств по настоящему Договору.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и положениями настоящего Договора.

9.2. За нарушение сроков выполнения Работ и/или устранения недостатков, выявленных в период Гарантийного срока (которые установлены компетентной комиссией по вине Субподрядчика),по требованию Подрядчика Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных Работ , за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Договора.

9.3. В случае необоснованного одностороннего отказа Субподрядчика от исполнения принятых по настоящему Договору обязательств, влекущие за собой расторжение Договора Субподрядчиком в одностороннем порядке, последний обязан выплатить Подрядчику неустойку в размере 10 (десяти) % о стоимости Договора.

9.4. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п.3.5. настоящего договора, по требованию Субподрядчика Подрядчик обязан выплатить Субподрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

9.5. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от надлежащего выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся, не ограничиваясь: военные действия, войны, массовые беспорядки, гражданское неповиновение, происходящие в месте выполнения Работ; другие обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера, непосредственно препятствующие надлежащему исполнению Договора.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору в связи с наступлением вышеперечисленных обстоятельств, обязана не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления известить в письменной форме другую Сторону. Указанное извещение должно содержать данные о начале и характере обстоятельств, а также о вероятной продолжительности их действий и последствиях в части исполнения Договора.

10.3. Обстоятельства, освобождающие одну или обе Стороны от ответственности по Договору, должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным Торгово-Промышленной Палатой Республики Казахстан.

10.4. Если такие обстоятельства или их последствия, длятся более одного месяца, Стороны должны обсудить, какие меры могут быть приняты для дальнейшего исполнения Договора. Если в течение последующего 1 (одного) месяца Стороны не договорятся о принимаемых мерах и/или не прекратится действие обстоятельств непреодолимой силы, или их последствий, каждая из Сторон будет вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. При этом, Подрядчик обязуется оплатить Субподрядчику за фактически выполненный и принятый Подрядчиком объем выполненных Работ.

11. Расторжение Договора

11.1. Любая Сторона, подписавшая настоящий Договор, имеет право на его досрочное расторжение с предварительным письменным уведомлением другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней при следующих обстоятельствах (отказ от Договора), не ограничивая иные основания, предусмотренные Договором, а также применимым законодательством:

11.1.1. если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства в соответствии с настоящим Договором, при этом:

(i) для Подрядчика существенным нарушением Договора является:

– нарушение Субподрядчиком письменно согласованных Сторонами сроков выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней по причинам, ответственность за которые несет Субподрядчик;

– нарушение Субподрядчиком требований действующего законодательства Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда, а также внутренних правил, стандартов и инструкций Заказчика, копии которых переданы Субподрядчику и с которыми он письменно ознакомлен , более одного раза.

(ii) для Субподрядчика :

– нарушение Подрядчиком /Заказчиком обязательств по оплате выполненных и принятых Работ по Договору более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;

11.1.2. в случае действия обстоятельств непреодолимой силу, продолжительностью в общей сложности не менее 2 (двух) месяцев.

11.2. При досрочном расторжении настоящего Договора по причинам, указанным в пункте 12.1. (за исключением досрочного прекращения Договора в связи с обстоятельствами непреодолимой силы), ни одна из Сторон не освобождается от ответственности и юридических последствий по отношению к другой Стороне, которые возникают до даты такого досрочного прекращения Договора.

11.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора (независимо от оснований) Подрядчик обязан:

11.3.1. прекратить выполнение Работ с момента получения уведомления Подрядчика о расторжении Договора, за исключением тех, указание о выполнении которых даны Подрядчиком необходимых для обеспечения сохранности ранее выполненных Работ, а также работ, связанных с обеспечением безопасного состояния Объекта. Стороны совместно определяют перечень, объемы и сроки выполнения необходимых Работ;

11.3.2. в согласованный Сторонами срок передать Подрядчику всю Документацию, Материалы, за которые Субподрядчик получил оплату;

11.3.3. удалить с Объекта принадлежащее Субподрядчику оборудование, Материалы и персонал.

11.4. В случае досрочного расторжения Договора Стороны производят окончательные взаиморасчеты с учетом произведенных ранее платежей и фактически выполненных на дату расторжения Работ.

11.5. До окончательных взаиморасчетов по Договору Субподрядчик должен сдать, а Подрядчик принять все выполненные на дату расторжения Договора Работы.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении обязательств по настоящему Договору, решаются путем переговоров.

12.2. При не достижении согласия между Сторонами спор подлежит передаче в Специализированный межрайонный экономический суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными на то представителями и действует до 31 декабря 2014 года, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения.

13.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать любые из своих прав и/или обязанностей по настоящему Договору любой третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

13.3. Текст Договора полностью отражает все существо договоренностей Сторон по содержащимся в нем обязанностям и правам. Все последующие договоренности оформляются в письменном виде и являются неотъемлемой частью Договора.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны обязуются руководствоваться положениями действующего законодательства Республики Казахстан.

13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.6. Условия, содержащиеся в настоящем Договоре, являются существенными.

13.7. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 – « Перечень работ» ;

Приложение № 2 – «Расчет договорной цены»;

Приложение № 3- «График производства работ»;

Приложение № 4- « График оплаты Работ ».

14. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
« Гидроспецстрой»
050008 , РК ,050008 , г. Алматы
Пр. Абая 64,
Тел.8-7272-375-97-89; 8-7272-375-41-66;
факс8-7272-375-77-88
БИН 920 140 000 470
Свидетельство о постановке на учет по НДС
Серия
от
ИИК KZ 33856000000004928
АГФ АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Субподрядчик:

_____ **Трашин В.П.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью « АЛЬЯНС-СТРОЙСТИЛЬ»
140008 РК, г. Павлодар
Ул. М.Горького 55-88
тел./факс 8-7182-67-95-25

БИН 041240005255
Свидетельство о постановке на учёт по НДС
Серия 45001 № 0003728 от 11.09.2012г.
ИИК KZ09998FT80000150256
В ПФ «Цеснабанк»
БИК TSESKZKA

Подрядчик:

_____ **Кабышов К.А.**

37