Форма № КС-3

Подрядчик: Филиал АО "Samsung C&Tcorporation"
Субподрядчик: ТОО "KAZPACO"(КАЗПАКО)
Субсубподрядчик: ТОО "Гидроспецстрой"
Наименование строительства: Подготовка строительной площадки на строительстве "Балхашской ТЭС"
в п. Улькен, Жамбылский р-н, Алматинская область

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сенябрь 2015 года (взрыв за 01.09- 16.09.2015 г)

Код	Код	Контракт		Источник финансиров		Орган-правовая форма	
Заказчик	Исполнитель	Номер	Дата	Наименов	Код	Наименов	Код
		№КР/Оку/009 и ДС №1, ДС № 2	от 20.02.2015 года; от 27.02.15 г; 15.06.15г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	**Всего к оплате за отчетный месяц с НДС**
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			СМР в базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:										
Подготовка строительной площадки на строительстве Балхашской ТЭС	117 265 037,00	18 554 367,9							2 226 524,1	20 780 892,0
НДС 12%									2 226 524,1	
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:										**20 780 892,0**

Субподрядчик:
Руководитель проекта строительства БТЭС
ТОО "KAZPACO"(КАЗПАКО)
Тургынбекулы А._____

Субсубподрядчик:
Технический директор ТОО "Гидроспецстрой"
Акатов И.У._____

Форма №2

Подрядчик: Филиал АО "Samsung C&Tcorporation"
Субподрядчик: ТОО "KAZPACO"(КАЗПАКО)
Субсубподрядчик: ТОО "Гидроспецстрой"
Наименование строительства: Подготовка строительной площадки на строительстве "Балхашской ТЭС" в п. Улькен, Жамбылский р-н, Алматинская область
Договор № КР/Оку/009 от 20.02.2015 года и ДС №1 от 27.02.15г., ДС № 2 от 15.06.2015 г.

АКТ
сдачи-приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

№ этапа	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Всего стоимость с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6
	1.Планировочные работы				
1.	Буровзрывные работы:				
	при высоте уступа до 1 м	м3	466,0	750	349 500,00
	при высоте уступа от 1м до 2 м	м3	-	574,80	-
	при высоте свыше 2 м	м3	34 977,0	516	18 048 132,00
					-
	П. Котлованы машзала, котельной и здания разгрузки				-
	Буровзрывные работы:				-
	при высоте уступа более 1 м до 2 м	м3	-	720	-
	при высоте уступа от 2 м до 4,5 м	м3	3 611,0	660	2 383 260,00
	при высоте уступа более 4,5 м до 15 м	м3		624	-
	в котлованах до 25 м2	м3		1 800	
	контурное взрывание	м2			-
					-
	Итого				**20 780 892,00**
	в т.ч. НДС 12%				2 226 524,14

Подрядчик:
Руководитель проекта строительства БТЭС
ТОО "KAZPACO" (КАЗПАКО)
Тургынбекулы А. _____

Субподрядчик:
Технический директор ТОО "Гидроспецстрой"
Акатов И.У. _____

Подрядчик: Филиал АО "Samsung C&Tcorporation"
Субподрядчик: ТОО "KAZPACO"(КАЗПАКО)
Субсубподрядчик: ТОО "Гидроспецстрой"
Наименование строительства: Подготовка строительной площадки на строительстве "Балхашской ТЭС"
в п. Улькен, Жамбылский р-н, Алматинская область

Форма № КС-3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2015 года (взрыв за 01.08.-31.08 .2015 г.)

Код	Код	Контракт		Источник финансиров		Орган-правовая форма	
Заказчик	Исполнитель	Номер	Дата	Наименов	Код	Наименов	Код
		№КР/Оку/009 и ДС №1, ДС № 2	от 20.02.2015 года; от 27.02.15 г; 15.06.15г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	**Всего к оплате за отчетный месяц с НДС**
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			СМР в базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:										
Подготовка строительной площадки на строительстве Балхашской ТЭС	96 484 145,00	28 264 493,8							3 391 739,3	31 656 233,0
НДС 12%									3 391 739,3	
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:										**31 656 233,0**

Субподрядчик:
Руководитель проекта строительства БТЭС
ТОО "KAZPACO"(КАЗПАКО)
Тургынбекулы А._____

Субсубподрядчик:
Президент ТОО "Гидроспецстрой"

Трашин В.П.

Форма №2

Подрядчик: Филиал АО "Samsung C&Tcorporation"
Субподрядчик: ТОО "KAZPACO"(КАЗПАКО)
Субсубподрядчик: ТОО "Гидроспецстрой"
Наименование строительства: Подготовка строительной площадки на строительстве "Балхашской ТЭС" в п. Улькен, Жамбылский р-н, Алматинская область
Договор № КР/Оку/009 от 20.02.2015 года и ДС №1 от 27.02.15г., ДС № 2 от 15.06.2015 г.

АКТ
сдачи-приемки выполненных работ (взрывы 01.08.15 - 31.08.15 г.)
за август 2015 года

№ этапа	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Всего стоимость с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6
	1.Планировочные работы				
1.	Буровзрывные работы:				
	при высоте уступа до 1 м	м3	806,0	625	503 750,00
	при высоте уступа от 1м до 2 м	м3	25 307,0	479	12 122 053,00
	при высоте свыше 2 м	м3	9 791,0	430	4 210 130,00
					-
	П. Котлованы машзала, котельной и здания разгрузки				-
	Буровзрывные работы:				-
	при высоте уступа более 1 м до 2 м	м3	-	600	-
	при высоте уступа от 2 м до 4,5 м	м3	26 946,0	550	14 820 300,00
	при высоте уступа более 4,5 м до 15 м	м3		520	-
	в котлованах до 25 м2	м3		1 500	-
	контурное взрывание	м2		1 900	-
					-
	Итого				**31 656 233,00**
	в т.ч. НДС 12%				3 391 739,25

Подрядчик:
Руководитель проекта строительства БТЭС
ТОО "KAZPACO" (КАЗПАКО)
Тургынбекулы А._____

Субподрядчик:
Президент ТОО "Гидроспецстрой"
Трашин В.П.

Нурбеков А.Ж.

Д О Г О В О Р № КР/Оку/009

на выполнение буровзрывных работ на объекте:
«Подготовка строительной площадки на строительстве Балхашской теплоэлектростанции»

г. Астана «20» февраля 2015г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZPACO» (КАЗПАКО), именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице Кутербекова Д.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидроспецстрой», именуемое в дальнейшем **«Субсубподрядчик»** в лице президента Трашин В.П., действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

Определение

Подрядчик: (Консорциум)	**Филиал Акционерного общества «SAMSUNG C&T CORPORATION»**, корпорацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, зарегистрированный по адресу: Республика Казахстан, 050012, г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 150, офис №5. **Филиал Акционерного общества «SAMSUNG ENGINEERING»**, корпорацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, зарегистрированный по адресу: Республика Казахстан, 050012, г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 150, офис №6, 7 7а
Субподрядчик:	Товарищество с ограниченной ответственностью **«KAZPACO» (КАЗПАКО)** свидетельство о государственной перерегистрации от 22.10.14года, выданное Департаментом юстиции города Астана, зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак, 10/2, 10-этаж.
Субсубподрядчик:	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидроспецстрой»** свидетельство о государственной перерегистрации №0555297 серия В от 08.09.2010 года, зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан г.Алматы, пр. Абая, 64.
Объекты:	Строительство «Балхашской ТЭС» в п. Улькен, Жамбылский район, Алматинская область.
Работы:	Весь объем работ Субсубподрядчика по строительству Объекта, перечень и стоимость которых определяется Приложением к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
Гарантийный срок:	Означает срок равный 40 (сорок) календарных дней, в течение которого Субсубподрядчик гарантирует стабильность показателей качества выполненных работ.
Налоговый кодекс:	Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет"

94

1. Предмет договора

1.1. Субподрядчик поручает, а Субсубподрядчик принимает на себя выполнение буровзрывных работ, по разрушению скальных грунтов в подготовке строительной площадки под строительство Балхашской ТЭС в п. Улькен, Жамбылский район, Алматинская область.
1.2. Орентировочный объем буровзрывных работ составляет – 260 000 $м^3$, и может быть изменен с учетом фактически выполненных объемов работ.
1.3. Субсубподрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами работы в соответствии с условиями настоящего Договора, графиком производства работ и требованием нормативной документации.

2. Цена договора. Порядок расчетов

2.1. Стоимость за $1м^3$ буровзрывных работ составляет 430 (четыреста тридцать) тенге, с учетом НДС.
2.2. Стоимость включает в себя разработку Субсубподрядчиком проекта производства буровзрывных работ, экспертизу данного проекта, получение разрешения на взрывные работы и выполнение буровзрывных работ.
2.3. Ежемесячно не позднее 25-го числа текущего месяца Субсубподрядчик предоставляет Субподрядчику документы по факту выполненных работ (акт приемки выполненных работ Ф2 и справку о стоимости выполненных работ по КС-3).
2.4. Оплата производится Субподрядчиком за фактически выполненные объемы работ на основании подписанных Актов выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента их подписания и в течение 5 (пяти) дней после фактической оплаты денежных средств Подрядчиком.
2.5. После подписания Сторонами Акта ввода в эксплуатацию мобилизованной техники, оборудования, временных зданий, сооружений и персонала на строительный участок, согласно заявленному списку Субсубподрядчика (Приложение №2), Субподрядчик в течение 20 (двадцать) календарных дней, производит оплату за мобилизацию техники на Объект, в размере **6% (шесть процентов)** от суммы Договора, после предоставления счета на оплату и фактической оплаты денежных средств Подрядчиком.
2.6. Безакцептное удержание за мобилизацию производится в размере 6 % (шесть процентов) от ежемесячного выполнения Объемов работ.
2.7. Субподрядчик производит удержание **5% (пяти процентов)** от суммы, подлежащей к оплате Субсубподрядчику за выполненные им работы в качестве гарантии, во исполнение Субсубподрядчиком обязательств по обеспечению качества выполняемых им Работ. Удержанная сумма возвращается Субсубподрядчику после истечения 40 (сорока) календарных дней с момента подписания итогового Акта выполненных работ и фактической оплаты денежных средств Подрядчиком.

3.Сроки осуществления Работ

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
3.2. Начало работ- **26 февраля 2015 года.**
3.3. Срок окончания работ:
3.3.1. площадки центральной территории Энергоблока в объеме 150 тыс. кубов взрывной массы до – **15 марта 2015 года.**
3.3.2. площадки прочей территории Энергоблока в объеме 110 тыс. кубов взрывной массы до – **5 апреля 2015 года.**

3.4. Мобилизация техники, оборудования, временных зданий, сооружений и персонала на строительный участок, согласно утвержденного графика (Приложение №2).
3.5. Субсубподрядчик несёт ответственность за срок исполнения работ при условии исполнения Субподрядчиком своих обязательств по данному Договору, в противном случае срок исполнения Договора продлевается на этот срок.

4.Обязанности и права

Субсубподрядчик обязан:
4.1. До заключения Договора предоставить Субподрядчику лицензию на право производства буровзрывных работ.
4.2. До заключения Договора предоставить график производства работ и график мобилизации техники на строительный участок.
4.3. Проводить буровзрывные работы в соответствии с согласованным календарным графиком производства работ, СН РК 8.02-04-2002, проектом буровзрывных работ и требованиями промышленной безопасности при взрывных работах.
4.4. Обеспечить за свой счет поставку транспортных средств, механизмов, оборудования в рабочем и исправном состоянии, а также строительных материалов и изделий, необходимых для выполнения Работ на участке и нести ответственность за их разгрузку складирование, хранение и охрану.
4.5. Обеспечить выполнение работниками правил по технике безопасности и охране окружающей среды, требований компании во время исполнения настоящего Договора нести ответственность за их нарушение.
4.6. Не ограничивая смысл любой другой гарантии или обязательства по Договору, Работы по Договору должны выполняться из новых и качественных материалов, которые во всех отношениях соответствуют положениям Проекта, а также целям, для которых они предназначены.
4.7. Субсубподрядчик несет полную ответственность за стоимость изменений, осуществляемых в результате ошибок, упущений, возникших по его вине, о которых он знал или должен был знать, независимо от того, было ли о них сообщено Субподрядчику.
4.8. Отправлять все уведомления, оплачивать все налоги, пошлины и платежи, а также получать все разрешения, лицензии и утверждения, предусмотренные законодательством, в государственном или ином органе власти в отношении выполнения и завершения Работ по Договору.
4.9. При отсутствии иной договоренности сторон, Субсубподрядчик обязан соблюдать продолжительность рабочего времени, установленного Субподрядчиком, и должен соблюдать все правила и положения, регулирующие выполнение Работ по Договору, прибытие и отправление с Площадки материалов и оборудования Субподрядчика, а также хранение материалов и оборудования и установок на Площадке.
4.10. Выполнить собственными силами и средствами все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.
4.11. Осуществлять охрану собственного имущества, а также обеспечить сохранность принятого от Субподрядчик имущества, если другое не предусмотрено Договором.
4.12. Нести полную ответственность по претензиям, за убытки, потери и расходы (включая вознаграждения адвокатов и судебные издержки) возникающие вследствие травмы, болезни, или смерти любого лица пострадавшего по вине Субсубподрядчика.
4.13.1. Оформить в надлежащем порядке разрешительную документацию на буровзрывные работы в компетентных органах.
4.13.2. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства на буровзрывные работы в т.ч. с Субподрядчиком и Подрядчиком.
4.13.3. Обеспечить хранение и подготовку взрывчатых материалов (далее - ВМ) поставку ВМ к месту работ.

4.13.4. Осуществить производство взрывов по согласованию с Субподрядчиком и на основании графика производство работ.
4.13.5. Производить осмотр места взрыва, допуск людей и механизмов в блок после взрывных работ.
4.14. Обеспечить:
4.14.1. 2-х сменную работу на проекте продолжительностью смены не менее 10 часов.
4.14.2. содержание рабочего персонала (организация питания, проживания, экипировка, спецодежда);
4.14.3. содержание и ремонт техники/механизма и оборудования, обеспечение ГСМ.

Субподрядчик обязуется:
14.16. Обеспечить передачу участка для выполнения буровзрывных работ по Акту приема-передачи;
14.17. До начала работ передать Субсубподрядчику проектную документацию, полученную от Подрядчика со штампом в производство работ;
14.18. Передать геодезическую привязку с выносом в натуру;
14.19. При попадании в опасную зону зданий и сооружений производить укрытие под руководством технадзора, удалить за пределы опасной зоны свои механизмы и оборудование на период взрыва и выводить свой рабочий персонал.
14.20. Издавать приказ о мерах безопасности при проведении взрывных работ и ознакомить под роспись в специальном журнале работников.

5. Сдача и Приемка выполненных работ

5.1. Определение Объемов выполненных работ Субсубподрядчиком производится комиссионно с участием всех заинтересованных сторон на основании маркшейдерского замера и подписывается ответственными лицами.
5.2. Дата приемки выполненных работ считается дата подписания Акта выполненных работ Подрядчиком.
5.3. Субсубподрядчик обязан устранить любые недочеты или повреждения по Работам по Договору, по какой бы причине они не возникли до подписания Акта приема-передачи.
5.4. Субсубподрядчик обязан предоставить всю необходимую исполнительную документацию по производимым работам, в соответствии с действующими техническими условиями и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан в части проведения буровзрывных работ.

6. Ответственности Сторон

6.1. В случае нарушения согласованного графика производства работ , Субподрядчик вправе удержать штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.
6.2. При нарушении сроков сдачи Актов выполненных работ Субсубподрядчика, предусмотренные Договором, Субподрядчик вправе взыскать или удержать штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости настоящего акта.
6.3. За просрочку оплаты по договору, после проплаты Подрядчиком, Субподрядчик оплачивает Субсубподрядчику штраф в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.4. В случае простоя единицы техники или оборудования по вине Субсубподрядчика более чем на сутки, Субсубподрядчик обязан заменить неисправную единицу техники или оборудование за равноценную, технически исправную единицу в течение 24 часов.

7. Гарантии

«Субсубподрядчик» гарантирует:

7.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техничискими условиями Республики Казахстан;

7.2. Своевременное устранение своими силами и за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

7.3. Обеспечить качественным результатом проведенных буровзрывных работ, при этом кондиционная фракция не должна превышать 500 мм, наличие некондиционного негабарита допускается до 5% (пяти) процентов согласно СниП.

7.4. Субсубподрядчик должен возмещать ущерб и ограждать Субподрядчика от всех претензий, разбирательств, возмещения ущерба, затрат, издержек, убытков и расходов (включая оплату юридических услуг и расходов) в отношении:

7.4.1. телесного повреждения, заболевания, болезни или смерти сотрудника и третьих лиц;

7.4.2. повреждения или потери какого-либо имущества, недвижимого или движимого.

8. Прекращения действия договора в связи с невыполнением обязательств

8.1. Субподрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

8.1.1. систематическое нарушение «Субсубподрядчиком» условий настоящего договора или графика производства работ;

8.1.2. систематическое несоблюдения «Субсубподрядчиком» требования по качеству работ;

8.1.3. аннулирования лицензий Субсубподрядчика на виды деятельности и других актов государственных органов Республики Казахстан.

8.1.4. Субподрядчик может расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субсубподрядчику соответствующее письменное уведомление за 30 календарных дней. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора;

8.2. «Субсубподрядчик» вправе расторгнуть договор в случаях:

8.2.1. консервации или остановки «Субподрядчик» работ по причинам, не зависящим от «Субсубподрядчика», на срок, превышающий 40 дней;

-аннулирование лицензий на виды деятельности и других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих права на производство работ.

- невыполнение Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

8.3. В случае расторжения договора стороны обязаны возместить друг другу фактические затраты по выполненным работам.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, забастовок, массовых беспорядков, крупных производственных аварий, а также запретительных или ограничительных решений Республики Казахстан, стихийных бедствии (наводнение снежные заносы и др.) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, наступившие после подписании настоящего договора и непосредственно повлиявших на его исполнение.

10. Особые условия

10.1. Субсубподрядчик не имеет права передавать в субподряд или третьим лицам часть Работ по Договору без предварительного согласия Субподрядчика (согласие дается по усмотрению Субподрядчика).

10.2. Субсубподрядчик самостоятельно производит все необходимые согласования по производству буровзрывных работ.
10.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, то такие споры ии разногласия для разрешения в Специализированном межрайоном экономическом суде г.Астана.
10.4. Все изменения и дополнения к Договору, а также продление срока действия Договора имеют силу, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.5. В случае если в ходе оказания услуг Субсубподрядчика, за счет собственных средств Субподрядчика осуществляет заправку автотранспортных средств и/или механизмов, а также обеспечивает на объекте питанием и/или проживанием работников Субсубподрядчика, Субподрядчик вправе ежемесячно выставляет счета на возмещение затрат или производит без акцептное удержание суммы из стоимости оказанных и предъявленных услуг.
10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

11. Приложения

12.1. Приложение № 1 График производство работ.
12.2. Приложение № 2 График мобилизации техники.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Субподрядчик:
ТОО «KAZPACO» (Казпако)
010000, Республика Казахстан,
г. Астана, ул. Сыганак 10/2, ВП 10-этаж
Тел: 8 (7172) 51-07-58
e-mail: office@kazpaco.kz
БИН 011240001485
ИИК KZ59998BTB0000134 533
АО «Цеснабанк»
БИК TSESKZKA

Субсубподрядчик:
ТОО «Гидроспецстрой»
480008, Республика Казахстан,
г.Алматы, пр. Абая, 64,
Тел.375-97-89; 375-41-66, ф.375-77-88
e-mail: gidross@list.ru
БИН 920 140 000 470
ИИК KZ 338 560 000 000 004 928
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор

_____ **Кутербеков Д.К.**
М.П. /подпись/

Президент

_____ **Трашин В.П.**
М.П. /подпись/