Форма 4-02
Отчёт произведен 06.05.2014 19:47:25

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4662751/14-10	Дата регистрации обязательства: 06.05.2014 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения № 2976659*

Получатель денег	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАСТАР-ПЛЮС"
ИИН/БИН	930640000768
БИК	KCJBKZKX
ИИК	KZ648560000000110294
Код получателя денег	15532
Отделение	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАСТАР-ПЛЮС"

Договор №8 от 22.04.2014

Описание	Сумма
Түпқараған ауданы Форт-Шевченко қ. орталық көшелерінің сыртқы жарығын қалпына келтіру	15 434 720.00
Всего	15 434 720.00

Код государственного учреждения	4662751
Наименование государственного учреждения	"Түпқараған аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Код бюджетной классификации	466004015 000431

Руководитель государственного учреждения Ақыбаев Қ.С. Кушербаева Р.М. (Ф.И.О., подпись)

Руководитель получателя денег Бутикенов К.М. (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения Дарибаева Г.К. (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер получателя денег не предусмотрено (Ф.И.О., подпись)

М.П.

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	15 434 720.00
Сумма предоплаты	0.00
Баланс (не более % от общей суммы Уведомления)	15 434 720.00

Руководитель территориального подразделения казначейства Сахарбаев А.Т. (Ф.И.О, подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель Каргабаева А.С. (Ф.И.О., подпись)

М.Ш.

ТҮПҚАРАҒАН АУДАНДЫҚ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ
9 06 МАЙ 2014 ШТТ

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«04» ноября 2014 г. **г. Форт-Шевченко**

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) Акима Тупкараганского района
(наименование организации-заказчика,назначившей приемочную комиссию)
Распоряжением от «04» ноября 2014г № 81
в составе:
председателя комиссии:

Б.Ерсайынұлы — зам.Акима Тупкараганского района
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Э.Машырыков — начальник отдела гос.архитектурно-строительного контроля по Мангистауской област
(фамилия, имя) (должность)

заказчика:
К. Акыбаев — Начальник. отд.архитектуры, градостроительства и строительства
(фамилия,имя,отчество) (должность)

генерального подрядчика
К.Бижекенов — директор ТОО «Жастар-Плюс»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Ж.Жалгасулы — директор ТОО «СтройМонтажСервисПроект»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Б.Саралтаев — начальник УГСЭН района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
А.Искаков — начальник отдела чрезвычайных ситуации Тупкараганского района, майор противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
А.Нурдаулетов — Аким города Форт-Шевченко
(фамилия, имя, отчество) (должность)

А.Абилова — директор ТОО «Насихат Курылыс»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Е.Жанбырбаев — директор «Тупқараған электр жүйесі»
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. заказчиком: (подрядчиком совместно с заказчиком)

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта

«Реконструкция наружного освещения центральных улиц города Форт-Шевченко Тупкараганского района»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое переворужение)

по адресу : **Мангистауская область Тупкараганский район, г. Форт-Шевченко**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

_____
(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

№ 330 от 05.08.2014г.
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:

ТОО «Жастар-Плюс» выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями_____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано

ТОО «СтройМонтажСервисПроект»
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

5.Исходные данные для проектирования выданы

_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальный проект**
(номер проекта, номер серии(по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена **ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект(очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2014 г.;** **окончание работ октябрь 2014 г.**
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, 3 мес.:
по норме или ПОС_____, фактически 3 мес

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация

рабочий акт от 30.09.2014года
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
Общая протяженность КЛ – 0,66 кВ – 1,82 км:
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Рабочий проект выполнен согласно техническим условиям, выданным главврачом Тупкараганского районной поликлиники от 31.01.2011 г. №92.В качестве потребителей электроэнергии в настоящем проекте рассматривается электроосвещение центральных улиц Форт-Шевченко.Для электроосвещения улиц проектируется использовать существующую трансформаторную подстанцию ТП 2х630 кВА больницы.В существующей ТП 2х630

больницы в РУ-0,4 кВ предрусмотрена установка ящика управления электроосвещениям ЯУО 9602, подключаемого к РУ-0,4 КВ, через рубильник; предусмотрен учет электроэнергии. Электроосвещение улиц осуществляется светильниками ЖКУ40-250 с натриевыми лампами высокого давления ДНаТ 250, установленными на типовых металлических опорах. При подключении светильников выполняется чередование фаз. Управление освещением осуществляется фотореле, входящим в комплект ящика управления освещением ЯУО 9602. Линии электроосвещения выполняются кабелями, проложенными в траншеях. Предрусмотрен ряд мер по защите обслуживающего персонала и случайных людей от поражения электрическим током. Технические показатели: потребляемая мощность – 12,10 кВт. Демонтажные работы. Согласно дефектной ведомости предрусмотрены следующие демонтажные работы: демонтаж опор 10СВ105; Демонтаж воздушного электропровода АС50; Демонтаж светильников РКУ 250.

Бетон – 22,4 м3; Металлоконструкции стоек освещения – 8,04 т; Трубы асбестоцементные диаметром 100мм – 196 м; кабели силовые АВВГ сечением 3х2,5 мм2 – 460 м; кабели силовые ВБбШв сечением 3х2,5 мм2 – 110 м; кабели силовые ВБбШв сечением 4х35 мм2 – 1710 м; светильники – 50 шт; счетчик трехфазный СЭТ-4 – 1шт; ящик управления освещением – 1 шт; рубильник Р32 100А – 1 шт;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающейприродной среде и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом **выполнены**
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплутационными организациями. Перечень справок городских эксплутационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 15 655 000,00 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 13 191 000,00 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 15 434 720,00 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

18. На основании осмотра объкта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических **удовлетворительно**
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные ипо применению материалов и конструкций) **удовлетворительно**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:
«Реконструкция наружного освещения центральных улиц города Форт-Шевченко Тупкараганского района»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ Н.Ерсайынұлы
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

_____ А.Машырыков
(подпись)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ И.Акыбаев
(подпись)

_____ К.Бижекенов
(подпись)

_____ Ж.Жалгасулы
(подпись)

_____ Б.Саралтаев
(подпись)

_____ А.Искаков
(подпись)

_____ А.Нурдаулетов
(подпись)

_____ А.Абилова
(подпись)

_____ Е.Жанбырбаев
(подпись)