Приложение 2
к **постановлению**
Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года №
1277

Утверждена
постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года
№ 1328

Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «2» июня 2015 г. Кызылординская обл. Аральский р-н, п.Саксаульск, ул.Гагарина,19а
(местонахождение объекта)

Постановление №199-0 от «26» 05 2015г. Акима Аральского района Кызылдодинской области, о назначении государственной приемочной комиссий в составе:

Председатель комиссии	Оразбаев М.	заместитель акима Аральского района
Заместителя председателя:	Узахбаев А.М.	главный специалист управления государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области
Членов комиссии:	Мерекбаев С.	начальник отдела архитектуры и градостроительства Аральского района
	Сатекеева А.К.	начальник департамента по защите прав потребителей Аральского района
	Абдыкалыков Б.С.	начальник отдела по ЧС Аральского района, подполковник противопожарной службы
	Брезе А.В.	Начальник ТУСМ-14
	Имагамбетов О.С.	Директор ТОО «Иншаб» проектная организация
	Муханов М.А.	Директор ТОО «Строй-Мах» организация технического надзора
	Ибраев М.Н..	директор ТОО «Акжар-Құрылыс» подрядчик

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком Технического узла сети магистральных связей и телевидения №14 Объединением «Дальняя связь» филиала АО «Казахтелеком» совместно с подрядчиком ТОО «Ақжар-Құрылыс»предъявлен к приемке в эксплуатацию объект:«Строительство технического здания КЗ ЦЛКС-1410п.Саксаульск» по адресу: Кызылординская обл. Аральский р-н, п.Саксаульск, ул. Гагарина,19 а

2. Строительство осуществлено на основании разрешения на строительно-монтажные работы от 27.03.2014г. №130 отделом архитектуры и градостроительсва по Аральскому району Кызылординской области и в соответствии уведомления поданный в Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лецензирования по Кызылординской области от 05.01.2015г. регистрационный № KZ09REA00000804

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Ақжар-Құрылыс» выполнившим:конструкции железобетонные; конструкции металлические; отопление и вентиляция;тепловые сети; конструкции железобетонные; внутренний водопровод и канализация; наружный водопровод и канализация; электроснабжение; наружные электроснабжения; наружные сети связи; охранно-пожарная сигнализация.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Иншаб» ГСЛ № 014976,РГП «Госэкспертиза» от 19.05.2014г за номером № 14-0145/14 (Кызылординская область)

выполнившим работы по следующим документациям:

№	Обозначение	Наименование
1	795-0-ГП	Генеральный план
2	795-1-НВК	Наружные сети водоснабжения и канализации
3	795-1-ЭС	Электроснабжения
4	795-1-ЭН	Наружные электроснабжение
5	795-1-АС	Архитектурно-строительная часть
6	795-2-АС	Архитектурно-строительная часть
7	795-1-ТХ	Технологическая часть
8	795-1-ОВ	Отопление и вентиляция
9	795-1-ВК	Водоснабжения и канализация
10	795-1-ЭМ	Электрооборудования
11	795-1-ЭО	Электроосвещение
12	795-1-ПС	Пожарная сигнализация
13	795-1-КМ	Конструкции металлические

5. Исходные данные для проектирования выданы Техническим узлом сети магистральных связей и телевидения №14 Объединения «Дальняя Связь» филиала АО «Казахтелеком»

6. Строительство осуществлялось по проекту(типовому, индивидуальному, повторно применяемому)- проектТОО «Иншаб» ГСЛ № 014976 для строительства КЗ ЦЛКС-1410 п. Саксаульск

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Объединением «Дальняя связь»- филиал АО «Казахтелеком» приказ №233от 01.07.2014г.

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 08.09.2014г
окончание работ 24.04.2015г.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектно-сметная документация, государственная экспертиза, АПЗ от архитектуры Аральского района, акт выполненных работ, акт скрытых работ, государственный акт на право собственности на землю, акт посадки от 10.09. 2014г.
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	$м^2$	177,16		177,16	
Число этажей	этаж	1		1	

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Фундаменты под стены ленточные монолитные железобетонные, под металлические колонны монолитные столбчатые фундаменты.
Каркас здания из металлических конструкции.
Стены фасада -сэндвич панель.
Кровля – сэндвич панель.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении 1; 3 к настоящему акту).
13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

Мероприятия выполнены согласно СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Все металлические конструкции подвергаются огнезащитной обработке. Предусмотрена система пожаротушения и охранная сигнализация.

Осуществлен ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды:
-слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные места;
-устройство временных септиков;
-определение места стоянки механизмов и складирования материалов и его ограждения.
(сведения о выполнении)
14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Кол-во	Срок выполнения
Посадка деревьев	шт	18	21.04.2015
Посев газона	м2	429	24.04.2015

16.**Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:**

Всего **51 008,31**тыс. тенге сучетом НДС, в том числе **30 504,0**тыс. тенге источник финансирования БКВ 2014г., **20 504,31** тыс. тенге за счет дополнительных средств, оставляемых в распоряжении ОДС, с учетом НДС.

17. Стоимость работ, предъявленных к принятию в эксплуатацию **45 907,4056** тыс. тенге с учетомНДС, из них **30 504,0**тыс. тенге источник финансирования БКВ 2014г., **15 403, 4056**тыс. тенге за счет дополнительных средств, оставляемых в распоряжении ОДС, с учетом НДС.

В том числе строительно-монтажных работ **42189,3183** тыс. тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря **3718,0873** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических соответствует проектному решению
архитектурно-строительных (включая объемно - планировочные и по применению материалов и конструкций) соответствует проектному решению

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемкеобъект: «Строительство технического здания КЗ ЦЛКС-1410п.Саксаульск»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Оразбаев М.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Узахбаев А.М.

Члены государственной приемочной комиссии:

Мерекбаев С.

Сатекеева А.К

Абдыкалыков Б.С.

Брезе А.В.

Имагамбетов О.С.

Муханов М.А.

Ибраев М.Н..

Договор № 03/468-Др-01
о закупках работ

г.Алматы "18" августа 2014 г.

Акционерное общество «Казахтелеком», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Управляющего директора АО «Казахтелеком» - Генерального директора Объединения «Дальняя связь» – филиала АО «Казахтелеком» Ерекешева Болата Ерлановича, действующего на основании доверенности № 252 от «14» августа 2014г. с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақжар-Құрылыс», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Ибраева Маукена Назанулы, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании Протокола об итогах электронного тендера по закупке работ по объекту «Строительство технического здания КЗ ЦЛКС-1410», п. Саксаульск для ТУСМ-14 Объединения «Дальняя связь» № ПИ-103465 от 28 июля 2014 года, заключили настоящий Договор о закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1 Согласно настоящему Договору, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы (далее – работы) по объекту: «Строительство технического здания КЗ ЦЛКС-1410», п.Саксаульск, ТУСМ-14.

1.2 Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ (согласно п.1.1) и сдать его Заказчику в срок согласно графику производства работ до 12 декабря 2014г.

1.3 Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего Договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1 Стоимость работ по настоящему Договору, согласно ведомости договорной цены (Приложение 1), составленной Подрядчиком на основании ценового предложения, составляет **63 312 205,60 (шестьдесят три миллиона триста двенадцать тысяч двести пять) тенге 60 тиын, из них 45 907 405,6 (сорок пять миллионов девятьсот семь тысяч четыреста пять) тенге 60 тиын, с учетом НДС, стоимость подрядных работ,** в том числе 30 504 000 тенге источник финансирования БКВ 2014г., 15 403 405,6 тенге за счет дополнительных средств, оставляемых в распоряжении ОДС, с учетом НДС, а так же стоимость оборудования (ДГА 2 шт.), поставляемого Заказчиком, 17 404 800 тенге, с учетом НДС.

Примечание: стоимость оборудования, поставляемого Заказчиком, рассчитана согласно закупочной цене, поэтому возможна корректировка фактической стоимости оборудования от Поставщика.

2.2 Подрядчик приступает к выполнению работ без оплаты авансового платежа.

2.3 Оплате Заказчиком подлежат все работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с проектно-сметной документацией, и подтвержденные актами приема выполненных работ Ф-2В, Ф-3КС, подписанными обеими сторонами.

2.4 Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачиваются.

2.5 Заказчик, на основании подписанных сторонами актов выполненных работ за соответствующий период (Ф-3КС, Ф-2В), в течение 30-ти банковских дней производит расчеты с Подрядчиком, резервируя 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены, оставшиеся 10% оплачиваются после подписания Акта приемочной комиссии.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-ти дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1 Выполнить все работы, в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной проектносметной документацией и строительными нормами и правилами, в объеме и сроки

АБ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

(пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные настоящим Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы Заказчику по Акту приемочной комиссии с надлежащим качеством.

3.2 Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные на проверку и согласование следующие документы:

а) акт освидетельствования скрытых работ (при необходимости) (в 2-х экз.);

б) акт выполненных работ (Ф-2В) (в 4-х экз.);

в) справку стоимости выполненных работ и затрат формы 3КС (в 4-х экз.);

г) документы, подтверждающие местное содержание выполненных работ, используемых материалов и оборудования, трудовых ресурсов;

д) счет-фактуру;

е) акт рабочей комиссии;

ж) акт приемочной комиссии.

3.3 Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, животных, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объектах и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.4 Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.5 Сдать объекты Заказчику в сроки, установленные п.п. 1.2, и представить необходимую исполнительную документацию (перечень исполнительной документации передается Заказчиком). Обязан сдать объект комиссии по приемке объектов в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика, составить акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости).

3.6 Нести ответственность за охрану объектов, в целом, и сохранность материалов Заказчика.

3.7 Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на объектах, в том числе переданных Заказчиком; результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком. (Подрядчик компенсирует причиненные Заказчику убытки).

3.8 Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц, собственности и здоровью своих работников и третьих лиц, а также гибелью своих работников и третьих лиц, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

3.9 Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности предоставленной Заказчиком проектно-сметной документации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят надлежащему качеству выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в установленный настоящим договором срок, и до получения от него указаний приостановить строительно-монтажные работы.

3.10 Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику. Поставляемые Подрядчиком материалы должны отвечать требованиям Заказчика по их качеству.

3.11 Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору (при необходимости).

3.12 Подрядчик устраняет обнаруженные Заказчиком в работе дефекты за свой счет, в течение 10-ти дней с момента подписания акта рабочей комиссии, с отметкой об этом, и после устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссией, представляет Заказчику справку об их устранении.

3.13 Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания работ, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием ответственного лица за сдачу объектов от лица Подрядчика.

3.14 Подрядчик несет риск случайного удорожания выполняемых работ за счет собственных средств.

3.15 Подрядчик обязуется предоставить за 2 (два) дня до окончания работ расчет доли местного содержания в работах, согласно Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной Постановлением Правительства РК

ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

от 20.09.2010г. № 964, подтверждающий долю местного содержания в работах, указанную в тендерной заявке на участие в тендере в размере **85,05 %**, с приложением сертификатов происхождения материалов формы СТ KZ (копии) по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1 Предоставить Подрядчику в 3-х дневный срок со дня подписания настоящего договора проектно-сметную документацию "в производство работ", являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2 Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.

4.3 Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объектов в эксплуатацию.

4.4 Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.

4.5 В течение пяти дней, после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ, создать комиссию по приемке выполненных работ.

4.6 Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии объекты в эксплуатацию.

4.7 Оформить Акт приемочной комиссии по приемке выполненных работ, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1 Начало и окончание работ, согласно графику производства работ (Приложение 2):

начало работ: с момента подписания договора;

окончание работ до 12 декабря 2014г.

Раздел 6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации объектов, после подписания сторонами акта приемочной комиссии, составляет 24 месяца.

6.2 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объектов, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки.

Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ, в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объектов;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объектов.

6.3 Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

6.4 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, недоделок, для их подтверждения, Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.

6.5 При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов, Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1 При нарушении Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, он уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пеню в размере 0,1% от стоимости

АББ ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы подлежащей оплате.

7.2 При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости недовыполненных работ, за каждый день просрочки. При задержке сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик уплачивает также штраф в размере 5% стоимости подлежащих оплате работ Подрядчику, указанной в ведомости договорной цены. Заказчик вправе удержать сумму штрафа, пени при проведении окончательного расчета с Подрядчиком.

7.3 За несвоевременное предоставление (п.п.3.15 Договора), или предоставление недостоверного отчета по местному содержанию, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от общей суммы Договора.

7.4 В случае неисполнения обязательств по доле местного содержания Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей суммы договора, но не более 15% от общей стоимости договора.

7.5 Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1 Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания работ более чем на 30 дней;
- в случае представления Подрядчиком недостоверной информации по доле местного содержания в работах;
- систематическое несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ;
- аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в настоящем Договоре работ, если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре становится явно невозможным.

8.2 Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней, не своевременной оплаты за выполненные объемы работ более 60-ти дней.

8.3 Расторжение настоящего Договора производится при письменном уведомлении сторон друг друга за 14 (четырнадцать) рабочих дней до момента расторжения.

Раздел 9 Особые условия

9.1 Подрядчик не имеет права продавать или передавать проектно-сметную документацию на выполнение работ (строительство) или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

9.2 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ведения работ на объектах по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

9.3 При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

Раздел 10. Разрешение споров

10.1 Все разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия, любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности будет рассматриваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

Раздел 11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы природного и техногенного характера, как: землетрясение, эмбарго, война

ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

или военные действия; издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению “Сторонами” обязательств по договору.

11.2 Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия указанных событий.

11.3 Любая из сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти дней с даты их возникновения информировать другую “Сторону” о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами.

11.4 Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении последовательных 3-х (месяцев) и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой стороне. При этом стороны производят взаиморасчеты.

Раздел 12. Прочие условия

12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до окончательного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

12.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.3 При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, стороны обязаны письменно в 5-ти дневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.

12.4 Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами сторон.

12.5 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

12.6 К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Ведомость договорной цены;
Приложение № 2 - График производства работ;
Приложение № 3 - Форма отчетности по местному содержанию.

Раздел 13. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон:

Заказчик: АО «Казахтелеком» Объединение «Дальняя связь» - филиал АО «Казахтелеком» 050002, г.Алматы, ул.Есенова, 23/7 БИН 940241000314 ИИК KZ389261802101389000 АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX Сектор экономики 16 Тел.8(727)397-75-93	**Подрядчик:** ТОО «Ақжар-Құрылыс » 040918, РК, Алматинская область, Карасайский район, село Акжар, ул. Мусрепова, дом 118а БИН 081 040 013 850 ИИК KZ 10722S000000150400 АО «KASPI BANK» БИК CASPKZKA КБЕ 17 Тел. 8(727)3720417
Управляющий директор АО «Казахтелеком» - Генеральный директорОДС _____Ерекешев Б.Е.	Директор ТОО «Ақжар-Құрылыс» _____Ибраев М.Н

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

Заказчик: АО «Казахтелеком» Объединение «Дальняя связь» - филиал АО «Казахтелеком»

Приложение 1

Подрядчик: **ТОО «Ақжар-Құрылыс»**

Составлена на основании локальной сметы и является приложением

к договору № 03/468-ДР-01 от «18» августа 2014г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ КЗ ЦЛКС-1410, п.САКСАУЛЬСК

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1.	795-1	-Затраты на подготовительные работы по территории строительства	-	-	46,59	46,59
		Всего по главе	-	-	46,59	46,59
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2.	795-2	-Здание КЗ ЦЛКС-1410	12062,18	1383,26	-	13445,44
		Всего по главе	12062,18	1383,26	-	13445,44
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3.	795-4	-Наружные сети электроснабжения	332,59	-	-	332,59
		Всего по главе	332,59	-	-	332,59
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
4.	795-5	-Объекты энергитического хозяйства связи	76,33	-	-	76,33
		Всего по главе	76,33	-	-	76,33
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5.	796-6	-Наружные сети сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	486,27	-	-	486,27
		Всего по главе	486,27	-	-	486,27
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
6.	797-7	-БЛАГОУСТРОЙСТВО	3203,4	-	-	3203,4
		Всего по главе	3203,4	-	-	3203,4
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	16160,77	1383,26	46,59	17590,62
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	16160,77	1383,26	46,59	17590,62

АББ ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	16160,77	1383,26	46,59	17590,62
	ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.	16160,77	1383,26	46,59	17590,62
7. СН РК 8.02-02-2002 К-2,38968	-ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	38619,03	3305,55	111,34	42035,92
	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	38619,03	3305,55	111,34	42035,92
	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ СО СКИДКОЙ ПОДРЯДЧИКА	-	-	-	40998,755
8. Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	-	4919,8506
	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ	-	-	-	**45907,4056**
9. Стоимость оборудования, поставляемого Заказчиком с НДС (ДГА 1Е30САС -1 комп, Е30САС-1 комп.)					17404,800
	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ				**63312,2056**

Управляющий директор АО «Казахтелеком» -

Генеральный директор

Объединения «Дальняя связь

_____ ЕРЕКЕШЕВ Б.Е.

Директор

ТОО «Ақжар-Құрылыс»

_____ ИБРАЕВ М.Н.

АББ ЗАҢ БӨЛІМІ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

Приложение 1

Является приложением к договору № 031468-Др-01 от « 18 » августа 2014 г.

График производства работ по объекту:

«СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ КЗ ЦЛКС-1410», ТУСМ-14

№п/п	Наименование работ	Срок выполнения работ		Примечание
		Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ	
1	Строительство технического здания КЗ ЦЛКС-1410	дата подписания договора	до 12 декабря 2014г.	

Заказчик:
Управляющий директор АО «Казахтелеком»-
Генеральный директор ОДС

_____ Ерекешев Б.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ақжар-Құрылыс »

_____ Ибраев М.Н

АББ ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС