## № 1399/40 ҚҰРЫЛЫС МЕРДІГЕРЛІК ШАРТЫ

Алматы қ. «14» 09 2017ж.

**"Қазақтелеком" АҚ** атынан 2017 жылғы 07.04 күнгі № 1041 сенімхат негізінде әрекет ететін **"Алматытелеком" ӨТД** әкімшілік директоры Бахыт Биртуяқұлы Мұстахитов бұдан былай "Тапсырыс беруші" деп аталатын, бірінші тараптан және **«Ақжар-Құрылыс» ЖШС** тарапынан Жарғы негізінде әрекет ететін директор Маукен Назанұлы Ибраев бұдан былай "Мердігер" деп аталатын екінші тараптан, (бұдан әрі – «Тараптар»), "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2016.01.28 күнгі № 126 хаттама) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ және акцияларының (катысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен "Самұрық-Қазына"АҚ-на тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесінің 24т. негізінде және 2017.08.22 күнгі №331970,1 ХҚ бойынша жұмыстарын сатып алу корытынды хаттамасына сәйкес, осы құрылыс мердігерлік шартты (әрі карай "Шарт") жасады және мендегілер туралы келісімге келді.

### 1-бөлім. Шарт мәні

1.1. "Тапсырыс беруші" тапсырады, ал "Мердігер" бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға, осы Шартпен қойылған мерзімге сәйкес, ***№10 лот - «Еңбекшіказақ ауданы Балтабай ауылындағы ЭАСТ жабдығы үшін қоршауы бар технологиялық контейнерді құрастыру»,*** бойынша құрылыс-құрастыру жұмыстарын орындау міндеттемесін өзіне қабылдайды.

1.2. Мердігер Шарттың 1.1. тармағына сәйкес оған тапсырылған жұмыстар көлемін толық орындауға және оны Тапсырыс берушіге жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес тапсыруға міндетті (Шартқа № 2 Қосымша).

1.3. Тапсырыс беруші Мердігер орындаған жұмыстарды кабылдайды және осы шарттың талаптарымен оған ақы төлейді.

### 2-бөлім. Жұмыстардың құны және есеп айырысу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы құны **2 074 800,00** (Екі миллион жетпіс төрт мың сегіз жүз) теңге **00** тиын ҚҚС-мен, оның ішінде: "Тапсырыс берушінің" материалы **00,00** (Тоқсан сегіз мың алты жүз он) теңге, ("Тапсырыс берушінің" материалдары төлеуге жатпайды.). (Ескерту: Тапсырыс берушінің материалдар құны жобалау-смета құжаттамасына сәйкес есептелінеді. Сондықтан Тапсырыс берушінің материалдары нақты алған кезде түзету болуы мүмкін). Мердігерге берілетін жұмыстың көлемі ҚҚС коса есептегенде **2 074 800,00** (Екі миллион жетпіс төрт мың сегіз жүз) теңге **00** тиын құрайды.

2.2. Мердігер жұмысты орындауға алдын ала төлемсіз кіріседі.

2.3. Екі тарап кол қойған жобалау-смета құжаттамасына және Н.2.,Н.3 орындалған жұмыстарды кабылдаудың расталған актілеріне сәйкес Мердігер орындаған барлық жұмыстарға тапсырыс беруші ақы төлеуі тиіс.

2.4. Осы Шартка тараптардың косымша келісімдермен (сонымен катар косымша сметалармен) расталмаған жөндеу жұмыстарының көлемі мен құнын, Мердігердің арттыруын Тапсырыс беруші төлемейді.

2.5. Тапсырыс беруші орындалған жұмыс актілері және Тараптар кол қойған 2-КК пен 3-КК үлгісі бойынша тиісті

## ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 1399/40

г.Алматы «14» 09 2017г.

**АО "Казахтелеком"**, в лице Административного директора **РДТ "Алматытелеком"**, Мустахитова Бахыт Биртуяковича, действующего на основании доверенности № 1041 от 04.07.2017 года, именуемый в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны, и **ТОО «Ақжар-Құрылыс»,** в лице директора Ибраева Маукен Назанулы действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны (далее – «Стороны»), в соответствии с п.24 Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (протокол № 126 от 28.01.2016г.) и протокола об итогах тендера по закупкам работ ПИ № 331970,1 от 22.08.2017г. заключили настоящий договор строительного подряда (далее "Договор") и пришли к соглашению о ниже следующем:

### Раздел 1. Предмет договора

1.1. "Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на себя обязательства на выполнение строительно-монтажных работ *по объекту* ***Лот №10 - «Монтаж технологического контейнера с ограждением для оборудования ЭАТС в с. Балтабай Енбекшиказахского района»,*** в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, в срок, установленный настоящим Договором.

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ согласно пункту 1.1. Договора и сдать Заказчику в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

### Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость договора **2 074 800,00** (Два миллиона семьдесят четыре тысячи восемьсот) тенге **00** тиын с НДС, в том числе: материалы «Заказчика» **00,00** (Ноль) тенге, 00 тиын (Материалы Заказчика к оплате не подлежат). (Примечание: стоимость материалов Заказчика рассчитывается согласно проектно-сметной документации, поэтому возможна корректировка при фактическом получении материалов от Заказчика). Объем работ, передаваемых подрядчику **2 074 800,00** (Два миллиона семьдесят четыре тысячи восемьсот) тенге, **00** тиын, с учетом НДС.

2.2. Подрядчик приступает к выполнению работ без оплаты авансового платежа.

2.3. Заказчик должен оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее-КС), подписанными обеими Сторонами.

2.4. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

2.5. Заказчик, на основании актов выполненых работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-КС и 3-

аралықтағы олардың бағалары негізінде, сәйкес үйлесімді және жұмысты орындалған көлеміне карай 10% резервке коя отырып Мердігерлермен 30 күн ішінді есеп жасайды. Төлем шарт бағасынан 90% аспауы тиіс, калған 10% кабылдау комиссиясының актісіне кол койылғаннан кейін төленеді.

Тапсырыс берушінің орындалған жұмыска соңғы есеп айырысуы анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жоюды косканда, жұмыстарды толық аяктағаннан кейін 30 күннен кешіктермей, белгіленген тәртіпте ресімделген кабылдау комиссиясының соңғы Актісі негізінде және Тапсырыс берушіге барлық талап етілмеген материалдык ресурстарды берумен жүргізіледі.

**3-бөлім. Мердігердің міндеттемелері**

3.1. Алынған, бекітілген және келісілген жобалау-смета құжаттамасына және құрылыс нормалары мен ережесіне сәйкес, осы Шартпен және оған косымшаларда карастырылған көлемде және мерзімде (1.2. тармақ және 5-бөлім) барлық жұмыстарды орындау және жөндеуден НҚ кабылдау-тапсыру актісі бойынша жұмыс комиссиясымен Тапсырыс берушіге тапсырылған жұмысты (жұмыстың *тапсырылған бөлігін*) өткізуге.

3.2. Жобалау-смета құжаттамасына, шарт бағасымен, ғрылыс нормалары мен ережесіне толық сәйкес келумен және тиісті сапамен жұмыстарды жүргізуге.

3.3. Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың №2 және №3 нысаны бойынша тиісті сипатта ресімделген кабылдау актілерін тексеруге және есептік айдың 25-іне дейінгі мерзімге дейін келісуге ұсынуға.

3.4. Құрылыс алаңында кауіпсіздік техникасы, коршаған ортаны, жас көшеттер мен жерді корғау, жұмыстар жүргізу кезінде санитарлық нормаларды корғау бойынша кажетті іс-шараларды орындауға жауапты болуға. Мемлекеттік кадағалау органдарымен объектідегі жұмыстарды жүргізу тәртібін келісуге және құрылыс алаңында оның сакталуын камтамасыз етуге. Қауіпсіздік және еңбекті корғау тәртібін (үштен төмен емес электрқауіпсіздігі бойынша топтарды ұсынумен кауіпсіздік техникасы туралы құжат, арнайы аяк киім мен арнайы киім, жеке корғау құралдарын колдану, еңбек кауіпсіздігі мен өрт кауіпсіздігі, кауіпсіздік білімін тексеру бойынша емтихандык комиссия отырысының хаттамасы болуы) ақтау міндетін Мердігер алады.

3.5. Құрылыс алаңы мен оған жанасатын көше бөлігін күтіп-ұстау мен жинау үшін жауапты болуға;

3.6. Тапсырыс берушіден жұмыстар жүргізілетін орынға дейін тасымалдануы тараптардың келісімімен жүзеге асырылатын материалдарды жүккұжаты мен сенімхат негізінде алуға;

3.7. Тапсырыс берушіге объектіні Шарттың 1.2-тармакта белгіленген мерзімде тапсыруға және барлык орындалуға кажетті құжаттарды ұсынуға;

3.8. Объектіні кабылдау жөніндегі комиссияға объектіні пайдалануға өткізуге, бүркемелі жұмыстарды жүргізу кезінде және жер мен құрылыс жұмыстары бойынша бүркемелі жұмыстардың актілерін жасау кезінде, сондай-ак электрлік өлшеулердің хаттамасына міндетті түрде кол коюмен кәбілдердің аралық және соңғы электрлік өлшеулерін жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің және пайдаланушы ұйымның техникалык кадағалаушыларын тартуға;

3.9. Объектінің күзетке алу мен Тапсырыс берушінің материалдарының түгелдей сакталуына жауапты болуға;

3.10. Мердігер кездейсок болған өлімді немесе коршалған құрылыс алаңының аумағындағы, соның ішінде

КС подписанными Сторонами, в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, резервируя 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены, оставшиеся 10% оплачивается после подписания Акта приемочной комиссии.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-и дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов Заказчику.

**Раздел 3. Обязательства Подрядчика**

3.1. Выполнить все работы в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной ПСД и строительными нормами и правилами в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы, (*порученную часть объекта или* работы) Заказчику по Акту приемочной комиссии.

3.2. Производить работы в полном соответствии с ПСД, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством. Перед началом производства земляных работ получить разрешение в городской тех. инспекции.

3.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.

3.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке. Ответственность за соблюдение безопасности и охраны труда (наличие удостоверения по технике безопасности с присвоением группы по электробезопасности не ниже третьей, протокола заседания экзаменационной комиссии по проверке знаний безопасности, охране труда и пожарной безопасности, применение средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви) несет Подрядчик.

3.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.6. Получить от Заказчика материалы на основании накладной и доверенности, транспортировка которых, до места проведения работ, осуществляется по согласованию Сторон и оговаривается в ведомости договорной цены.

3.7. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.8. Сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.9. Нести ответственность за охрану объекта в целом и сохранность материалов Заказчика.

3.10. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования,

| | |
|---|---|
| Тапсырыс беруші берген материалдар мен жабдықтардың, техникалар мен басқа да мүліктердің кездейсоқ бұзылу қаупін өзіне алуға, сондай-ақ орындалған жұмыс нәтижесі үшін оны Тапсырыс беруші қабылдағанға дейін жауапты болуға.<br>Мердігер Тапсырыс берушіге шығындардың оларды Тапсырыс берушіге келтірген жағдайда орнын толтырады. | техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком.<br>Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их причинения Заказчику. |
| 3.11. Мердігер Тапсырыс беруші берген материалдардың, жабдықтардың немесе жобалау-смета құжаттамасының жарамсыздығын немесе сапасыздығын, жұмысты орындау тәсілі туралы оның нұсқауын орындаудың Тапсырыс беруші үшін ықтималды жағымсыз салдарының болуын; және орындалатын жұмыстардың тиісті сапасына қауіп төндіретін не осы шартта белгіленген мерзімде оны аяқтауға мүмкіндік бермейтін Мердігерге тәуелді емес өзге мән-жайларды байқаған жағдайда Тапсырыс берушіге бірден ескертуге және одан нұсқау алғанға дейін құрылыс салу-құрастыру жұмыстарын тоқтата тұруға міндетті; | 3.11. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или ПСД, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут причинить вред надлежащему качеству выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в установленный договором срок, и до получения от заказчика указаний приостановить строительно-монтажные работы. |
| 3.12. Тапсырыс беруші жеткізетін материалдарды, жабдықтар мен заттарды қоспағанда (қосымшада көрсету керек) құрылыс алаңына қажетті материалдарды, жабдықтарды, құрастырмаларды, жиынтықты заттарды, құрылыс техникасын жеткізуге. Мердігер жеткізетін материалдар Тапсырыс берушінің олардың сапасына қоятын талаптарына жауап беруі тиіс. | 3.12. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком (указать в приложении). Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика. |
| 3.13. Мердігер Тапсырыс берушімен анықтаған жұмыстағы ақауларды жұмыс комиссиясының бұл туралы белгісі бар актісіне қол қойған кезден бастап 10 күн ішінде өз күшімен жояды және барлық кемшіліктер жойылғаннан кейін Тапсырыс берушіге осылардың жойылғаны туралы анықтама береді. | 3.13. Подрядчик устраняет обнаруженные Заказчиком в работе дефекты за свой счет, в течении 10-ти дней с момента подписания акта рабочей комиссии, с отметкой об этом и после устранения всех недостатков представляет Заказчику справку об их устранении. |
| 3.14. Құрылысты аяқтауға жақындағанда, 5 күнтізбелік күннен кешіктірмей Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың қабылдап алуға дайындығы туралы, Мердігер тарапынан объектіні тапсыруға жауапты тұлғаны көрсету арқылы хабарлауға; | 3.14. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием лица, ответственного лица за сдачу объекта от имени Подрядчика. |
| 3.15. Мердігер өз қаражаты есебінен орындалатын жұмыстардың кездейсоқ қымбаттауы тәуекеліне ие болуға; | 3.15. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ. |
| 3.16. Жұмыстың жеке түрлерін орындау үшін Мердігер қосалқы мердігер ұйымдарды тартуға құқылы. Бұл ретте қосалқы мердігер ұйымдарға берілетін жұмыс көлемі жиынтықтай келгенде Мердігерге тапсырылған жалпы жұмыс көлемінің үштен екі бөлігінен аспайды. Қосалқы мердігер ұйымдармен шарттар Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен жасалады. Мердігер тартылған қосалқы мердігерлердің жұмысты тиісті дәрежеде және сапалы орындауы үшін Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші алдында жауапты болуға, тапсырылған жұмыстардың шеңберінде тартылған қосалқы мердігерлердің қызметін бақылауды және үйлестіруді жүзеге асыруға міндеттенеді. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талабын өзгертпейді және Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа да жауапкершіліктен босатпайды. | 3.16. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору. |
| 3.17. Мердігер жұмыстың бітуіне 2 (екі) күн қалғанда жұмыстардағы Қазақстан Республикасының Иновациялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 87 бұйрығымен бекітілген Ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде жергілікті қамтымды есептеуінің бірыңғай әдістемесіне сәйкес жұмыстарда (қызметтер, жұмыстар) жергілікті қамту үлесін есептеп, растайтын құжаттардың (СТ KZ нысанымен материалдардың пайда болу сертификаттардың көшірмесі) көшірмесін қосымша ретінде беруге міндетті. | 3.17. Подрядчик обязуется предоставить за 2 (два) дня до окончания работ расчет доли местного содержания в работах (услугах, товарах) согласно Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной Приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года №87 с приложением копий подтверждающих документов (копий сертификатов происхождения материалов формы СТ KZ). |
| | 3.18. Ордер на производство работ оформляет и получает подрядчик. |
| | 3.19. Экономно и расчетливо использовать материалы «Заказчика», а также вернуть все остатки материалов «Заказчика» не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта комиссии АО «Казахтелеком» |

3.18. Жұмыстың жүргізілуіне ордерді мердігер өзі ресімдей отырып, өзі алады.
3.19. "Тапсырыс берушінің" материалдарын үнемді және есеппен пайдалансын, сонымен қатар "Қазақтелеком" АҚ комиссиясы актісіне тараптар қол қойған 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей "Тапсырыс берушінің" материалдарының барлық қалдықтарын қайтарсын.
- Белгіленген тәртіппен ресімделген объектіні пайдалануға қабылдау актісі мен қайта салынған телефон құбырына техникалық төлқұжатты ұсынсын.

**4-бөлім. Тапсырыс берушінің міндеттері**

4.1. Мердігерге осы шартқа қол қойған күннен бастап 3 күндік мерзімде Тапсырыс берушімен жобалау-сметалық немесе сметалық (ЖСҚ) береді.
4.2. Мердігер орындаған жұмыстарға осы Шарттың 2-бөлімінде көзделген тәртіпте ақы төлеуге.
4.3. Қажет болған жағдайда, Мердігердің жеткізу көлеміне кірмейтін материалдар мен жабдықтарды жеткізуге.
4.4. Мердігер пайдалануға беру үшін обьектіні қабылдауға ұсынуға, яғни Мердігерге осы Шартқа сай атқарылған құжатттардың тізімін беруге;
4.5. Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуде сапасы мен жүру барысына техникалық қадағалауды жүзеге ыруға;
4.6. Жұмыстардың аякталуы туралы Мердігерден жазбаша хабарлама алғаннан кейін бес күн ішінде пайдалануға дайындап, объектіні қабылдау бойынша қабылдау комиссиясын құруға;

4.7. Қабылдау комиссиясының актісі бойынша Мердігерден құрылысы аякталған объектіні қабылдауға және Мердігермен бірге оны пайдалануға енгізуді қамтамасыз етуге;
4.8. Қолданыстағы құрылыс нормаларына және ережелерге сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау үшін қабылдау комиссиясының актісін ресімдеуге.

**5-бөлім. Жұмыстарды орындау мерзімі**

5.1. Жұмыстардың басталуы: жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес (Шартқа №2 Қосымша) жұмыстын орындалу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен **60** (алпыс) жұмыс күн.

**6-бөлім. Кепілдік міндеттемелері**

6.1. Қабылдау-өткізу актісіне тараптар қол қойған соң, объектіні пайдаланудың кепілдікті мерзімі 12 айды құрайды.
6.2. Егер объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде Мердігердің кінәсінен туындайтын және объектіні қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін акаулар анықталса, онда Мердігер оларды өз есебінен және тараптар келіскен мерзімде жоюға міндетті.
6.3. Мердігер төмендегілерге кепілдік береді:
- Мердігер пайдаланатын материалдардың, құрастырмалардың, жабдықтар мен жүйелердің тиісті сапасына, олардың жобалау құжаттарына, мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкестігіне және олардың сапасын куәландыратын тиісті сертификаттармен, техникалық төлқұжаттармен және басқа құжаттармен қамтамасыз етілгеніне;
- барлық жұмыстардың жобалау құжаттамасы мен қолданыстағы нормалар мен техникалық шарттарға сәйкес орындалу сапасына;
- жұмыстарды қабылдау кезінде және объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде анықталған кемшіліктер мен

- Предоставить Акт приемки объекта в эксплуатацию, оформленный в установленном порядке и технический паспорт на вновь построенную телефонную канализацию.

**Раздел 4. Обязательства Заказчика**

4.1. Предоставить Подрядчику в 3-дневный срок со дня подписания настоящего Договора проектно-сметную или сметную документацию (ПСД), утвержденную Заказчиком.
4.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.
4.3. В случае необходимости представить материалы и оборудование, которые не входят в объем поставок Подрядчика.
4.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.
4.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.
4.6. В течение пяти дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.
4.7. Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.
4.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемке *объекта в эксплуатацию* в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

**Раздел 5. Сроки выполнения работ**

5.1. Начало работ: будет производиться в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №2 к Договору), срок выполнения работ **60** (шестьдесят) рабочих дней с момента подписания договора.

**Раздел 6. Гарантийные обязательства**

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию составляет 12 месяцев.
6.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.
6.3. Подрядчик гарантирует:
- Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
- Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями.
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
- Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при условии нормальной эксплуатации объекта.
6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания

ақауларды уақытылы жоюға;

- объектіні қалыпты пайдалану кезінде инженерлік жүйелер мен жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуіне;

6.4. Ақауларды тіркейтін актіні жасауға, оларды жою тәртібі мен мерзімдерін келісуге қатысу үшін Мердігер өзінің өкілін Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 5 күннен кешіктірмей жіберуге міндетті. Бұл жағдайда кепілдік мерзімі, тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.

6.5. Мердігер анықталған ақаулар мен кемшіліктер актісін жасаудан немесе қол қоюдан бас тартқан кезде, оларды растау үшін Тапсырыс беруші білікті сараптама тағайындайды, ол ақауларды, кемшіліктерді және олардың сипатын тіркеу жөнінде тиісті акті жасайды.

6.6. Мердігер ақауларды уақытылы жоймаған кезде, Тапсырыс беруші залалды өтеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте кепілдік мерзімі ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. (Өйткені тараптардың жауаптылық көлемі кейбір жағдайларда конкурстық/тендерлік құжаттамада белгіленеді, бұл жағдайда осы шарттар конкурстық/тендерлік шарттарға сәйкес келуі қажет, яғни тараптардың жауаптылық көлемі жоғарыда аталған мән-жайларға байланысты анықталуы тиіс).

**7-бөлім. Тараптардың жауапкершілігі**

7.1. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Мердігерге орындалған жұмыстар үшін есеп-айырысуды кешіктіргені үшін жұмыстарға төленуі тиіс ақының құнынан Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,3% мөлшерінде, бірақ төленуі тиіс сомадан 10%-дан көп емес өсімақы төлейді.

7.2. Мердігер шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Тапсырыс берушіге Мердігерге төленетін жұмыс құнынан мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,3% мөлшерінде өсімақы төлейді. Жұмыстарды тапсыру 30 күннен астамға кідірген кезде Мердігер шарт бағасының ведомостінде көрсетілген Мердігерге төленетін жұмыс құнынан 10 % мөлшерінде айыппұл да төлейді.

7.3. Айыппұл, өсімақы төлеу, сондай-ақ залалды өтеу тараптарды өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

7.4. Тараптар өздерінің жеткізу көлеміндегі жұмыстарды орындау және объектіні пайдалану үшін қажетті материалдарға, жабдықтарға, жиынтықты заттарға лицензия (сертификаттар) алуға байланысты барлық шығынды дербес өтеуге міндеттенеді.

7.5. Жергілікті күтіп ұстау үлесі бойынша міндеттерді орындамағаны үшін Мердігер жауапты болады (айыппұл түрінде 5%, сондай-ақ шарттың жалпы құнынан 15%, алайда шарттың жалпы құнынан 15% аспайтын жергілікті күтудің орындалмаған әр 1%-ы үшін 0,15%).

- жергілікті күтіп ұстау есептерін (Шарттың 3.17.т.) уақытылы бермегені және күмәнді есептер бергені үшін Мердігер Шарттың жалпы соммасынан 5% мөлшерде айыппұлды Тапсырыс берушіге төлейді.

7.6. Мердігердің заңсыз іс қимылына үшінші тұлғалардан (тұрғындар және т.б.) жазбаша дәлелденген арыз түскен жағдайда, Мердігер дәлелденген арыз түскен күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде өз күшімен және қаражатымен бұзушылықты жоюы тиіс. Мердігер жақтан бұзушылықты жою фактісі Тапсырыс беруші мен Мердігерге қандай да бір шағымның жоқтығы және арызданушының өз талаптарынан

жазбаша бас тартуын Тапсырыс терушіге жіберумен дәлелденеді. Сонымен бірге, Тапсырыс беруші Мердігерден арызды алған кезден 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде арызданушының көрсетілген жазбаша бас тартуын алмаған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге 10 АЕК

акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер.

6.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

(Поскольку размер ответственности Сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной документации, в этом случае данные условия должны соответствовать конкурсным/тендерным условиям т.е. размер ответственности Сторон должен определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств).

**Раздел 7. Ответственность сторон**

7.1. При нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,3% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного обязательства.

7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,3% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 10% стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

7.3.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.4. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

7.5. Ответственность Подрядчика за неисполнение обязательств по доле местного содержания (в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости договора, но не более 15% от общей стоимости договора).

- За несвоевременное предоставление (п.3.17. Договора), или предоставление недостоверного отчета по местному содержанию, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от общей суммы Договора.

7.6. В случае поступления обоснованной письменной жалобы от третьих лиц (жильцов и др.) на неправомерные действия Подрядчика, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения обоснованной жалобы устранить нарушения собственными силами и средствами. Факт устранения нарушения со стороны Подрядчика подтверждается направлением Заказчику письменного отказа заявителя от своих требований и отсутствием каких-либо претензий к Заказчику и Подрядчику. При этом, в случае неполучения Заказчиком от Подрядчика указанного письменного отказа заявителя в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения жалобы, Подрядчик обязан оплатить Заказчику 10 МРП.

**Раздел 8. Расторжение договора**

8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

- Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в результате чего сроки окончания строительства

төлеу міндетті.

**8-бөлім. Шартты бұзу**

8.1. Тапсырыс беруші мына жағдайларда бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға және залалды өтеуді талап етуге құқылы:

- Мердігердің жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын бастауды Тапсырыс берушіге тәуелді емес себептер бойынша 20 күннен астамға кідіртуі;
- Мердігердің мерзімнің 30 күннен астамға ұлғаюына алып келетін жұмыстарды орындау мерзімдерін бұзуы;
- Мердігердің жұмыс сапасы жөніндегі талаптарды жүйелі түрде сақтамауы;
- жөндеу-құрылыс салу қызметіне берілген лицензияның күші жойылуы, мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының колданыстағы заңнамасы аясында Мердігердің осы Шартта көрсетілген жұмыстарды орындау құқығынан айыратын актілер шығаруы.
- егер Мердігердің Шартта көрсетілген мерзімге карай жұмыстарды аяктауы анык мүмкін емес болатындай жұмыстарды өте баяу орындауы.
- Тауар, жұмыс және қызметтер бойынша жергілікті күтіп ұстау еншісі бойынша әлеуетті жеткізуші күмәнді мағлұмат берген жағдайда шығынды өтеуді талап етуге және шарттың орындалуын бір жакты бас тарта алады.

8.2. Шарттың 8.1. тармағында көрсетілген себептер бойынша Шартты бұзу жағдайында, Мердігерге тапсырылған жұмыс құнының 0,3 % мөлшерінде айыппұл төлек керек.

8.3. Мердігер біржақты тәртіпте осы Шартты мына жағдайларда бұзуға құқылы:

- Мердігерге байланысты емес себептер бойынша 30 күннен асатын мерзімге Тапсырыс берушінің құрылысты токтатуы.
- Жұмыстардың орындалған көлеміне уакытында акы төлемеу (белгіленген мерзімнің 60 күннен аса асуы).

8.4. Шартты бұзу әр Тараптың бұзу күні басталғанға дейін кем дегенде 14 (он төрт) жұмыс күні бұрын жазбаша хабарламаны жіберу жағдайымен жүргізіледі.

**9-бөлім. Ерекше талаптар**

9.1. Мердігер жұмыстарды (құрылысты) орындауға ЖСҚ немесе оның жеке бөліктерін үшінші тұлғаға Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз сатуға немесе беруге құқылы емес.

9.2. Объектіде жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын үргізу нәтижесінде Мердігердің кінәсінен үшінші тұлғаға келтірілген залалды Мердігер өтейді.

9.3. Осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаған кезде тараптар Қазақстан Республикасының колданыстағы заңнамасының нормаларын басшылыкка алады.

**10. Дауларды шешу**

10.1. Осы Шартты орындаған кезде туындайтын тараптар арасындағы барлык келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешілуі тиіс. Келісімге кол жеткізілмеген жағдайда осы Шартқа катысты немесе туындайтын кез келген дау, келіспеушілік немесе талап, не осы Шартты оны бұзу, токтату немесе жарамсыз кылу Қазақстан Республикасының колданыстағы заңнамасында көзделген тәртіпте карастырылатын болады.

**11. Форс-мажор**

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттеменің ішінара немесе толык орындалмағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, яғни табиғи және техногендік сипаттағы: жер сілкінісі, эмбарго, соғыс немесе соғыс кимылдары; мемлекеттік органдардың

отодвигаются более чем на 30 дней.

- Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.
- Аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ.
- Чрезвычайно низкий темп выполнения работ Подрядчиком, обнаруживающий невозможность окончания работ к сроку, указанному в Договоре.
- В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком/поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в товарах, работах, услугах;

8.2. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 8.1.Договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,3 % от стоимости порученных Подрядчику работ.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:- Остановка Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней.

- Несвоевременная оплата за выполненный объем работ (превышение установленного срока более 60-и дней).

8.4. Расторжение Договора производится при условии направления письменного уведомления каждой из Сторон не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до наступления даты расторжения.

**Раздел 9. Особые условия**

9.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать ПСД на выполнение работ (строительство) или отдельные ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

9.2. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

9.3. При выполнении обязательств, предусмотренных Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, должны решаться путем переговоров. В случае недостижения согласия любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, будет рассматриваться в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

**11. Форс-мажор**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимых сил природного и техногенного характера, таких, как землетрясение, эмбарго, война или военные действия, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению Сторонами обязательств по Договору.

11.2. В случае наступления событий чрезвычайного характера, указанных в пункте 11.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных событий.

«Тараптардың» шарт бойынша міндеттемелерін орындауға тыйым салатын немесе қандай-да бір сипатта кедергі келтіретін нормативтік құқықтық актілер шығаруы сияқты дүлей күш әсерінің салдары орындамаған болса;

11.2. Шарттың 11.1. тармағында көрсетілген төтенше сипаттағы жағдайларда, Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі аталмыш жағдайлардың әрекет ететін уақытына жылжытылады.

11.3. Қарсы тұра алмайтын күш туындаған жағдайда кезде кез-келген тарап, сол күннен бастап 5 күн ішінде басқа «Тарапты» осындай жағдай туындағаны туралы жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Бұл мән-жайларды мемлекеттік уәкілетті органдар растауы тиіс.

11.4. Егер табиғи және техногендік сипаттағы қарсы тұра алмайтын күш жағдайы кейінгі күндер (айлар) аралығында әрекет ететін болса және тоқтайтындай белгілері байқалмаса, осы Шартты кез келген тарап басқа тарапқа хабарлама жіберу арқылы бұза алады. Бұл ретте тараптар өзара есеп
айырысады.

## 12. Басқа талаптар

12.1. Шарт екі Тараптың қол қойған сәтінен бастап күшіне енеді және Тараптардың өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанына дейін қолданылады.

12.2. Шарт заңды күші бірдей, Тараптардың әркайсысы үшін біреуден келетін екі данада жасалды.

12.3. Тараптардың атауы, мекенжайы, банк деректемелері өзгергенде немесе қайта құрылғанда болған өзгерістер туралы бір-біріне 5 күндік мерзімде жазбаша хабарлауға міндетті.

12.4. Шартқа барлық өзгертулер және толықтырулар жазбаша түрде ресімделу керек және оған екі Тараптың уәкілетті тұлғалары қол кою керек.

12.5. Шартпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.6. Шартқа оның ажырамас бөлігі болып табылатын мына қосымшалар бар:

*№1 қосымша – Шарттық баға ведомосы;*
*№2 қосымша –Жұмыстарын жүргізу кестесі.*

**Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары:**

| **"Тапсырыс беруші"** | **"Мердігер"** |
|---|---|
| **«Қазақтелеком» АҚ филиалы - "Алматытелеком" ӨТД** | **«Ақжар-Құрылыс» ЖШС** |
| 050004, Алматы қ. | Алматы обл. Қарасай ауд. |
| Панфилов көш.,72/74 | Қырғауылды ауылы, |
| тел.(727) 297-77-59 | Алатау бұрылысы 16 |
| "Қазкоммерцбанк" АҚ | «KASPI BANK» АҚ |
| ЖСК KZ81926180219T414004 | БСК 081040013850 |
| БЖК KZKOKZKX | ЖСК KZ10722S000000150400 |
| СТН 600700733266 | БЖК CASPKZKA |
| БСН 151141016493 | |

Осы шартқа екі тараптан қол қойылады:

| | |
|---|---|
| **«Қазақтелеком» АҚ филиалы - "Алматытелеком" ӨТД әкімшілік директор** | **«Ақжар-Құрылыс» ЖШС директор** |
| **Б.Б.Мустахитов** | **М.Н.Ибраев** |
| "____" _____ 2017ж. | "____" _____ 2017ж. |

11.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-и дней с даты их возникновения, в письменной форме, поставить об этом в известность другую Сторону, при этом факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден, государственными уполномоченными органами.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении длительного времени и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне – в таком случае Стороны производят взаиморасчеты.

## 12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончательного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5- дневный срок известить друг друга о произошедших изменениях.

12.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

12.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

*Приложение №1 - Ведомость договорной цены;*
*Приложение №2 - График производства работ.*

**Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:**

| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
|---|---|
| **РДТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»** | **ТОО «Акжар-Құрылыс»** |
| 050004, г. Алматы, | Алматинская область, |
| ул. Панфилова 72/74, | Карасайский район, |
| АО «Казкоммерцбанк» | с.Кыргауылды, пер. Алатау, 16 |
| Расчетный счет: | АО «KASPI BANK» |
| ИИК KZ81926180219T414004 | БИН 081040013850 |
| БИК KZKOKZKX | ИИК KZ10722S000000150400 |
| РНН 600700733266 | БИК CASPKZKA |
| БИН 151141016493 | |

Настоящий договор подписан за и от имени:

| | |
|---|---|
| **Административный директор РДТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»** | **Директор ТОО «Акжар-Құрылыс»** |
| **Мустахитов Б.Б.** | **Ибраев М.Н.** |
| "____" _____ 2017г. | "____" _____ 2017г. |

**Приложение 1**
к Договору подряда № _____
от "____" _____ 20___ года

Заказчик
_____ РДТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком».
(наименование организации)

Подрядчик
_____ ТОО "Ақжар-Құрылыс"
(наименование организации)

Составлена на основе
_____ Сметный расчет стоимости строительства
(ссылка на сметную или иную документацию)

и является приложением к Договору подряда
№ _____ от "_____" _____2017 года

## ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

**Лот № 10. Монтаж технологического контейнера с ограждением для оборудования ЭАТС в с.Балтабай Енбекшиказахского района**

| Номера сметных расчетов (смет) | Наименование объектов, работ и затрат | Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге | | | Договорная цена на строительную продукцию, тыс.тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| | | подрядных работ, в т.ч. | | стоимость оборудования | |
| | | строительно-монтажных | прочих затрат | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **ЛС №2-1** | **Общестроительные работы** | **1681,14** | - | - | **1681,14** |
| | **ИТОГО** | **1681,14** | - | - | **1681,14** |
| | **ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ** | **1681,14** | - | - | **1681,14** |
| СН РК 8.02-02-2002 | Затраты связанные с командированием | | 171,36 | | 171,36 |
| | **ИТОГО ПРОЧИХ ЗАТРАТ** | **1681,14** | **171,36** | | **1852,5** |
| | **ИТОГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.** | **1681,14** | **171,36** | | **1852,5** |
| | В том числе возврат | | | | |
| | | | | | 0,00 |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | лет (1 %) | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 0,00 |
| СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, % | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Конкурсная документация | Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | **1681,14** | **171,36** | **0,00** | **1852,5** |
| СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | |
| Расчет | В том числе возвратные суммы в текущих | | | | |
| Законодательство РК | Налог на добавленную стоимость, 12% | | 222,3 | | 222,3 |
| | **ВСЕГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ** | **1681,14** | **393,66** | **0,000** | **2074,8** |

**Административный директор РДТ Алматытелеком**

**Мустахитов Б.Б.**

**Директор ТОО «Ақжар-Құрылыс»**

**Ибраев**

Приложение № 2
к Договору № _____ от _____2017 года

**График производства строительно-монтажных работ по объекту:**
**Лот №10 «Монтаж технологического контейнера с ограждением для оборудования ЭАТС в с.Балтабай Енбекшиказахского района»**

| № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | 2017 г. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | сентябрь | | | | | | | | октябрь | | | | | | | |
| 1 | Бетонные работы | м3 | На весь объем | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Монтаж контейнера | т | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Покрытые пола | м2 | 16,2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Устройства кровля | м2 | 15,45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Покраска контейнера | м2 | 131,13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Установка дверные блоки | шт | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Электромонтажные работы | м/шт | 65/5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Устройства отмоски, ограждение и пешеходный дорожка | м3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **Сдача объекта** | | | **С даты подписания договора 60 рабочих дней 2017 года** | | | | | | | | | | | | | | | |

**Административный директор РДТ Алматытелеком** **Директор ТОО «Ақжар-Құрылыс»**

_____ **Мустахитов Б.Б.** _____ **Ибраев М.Н.**

**Организация: РДТ «Алматытелеком»** **БИН** **151141016493**

**«УТВЕРЖДАЮ»**
Административный директор
РДТ «Алматытелеком»

**Б.Б. Мустахитов**
«30» октября 2017г.

# АКТ
## Приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

с.Балтабай 30.10.2017 г.

**Приемная комиссия, назначенная РДТ «Алматытелеком», в составе:**
**Председатель:**
- Административный директор - Мустахитов Б.Б.

**Члены комиссии:**
- Начальник ЦЭХО - Акимжанов К.Д.
- Нач. участка ПиП РСР - Ибраев Ж.Т.
- Нач. Енбекшиказахского ЛТЦ - Саденов Ж.Р.
- Ведущий специалист УПиП РСР - Амиреев У.А.
- От подрядчика
  Директор ТОО «Ақжар-Құрылыс»" - Ибраев М.Н.

Произвела приемку работ по прочему строительству гражданских сооружений по объекту **«"Монтаж технологического контейнера с ограждением для оборудования ЭАТС в с.Балтабай Енбекшиказахского района" (в том числе стоимость контейнера)».** №СПП элемента **I.17.ADM.40.002/09-09**.
Ремонто-строительные работы выполнила подрядная фирма ТОО «Ақжар-Құрылыс».
Договор на ремонтно-строительные работы № 1399/40 от 14.09.2017г. на сумму **2 074 800,00** тенге с НДС.
Работы выполнялись с 15.09.2017г по 30.10.2017г
Оценка выполненных работ хорошо.
Сметная стоимость строительно-монтажных работ по форме 2 – **1 845 575,00 тенге** без НДС.
Стоимость оборудования заказчика - **900 000,00 тенге** без НДС. Всего стоимость объекта - **2 967 044,00 тенге** с НДС, или **2 745 575,00 тенге** без НДС.
Претензий и замечаний по выполненным ремонтно-строительным работам к ТОО «Ақжар-Құрылыс» - нет.

По объекту **«"Монтаж технологического контейнера с ограждением для оборудования ЭАТС в с.Балтабай Енбекшиказахского района" (в том числе стоимость контейнера)»** строительные работы выполнены в полном объеме.
**Решение:** Принять в эксплуатацию технологический контейнер по адресу: с.Балтабай Енбекшиказахского района.

Подписи: Акимжанов К.Д. Ибраев Ж.Т.
Саденов Ж.Р. Амиреев У.А.
Подрядчик Ибраев М.Н.

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"

Подрядчик: ТОО "Ақжар-Құрылыс"

Наименование: Монтаж технологического контейнера с ограждением для оборудования ЭАТС в с.Балтабай Енбекшиказахского района

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 1399/40 от 14.09.17г.
за октябрь 2017 года.

| Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ | с начала действия договора по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затрать | | | |
| | | | | монтаж оборудования | по стоимости оборудования без НДС | | на приобретение ОС | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Прочее строительство технологического назначения (БКВ)** | | | | | | | | | | |
| Монтаж технологического контейнера с ограждением для оборудования ЭАТС в с.Балтабай Енбекшиказахского района | 2967044 | 2967044 | 1570253 | 17556 | 275322 | 0 | 900000 | 0 | 221469 | 2967044 |
| Всего по стройке за минусом стоимости контейнера 900000 тенге без НДС(поставка Заказчика) | | | | | | | | | | |
| аванс-15% | | | | | | | | | | 2067044 |
| резерв-10% | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | 206704.40 | | | | | | | | 206704.40 |
| подлежит к оплатеза минусом стоимости контейнера (поставка Заказчика): | | | | | | | | | | 1860339.60 |

**Заказчик :**

Административный директор РДТ "Алматытелеком — Мустахитов Б.Б.

Главный бухгалтер РДТ "Алматытелеком — Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР РДТ "Алматытелеком — Ибрагимов К.Т.

**Подрядчик:**

Директор ТОО «Ақжар-Құрылыс»: — Ибрагимов

Форма 2-В

Заказчик РДТ "Алматытелеком"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Акжар-Курылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Технологический контейнер для оборудования телекоммуникаций
(наименование, адрес)

Объект Монтаж технологического контейнера с ограждением для оборудования ЭАТС в с.Балтабай Енбекшиказахского района
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 1399/40 от 14.09.2017г

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 25.10.2017 | 01.10.2017 | 31.10.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 1

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА** | | | | | | | | |
| 1 | 11-090102-0206 РСНБ РК 2015 примен | **Монтаж контейнера** | | | | | | | | |
| | | т конструкций | 3 | 33892,94 | 13989,65 | 101679 | 41969 | 41001 | 17,60 | 53 |
| | | *Накладные расходы -* | | 17392,32 | 2190,17 | 52177 | 6571 | 60,9 | 1,86 | 6 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13666,84* | | *41001* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *3804,78* | | *11414* | | | | |
| | | | | | | *154094* | | | | |
| 2 | 11-090501-0201 РСНБ РК 2015 | **Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | | | | | | | | |
| | | т | 3 | 5485,53 | 1017,55 | 16457 | 3053 | 7444 | 2,96 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | 3593,65 | 1,89 | 10781 | 6 | 60,9 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2481,34* | | *7444* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *637,35* | | *1912* | | | | |
| | | | | | | *25813* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 118135 | 45022 | | | 62 |
| | | | **Тенге** | | | 62958 | 6576 | | | 6 |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 118135 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 48445 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 13326 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 179906 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 179906 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ПОЛА** | | | | | | | | |
| 3 | 12-010101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 1,43 | 3707,79 | 0,38 | 5302 | 1 | 3386 | 4,74 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | 3630,13 | 0,19 | 5191 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2367,94* | | *3386* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *486,06* | | *695* | | | | |
| 4 | 11-110101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами один слой | | | | *9383* | | | | |
| | | м2 | 11,58 | 777,24 | 59,56 | 9000 | 690 | 3775 | 0,42 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | 460,13 | 8,84 | 5328 | 102 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *325,99* | | *3775* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *88,26* | | *1022* | | | | |
| 5 | 11-110101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | | | | *13797* | | | | |
| | | м2 покрытия | 11,24 | 3924,84 | 14,73 | 44115 | 166 | 3945 | 0,38 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | 311,70 | 7,66 | 3504 | 86 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *351,02* | | *3945* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *342,07* | | *3845* | | | | |
| 6 | 11-110101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | | | | *51905* | | | | |
| | | 1м | 17,56 | 265,82 | 0,57 | 4668 | 10 | 1138 | 0,09 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | 86,24 | 0,28 | 1514 | 5 | 60,9 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *64,79* | | *1138* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *26,45* | | *464* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | | *6270* | | | | |
| | | | Тенге | | | 63086 | 866 | | | 17 |
| | | | Тенге | | | 15537 | 194 | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 63086 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 12244 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6026 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 81356 | | | | |
| | | | Тенге | | | 81356 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ** | | | | | | | | |
| 7 | 11-090701-0127<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции решетчатые (ферм). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | | | | | | | | |
| | | т конструкций | 0,083 | 127735,72 | 9479,29 | 10602 | 787 | 6453 | 120,00 | 10 |
| | | *Накладные расходы -* | | 113416,80 | 1900,35 | 9414 | 158 | 60,9 | 1,84 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *77750,77* | | *6453* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *16438,92* | | *1364* | | | | |
| | | | | | | *18420* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21-050201-0119<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | | | | | | | | |
| | | т | 0,083 | 169155,29<br>-- | --<br>-- | 14040<br>-- | --<br>-- | 534<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6427,90* | | *534* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14046,66* | | *1166* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15739* | | | | |
| 9 | 11-090302-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м | | | | | | | | |
| | | т | 0,083 | 39883,89<br>20244,60 | 16867,54<br>4912,69 | 3310<br>1680 | 1400<br>408 | 1446<br>609 | 23,00<br>4,52 | 2<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *17418,57* | | *1446* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4584,20* | | *380* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5136* | | | | |
| 10 | 11-090501-0202<br>РСНБ РК 2015 | Электродуговая сварка обрешетки | | | | | | | | |
| | | т | 0,072 | 2300,25<br>1554,98 | 474,65<br>0,95 | 166<br>112 | 34<br>-- | 77<br>609 | 1,34<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1070,97* | | *77* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *269,70* | | *19* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *263* | | | | |
| 11 | 21-050201-0119<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | | | | | | | | |
| | | т | 0,072 | 169155,29<br>-- | --<br>-- | 12179<br>-- | --<br>-- | 463<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6427,90* | | *463* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14046,66* | | *1011* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13653* | | | | |
| 12 | 11-120101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа | | | | | | | | |
| | | м2 | 17,856 | 2594,52<br>498,46 | 14,97<br>5,35 | 46328<br>8900 | 267<br>96 | 702<br>56,4 | 0,57<br>-- | 10<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *393,54* | | *7027* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *239,04* | | *4268* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *57623* | | | | |
| 13 | 11-120101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Устройство конька из листовой оцинкованной стали | | | | | | | | |
| | | м2 | 1,728 | 2357,53<br>813,70 | 8,73<br>2,55 | 4074<br>1406 | 15<br>4 | 981<br>56,4 | 0,97<br>-- | 2<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *567,45* | | *981* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *234,00* | | *404* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5459* | | | | |
| 14 | 11-340109-0114<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Обшивка фронтона листами стальными толщиной 1,5 мм. Устройство | | | | | | | | |
| | | м2 экранирования | 1 | 5519,49<br>2326,62 | 493,84<br>236,29 | 5519<br>2327 | 494<br>236 | 1862<br>62,1 | 2,52<br>0,25 | 3<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1861,78* | | *1862* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *590,50* | | *591* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7971* | | | | |
| 15 | 11-130301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей фронтона грунтовкой ГФ-021 за один раз | | | | | | | | |
| | | | 1 | 67,57 | 1,07 | 68 | 1 | 20 | 0,03 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | 30,84 | 0,19 | 31 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,02* | | *20* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,01* | | *7* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *95* | | | | |
| 16 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей фронтона эмалью ПФ-115** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 63,81 | 0,85 | 64 | 1 | 13 | 0,02 | -- |
| | | | м2 | 18,99 | 0,19 | 19 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,21* | | *13* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,16* | | *6* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *83* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | 96350 | 2999 | | | 26 |
| | | | **Тенге** | | | 23889 | 902 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 82271 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10899 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 7454 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 100624 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 14078 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7976 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1764 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 23819 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 124443 | | | | |

## РАЗДЕЛ 4. ПОКРАСКА КОНТЕЙНЕРА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | **Огрунтовка металлических поверхностей стен, потолка, пола и перегородки грунтовкой ГФ-021 за один раз** | | | | | | | | |
| | | | 128,2 | 67,57 | 1,07 | 8663 | 137 | 2567 | 0,03 | 4 |
| | | | м2 | 30,84 | 0,19 | 3953 | 24 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,02* | | *2567* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,01* | | *898* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12128* | | | | |
| 18 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей стен, потолка, пола и перегородки эмалью ПФ-115** | | | | | | | | |
| | | | 128,2 | 63,81 | 0,85 | 8180 | 109 | 1694 | 0,02 | 3 |
| | | | м2 | 18,99 | 0,19 | 2434 | 24 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,21* | | *1694* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,16* | | *790* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10664* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | 16843 | 246 | | | 7 |
| | | | **Тенге** | | | 6388 | 48 | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 16843 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4261 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1688 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 22792 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 22792 | | | | |

## РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11-090701-0131<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (дверное полотно). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | | | | | | | | |
| | | | 0,126 | 291232,14 | 102541,03 | 36695 | 12920 | 15975 | 194,00 | 24 |
| | | т конструкций | | 179112,44 | 3941,85 | 22568 | 497 | 60,9 | 4,00 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *126783,13* | | *15975* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *33441,22* | | *4214* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *56883* | | | | |
| 20 | 21-050102-0116<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 2,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90) | | | | | | | | |
| | | | 0,06 | 192176,39 | -- | 11531 | -- | 438 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7302,70* | | *438* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15958,33* | | *957* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12927* | | | | |
| 21 | 21-050301-0203<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | |
| | | | 0,041 | 126591,18 | -- | 5190 | -- | 197 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4810,46* | | *197* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10512,13* | | *431* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5818* | | | | |
| 22 | 21-050201-0119<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | | | | | | | | |
| | | | 0,025 | 169155,29 | -- | 4229 | -- | 161 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6427,90* | | *161* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14046,66* | | *351* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4741* | | | | |
| 23 | 11-100402-0502<br>РСНБ РК 2015 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | | | | | | | | |
| | | | 3,8916 | 1655,59 | 90,42 | 6443 | 352 | 3846 | 1,49 | 6 |
| | | м2 | | 1451,38 | 39,56 | 5648 | 154 | 59,8 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *988,37* | | *3846* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,52* | | *823* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11112* | | | | |
| 24 | 21-090404-0201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 428,38 | -- | 1714 | -- | 65 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,28* | | *65* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35,57* | | *142* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1921* | | | | |
| 25 | 21-090404-0301<br>РСНБ РК 2015<br>примен<br>в ценах II квартала 2017 года | Замок навесной | | | | | | | | |
| | | | 2 | 977,35 | -- | 1955 | -- | 74 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,14* | | *74* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *81,16* | | *162* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2192* | | | | |
| 26 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей дверей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | | | | | | | |
| | | | 17,14 | 67,57 | 1,07 | 1158 | 18 | 343 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 30,84 | 0,19 | 529 | 3 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,02* | | *343* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,01* | | *120* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1621* | | | | |
| 27 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей дверей эмалью ПФ-115 | | | | | | | | |
| | | | 17,14 | 63,81 | 0,85 | 1094 | 15 | 226 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 18,99 | 0,19 | 325 | 3 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,21* | | *226* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,16* | | *106* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1426* | | | | |
| 28 | 12-060101-1205 РСНБ РК 2015 | Приборы дверные. Смена замков врезных | | | | | | | | |
| | | | 2 | 622,21 | -- | 1244 | -- | 799 | 0,73 | 1 |
| | | шт. | | 612,79 | -- | 1226 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *399,56* | | *799* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *81,74* | | *163* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2207* | | | | |
| 29 | 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 5039,79 | -- | 10080 | -- | 383 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *191,51* | | *383* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *418,50* | | *837* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11300* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | 81332 | 13305 | | | 33 |
| | | | **Тенге** | | | 30296 | 657 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 30889 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6011 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2952 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 39852 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 50443 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 16497 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 5355 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 72295 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 112147 | | | | |

## РАЗДЕЛ 6. РЕШЕТКА ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11-090701-0127<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции решетчатые (защитный каркас под кондиционер). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | | | | | | | | |
| | | | 0,023 | 127735,72 | 9479,29 | 2938 | 218 | 1788 | 120,00 | 3 |
| | | т конструкций | | 113416,80 | 1900,35 | 2609 | 44 | 60,9 | 1,84 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *77750,77* | | *1788* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16438,92* | | *378* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5104* | | | | |
| 31 | 21-050201-0119<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | | | | | | | | |
| | | | 0,012 | 169155,29 | -- | 2030 | -- | 77 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6427,90* | | *77* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14046,66* | | *169* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2276* | | | | |
| 32 | 21-050206-0141<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) | | | | | | | | |
| | | | 2,2 | 392,50 | -- | 864 | -- | 33 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,92* | | *33* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,59* | | *72* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *969* | | | | |
| 33 | 21-050106-1001<br>РСНБ РК 2015<br>примен<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) | | | | | | | | |
| | | | 0,007 | 181500,00 | -- | 1271 | -- | 48 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6897,00* | | *48* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15071,76* | | *106* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1425* | | | | |
| 34 | 11-090305-0401<br>РСНБ РК 2015 | Монтаж защитных ограждений оборудования | | | | | | | | |
| | | | 0,023 | 83222,49 | 1225,87 | 1914 | 28 | 1171 | 86,50 | 2 |
| | | т | | 75221,27 | 331,70 | 1730 | 8 | 60,9 | 0,31 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *50922,66* | | *1171* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10731,61* | | *247* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3332* | | | | |
| 35 | 11-120101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа | | | | | | | | |
| | | | 0,735 | 2506,16 | 14,97 | 1842 | 11 | 287 | 0,57 | -- |
| | | м2 | | 498,46 | 5,35 | 366 | 4 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *390,18* | | *287* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *231,71* | | *170* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2299* | | | | |
| 36 | 11-130301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей стен, потолка, пола и перегородки грунтовкой ГФ-021 за один раз | | | | | | | | |
| | | | 2,01 | 67,57 | 1,07 | 136 | 2 | 40 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 30,84 | 0,19 | 62 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,02* | | *40* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,01* | | *14* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *190* | | | | |
| 37 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей стен, потолка, пола и перегородки эмалью ПФ-115 | | | | | | | | |
| | | | 2,01 | 63,81 | 0,85 | 128 | 2 | 27 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 18,99 | 0,19 | 38 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,21* | | *27* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,16* | | *12* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *167* | | | | |
| 38 | 11-202601-0401 РСНБ РК 2015 примен | Установка сплит системы | | | | | | | | |
| | | | 1 | 10184,30 | 391,92 | 10184 | 392 | 4620 | 7,00 | 7 |
| | | шт | | 6619,29 | 132,64 | 6619 | 133 | 60,4 | 0,13 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4620,14* | | *4620* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1184,35* | | *1184* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15988* | | | | |
| 39 | счет 117 от 02102017г | Кондиционер ACH-18H3-1(Almacom) | | | | | | | | |
| | | | 1 | 156305,00 | -- | 156305 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5939,59* | | *5940* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12979,57* | | *12980* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *175224* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 177611 | 653 | | | 12 |
| | | | Тенге | | | 11424 | 189 | | | -- |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 156305 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 175224 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6270 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 512 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 543 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7324 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 4852 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2959 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 625 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 8436 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 10184 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4620 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1184 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 15989 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 206974 | | | | |

## РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 13-080305-0407 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Ктр=1,05 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах). Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. | | | | | | | | |
| | | | 4 | 3807,17 | 826,05 | 15229 | 3304 | 3862 | 1,33 | 5 |
| | | шт. | | 1298,94 | 548,68 | 5196 | 2195 | 42,8 | 0,64 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *965,50* | | *3862* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *381,81* | | *1527* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20618* | | | | |
| 41 | 23-070102-1340 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 7106,37 | -- | 28425 | -- | 1080 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *270,04* | | *1080* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *590,11* | | *2360* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31866* | | | | |
| 42 | 23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт | | | | | | | | |
| | | | 8 | 695,78 | -- | 5566 | -- | 212 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,44* | | *212* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,78* | | *462* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6240* | | | | |
| 43 | 13-080305-0306 РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | | | | | | | | |
| | | | 3 | 1404,02 | 566,59 | 4212 | 1700 | 1647 | 0,75 | 2 |
| | | шт. | | 730,56 | 385,04 | 2192 | 1155 | 42,8 | 0,45 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *548,97* | | *1647* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *156,24* | | *469* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6328* | | | | |
| 44 | 23-070101-0325 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 1679,56 | -- | 5039 | -- | 191 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *63,82* | | *191* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *139,47* | | *418* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5649* | | | | |
| 45 | 23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 645,70 | -- | 1937 | -- | 74 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,54* | | *74* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *53,62* | | *161* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2171* | | | | |
| 46 | 13-080305-0309 РСНБ РК 2015 | Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания (аварийный светильник) | | | | | | | | |
| | | | 2 | 786,18 | 55,09 | 1572 | 110 | 677 | 0,71 | 1 |
| | | шт | | 691,60 | 3,54 | 1383 | 7 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *338,70* | | *677* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *89,99* | | *180* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2429* | | | | |
| 47 | 23-070101-0749 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Светильники, тип НПО11С-100-001 УХЛ4 IP54 ГОСТ 17677-82 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1659,23 | -- | 3318 | -- | 126 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *63,05* | | *126* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *137,78* | | *276* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3720* | | | | |
| 48 | 23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Лампы ртутные низкого давления, поколь G5 ГОСТ 6825-74 | 2 | 645,70 | -- | 1291 | -- | 49 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,54* | | *49* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *53,62* | | *107* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1447* | | | | |
| 49 | 13-080305-0104 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | 2 | 369,04 | 3,10 | 738 | 6 | 349 | 0,37 | 1 |
| | | шт. | | 360,41 | 0,89 | 721 | 2 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *174,53* | | *349* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *43,49* | | *87* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1174* | | | | |
| 50 | 23-070218-1604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | 2 | 214,27 | -- | 429 | -- | 16 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8,14* | | *16* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17,79* | | *36* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *481* | | | | |
| 51 | 13-080305-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | 2 | 330,17 | 2,51 | 660 | 5 | 311 | 0,33 | 1 |
| | | шт. | | 321,45 | 0,66 | 643 | 1 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *155,65* | | *311* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *38,87* | | *78* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1049* | | | | |
| 52 | 23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | 2 | 199,99 | -- | 400 | -- | 15 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7,60* | | *15* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16,61* | | *33* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *448* | | | | |
| 53 | 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | 3 | 359,98 | 3,10 | 1080 | 9 | 510 | 0,36 | 1 |
| | | шт. | | 350,67 | 0,89 | 1052 | 3 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *169,86* | | *510* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *42,39* | | *127* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1717* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | 1 | 320,34 | -- | 320 | -- | 12 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,17* | | *12* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26,60* | | *27* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *359* | | | | |
| 55 | 23-070220-0516 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | 2 | 396,55 | -- | 793 | -- | 30 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,07* | | *30* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,93* | | *66* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *889* | | | | |
| 56 | 23-070202-0522 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 термоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | 2 | 113,26 | -- | 227 | -- | 9 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,30* | | *9* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,41* | | *19* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *254* | | | | |
| 57 | 13-080201-1502 РСНБ РК 2015 | Устройство кабельного канала при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 30 | 9,78 | -- | 293 | -- | 137 | 0,01 | -- |
| | | м | | 9,45 | -- | 284 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,57* | | *137* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,15* | | *34* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *465* | | | | |
| 58 | 23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм | 30 | 37,95 | -- | 1139 | -- | 43 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,44* | | *43* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,15* | | *95* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1277* | | | | |
| 59 | 13-080206-0802 РСНБ РК 2015 | Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках | 30 | 29,63 | 1,76 | 889 | 53 | 289 | 0,02 | 1 |
| | | м | | 18,47 | 0,66 | 554 | 20 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,62* | | *289* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,14* | | *94* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1272* | | | | |
| 60 | 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,03 | 192475,42 | -- | 5774 | -- | 219 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *7314,07* | | *219* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15983,16* | | *479* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6473* | | | | |
| 61 | 13-080305-0912 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции | | | | | | | | |
| | | | 1 | 3888,75 | 128,20 | 3889 | 128 | 1466 | 3,00 | 3 |
| | | шт. | | 2922,24 | 44,26 | 2922 | 44 | 42,8 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1465,68* | | *1466* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *428,35* | | *428* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5783* | | | | |
| 62 | 23-070201-0414 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/48зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 11509,16 | -- | 11509 | -- | 437 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *437,35* | | *437* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *955,72* | | *956* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12902* | | | | |
| 63 | 13-080305-1002 РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | | | | | | | | |
| | | | 1 | 911,70 | 58,75 | 912 | 59 | 421 | 0,87 | 1 |
| | | шт. | | 847,45 | 22,13 | 847 | 22 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *420,97* | | *421* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *106,61* | | *107* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1440* | | | | |
| 64 | 23-070501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 11384,93 | -- | 11385 | -- | 433 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *432,63* | | *433* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *945,40* | | *945* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12763* | | | | |
| 65 | 13-080304-0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка (выключатели автоматы) | | | | | | | | |
| | | | 8 | 981,72 | -- | 7854 | -- | 3760 | 1,00 | 8 |
| | | шт. | | 974,08 | -- | 7793 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *470,05* | | *3760* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,14* | | *929* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12544* | | | | |
| 66 | 23-070204-0626 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 859,04 | -- | 1718 | -- | 65 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,64* | | *65* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,33* | | *143* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1926* | | | | |
| 67 | 23-070204-0628 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 859,04 | -- | 2577 | -- | 98 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,64* | | *98* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,33* | | *214* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2889* | | | | |
| 68 | 23-070204-0629 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 904,94 | -- | 905 | -- | 34 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,39* | | *34* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *75,15* | | *75* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1015* | | | | |
| 69 | 23-070204-0632 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1114,04 | -- | 2228 | -- | 85 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *42,33* | | *85* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *92,51* | | *185* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2498* | | | | |
| 70 | 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 примен | Разъем для ДГА | | | | | | | | |
| | | | 1 | 359,98 | 3,10 | 360 | 3 | 170 | 0,36 | -- |
| | | шт. | | 350,67 | 0,89 | 351 | 1 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *169,86* | | *170* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *42,39* | | *42* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *572* | | | | |
| 71 | 23-070220-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 929,41 | -- | 929 | -- | 35 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,32* | | *35* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *77,18* | | *77* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1041* | | | | |
| 72 | 13-080304-0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка (система УЗИП) | | | | | | | | |
| | | | 1 | 981,72 | -- | 982 | -- | 470 | 1,00 | 1 |
| | | шт. | | 974,08 | -- | 974 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *470,05* | | *470* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,14* | | *116* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1568* | | | | |
| 73 | счет 117 от 02102017г | Система УЗИП P-HMS280-4 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 89290,00 | -- | 89290 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3393,02* | | *3393* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7414,64* | | *7415* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *100098* | | | | |
| 74 | 13-080303-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2330,21 | 0,70 | 2330 | 1 | 1017 | 2,00 | 2 |
| | | шт. | | 2090,74 | -- | 2091 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1017,39* | | *1017* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *267,81* | | *268* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3615* | | | | |
| 75 | 23-070205-0108 РСНБ РК 2015 примен в ценах II квартала 2017 года | Рубильник РКН-63 | 1 | 6403,85 | -- | 6404 | -- | 243 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *243,35* | | *243* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *531,78* | | *532* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7179* | | | | |
| 76 | 11-090501-0601 РСНБ РК 2015 | Резка проема в стене (отверстие в металлической стене) | 4,24 | 307,41 | 8,15 | 1303 | 35 | 852 | 0,34 | 1 |
| | | м реза | | 299,27 | -- | 1269 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,86* | | *852* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *40,66* | | *172* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2327* | | | | |
| 77 | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (отверстия в стене) из листовой оцинкованной стали. Устройство | 0,29 | 2386,95 | 8,73 | 692 | 3 | 165 | 0,97 | -- |
| | | м2 покрытия | | 813,70 | 2,55 | 236 | 1 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *568,56* | | *165* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *236,44* | | *69* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *925* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 224600 | 5415 | | | 29 |
| | | | Тенге | | | 28507 | 3451 | | | 4 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 89290 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 100098 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 133314 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 18594 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 12153 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 164061 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 692 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 165 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 69 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 926 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1303 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 852 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 172 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 2327 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 267412 | | | | |

## РАЗДЕЛ 8. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 11-330105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км | 0,02 | 183367,90 | 95186,34 | 3667 | 1904 | 1572 | 93,30 | 2 |
| | | км линии | | 88181,56 | 23661,80 | 1764 | 473 | 61,7 | 20,13 | -- |
| | | Состав работ: | | | | | | | | |
| | | 10 Подвеска обводных гирлянд | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11. Установка гасителей вибрации | | | | | | | | |
| | | 12. Установка дистанционных распорок в пролетах и в шлейфах анкерно-угловых опор | | | | | | | | |
| | | 13. Снятие монтажных роликов | | | | | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | *78597,61* | | *1572* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20957,24* | | *419* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5658* | | | | |
| 79 | 23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** | 0,02 | 255350,78 | -- | 5107 | -- | 194 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9703,33* | | *194* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21204,33* | | *424* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5725* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | 8774 | 1904 | | | 2 |
| | | | **Тенге** | | | 1764 | 473 | | | -- |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 5107 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 194 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 424 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 5725 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3667 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1572 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 419 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5658 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 11384 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ФУНДАМЕНТ** | | | | | | | | |
| 80 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 4,48 | 1267,47 | -- | 5678 | -- | 3699 | 1,54 | 7 |
| | | м3 | | 1267,47 | -- | 5678 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *825,70* | | *3699* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *167,45* | | *750* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10127* | | | | |
| 81 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | 1,96 | 727,26 | -- | 1425 | -- | 929 | 0,97 | 2 |
| | | м3 | | 727,26 | -- | 1425 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *473,78* | | *929* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,08* | | *188* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2542* | | | | |
| 82 | 11-080101-0203 РСНБ РК 2015 | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | 0,69 | 3748,32 | 1209,37 | 2586 | 834 | 536 | 0,85 | 1 |
| | | м3 | | 681,57 | 521,84 | 470 | 360 | 50,8 | 0,54 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *777,00* | | *536* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *362,03* | | *250* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3372* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 11-060101-0120<br>РСНБ РК 2015 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов под контейнер разм.2,49х5,46 м при ширине поверху до 1000 мм | 2,74 | 20577,08 | 1324,77 | 56381 | 3630 | 6866 | 3,60 | 10 |
| | | 1м3 | | 3130,60 | 293,62 | 8578 | 805 | 48,5 | 0,31 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2505,78* | | *6866* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *1846,63* | | *5060* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *68307* | | | | |
| 84 | 21-050301-0203<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм | 0,088 | 126591,18 | -- | 11140 | -- | 423 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4810,46* | | *423* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *10512,13* | | *925* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12488* | | | | |
| 85 | 21-050301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,039 | 153673,15 | -- | 5993 | -- | 228 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5839,58* | | *228* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *12761,02* | | *498* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6718* | | | | |
| 86 | 21-050301-9910<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,0028 | 163387,44 | -- | 457 | -- | 17 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6208,72* | | *17* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *13567,69* | | *38* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *512* | | | | |
| 87 | 11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 18,31 | 748,58 | 13,90 | 13707 | 255 | 2452 | 0,21 | 4 |
| | | м2 | | 198,12 | 1,89 | 3628 | 35 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *133,91* | | *2452* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *70,60* | | *1293* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17452* | | | | |
| 88 | 11-130301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей (цоколь) | 5,7 | 91,95 | 1,07 | 524 | 6 | 157 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 42,59 | 0,19 | 243 | 1 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *27,56* | | *157* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *9,56* | | *54* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *736* | | | | |
| 89 | 11-130301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей (цоколь) | 5,7 | 74,42 | 1,07 | 424 | 6 | 153 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 42,59 | 0,19 | 243 | 1 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,90* | | *153* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *8,11* | | *46* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *624* | | | | |
| 90 | 11-110101-1103<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | 9,4248 | 571,31 | 19,70 | 5385 | 186 | 1938 | 0,37 | 3 |
| | | м2 стяжки | | 280,30 | 10,63 | 2642 | 100 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *205,62* | | *1938* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *62,15* | | *586* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7909* | | | | |
| 91 | 11-110101-1104<br>РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 | 9,4248 | 597,18 | 27,59 | 5628 | 260 | 458 | 0,04 | -- |
| | | м2 стяжки | | 26,96 | 14,06 | 254 | 133 | 60,9 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *48,62* | | *458* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *51,66* | | *487* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6573* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | 109330 | 5177 | | | 27 |
| | | | **Тенге** | | | 23161 | 1434 | | | 2 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 109330 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17857 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 10175 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 137361 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 137361 | | | | |

## РАЗДЕЛ 10. МОНОЛИТНЫЙ КОЛОДЕЦ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 11-010205-0303<br>РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 3,77 | 2041,11 | -- | 7695 | -- | 5013 | 2,48 | 9 |
| | | м3 | | 2041,11 | -- | 7695 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1329,70* | | *5013* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *269,67* | | *1017* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13725* | | | | |
| 93 | 11-110101-0203<br>РСНБ РК 2015 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных толщ.10см | 0,22 | 5797,32 | 1244,24 | 1275 | 274 | 466 | 3,10 | 1 |
| | | м3 | | 2485,74 | 519,83 | 547 | 114 | 60,9 | 0,55 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2120,24* | | *466* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *633,40* | | *139* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1881* | | | | |
| 94 | 11-061301-0103<br>РСНБ РК 2015 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных колодцев при толщине до 150 мм | 1,52 | 31648,64 | 3737,17 | 48106 | 5681 | 11687 | 12,49 | 19 |
| | | м3 | | 11531,52 | 1352,92 | 17528 | 2056 | 48,5 | 1,25 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7689,06* | | *11687* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3147,02* | | *4783* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *64577* | | | | |
| 95 | 11-080201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | 0,1272 | 15963,78 | 1480,49 | 2031 | 188 | 351 | 4,54 | 1 |
| | | м3 кладки | | 3704,50 | 378,06 | 471 | 48 | 50,8 | 0,40 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2759,37* | | *351* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1497,85* | | *191* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2573* | | | | |
| 96 | 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен колодца | 2,11 | 837,63 | 56,58 | 1767 | 119 | 816 | 0,65 | 1 |
| | | м2 | | 579,48 | 44,54 | 1223 | 94 | 54,8 | 0,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *386,78* | | *816* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97,95* | | *207* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2790* | | | | |
| 97 | 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж | 0,012 | 72278,19 | 3275,51 | 867 | 39 | 564 | 82,10 | 1 |
| | | т конструкций | | 68729,19 | 1311,14 | 825 | 16 | 60,9 | 1,22 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *47022,00* | | *564* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9544,02* | | *115* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1546* | | | | |
| 98 | 11-090701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (крышка люка). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 0,012 | 291232,14 | 102541,03 | 3495 | 1230 | 1521 | 194,00 | 2 |
| | | т конструкций | | 179112,44 | 3941,85 | 2149 | 47 | 60,9 | 4,00 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *126783,13* | | *1521* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *33441,22* | | *401* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5418* | | | | |
| 99 | 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 примен в ценах II квартала 2017 года | Навес для металлической крышки люка | 2 | 428,38 | -- | 857 | -- | 33 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,28* | | *33* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35,57* | | *71* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *961* | | | | |
| 100 | 21-050201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,006 | 169155,29 | -- | 1015 | -- | 39 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6427,90* | | *39* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14046,66* | | *84* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1138* | | | | |
| 101 | 21-050102-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90) | 0,006 | 197249,07 | -- | 1183 | -- | 45 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7495,46* | | *45* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16379,56* | | *98* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1326* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 11-130301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей стен, потолка, пола и перегородки грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,28928 | 67,57 | 1,07 | 87 | 1 | 26 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 30,84 | 0,19 | 40 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,02* | | *26* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,01* | | *9* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *122* | | | | |
| 103 | 11-130301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей стен, потолка, пола и перегородки эмалью ПФ-115 | 1,28928 | 63,81 | 0,85 | 82 | 1 | 17 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 18,99 | 0,19 | 24 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,21* | | *17* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,16* | | *8* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *107* | | | | |
| 104 | 11-340201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | 0,004 | 914727,21 | -- | 3659 | -- | 424 | 133,00 | 1 |
| | | канало-километр трубопровода | | 110401,97 | -- | 442 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *105924,52* | | *424* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *81652,14* | | *327* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4409* | | | | |
| 105 | 11-090501-0601<br>РСНБ РК 2015 | Резка проема в полу для люка колодца | 5,88 | 307,41 | 8,15 | 1808 | 48 | 1181 | 0,34 | 2 |
| | | м реза | | 299,27 | -- | 1760 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,86* | | *1181* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *40,66* | | *239* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3228* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | 73928 | 7582 | | | 37 |
| | | | **Тенге** | | | 32703 | 2376 | | | 2 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 66901 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 18884 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 6863 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 92648 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 7026 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3299 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 826 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 11152 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 103800 | | | | |

## РАЗДЕЛ 11. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 11-010205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 5,48 | 1267,47 | -- | 6946 | -- | 4525 | 1,54 | 8 |
| | | м3 | | 1267,47 | -- | 6946 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *825,70* | | *4525* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *167,45* | | *918* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12388* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 13-080208-0101<br>РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | 18 | 3118,33 | 142,85 | 56130 | 2571 | 9114 | 0,90 | 16 |
| | | шт | | 830,93 | 42,04 | 14957 | 757 | 42,8 | 0,04 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *506,33* | | *9114* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *289,97* | | *5220* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *70463* | | | | |
| 108 | 13-080208-0202<br>РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 58 | 416,78 | 18,51 | 24173 | 1074 | 4375 | 0,14 | 8 |
| | | м | | 129,26 | 4,87 | 7497 | 282 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *75,42* | | *4375* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *39,38* | | *2284* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30831* | | | | |
| 109 | 11-010205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 5,48 | 727,26 | -- | 3985 | -- | 2596 | 0,97 | 5 |
| | | м3 | | 727,26 | -- | 3985 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *473,78* | | *2596* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,08* | | *527* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7108* | | | | |
| 110 | 13-080103-2501<br>РСНБ РК 2015 | Шина медная диаметром до 10 мм. Монтаж оборудования | 0,3 | 1021,91 | 225,70 | 307 | 68 | 107 | 0,67 | -- |
| | | м | | 633,24 | 80,50 | 190 | 24 | 42,8 | 0,08 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,92* | | *107* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *110,23* | | *33* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *447* | | | | |
| 111 | 13-080208-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | 4 | 416,20 | 3,26 | 1665 | 13 | 704 | 0,39 | 2 |
| | | м | | 360,07 | 0,66 | 1440 | 3 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *176,08* | | *704* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47,38* | | *190* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2559* | | | | |
| 112 | 23-060902-0317<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,004 | 1452102,99 | -- | 5808 | -- | 221 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *55179,91* | | *221* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *120582,63* | | *482* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6511* | | | | |
| 113 | 23-061702-1003<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81 | 0,02 | 7013,47 | -- | 140 | -- | 5 | -- | -- |
| | | 100 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *266,51* | | *5* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *582,40* | | *12* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *157* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 23-061702-1001<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Наконечники медные луженые кабельные марки JG-6 ГОСТ 23469.0-81 | | | | | | | | |
| | | | 0,02 | 5464,52 | -- | 109 | -- | 4 | -- | -- |
| | | 100 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *207,65* | | *4* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *453,77* | | *9* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *122* | | | | |
| 115 | 13-100901-1301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>6примен | Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | | | | | | | | |
| | | | 1 | 3015,84 | 1297,78 | 3016 | 1298 | 115 | 2,00 | 2 |
| | | измерение | | 1718,06 | 482,02 | 1718 | 482 | -- | 0,51 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *114,60* | | *115* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *250,44* | | *250* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3381* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | 102279 | 5024 | | | 42 |
| | | | **Тенге** | | | 36733 | 1548 | | | 1 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 91348 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14644 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 8479 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 114472 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10931 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7121 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1444 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 19496 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 133968 | | | | |

## РАЗДЕЛ 12. КОЗЫРЕК И КРЫЛЬЦО

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 11-340108-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Устройство каркасов козырька металлического с покраской | | | | | | | | |
| | | | 1,504 | 3295,96 | 383,71 | 4957 | 577 | 1943 | 1,77 | 3 |
| | | м2 | | 1577,96 | 232,13 | 2373 | 349 | 62,1 | 0,25 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1292,02* | | *1943* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *367,04* | | *552* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7452* | | | | |
| 117 | 21-050201-0119<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | | | | | | | | |
| | | | 0,008 | 169155,29 | -- | 1353 | -- | 51 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6427,90* | | *51* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *14046,66* | | *112* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1517* | | | | |
| 118 | 21-050206-0461<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68) | | | | | | | | |
| | | | 11,36 | 359,06 | -- | 4079 | -- | 155 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *13,64* | | *155* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *29,82* | | *339* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4573* | | | | |
| 119 | 11-120101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа | 2,1384 | 2506,16 | 14,97 | 5359 | 32 | 834 | 0,57 | 1 |
| | | м2 | | 498,46 | 5,35 | 1066 | 11 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *390,18* | | *834* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *231,71* | | *495* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6689* | | | | |
| 120 | 11-090501-0202<br>РСНБ РК 2015 | Электродуговая сварка металлического крыльца | 0,01 | 2300,25 | 474,65 | 23 | 5 | 11 | 1,34 | -- |
| | | т | | 1554,98 | 0,95 | 16 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1070,97* | | *11* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *269,70* | | *3* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *36* | | | | |
| 121 | 11-090601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Монтаж металлического крыльца | 0,01 | 43645,27 | 2315,42 | 436 | 23 | 265 | 46,60 | -- |
| | | т | | 39010,72 | 331,70 | 390 | 3 | 60,9 | 0,31 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26528,52* | | *265* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *5613,90* | | *56* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *757* | | | | |
| 122 | 21-050102-0113<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90) | 0,005 | 197249,07 | -- | 986 | -- | 37 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7495,46* | | *37* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *16379,56* | | *82* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1105* | | | | |
| 123 | 21-050201-0119<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,005 | 169155,29 | -- | 846 | -- | 32 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6427,90* | | *32* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *14046,66* | | *70* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *948* | | | | |
| 124 | 11-130301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей площадки грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,91 | 67,57 | 1,07 | 197 | 3 | 58 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 30,84 | 0,19 | 90 | 1 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,02* | | *58* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *7,01* | | *20* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *276* | | | | |
| 125 | 11-130301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей площадки эмалью ПФ-115 | 2,91 | 63,81 | 0,85 | 186 | 2 | 38 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 18,99 | 0,19 | 55 | 1 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,21* | | *38* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *6,16* | | *18* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *242* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | 18422 | 643 | | | 5 |
| | | | **Тенге** | | | 3990 | 365 | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 17963 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3150 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1689 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 22802 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 459 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 276 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 59 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 794 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 23596 | | | | |

## РАЗДЕЛ 13. ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 11-010205-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 0,27 | 971,18 | -- | 262 | -- | 171 | 1,18 | -- |
| | | м3 | | 971,18 | -- | 262 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *632,68* | | *171* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *128,31* | | *35* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *467* | | | | |
| 127 | 11-110101-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных** | 0,18 | 5797,32 | 1244,24 | 1044 | 224 | 382 | 3,10 | 1 |
| | | м3 | | 2485,74 | 519,83 | 447 | 94 | 60,9 | 0,55 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2120,24* | | *382* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *633,40* | | *114* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1540* | | | | |
| 128 | 11-060101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонной дорожки толщ.100 мм** | 0,18 | 14415,64 | 674,65 | 2595 | 121 | 208 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 1033,90 | 171,35 | 186 | 31 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1154,55* | | *208* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1245,62* | | *224* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3027* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | 3901 | 345 | | | 1 |
| | | | **Тенге** | | | 896 | 124 | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3901 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 760 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 373 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5034 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 5034 | | | | |

## РАЗДЕЛ 14. ОТМОСТКА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 11-010205-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 0,9308 | 971,18 | -- | 904 | -- | 589 | 1,18 | 1 |
| | | м3 | | 971,18 | -- | 904 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *632,68* | | *589* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *128,31* | | *119* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1612* | | | | |
| 130 | 11-110101-0203<br>РСНБ РК 2015 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных | 0,9308 | 5797,32 | 1244,24 | 5396 | 1158 | 1974 | 3,10 | 3 |
| | | м3 | | 2485,74 | 519,83 | 2314 | 484 | 60,9 | 0,55 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2120,24* | | *1974* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *633,40* | | *590* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7959* | | | | |
| 131 | 11-060101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки толщ.80 мм, шириной 0,52м вокруг блок-контейнера | 0,74464 | 14415,64 | 674,65 | 10734 | 502 | 860 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 1033,90 | 171,35 | 770 | 128 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1154,55* | | *860* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1245,62* | | *928* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12521* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14** | **Тенге** | | | 17035 | 1661 | | | 5 |
| | | | **Тенге** | | | 3988 | 611 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 17035 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3422 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1637 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 22093 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 22093 | | | | |

## РАЗДЕЛ 15. ОГРАЖДЕНИЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 11-070111-0108<br>РСНБ РК 2015 | Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м | 24,76 | 3953,55 | 643,81 | 97890 | 15941 | 36795 | 2,01 | 50 |
| | | м | | 1834,47 | 237,85 | 45421 | 5889 | 62,1 | 0,19 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1486,05* | | *36795* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *435,17* | | *10775* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *145459* | | | | |
| 133 | 21-050206-0219<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) | 23,65 | 1029,08 | -- | 24338 | -- | 925 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *39,11* | | *925* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *85,45* | | *2021* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27284* | | | | |
| 134 | 21-050201-0119<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,1 | 169155,29 | -- | 16916 | -- | 643 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6427,90* | | *643* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14046,66* | | *1405* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18963* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 21-050301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I<br>диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | |
| | | т | 0,014 | 153673,15<br>-- | --<br>-- | 2151<br>-- | --<br>-- | 82<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5839,58* | | *82* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *12761,02* | | *179* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2411* | | | | |
| 136 | 11-090701-0132<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7<br>примен | Изготовление калитки разм. 1,5х1,2 м-1шт. в построечных условиях и на производственных базах | | | | | | | | |
| | | т конструкций | 0,014 | 189665,99<br>120023,80 | 65774,73<br>1862,54 | 2655<br>1680 | 921<br>26 | 1180<br>60,9 | 130,00<br>1,80 | 2<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *84256,78* | | *1180* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *21913,82* | | *307* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4141* | | | | |
| 137 | 21-050201-0119<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | | | | | | | | |
| | | т | 0,011 | 169155,29<br>-- | --<br>-- | 1861<br>-- | --<br>-- | 71<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6427,90* | | *71* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *14046,66* | | *155* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2086* | | | | |
| 138 | 21-050308-9901<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 | | | | | | | | |
| | | м2 | 1,8 | 877,20<br>-- | --<br>-- | 1579<br>-- | --<br>-- | 60<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *33,33* | | *60* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *72,84* | | *131* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1770* | | | | |
| 139 | 21-050301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I<br>диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | |
| | | т | 0,0012 | 153673,15<br>-- | --<br>-- | 184<br>-- | --<br>-- | 7<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5839,58* | | *7* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *12761,02* | | *15* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *206* | | | | |
| 140 | 11-070111-0209<br>РСНБ РК 2015 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 660,94<br>594,37 | 27,14<br>3,21 | 661<br>594 | 27<br>3 | 410<br>62,1 | 0,71<br>-- | 1<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *410,32* | | *410* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *85,70* | | *86* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1157* | | | | |
| 141 | 21-090404-0201<br>РСНБ РК 2015<br>примен<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Навес для калитки | 2 | 428,38 | -- | 857 | -- | 33 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,28* | | *33* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35,57* | | *71* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *961* | | | | |
| 142 | 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Задвижка накладная ЗГ ГОСТ 5090-86 | 1 | 497,75 | -- | 498 | -- | 19 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,91* | | *19* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *41,33* | | *41* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *558* | | | | |
| 143 | 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | 1 | 428,38 | -- | 428 | -- | 16 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,28* | | *16* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35,57* | | *36* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *480* | | | | |
| 144 | 21-090404-0301 РСНБ РК 2015 примен в ценах II квартала 2017 года | Замок навесной | 1 | 977,35 | -- | 977 | -- | 37 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,14* | | *37* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *81,16* | | *81* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1095* | | | | |
| 145 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей площадки грунтовкой ГФ-021 за один раз | 15,31 | 67,57 | 1,07 | 1035 | 16 | 307 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 30,84 | 0,19 | 472 | 3 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,02* | | *307* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,01* | | *107* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1449* | | | | |
| 146 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей площадки эмалью ПФ-115 | 15,31 | 63,81 | 0,85 | 977 | 13 | 202 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 18,99 | 0,19 | 291 | 3 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,21* | | *202* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,16* | | *94* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1274* | | | | |
| 147 | 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 1,1142 | 971,18 | -- | 1082 | -- | 705 | 1,18 | 1 |
| | | м3 | | 971,18 | -- | 1082 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *632,68* | | *705* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *128,31* | | *143* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1930* | | | | |
| 148 | 11-080101-0203 РСНБ РК 2015 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,3714 | 3748,32 | 1209,37 | 1392 | 449 | 289 | 0,85 | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *777,00* | | *289* | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *362,03* | | *134* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1815* | | | | | |
| **149** | **11-060101-0119 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** | **1,4856** | **16093,57** | **830,29** | **23909** | **1233** | **2857** | **2,82** | **4** |
| | | **м3** | | **2390,60** | **214,95** | **3551** | **319** | **48,5** | **0,23** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1923,27* | | *2857* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1441,35* | | *2141* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28907* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15** | **Тенге** | | | **179389** | **18601** | | | **59** |
| | | | **Тенге** | | | **53346** | **6437** | | | **5** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **173974** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **43352** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **17386** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **234711** | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **5416** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1284** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **536** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **7236** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | **241947** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **1291014** | **109442** | | | **364** |
| | | | **Тенге** | | | **335578** | **25387** | | | **24** |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **245595** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **275322** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **229769** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **33433** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **21056** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **284258** | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **603752** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **130211** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **58717** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **792679** | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **201713** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **81589** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **22664** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **305966** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **10184** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **4620** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **1184** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **15989** | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **1674215** | | | | |
| | | **Затраты , связанные с командированием рабочих** | | | | **171360** | | | | |
| | | **Итого с командировачными затратами** | | | | **1845575** | | | | |
| | | **НДС (12%)** | | | | **221469** | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого стоимость ремонтно-строительных работ** | **2067044** |
| **Стоимость контейнера (поставка заказчика без НДС)** | **900000** |
| **Итого стоимость СМР (со стоимостью контейнера без НДС)** | **2967044** |

ПРИНЯЛ: ЗАКАЗЧИК: Административный директор
РДТ «Алматытелеком филиала АО «Казахтелеком»: В.Б. Мустахитов

Начальник уч.ПиПРСР ЦЭХО Ибраев Ж.Т.

Вед.спец. уч.ПиПРСР ЦЭХО Амиреев У.А.

СДАЛ: ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Ақжар-Құрылыс»: Ибраев М.Н.