Договор подряда №75

г. Семей **«29» января 2019 года**

ТОО «Фирма «Азия», в лице директора Дускужановой С.Ж., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
ТОО «СпецМонтажПроект», в лице директора Ковылина А.Ю., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», принимая во внимание условия Договора о государственных закупках работ № 207 от 27.12.2017 г. между ГУ «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области» (далее - Основной Заказчик) и ТОО «Фирма «Азия» (далее - Заказчик), заключили настоящий Договор строительного подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Определения

В настоящем Договоре нижеперечисленные термины должны иметь следующее значение:

1.1. «Объект» - «Строительство культурно-спортивного комплекса «Абай-Арена» в городе Семей, Восточно-Казахстанской области» находящийся в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО.

1.2. «Работы»- означает весь объём работ, указанных в Договоре, подлежащих выполнению Подрядчиком на Объекте, в соответствии с условиями Договора и Проектной документацией, который включает, следующее: строительно-монтажные работы на Объекте, монтаж силового оборудования «под ключ» на Блок-1, Блок-2, Блок-3, приобретение и доставка Материалов, Оборудования, их пуско-наладку, в количестве и по цене, указанной в Приложении №1 к Договору.

1.3. «Исполнительная документация» - исполнительные схемы и чертежи; акты об освидетельствовании Скрытых Работ и акты о промежуточной приемке Работ; журналы производства Работ.

1.4. «Проектная документация» - означает документацию (проект), разработанную в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и общепринятыми стандартами и не противоречащую Строительным Нормам и Своду Правил (СН и СП) Республики Казахстан в требуемом объеме и составе, необходимую для производства Работ и утвержденную Заказчиком.

1.5. «Материалы» - необходимые для выполнения Работ материалы Подрядчика, в том числе все расходные материалы, связанные с эксплуатацией собственных инструментов, оборудования и средств малой механизации которые обеспечиваются Подрядчиком и за его счёт.

1.6. «Оборудование» - поставляемое Подрядчиком за его счет оборудование необходимое для выполнения Работ.

1.7 «Недостатки»- любые недостатки качества Работ, допущенные по вине Подрядчика.

1.8. «Общая сумма договора» - означает всеобъемлющую, фиксированную, не подлежащую увеличению сумму, указанную в настоящем договоре, выплачиваемую Подрядчику за полное и качественное выполнение им своих обязательств, в соответствии с Проектом, включающую в себя: все затраты по монтажу на Объекте; затраты на приобретение и доставку, монтаж и пуско-наладку оборудования, материалов, механизмов, техники Подрядчика на Объект; стоимость

всех строительно-монтажных работ, монтажа с применением расходных материалов Подрядчика на Объекте; любые налоги, сборы, таможенные пошлины, и иные обязательные платежи, предусмотренные законодательством РК, а также расходы на получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения Работ; все иные расходы Подрядчика, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по Договору в соответствии с ведомостью договорной цены (приложение№1).

1.9. «Производственная площадка» - означает место, где должны производиться строительно-монтажные работы на Объекте, работы по монтажу силового оборудования «под ключ» Блок-1, Блок-2, Блок-3.

1.10. «ППР» - проект производства Работ.

1.11. «Строительная готовность» - это готовность Объекта к монтажу, передаваемая Заказчиком Подрядчику по акту.

1.12. "Уполномоченные"- лица, уполномоченные Заказчиком и Подрядчиком на совершение действий и подписание от их имени документов

1.13. «Основной Заказчик» - ГУ «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области»

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика за свой риск, своими силами Работы по монтажу силового оборудования «под ключ» на Объекте, в соответствии с Проектной документацией, а Заказчик, в свою очередь, обязуется своевременно принять качественно выполненные Работы и произвести своевременную оплату на условиях и в порядке, определённым условиями настоящего Договора.

2.2. Работы выполняются в соответствии с условиями настоящего Договора, а также в соответствии с проектной документацией Объекта, СН РК (строительные нормы РК), СП РК (свод правил РК) и другими стандартами, нормами и требованиями законодательства Республики Казахстан применительно к конкретному виду Работ.

2.3. Объемы поручаемых Подрядчику работ указаны в Ведомости договорной цены (Приложение №1).

2.4. Заказчик принимает Работы Подрядчика согласно Акта приёмки (форма № 2В) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № 3) и производит оплату согласно Актам, составленным на основании фактически выполненных Работ, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

2.5. Сдачу выполненных Работ Подрядчик осуществляет Заказчику с надлежащим оформлением соответствующей документации.

3. Обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. До начала производства Работ предоставить Подрядчику необходимую для выполнения Работ проектную документацию. Проектная документация выдается уполномоченному доверенностью представителю Подрядчика.

3.1.2. Осуществлять оплату выполненных Работ, авансов, в сроки, предусмотренные Договором.

3.1.3. Принимать выполненные Работы в порядке, предусмотренном Договором.

3.1.4. До начала производства монтажных работ письменно известить Подрядчика о готовности к производству монтажных работ, предоставить строительную готовность с подписанием двухсторонних актов.

3.1.5.Предоставить за свой счёт требуемые для производства Работ точки подключения

Заказчик_____ Подрядчик_____

пользования электроэнергией, водой и канализацией (или ливневой канализацией).
3.1.6. На время действия настоящего Договора содействовать Подрядчику в осуществлении Работ по настоящему Договору, не создавать препятствий, затрудняющих их производство, обеспечить беспрепятственный круглосуточный доступ представителей Подрядчика на территорию Объекта, по предоставленным Подрядчиком спискам.
3.1.7. Обеспечить охрану и защиту выполненных Работ, оборудования, материалов, ресурсов от всех видов ущерба, повреждений, уничтожения в нерабочее время и после осуществления сдачи и приёмки выполненных работ Сторонами.
3.1.8. Обеспечить необходимое освещение площадки для работы в темное время суток.
3.1.9. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по Договору, Заказчик назначает на Производственной площадке Уполномоченное лицо (Заказчик до начала работ предоставляет Подрядчику доверенность на Уполномоченное лицо), которое будет осуществлять контроль за выполнением Работ, соответствием используемого оборудования, Материалов поставляемых Подрядчиком условиям Договора, Строительным Нормам и Сводам Правил Республики Казахстан и совместно с Уполномоченным Представителем Подрядчика оформлять акты на выполненные объемы Работ.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Приостановить выполнение Работ до устранения в случаях ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ и/или выполнения Работ с нарушениями требований СН и/или СП РК, проектной документации, техники безопасности и иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством РК.
3.2.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ (не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика), соблюдением сроков их выполнения в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3. Подрядчик обязан:
3.3.1. До начала производства Работ назначить Уполномоченное лицо, ответственное за персонал Подрядчика и выполнение Подрядчиком Работ на Объекте и предоставить копию приказа Заказчику.
3.3.2. Тщательно изучить характер, содержание и объёмы Работ, и полностью осознавать их значение и требования;
3.3.3. Самостоятельно и за свой счёт провести все необходимые для производства Работ мобилизационные и подготовительные мероприятия, включающие устройство и оборудование на стройплощадке временных зданий и сооружений, подключение временных зданий и сооружений к источникам электрической энергии, а также к воде и временной канализации от точек подключения, предоставленных Заказчиком, в пределах Производственной площадки.
3.3.4. В случае получения в пользование от Заказчика подмостей, лесов или механизмов назначить своим приказом лиц, ответственных за работу полученных подмостей, лесов, механизмов, а также Подрядчик самостоятельно несет перед третьими лицами полную материальную, административную и иную ответственность, предусмотренную Законодательством РК за неправильную эксплуатацию подмостей, лесов, механизмов и несоблюдение правил охраны труда и техники безопасности при их использовании.
3.3.5. В случае получения от Заказчика товарно-материальных ценностей накладная и/или акт приёма-передачи должны заверяться подписью уполномоченного доверенностью и приказом лица Подрядчика, при этом Подрядчик обязан предупреждать Заказчика о степени пригодности получаемых товарно-материальных ценностей. Неисполнение данной обязанности переносит неблагоприятные последствия на Подрядчика.

Для получения товарно-материальных ценностей от Заказчика Подрядчик должен назначить приказом и уполномочить доверенностью материально-ответственное лицо, предоставить копию приказа и оригинал доверенности Заказчику.

3.3.6. Выполнить Работы качественно и сдать их в надлежащем порядке, в сроки предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с требованиями СН и СП РК, проектной документации, условиям Договора и действующего законодательства РК.

3.3.7. Соблюдать все рекомендации и предписания Заказчика не препятствующие выполнению Подрядчиком Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3.8. Уведомлять Заказчика обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение нестоящего Договора.

3.3.9. Подрядчик, в случае обнаружения в ходе выполнения Работ не учтённые проектной документацией работы и/или дефекты проектной документации, обязан сообщить об этом Заказчику. В противном случае Подрядчик несёт самостоятельно административную, имущественную и иную ответственность, предусмотренную законодательством РК, за выполненные Работы, которые не соответствует требованиям законодательства и техническим правилам РК перед третьими лицами и Заказчиком.

3.3.10. Обеспечить выполнение Работ всей необходимой техникой, инструментом, оборудованием и механизмами. Вся техника, задействованная при выполнении Работ, обеспечивается расходными материалами, запасными частями и т.п. за счёт и силами Подрядчика. Обеспечить работников за свой счёт спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты с учетом вида работ. Использовать для хранения и укладки Материалов и Оборудования, специально отведенные места на Производственной площадке согласно ППР.

3.3.11. Обеспечить выполнение Работ квалифицированной рабочей силой. Осуществлять самостоятельно контроль и технический надзор за соответствием выполняемых третьими лицами Работ Проектной документации, СН и СП РК, а оборудования, материалов, изделий и конструкций - государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность в полном объёме за несвоевременное выполнение или ненадлежащее выполнение Работ привлечёнными Подрядчиком к выполнению Работ третьими лицами.

3.3.12. В случае возникновения административных, налоговых, уголовных, гражданских, трудовых и других нарушений со стороны Подрядчика и/или привлечённых Подрядчиком к выполнению Работ третьих лиц, Подрядчик самостоятельно несёт любую ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан за свои нарушения и любые действия и/или бездействия, в также за нарушения и любые действия и/или бездействия привлечённых Подрядчиком третьих лиц, как за свои собственные, независимо от того, связаны они или не связаны с выполнением Работ по настоящему Договору.

3.3.13. Подрядчик обязан освободить Заказчика от любой ответственности и любых разбирательств с государственными, правоохранительными и контролирующими органами, налоговыми органами, а также третьими лицами, вытекающей из предпринимательской деятельности Подрядчика и/или привлечённых Подрядчиком к выполнению Работ третьих лиц, как связанной, так и не связанной с выполнением Работ по настоящему Договору. Никаких требований в этом отношении Подрядчиком к Заказчику предъявляться не должно. При этом, в случае нарушений Подрядчиком и/или привлечёнными третьими лицами условий настоящего пункта Договора Подрядчик обязан незамедлительно возместить Заказчику все документально подтверждённые расходы, причиненные Заказчику.

3.3.14. В случае нанесения по вине Подрядчика ущерба строительным конструкциям и коммуникациям, расположенным в непосредственной близости от места выполнения Работ на Объекте, произвести за свой счёт восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.
3.3.15. Сдать надлежаще выполненные Работы Заказчику в соответствии с требованиями СН и СП РК в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.
3.3.16. Соблюдать при производстве Работ правила технической безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности и промышленной санитарии, содержать места проведения Работ и прилегающую территорию в чистоте. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности при выполнении своим персоналом Работ по Договору на Объекте. Нести ответственность при эксплуатации грузоподъемных механизмов, автотехники, электро- и пневмоинструментов и технологической оснастки. Перед началом производства Работ подписать и скрепить своей печатью составленный Заказчиком Акт-допуск формы АД-1.
3.3.17. Ознакомить и обеспечить неукоснительное соблюдение своими работниками или третьими лицами, привлеченными им для производства Работ по настоящему Договору, положений Инструкции о внутриобъектном режиме на Объекте, охраняемом сотрудниками охраны.
3.3.18. Получить все разрешения и лицензии, необходимые для производства Работ, являющихся предметом настоящего Договора.
3.3.19. До начала производства работ предоставить Заказчику (по его требованию) копии всех разрешений и лицензий, необходимых для производства работ, являющихся предметом настоящего Договора.
3.3.20. Письменно известить Заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала приёмки Работ о готовности очередной части результатов Работ.
3.3.21. При появлении замечаний Заказчика - своими силами и без увеличения стоимости Работ, в согласованный с Заказчиком срок устранить все замечания для обеспечения их надлежащего качества.
3.3.22. Своевременно предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения Работ.
3.3.23. Осуществлять поэтапную сдачу выполненных Работ по «Актам скрытых работ», «Актам промежуточной приёмки Работ», «Актам выполненных работ».
3.3.24. В случае если в момент приёма-передачи Работ будут выявлены дефекты, образовавшиеся по вине Подрядчика, Подрядчик за свой счет устраняет их в максимально разумные, согласованные с Заказчиком сроки.
3.3.25. После подписания дефектного акта о выявленных недостатках Работ, Оборудования или Материалов, уполномоченными лицами Сторон, и его получения Подрядчиком, безвозмездно устранить выявленные недостатки, возникшие по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в согласованный Сторонами срок, указанный в дефектном акте. В случае отказа от подписания дефектного акта со стороны Подрядчика в течение 3 (трёх) рабочих дней, уполномоченное лицо Заказчика самостоятельно подписывает дефектный акт о выявленных недостатках Работ и направляет его Подрядчику для устранения указанных недостатков. В случае несогласия одной из Сторон Договора с дефектным актом – назначается независимая экспертиза. Оплату расходов экспертизы осуществляет Сторона-инициатор, с последующим возмещением расходов комиссии виновной Стороной Договора.
3.3.26. По окончании выполнения полного объёма Работ предоставить Заказчику исполнительную документацию в полном объёме, предусмотренном СН и СП РК.

3.3.27. Незамедлительно устранять замечания Заказчика, авторского надзора и технадзора в случаях отступления от Проектной документации, своевременно подготавливать и представлять на подпись Заказчику исполнительную документацию.
3.3.28. Сдать выполненные Работы службе Заказчика и совместно с Заказчиком участвовать в сдаче-приёмке Объекта приёмочной комиссии.
3.3.29. Обеспечить за свой счет ежедневную очистку строительных и рабочих площадок от мусора, сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора в отвал. В согласованный Сторонами срок после окончания Работ и подписания Сторонами или их уполномоченными представителями Акта приёма-передачи выполненных работ, произвести уборку строительного мусора и отходов строительных материалов в указанное Заказчиком место на объекте, вывезти с территории Производственной площадки принадлежащие Подрядчику инструменты, материалы, оборудование.
3.3.30. Подрядчик обязуется выполнить принятые на себя по настоящему Договору обязательства.
3.3.31. В случае любого изменения сроков производства Работ по любым основаниям Подрядчик обязан незамедлительно известить об этом Заказчика в порядке и средствами связи, предусмотренными настоящим Договором. Любое изменение сроков производства Работ допускается с согласия Заказчика на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.4. Подрядчик вправе:
3.4.1. Получить причитающуюся оплату по настоящему Договору при условии надлежащего выполнения принятых на себя обязательств.
3.4.2. Подрядчик вправе выполнить Работы по настоящему Договору досрочно.
3.4.3. По согласованию с Заказчиком под свою имущественную ответственность привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Привлечение третьих лиц не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему договору.

4. Стоимость и порядок оплаты

4.1. Общая сумма Договора составляет 241 139 231 (двести сорок один миллион сто тридцать девять тысяч двести тридцать одна) тенге, в том числе НДС, оплачивается в национальной валюте, включает в себя все затраты Подрядчика предусмотренные п.1.8. настоящего Договора, связанные с выполнением Работ по Договору и в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение № 1);
4.2. Общая стоимость Работ, и/или расценки, указанные в Ведомости договорной цены (Приложение №1), покрывает все затраты Подрядчика, необходимые для выполнения Работ предусмотренных Договором
4.3. Общая стоимость Работ, предусмотренная Договором, может быть изменена Заказчиком в следующих случаях:
1) изменение проектной документации путем оптимизации проектных решений;
2) изменение объёмов Работ.
Изменение общей стоимости Работ оформляется заключением дополнительного соглашения к Договору.
4.4. Подписание Акта(-ов) выполненных работ и оплата принятых Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ по настоящему Договору и от устранения дефектов.
4.5. При всех изменениях или дополнениях объёмов и видов Работ по инициативе Заказчика оплата осуществляется за фактически выполненные дополнительные работы, при условии

Заказчик_____ Подрядчик_____

согласования Сторонами стоимости дополнительных работ, что оформляется дополнительным соглашением Сторон.

4.6. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком за Работы в следующем порядке:

4.6.1. авансовый платеж в размере 96 455 693 (девяносто шесть миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто три) тенге до 28 февраля 2019 г...

4.6.2. оставшиеся платежи за выполненные работы по настоящему Договору производятся Заказчиком не позднее 25 числа последующего месяца, за фактически выполненный Подрядчиком и принятый Заказчиком в предыдущем месяце соответствующий объем Работ, с пропорциональным удержанием аванса и 5% от общей стоимости выполненных Работ на Объекте, удерживаемых Заказчиком в обеспечение качества выполненных Подрядчиком Работ после подписания обеими Сторонами Акта выполненных работ (Приложение № 3), предоставления Подрядчиком Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №3, исполнительной документации отчета по форме М-29 (в случае получения материалов от Заказчика) и счета-фактуры.

4.6.2. Сумма в размере 5% от общей стоимости выполненных Работ удерживается Заказчиком в обеспечение качества выполненных Работ и выплачивается Подрядчику в течение 1 (одного) года после подписания Акта о приемке построенного Объекта в эксплуатацию при условии, что Подрядчик предоставил Заказчику письменное уведомление о предстоящей выплате и у Основного Заказчика и у третьих лиц, осуществляющих эксплуатацию Объекта, отсутствуют претензии к качеству выполненных Работ.

4.7. Предусмотренный настоящим Договором порядок оплаты может быть скорректирован в зависимости от финансирования Основным Заказчиком Проекта «Строительство культурно-спортивного комплекса «Абай-Арена» в городе Семей Восточно-Казахстанская область» В этом случае все вопросы затрагивающие сроки выполнения Работ в соответствии с настоящим договором, подлежат согласованию между Сторонами, а Заказчик производит оплату за фактически выполненные Работы.

4.8. Платежи по настоящему договору производятся на основании счёта, выставленного Подрядчиком. При этом, в случае, если Подрядчик выставил счёт на оплату, содержащий в себе ошибки или оформленный не в соответствии с действующим законодательством РК, всю ответственность, последствия и риски несёт Подрядчик, а Заказчик считается надлежаще исполнившим своё обязательство.

4.9. Днём исполнения обязательств по платежам является дата зачисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

5. Сроки выполнения Работ

5.1. Работа по настоящему Договору должна быть выполнена Подрядчиком до 30 ноября 2019 года.

5.2. Подрядчик приступит к выполнению Работ по Договору при условии передачи строительной готовности.

5.3. Датой окончания Работ является дата подписания Сторонами двухстороннего Акта сдачи и приёмки выполненных Работ (по образцу Приложение №2).

5.4. Сроки, предусмотренные Договором могут быть соразмерно продлены без каких-либо санкций для Подрядчика в случае:

- задержки Основным Заказчиком финансирования по Договору о государственных закупках работ № 207 от 27.12.2017 г., задержки оплаты со стороны Заказчика (п.п.4.6.1. п.п.4.6.2.), не

передачи строительной готовности, отсутствия необходимой электроэнергии в соответствии с согласованным ППР, несвоевременной и/или не передачи утвержденной проектной документации;
- неблагоприятных погодных условий исключающих производство отдельных видов Работ согласно СН РК 1.03-05-2011 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.
5.5. При нарушении Заказчиком сроков оплаты более чем на 30 (тридцать) дней Подрядчик имеет право приостановить работы, без применения к нему каких либо штрафных санкций, и возобновить работы только после получения причитающейся оплаты со стороны Заказчика.

6. Сдача и приёмка выполненных Работ

6.1. Подрядчик по окончании работ должен предоставить Заказчику на утверждение в двух экземплярах Акты приемки выполненных Работ по форме 2В, Справку о стоимости выполненных работ по форме №3, счёт-фактуру и акт приемки выполненных работ форма Р1. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней должен утвердить предоставленные документы или дать Подрядчику мотивированный отказ в их утверждении в письменной форме. Отсутствие мотивированного отказа в установленные сроки означает принятие Работ Заказчиком.
6.2. Если во время выполнения или приемки Работ обнаружено, что Работы выполнены Подрядчиком не качественно или с иными недостатками, которые делают их непригодными для целей Договора и/или обнаружены повреждения по вине Подрядчика работ, выполненных на Объекте другими Подрядчиками, Подрядчик по требованию и выбору Заказчика обязан:
1) за свой счёт приобрести материалы и/или оборудование и самостоятельно устранить недостатки Работ в определенный Заказчиком срок, или
2) оплатить расходы Заказчика на устранение недостатков и повреждений результатов Работ, в том числе и на приобретение материалов и/или оборудования, необходимых для устранения недостатков, повреждений работы, или
3) соразмерно уменьшить установленную за Работы цену путём удержания из причитающихся выплат.
6.3. Дефекты и недостатки в выполненных Работах указываются в Акте выполненных работ либо составляется акт о дефектах и недостатках, при этом Заказчик устанавливает сроки их устранения Подрядчиком. В этом случае расчёт за выполнение Работы производится Заказчиком Подрядчику только после устранения всех дефектов и недостатков в выполненных Работах.
6.4. В случае, если Подрядчик без согласия Заказчика отказывается от исполнения Договора, Заказчик вправе поручить выполнение Работ третьему лицу.

7. Проверка качества работ

7.1. По окончании Работ, как только Подрядчик заявляет, что выполненные Работы готовы к проверкам, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика, после чего уполномоченные представители Сторон осуществляют проверку качества Работ выполненных Подрядчиком.
7.2. Если в ходе проверки качества Работ будут установлены дефекты и недостатки, Подрядчик обязан устранить все выявленные дефекты и недостатки в согласованные Сторонами сроки. После устранения дефектов и недостатков Подрядчиком Стороны проводят повторную проверку выполненных Работ.

8. Гарантии

8.1. Каждая из Сторон Договора гарантирует другой Стороне, что лицо, подписывающее настоящий Договор, имеет на это соответствующие полномочия, в соответствии с учредительными документами и Законодательством РК.
8.2. Подрядчик гарантирует наличие необходимых лицензий/разрешений на выполнение Работ предусмотренных настоящим Договором.
8.3. Если лицензии и/или разрешения прекратят свое действие по причине истечения срока, на который они выданы и/или будут аннулированы уполномоченными органами РК и/или не будут заменены или подтверждены в порядке, установленном законодательством РК, Подрядчик несёт самостоятельную ответственность, предусмотренную законодательством РК за выполнение Работ без лицензий и/или разрешений уполномоченных органов и возмещает Заказчику документально подтверждённые расходы.
8.4. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ, Оборудования и Материалов в течение гарантийного срока.
8.5. Гарантийный срок на выполненные Работы, Оборудование, Материалы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта о приёмке построенного Объекта в эксплуатацию.
В течение данного срока Заказчик имеет право заявить Подрядчику рекламацию по выполненным Работам, Оборудованию и/или Материалам. Выявленные дефекты выполненных Работ Подрядчик обязуется устранить в согласованные с Заказчиком сроки. Выполненные Работы, Оборудование и/или Материалы должны соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим Договором, в момент передачи Заказчику и в пределах гарантийного срока должны быть пригодными для целей, для которых результаты Работы такого рода обычно используются.
8.6. Устранение неисправностей, дефектов, недостатков в Работе, произошедших по вине Заказчика и их постгарантийное обслуживание (гарантийное обслуживание по истечению Гарантийного срока) может осуществляться на основании отдельного Договора, заключенного между Сторонами.
8.7. В течение гарантийного периода - Подрядчик за свой счет производит гарантийный ремонт в части устранения допущенных по вине Подрядчика дефектов в выполненных Работах, Оборудовании и Материалах
8.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов и/или недостатков о выполненных Работах, Оборудовании, Материалах или в случае неприбытия Подрядчика (при условии своевременного уведомления) для их подтверждения Заказчик вправе назначить независимую комиссионную проверку качества Работ. В случае несогласия одной из Сторон Договора с результатами комиссии – назначается независимая экспертиза. Оплату расходов экспертизы осуществляет Сторона-инициатор, с последующим возмещением расходов комиссии виновной Стороной Договора.
8.9. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненных Работ, Оборудования, Материалов, по требованию любой из Сторон, должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Сторона назначившая экспертизу, с последующим возмещением виновной Стороной расходов по проведению экспертизы.
8.10. Досрочное расторжение или прекращение Договора по любым основаниям не прекращает обязательства Подрядчика по обеспечению гарантии на выполненные Работы, поставленное Оборудование.

9. Ответственность Сторон

9.1. За просрочку в оплате Заказчик уплачивает пеню в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа. Данное положение не применяется при отсутствии финансирования строительства Объекта Основным Заказчиком.

9.2. В случае нарушения сроков окончания Работ предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных Работ по настоящему Договору.

9.3. За нарушение сроков устранения дефектов в выполненных Работах, Оборудовании, Материалах, в ходе выполнения Работ или в гарантийный период, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости некачественно выполненных Работ за каждый день просрочки устранения дефектов, за каждый случай нарушения, но не более 10% от стоимости некачественно выполненных Работ.

9.4.Уплата штрафов, пени и неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

9.5. Подрядчик, при наличии вины, несет самостоятельно ответственность за нарушение требований техники безопасности и/или охраны труда при производстве Работ.

9.6. Подрядчик несёт ответственность за действия своих работников и/или третьих лиц привлеченных для производства Работ по настоящему Договору, связанные с попыткой хищения или хищением с территории Объекта товарно-материальных ценностей и обязан немедленно возместить стоимость похищенных материальных ценностей Заказчику и/или другим лицам которые являются собственниками или владеют этими материальным ценностями по другим основаниям. Подрядчик настоящим соглашается и предоставляет Заказчику право удержать (недоплатить) указанную сумму штрафа и стоимость похищенных с территории Объекта товарно-материальных ценностей в бесспорном порядке из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненный объём Работ по Договору.

9.7. Заказчик вправе удержать в свою пользу сумму неустоек, причиненных Заказчику документально подтверждённых расходов и иных платежей подлежащих оплате Подрядчиком Заказчику, из сумм причитающихся Подрядчику.

9.8. Подрядчик несёт все возможные строительные риски, связанные с выполнением Работ на Объекте.

9.9. Подрядчик несёт ответственность за качество Оборудования, Материалов, выполняемых Работ по Договору как в гарантийный период в соответствии с положениями п.8 Договора, так и в период производства Работ на Объекте (с даты начала производства Работ и до момента приемки Объекта). В том числе, Подрядчик несёт полную ответственность при наличии вины Подрядчика за вред, причиненный Заказчику, работниками Подрядчика, его Подрядчиками в результате некачественно выполненных Работ как в период строительства Объекта (с даты начала производства Работ и до момента приемки Объекта), так и в гарантийный период (п.8Договора).

9.10. В случае простоя Подрядчика по вине Заказчика (отсутствие допуска на Объект; неисправность инженерных сетей, связанных с выполнением Работ; не оплаты по Договору, неблагоприятных погодных условий, при которых невозможно вести работы согласно СН РК «Охрана труда и техники безопасности в строительстве», задержке передачи строительной готовности, подачи электроэнергии, своевременного монтажа монолитных перекрытий, передачи утвержденной проектной документации, дополнительных работ; кражи оборудования, материалов или имущества Подрядчика, сданного под охрану Заказчику и т.п.), отсутствие

Заказчик_____ Подрядчик_____

финансирования по Договору, Сторонами Договора вносятся изменения в сроки производства Работ, с учётом сроков простоя.

9.11. Подрядчик несет полную ответственность за нарушения Правил охраны труда, технике безопасности за своих работников, производственной санитарии и действующих СН, СНиП, СП РК на Объекте. За весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также при несчастных случаях и гибелью своих работников, при выполнении работ на Объектах, возникающих в течение срока действия Договора. О происшедших случаях и авариях Подрядчик обязан ставить в известность Заказчика и контролирующие органы в порядке, установленном законодательством РК и вести расследование несчастных случаев с участием ответственного представителя Заказчика

9.12. Подрядчик несет самостоятельно административную, уголовную и полную имущественную ответственность за нарушение требований техники безопасности и/или охраны труда при производстве Работ, а также за все убытки, возникшие в результате таких нарушений.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению соответствующих обязательств любой из Сторон по настоящему Договору

10.2. К обстоятельствам форс-мажора относятся обстоятельства непреодолимой силы, которые Стороны не могли и/или не должны были предвидеть или предотвратить разумными мерами, а именно пожары, стихийные бедствия, война, если данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору, обязана, не позднее 10 (десять) календарных дней с момента наступления и прекращения обстоятельств форс-мажора уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. Доказательством, подтверждающим обстоятельства форс-мажора и их длительности, являются документы, выданные компетентным органом РК. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

11. Разрешение споров

11.1. Стороны будут стремиться решить все возникшие разногласия дружественным путем на основе переговоров.

11.2. Если при исполнении Договора возникнут непреодолимые споры, которые не могут быть разрешены путём переговоров, то такие споры передаются для разрешения на рассмотрение в Специализированный межрайонный экономический суд ВКО

11.3. Претензии, направляемые Сторонами друг другу, подлежат рассмотрению в пятидневный срок с даты их получения в случае направления указанных претензий нарочным (курьером),электронной почтой или в десятидневный срок с даты их отправления в случае направления указанных претензий заказным письмом.

12. Расторжение Договора

12.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе в одностороннем порядке без обращения в суд полностью или частично отказаться от выполнения Работ Подрядчиком и/или расторгнуть

Договор путём направления письменного уведомления об этом и поручить выполнение Работ третьим лицам или выполнить их самостоятельно в следующих случаях:

1) Подрядчик не преступает своевременно к выполнению Работ на Объекте в 10-дневный срок с момента подписания настоящего Договора;

2) Подрядчик более чем на 5 (пять) календарных дней не устраняет дефекты и недостатки в согласованный Сторонами срок;

3)Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектно-сметной документации и/или настоящем договоре.

12.2. Уведомление об отказе от Работ и/или расторжении Договора направляется Заказчиком Подрядчику по факсу или электронной почте либо заказной почтой или нарочным. Датой получения уведомления признается дата отправки факса или электронной почты либо доставки заказной почты или вручения нарочным по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договора. С даты получения уведомления Подрядчиком:

1) все обязательства Подрядчика, за исключением обязательства о выполнении Работ, предусмотренных Договором, продолжают действовать до погашения Подрядчиком полной суммы задолженности, оплаты неустойки (пени, штрафов);

2) права и обязанности Заказчика по Договору прекращаются, за исключением обязательства об оплате принятых Заказчиком Работ по Акту выполненных работ.

12.3. Подрядчик в согласованный срок после получения уведомления обязан прекратить выполнение Работ на Объекте и обеспечить их сдачу Заказчику в установленном настоящим Договором порядке.

12.4. Подрядчик обязан после получения уведомления от Заказчика:

1) в срок, указанный в уведомлении, но в любом случае не позднее 3 календарных дней со дня получения уведомления, прибыть на Объект для разграничения выполняемых объемов Работ между Подрядчиком и новым исполнителем Работ и составления Акта приёмки фактически выполненного объёма Работ, в который включаются только выполненные без дефектов и недостатков Работы. Выполненные Работы с дефектами и недостатками Заказчиком не принимаются и не оплачиваются;

2) в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения требования от Заказчика, осуществить Заказчику возврат разницы между суммой аванса и стоимостью выполненных и принятых Заказчиком Работ, а если Подрядчик не приступал к выполнению Работ, то авансовый платеж возвращается Заказчику в полной сумме.

3) в согласованный срок передать Заказчику всю проектно-техническую и исполнительную документацию.

12.5. В случае неприбытия Подрядчика в установленный срок, а также при разногласиях между Заказчиком и Подрядчиком по объёмам и качеству выполненных Работ, Заказчик вправе назначить независимую комиссионную проверку объёма Работ. В случае несогласия одной из Сторон Договора с результатами комиссии – назначается независимая экспертиза. Оплату расходов экспертизы осуществляет Сторона-инициатор, с последующим возмещением расходов комиссии виновной Стороной Договора. Виды и объём работ выполненные с дефектами и недостатками указываются в Акте отдельно, в общий объём выполненных Работ не включаются и в дальнейшем Заказчиком не оплачиваются. Акт о фиксировании выполненного объёма Работ является основанием для определения стоимости фактически выполненных Работ и последующих взаиморасчётов между Сторонами и не может быть оспорен Подрядчиком.

12.6. Взаиморасчёты Сторон осуществляются только за фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы.

Заказчик_____ Подрядчик_____

12.7. В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Заказчика - оплата Подрядчику по Договору осуществляется согласно объёма фактически выполненных Работ на момент расторжения Договора. Объём выполненных Работ утверждается комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика с составлением протокола. В случае несогласия одной из Сторон Договора с результатами комиссии – назначается независимая экспертиза. Оплату расходов экспертизы осуществляет Сторона-инициатор, с последующим возмещением расходов комиссии виновной Стороной Договора.
12.8. С даты завершения взаиморасчетов Сторон, действие Договора прекращается и Договор признаётся расторгнутым и заключение отдельного соглашения о расторжении Договора не требуется. При этом, гарантийные обязательства Подрядчика на выполненные Работы продолжают действовать в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором.

13. Особые условия

13.1. Подрядчик до начала выполнения Работ обязан подписать комиссионный Акт приёма-передачи строительной готовности, разрешающей последующее производство работ на Объекте.
13.2. Акт приёма-передачи строительной готовности подписывается ответственными лицами:
- представители от Заказчика;
- представитель от Подрядчика;
- представитель от производителя предыдущего вида работ.
13.3. Подрядчик не имеет права приступать к выполнению Работ без составления Акта приёма-передачи строительной готовности, в котором указывается строительная готовность работ, а также наличие брака, недостатков выполненных работ, несоответствие выполненных работ СН и СП РК и другим требованиям нормативных актов РК, наличие несоответствия проектным решениям. Если Подрядчик приступил к выполнению Работ, не подписав при этом Акт строительной готовности, считается, что Подрядчик
признал, что строительная готовность предоставлена в надлежащем объёме и состоянии.
13.4. Подрядчик не вправе приступать к выполнению Работ без устранения производителем предыдущих
видов работ недостатков выполненных работ указанных в Акте.
13.5. По окончании выполнения всего объёма Работ до подписания Сторонами Акта выполненных работ, Подрядчик принимает участие при подписании Акт приёма-передачи строительной готовности работ с производителем последующего вида строительно-монтажных работ.
13.6. Заказчик не вправе вмешиваться в технологический процесс производства работ Подрядчика, за исключением случаев, когда Подрядчик нарушает требования СН, СП, СНиП РК, а также случаев предусмотренных настоящим Договором.

14. Заключительные положения

14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
14.2. Все изменения, дополнения и приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями, если они подписаны уполномоченными лицами Сторон и подписи скреплены печатями.
14.3. Стороны допускают обмен экземплярами настоящего договора, приложений и дополнительных соглашений к нему, писем, подписанных одной стороной, сканированных и

направленных другой стороне по адресам электронной почты, указанным в п. 15 настоящего Договора, признавая тем самым юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов, уведомлений, претензий, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего договора по указанным адресам электронной почты.

14.4. Каждая из сторон несёт риск не извещения второй стороны об изменении своего адреса электронной почты. В случае уклонения стороны от получения уведомления, направленного второй стороной, уведомление считается полученным по истечении 6 календарных дней с момента его направления.

14.5. Текст настоящего Договора, удовлетворяет по изложенным условиям все пожелания и требования Сторон, и подписывается Сторонами при полном осознании правовых и финансово-материальных последствий для Сторон. При этом Стороны получили все необходимые согласия и разрешения от своих органов управления, собственников, акционеров и т.д., наделяющие их полномочиями на заключение настоящего договора.

14.6. Сторона, которая при заключении договора либо до или после его заключения предоставила другой стороне недостоверные сведения (гарантии) об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, наличию действующего свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС), а также, если невыполнение Подрядчиком обязанности по уплате налогов или платежей (в том числе НДС) повлекло для Заказчика причинение убытков, Подрядчик обязан возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких сведений (гарантий), неоплатой налогов (в т.ч. НДС), или уплатить неустойку в размере 20 % от общей суммы договора. Настоящим Подрядчик подтверждает и соглашается, что в случае невыполнения Подрядчиком обязанности по уплате налогов или платежей (в том числе НДС), при наличии такой обязанности, действия Подрядчика будут являться уклонением от уплаты налогов или других обязательных платежей в бюджет.

14.7.Замена вышеуказанных представителей Сторон должна сопровождаться письменными уведомлениями. При этом уведомление считается полученным другой Стороной при условии наличия подписи компетентного лица и оттиска печати данной Стороны (адресата). Обмен документации (рабочая документация, чертежи, образцы, каталоги, технические таблицы и т.д.), а также вся переписка между Заказчиком и Подрядчиком - должны выполняться через уполномоченных представителей Сторон.

14.8. Стороны считают всю информацию, связанную со строительством Объекта и условиями настоящего Договора конфиденциальной, и ни одна из Сторон не имеет права распространять её третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

14.9. Права и обязанности Подрядчика, вытекающие из настоящего Договора, не могут передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласования с Заказчиком.

14.10. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан .

14.11. Настоящий Договор составлен в трёх подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр для Заказчика, второй для Подрядчика, третий для ГУ «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области».

14.12. Приложения:

№1 - Ведомость договорной цены.

№2 – Форма акта выполненных работ.

Заказчик_____ Подрядчик_____

15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:	**Подрядчик:**
ТОО «Фирма «Азия»	ТОО «СпецМонтажПроект»
Адрес:РК,ВКО,071401,г.Семей,	Адрес: РК, ВКО, г. Семей, ул. 8 Марта, 37
ул. Северная,4а	тел.:8 (7222) 36-25-59
Тел:8(7222)33 44 08 (09), Факс:8(7222) 53 77 35	БИН 050340002828
БИН 940240000011	ИИК KZ739650000013334156
ИИК KZ56914102203KZ00195	АО «ForteBank»
БИК SABRKZKA в ДБ АО «Сбербанк».	БИК IRTYKZKA
e-mail: azija2008@mail.ru	КБЕ 17
	e-mail:spezmp@mail.ru
Директор _____ **Дускужанова С.Ж.**	**Директор** _____ **Ковылин А.Ю.**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Приложение №1
к договору подряда №75 от «29» января 2019 г.

Ведомость договорной цены

Объект: «Строительство культурно-спортивного комплекса «Абай-Арена» в городе Семей ВКО»

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость работ, в тенге (с НДС)
1	Монтаж силового оборудования Блок-1, включающий в себя приобретение оборудования, материалов и их пуско-наладку	131 314 223
2	Монтаж силового оборудования Блок-2, включающий в себя приобретение оборудования, материалов и их пуско-наладку	48 613 595
3	Монтаж силового оборудования Блок-3, включающий в себя приобретение оборудования, материалов и их пуско-наладку	61 211 413
	Итого:	241 139 231

Заказчик: ТОО «Фирма «Азия»	**Подрядчик: ТОО «СпецМонтажПроект»**
Директор _____ **Дускужанова С.Ж.**	**Директор** _____ **Ковылин А.Ю.**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Дополнительное соглашение №1
к договору подряда №75 от 29 января 2019 г.

г. Семей **«18» февраля 2019 года**

ТОО «Фирма «Азия», в лице директора Дускужановой С.Ж., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
ТОО «СпецМонтажПроект», в лице директора Ковылина А.Ю., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда №75 от 29.01.2019 г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Стороны договорились, заменить по тексту Договора банковские реквизиты Заказчика на следующие:

   «ИИК KZ26914102203KZ001CV
   БИК SABRKZKA в ДБ АО «Сбербанк»»

2. Во всем остальном положения Договора остаются неизменными.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

4.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
ТОО «Фирма «Азия»
Адрес:РК,ВКО,071401,г.Семей,
ул. Северная,4а
Тел:8(7222)33 44 08 (09), Факс:8(7222) 53 77 35
БИН 940240000011
ИИК KZ26914102203KZ001CV
БИК SABRKZKA в ДБ АО «Сбербанк».
e-mail: azija2008@mail.ru

Директор _____ **Дускужанова С.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «СпецМонтажПроект»
Адрес: РК, ВКО, г. Семей, ул. 8 Марта, 37
тел.:8 (7222) 36-25-59
БИН 050340002828
ИИК KZ739650000013334156
АО «ForteBank»
БИК IRTYKZKA
КБЕ 17
e-mail: spezmp@mail.ru

Директор _____ **Ковылин А.Ю.**

Дополнительное соглашение №2
к договору подряда №75 от 29 января 2019 г.

г. Семей **«27» марта 2019 года**

ТОО «Фирма «Азия», в лице директора Дускужановой С.Ж., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

ТОО «СпецМонтажПроект», в лице директора Ковылина А.Ю., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда №75 от 29.01.2019 г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Изменить п.4.1 Договора и изложить в следующей редакции: «Общая сумма Договора составляет 324 661 660 (триста двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят) тенге, в том числе НДС, оплачивается в национальной валюте, включает в себя все затраты Подрядчика предусмотренные п.1.8. настоящего Договора, связанные с выполнением Работ по Договору и в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение № 1);»
2. Изменить Ведомость договорной цены (Приложение №1) и изложить в редакции приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Во всем остальном положения Договора остаются неизменными.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

6.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
ТОО «Фирма «Азия»
Адрес:РК,ВКО,071401,г.Семей,
ул. Северная,4а
Тел:8(7222)33 44 08 (09), Факс:8(7222) 53 77 35
БИН 940240000011
ИИК KZ26914102203KZ001CV
БИК SABRKZKA в ДБ АО «Сбербанк».
e-mail: azija2008@mail.ru

Директор _____ **Дускужанова С.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «СпецМонтажПроект»
Адрес: РК, ВКО, г. Семей, ул. 8 Марта, 37
тел.:8 (7222) 36-25-59
БИН 050340002828
ИИК KZ739650000013334156
АО «ForteBank»
БИК IRTYKZKA
КБЕ 17
e-mail: spezmp@mail.ru

Директор _____ **Ковылин А.Ю.**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Приложение №1
к дополнительному соглашению №2 от 27 марта 2019 г.
к договору подряда №75 от «29» января 2019 г.

Ведомость договорной цены

Объект: «Строительство культурно-спортивного комплекса «Абай-Арена» в городе Семей ВКО»

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость работ, в тенге (с НДС)
1	Устройство силового электрооборудования Блок-1, включающий в себя приобретение оборудования и материалов, монтажные и пуско-наладочные работы	169 390 096
2	Устройство силового электрооборудования Блок-2, включающий в себя приобретение оборудования и материалов, монтажные и пуско-наладочные работы	75 634 995
3	Устройство силового электрооборудования Блок-3, включающий в себя приобретение оборудования и материалов, монтажные и пуско-наладочные работы	79 636 569
	Итого:	324 661 660

Заказчик: ТОО «Фирма «Азия»	**Подрядчик: ТОО «СпецМонтажПроект»**
Директор _____ **Дресекенова С.Ж.**	**Директор** _____ **Ковылин А.Ю.**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Дополнительное соглашение №3
к договору подряда №75 от 29 января 2019 г.

г. Семей **«11» апреля 2019 года**

ТОО «Фирма «Азия», в лице директора Дускужановой С.Ж., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

ТОО «СпецМонтажПроект», в лице директора Ковылина А.Ю., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда №75 от 29.01.2019 г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Изменить п.4.1 Договора и изложить в следующей редакции: «Общая сумма Договора составляет 314 661 660 (триста четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят) тенге, в том числе НДС, оплачивается в национальной валюте, включает в себя все затраты Подрядчика предусмотренные п.1.8. настоящего Договора, связанные с выполнением Работ по Договору и в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение № 1);»
2. Изменить Ведомость договорной цены (Приложение №1) и изложить в редакции приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Во всем остальном положения Договора остаются неизменными.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.

6.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
ТОО «Фирма «Азия»
Адрес:РК,ВКО,071401,г.Семей,
ул. Северная,4а
Тел:8(7222)33 44 08 (09)
БИН 940240000011
ИИК KZ26914102203KZ001CV
БИК SABRKZKA в ДБ АО «Сбербанк».
e-mail: azija2008@mail.ru

Директор Дускужанова С.Ж.

Подрядчик:
ТОО «СпецМонтажПроект»
Адрес: РК, ВКО, г. Семей, ул. 8 Марта, 37
тел.:8 (7222) 36-25-59
БИН 050340002828
ИИК KZ739650000013334156
АО «ForteBank»
БИК IRTYKZKA
КБЕ 17
e-mail: spezmp@mail.ru

Директор Ковылин А.Ю.

Заказчик_____ Подрядчик_____

Приложение №1
к дополнительному соглашению №3 от 11 апреля 2019 г.
к договору подряда №75 от «29» января 2019 г.

Ведомость договорной цены

Объект: «Строительство культурно-спортивного комплекса «Абай-Арена» в городе Семей ВКО»

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость работ, в тенге (с НДС)
1	Устройство силового электрооборудования Блок-1, включающий в себя приобретение оборудования и материалов, монтажные и пуско-наладочные работы	169 390 096
2	Устройство силового электрооборудования Блок-2, включающий в себя приобретение оборудования и материалов, монтажные и пуско-наладочные работы	65 634 995
3	Устройство силового электрооборудования Блок-3, включающий в себя приобретение оборудования и материалов, монтажные и пуско-наладочные работы	79 636 569
	Итого:	314 661 660

Заказчик: ТОО «Фирма «Азия»	**Подрядчик: ТОО «СпецМонтажПроект»**
Директор _____ Дусенбекова С.Ж.	**Директор _____ Ковылин А.Ю.**

Заказчик_____ Подрядчик_____