Заказчик: Акционерное общество "НК ҚазАвтоЖол"
г.Астана, шоссе Ондирис 56/1 БИН 090 140 000 306, ИИК KZ54070KK1KS00037004
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 01 от 22 мая 2017 года

Выполнение работ по доп.согл. № 10 от 16.01.2017 г. к договору № 25 от 19.11.2013 г.
По осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом работы по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ" км 97-157 за май 2017 года.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом капитального ремонта участка км.97-157 автодороги республиканского значения"Чапаево-Жалпактал-Казтоловка-гр.РФ" за май 2017 г.	тенге	11 383 656,26	11 383 656,26		0,00	610 000,00	0,00	610 000,00

Заказчик:
Западно-Казахстанский областной филиал
Акционерного общества "НК ҚазАвтоЖол"

И. о. Директора _____ Темирханов Б.Р.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной
ответственностью " Ural Engineering"

Директор _____ Есеитов А.У.

Заказчик:
АО "НК КазАвтоЖол"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: осуществление технического надзора и технологического сопровождения по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского назначения «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ» 97-157 км.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№25	19.11.2013						
			доп.№ 10	16.01.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за май 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	610 000,00								65 357	
В том числе: **В текущем месяце май**	610 000,00	544 642,86							65 357,14	610 000,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	150 039,87	133 964,17							16 075,70	150 039,87
Итого к оплате:	**610 000,00**	**410 678,69**							**49 281,44**	**459 960,13**

Заказчик: ЗКО Ф АО "НК КазАвтоЖол"
И о директора: _____Темирханов Б.Р.

Подрядчик: ТОО"Ural Engineering"
Директор: _____Есетов А.У.

Заказчик: Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23,. БИН 060 240 003 884, ИИК KZ97070103KSN2712000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 2 от 26 мая 2017 года

Выполнение работ по договору № 28 от 04.07.2016 г. Доп.согл. № 2 от 11.05.2017 г.
По осуществлению инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО" за май 2017 года.

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО"за май 2017 г.	тенге	151 424,00	1 514 240,00		0,00	151 424,00	0,00	151 424,00

Заказчик:
ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"

Руководитель Айтмагамбетов Б.Е.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23, тел.: +7 (711) 394-00-44	060240003884
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7	110640019381
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 28 от 04.07.2016 г. доп сог. № 2 от 11.05.2017 г. — | Номер документа: 2 | Дата составления: 26.05.2017 | —

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО" за май 2017 г.			ед	1	151 424,00	151 424,00	16 224,00
				Итого	1	x	151 424,00	16 224,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Ахмеденов Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2017

М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Ural Engineering" Товарищество с ограниченной ответственностью город Уральск Республика Казахстан

Казақстан республикасы Таскала ауданы әкімінің шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Заказчик:

ГУ "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№28	04.07.2016						
			доп.сог.№2	11.05.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за май 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	151 424,00								16 224	
В том числе: В текущем месяце май	151 424,00	135 200,00							16 224,00	151 424,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате	**151 424,00**	**135 200,00**							**16 224,00**	**151 424,00**

Заказчик: ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"
Руководитель: Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик: ТОО "Ural Engineering"
Директор: Есетов А.У.

Реквизит?

Реквизит где?

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Х.ЧУРИНА 116, БИН 000 340 000 426, ИИК KZ03070102KSN2701000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 3 от 12 июня 2017 года

Выполнение работ по договору № 24 от 19.05.2017 г.

По осуществлению Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за июнь 2017 г.

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за июнь 2017 г.	тенге	1 705 760,00	201 381,00		0,00	201 381,00	0,00	201 381,00

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" ЗКО

Заместитель руководителя _____ Шакаев М.М.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор _____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области", Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Х.Чурина, дом № 116, тел.: +7 (7112) 50-85-49 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	000340000426
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Жукова, дом № 4, к.7 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	110640019381

Договор (контракт) Договор № 24 от 19.05.2017 г

Номер документа	Дата составления
3	12.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО за июнь 2017 г			усл.	1	201 381,00	201 381,00	21 576,54
				Итого	1	x	201 381,00	21 576,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.06.2017

М.П.

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за июнь 2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		дог.№ 24	19.05.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за июнь 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	201 381,00								21 576,54	
В том числе: **В текущем месяце июнь**	201 381,00	179 804,46							21 576,54	201 381,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате:	**201 381,00**	**179 804,46**							**21 576,54**	**201 381,00**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" ЗКО

Заместитель руководителя _____ Шакаев М.М.

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"

Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: Акционерное общество "НК ҚазАвтоЖол"
г.Астана, шоссе Ондирис 56/1 БИН 090 140 000 306, ИИК KZ54070KK1KS00037004
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 04 от 21 июня 2017 года

Выполнение работ по доп.согл. № 10 от 16.01.2017 г. к договору № 25 от 19.11.2013 г.
По осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом работы по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ" км 97-157 за июнь 2017 года.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма удержания гарантийных обязательств 5% по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом капитального ремонта участка км.97-157 автодороги республиканского значения"Чапаево-Жалпактал-Казтоловка-гр.РФ" за июнь 2017 г.	тенге	11 383 656,26	2 110 000,00		610 000,00	1 500 000,00	368 950,50	1 131 049,50

Заказчик:
Западно-Казахстанский областной филиал
Акционерного общества "НК ҚазАвтоЖол"

Директор_____ Есенгалиев М.Ж.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Заказчик:
АО "НК КазАвтоЖол"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: осуществление технического надзора и технологического сопровождения по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского назначения «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ» 97-157 км.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№25	19.11.2013						
			доп.№ 10	16.01.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за июнь 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 110 000,00								226 071,43	
В том числе: В текущем месяце июнь	1 500 000,00	1 339 285,71							160 714,29	1 500 000,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	368 950,50	329 420,09							39 530,41	368 950,50
Итого к оплате:	**1 131 049,50**	**1 009 865,63**							**121 183,88**	**1 131 049,50**

Заказчик: ЗКО Ф АО "НК КазАвтоЖол"
директор _____ Есенгалиев М.Ж.

Подрядчик: ТОО "Ural Engineering"
Директор _____ Есетов А.У.

Заказчик: Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23,. БИН 060 240 003 884, ИИК KZ97070103KSN2712000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 5 от 23 июня 2017 года

Выполнение работ по договору № 28 от 04.07.2016 г. Доп.согл. № 2 от 11.05.2017 г.
По осуществлению инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО" за июнь 2017 года.

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО"за июнь 2017 г.	тенге	1 514 240,00	454 272,00		151 424,00	302 848,00	0,00	302 848,00

Заказчик:
ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"

Руководитель_____ Айтмагамбетов Б.Е.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23, тел.: +7 (711) 394-00-44	060240003884
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7	110640019381
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 28 от 04.07.2016 г. доп сог. № 2 от 11.05.2017 г.

Номер документа	Дата составления
5	23.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО" за июнь 2017 г.			ед	1	302 848,00	302 848,00	32 448,00
				Итого	1	x	302 848,00	32 448,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Есетов А.У. Принял (Заказчик) / Айтмагамбетов /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2017

М.П.

Заказчик:

ГУ "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года

--	Код заказчика	Код подрядчика	-- Договор		Источник финансирования		--	Организационно-правовая форма --		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№28	04.07.2016						
			доп.сог.№2	11.05.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за июнь 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	454 272,00								48 672,00	
В том числе: В текущем месяце июнь	302 848,00	270 400,00							32 448,00	302 848,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате:	**302 848,00**	**270 400,00**							**32 448,00**	**302 848,00**

Заказчик: ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"
Руководитель: Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"
Директор: Есетова А.У.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Х.ЧУРИНА 116, БИН 000 340 000 426, ИИК KZ03070102KSN2701000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 6 от 14 июля 2017 года

Выполнение работ по договору № 24 от 19.05.2017 г.

По осуществлению Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за июль 2017 г.

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за июль 2017 г.	тенге	1 705 760,00	755 179,00		201 381,00	553 798,00	0,00	553 798,00

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" ЗКО

Заместитель руководителя _____ Шакаев М.М.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор _____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области", Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Х.Чурина, дом № 116, тел.: +7 (7112) 50-85-49 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	000340000426
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Жукова, дом № 4, к.7 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	110640019381

Договор (контракт) Договор № 24 от 19.05.2017 г

Номер документа	Дата составления
6	14.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО за июль 2017 г			усл.	1	553 798,00	553 798,00	59 335,50
				Итого	1	x	553 798,00	59 335,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Шакаев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.07.2017

М.П.

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за июль 2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		дог.№ 24	19.05.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за июль 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	755 179,00								80 912,04	
В том числе:										
В текущем месяце июль	553 798,00	494 462,50							59 335,50	553 798,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате:	**553 798,00**	**494 462,50**							**59 335,50**	**553 798,00**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Заместитель руководителя _____ Шакаев М.М.

Подрядчик: ТОО "Ural Enginering"

Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Бурлинского района Западно-Казахстанской области
ЗКО, г.Аксай, ул.Садовая 1/1, БИН 000 640 000 893, ИИК KZ15070103KSN2703000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 07 от 17 июля 2017 года

Выполнение работ по договору № 42 от 03.04.2017 г.
По осуществлению технического надзора по объекту "Средний ремонт дорог ул.Абая в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за июль 2017 года.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Абая в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за июль 2017 г.	тенге	1 120 000,00	336 000,00		0,00	336 000,00		336 000,00

Заказчик:

Заказчик: ГУ "ОЖКХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.о. Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	000640000893
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	110640019381

Договор (контракт) № 42 от 03.04.2017 г.

Номер документа	Дата составления
7	17.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Абая в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за июль 2017 г.			усл.	1	336 000,00	336 000,00	36 000,00
				Итого	1	x	336 000,00	36 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.О. Руководителя / _____ / Бектаев Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.07.2017

М.П.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Абая в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за июль 2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		дог.№ 42	03.04.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за июль 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	336 000,00								36 000,00	
В том числе: **В текущем месяце июль**	336 000,00	300 000,00							36 000,00	336 000,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)									0,00	0,00
Итого к оплате:	**336 000,00**	**300 000,00**							**36 000,00**	**336 000,00**

Заказчик: ГУ "ОЖКХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.о. Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"

Директор: _____Есетов А.У.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Бурлинского района Западно-Казахстанской области
ЗКО, г.Аксай, ул.Садовая 1/1, БИН 000 640 000 893, ИИК KZ15070103KSN2703000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 08 от 17 июля 2017 года

Выполнение работ по договору № 43 от 03.04.2017 г.

По осуществлению технического надзора по объекту "Средний ремонт дорог ул.Железнодорожная в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за июль 2017 г.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Железнодорожная в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за июль 2017 г.	тенге	1 232 000,00	369 600,00		0,00	369 600,00		369 600,00

Заказчик:

Заказчик: ГУ "ОЖКХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.о. Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	000640000893
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	110640019381

Договор (контракт) № 43 от 03.04.2017 г.

Номер документа	Дата составления
8	17.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Железнодорожная в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за июль 2017 г.			усл.	1	369 600,00	369 600,00	39 600,00
				Итого	1	x	369 600,00	39 600,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. Руководителя / _____ / Бекжанов С.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.07.2017

М.П.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Железнодорожная в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за июль 2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		дог.№ 43	03.04.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за июль 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	369 600,00								39 600,00	
В том числе: В текущем месяце июль	369 600,00	330 000,00							39 600,00	369 600,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)									0,00	0,00
Итого к оплате:	**369 600,00**	**330 000,00**							**39 600,00**	**369 600,00**

Заказчик: ГУ "ОЖККХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.о. Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Подрядчик: ТОО"Ural Engineering"

Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Бурлинского района Западно-Казахстанской области
ЗКО, г.Аксай, ул.Садовая 1/1, БИН 000 640 000 893, ИИК KZ15070103KSN2703000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 09 от 17 июля 2017 года

Выполнение работ по договору № 44 от 03.04.2017 г.

По осуществлению технического надзора по объекту "Средний ремонт дорог ул.Сырым Датова в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за июль 2017 г.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Сырым Датова в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за июль 2017 г.	тенге	324 800,00	97 440,00		0,00	97 440,00		97 440,00

Заказчик:

Заказчик: ГУ "ОЖКХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.о. Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор _____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	000640000893
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	110640019381

Договор (контракт) № 44 от 03.04.2017 г.

Номер документа	Дата составления
9	17.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Сырым Датова в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за июль 2017 г.			усл.	1	97 440,00	97 440,00	10 440,00
				Итого	1	x	97 440,00	10 440,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. Руководителя / _____ / Бикалов Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.07.2017

М.П.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Сырым Датова в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за июль 2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№ 44	03.04.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за июль 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	97 440,00								10 440,00	
В том числе: **В текущем месяце июль**	97 440,00	87 000,00							10 440,00	97 440,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате:	**97 440,00**	**87 000,00**							**10 440,00**	**97 440,00**

Заказчик: ГУ "ОЖКХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.о. Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Подрядчик: ТОО"Ural Engineering"

Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Бурлинского района Западно-Казахстанской области
ЗКО, г.Аксай, ул.Садовая 1/1, БИН 000 640 000 893, ИИК KZ15070103KSN2703000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 10 от 17 июля 2017 года

Выполнение работ по договору № 70 от 30.05.2017 г.
По осуществлению технического надзора по объекту "Профилирование и уплотнение дорожного покрытия ГЩС в с.Акбулак, Бурлинского района, ЗКО" за июль 2017 г.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Технический надзор по объекту "Профилирование и уплотнение дорожного покрытия ГЩС в с.Акбулак,Бурлинского района,ЗКО за июль 2017 г.	тенге	1 002 400,00	300 720,00		0,00	300 720,00		300 720,00

Заказчик:

Заказчик: ГУ "ОЖКХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.о. Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	000640000893
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	110640019381

Договор (контракт) № 70 от 30.05.2017 г.

Номер документа	Дата составления
10	17.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технический надзор по объекту "Профилирование и уплотнение дорожного покрытия ГЩС в с.Акбулак, Бурлинского района, ЗКО за июль 2017 г.			усл.	1	300 720,00	300 720,00	32 220,00
				Итого	1	x	300 720,00	32 220,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. Руководителя / _____ / Бинаков Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.07.2017

М.П.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Технический надзор по объекту "Профилирование и уплотнение дорожного покрытия ГЩС в с.Акбулак, Бурлинского района, ЗКО за июль 2017 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

--	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		--	Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№ 70	30.05.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за июль 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	300 720,00								32 220,00	
В том числе: **В текущем месяце июль**	300 720,00	268 500,00							32 220,00	300 720,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)									0,00	0,00
Итого к оплате:	**300 720,00**	**268 500,00**							**32 220,00**	**300 720,00**

Заказчик: ГУ "ОЖКХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.о. Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Подрядчик: ТОО"Ural Engineering"

Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО НК КазАвтоЖол,г. Уральск, ул. Ихсанова 44/1,
БИН 130 941 004 472, ИИК KZ81070KK1KS02019004
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 11 от 20 июля 2017 года

Выполнение работ по доп.согл. № 10 от 16.01.2017 г. к договору № 25 от 19.11.2013 г.
По осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом работы по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ" км 97-157 за июль 2017 года.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом капитального ремонта участка км.97-157 автодороги республиканского значения"Чапаево-Жалпактал-Казтоловка-гр.РФ" за июль 2017 г.	тенге	11 383 656,26	4 210 000,00		2 110 000,00	2 100 000,00	516 530,70	1 583 469,30

Заказчик:
Западно-Казахстанский областной филиал
Акционерного общества "НК ҚазАвтоЖол"

Директор_____ Есенгалиев М.Ж.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной
ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Заказчик:
Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК КазАвтоЖол"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: осуществление технического надзора и технологического сопровождения по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского назначения «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ» 97-157 км.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№25	19.11.2013						
			доп.№ 10	16.01.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за июль 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 210 000,00								451 071,43	
В том числе: **В текущем месяце июль**	2 100 000,00	1 875 000,00							225 000,00	2 100 000,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	516 530,70	461 188,13							55 342,58	516 530,70
Итого к оплате:	**1 583 469,30**	**1 413 811,88**							**169 657,43**	**1 583 469,30**

Заказчик: ЗКО Ф АО "НК КазАвтоЖол"
директор: _____ Есенгалиев М.Ж.

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"
Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23,. БИН 060 240 003 884, ИИК KZ97070103KSN2712000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 12 от 24 июля 2017 года

Выполнение работ по договору № 28 от 04.07.2016 г. Доп.согл. № 2 от 11.05.2017 г.
По осуществлению инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО" за июль 2017 года.

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО"за июль 2017 г.	тенге	1 514 240,00	908 544,00		454 272,00	454 272,00	0,00	454 272,00

Заказчик:
ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"

Руководитель _____ Айтмагамбетов Б.Е.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор _____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23, тел.: +7 (711) 394-00-44	060240003884
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7	110640019381
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 28 от 04.07.2016 г. доп сог. №-2 от 11.05.2017 г.

Номер документа	Дата составления
12	24.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО" за июль 2017 г.			ед	1	454 272,00	454 272,00	48 672,00
				Итого	1	x	454 272,00	48 672,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2017

М.П.

Заказчик:

ГУ "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№28	04.07.2016						
			доп.сог.№2	11.05.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за июль 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	908 544,00								97 344,00	
В том числе: **В текущем месяце июль**	454 272,00	405 600,00							48 672,00	454 272,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате:	**454 272,00**	**405 600,00**							**48 672,00**	**454 272,00**

Заказчик: ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"

Руководитель: Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик: ТОО"Ural Engineering"

Директор: Есетов А.У.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Х.ЧУРИНА 116, БИН 000 340 000 426, ИИК KZ03070102KSN2701000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 13 от 28 июля 2017 года

Выполнение работ по договору № 24 от 19.05.2017 г.

По осуществлению Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за июль 2017 г.

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за июль 2017 г.	тенге	1 705 760,00	1 360 341,00		755 179,00	605 162,00	0,00	605 162,00

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" ЗКО

Заместитель руководителя _____ Шакаев М.М.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор _____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области", Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Х.Чурина, дом № 116, тел.: +7 (7112) 50-85-49 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	000340000426
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Жукова, дом № 4, к.7 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	110640019381
Договор (контракт)	Договор № 24 от 19.05.2017 г	

Номер документа	Дата составления
13	28.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО за июль 2017 г			усл.	1	605 162,00	605 162,00	64 838,79
				Итого	1	x	605 162,00	64 838,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. Руководителя / _____ / Шакеев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2017

М.П.

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за июль 2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		дог.№ 24	19.05.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за июль 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 360 341,00								145 750,82	
В том числе: В текущем месяце июль	605 162,00	540 323,21							64 838,79	605 162,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате:	**605 162,00**	**540 323,21**							**64 838,79**	**605 162,00**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" ЗКО

Заместитель руководителя _____ Шакаев М.М.

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"

Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"
РК, ЗКО, Казталовский район, п.Казталовка, Желтоксан, 14,. БИН 060 240 003 408, ИИК KZ39070103KSN2708000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 14 от 23 августа 2017 года

Выполнение работ по договору № 41 от 30.06.2017 г.
По осуществлению услуг по техническому надзору объекта "Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.С.Датова 0-1, 14 км в п.Жалпактал Казтаовского района ЗКО" (корректировка) за август 2017 года.

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуга по техническому надзору объекта "Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.С.Датова 0-1, 14 км в п.Жалпактал Казтаовского района ЗКО" за август 2017 года.	тенге	107 990,00	107 990,00		0,00	107 990,00	0,00	107 990,00

Заказчик:
ГУ "ОЖКХ, ПТиАД Казталовского района ЗКО"

Руководитель_____ Ислямов Н.А.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, ЗКО, Казталовский район, п.Казталовка, Желтоксан, 14, тел.: +7 (711) 443-21-07** — **060240003408**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7** — **110640019381**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 41 от 30 июня 2017 г.

Номер документа	Дата составления
14	23.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуга по техническому надзору объекта "Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.С.Датова 0-1, 14 км в п.Жалпактал Казтаовского района ЗКО" за август 2017 года.			усл.	1	107 990,00	107 990,00	11 570,36
				Итого	1	x	107 990,00	11 570,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): **Директор** / _____ / **Есетов А.У.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2017

М.П.

Заказчик:

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: услуг по техническому надзору объекта "Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.С.Датова 0-1, 14 км в п.Жалпактал Казтаовского района ЗКО" за август 2017 года.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№41	30.06.2017 г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за август 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	107 990,00								11 570	
В том числе: В текущем месяце август	107 990,00	96 419,64							11 570,36	107 990,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате:	**107 990,00**	**96 419,64**							**11 570,36**	**107 990,00**

Заказчик: ГУ "ОЖКХ, ПТиАД Казталовского района ЗКО"
Руководитель: _____ Ислямов Н.А.

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"
Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Республика Казахстан, ЗКО, Акжаикский район, Чапаевский с.о., с.Чапаев,, Конаева, 70, БИН 060 240 006 829, ИИК KZ58070103KSN2716000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

Договор №38 от 31.05.2017 г.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 15 от 23 августа 2017 года

Выполненных работ за август 2017 года

по осуществлению технического надзора по обьекту "Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО" за август 2017 г.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги технического надзора по обьекту "Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО"	тенге	896 280,00	350 000,00		0,00	350 000,00	0,00	350 000,00

Заказчик:

"Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель: _____Ашабаев С. Б.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , Республика Казахстан, ЗКО, Акжаикский район, Чапаевский с.о., с.Чапаев,, Конаева, 70, тел.: +7 (71136) 9-25-06**	**060240006829**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7**	**110640019381**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 38 от 31.05.2017 г. Доп.соглашение от 18.08.2017 г.

Номер документа	Дата составления
15	**23.08.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги технического надзора по обьекту "Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО" за август 2017 г.			усл.	1	350 000,00	350 000,00	37 500,00
				Итого	1	x	350 000,00	37 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал директор _____ / _____ / Есетов А.У. Принял руководитель _____ / _____ / Ашабаев С.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2017

М.П.

Заказчик:
Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Услуги технического надзора по обьекту "Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№38	31.05.2017						
			доп.согл	18.08.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за август 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	350 000,00								37 500,00	
В том числе: В текущем месяце август	350 000,00	312 500,00							37 500,00	350 000,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% от ст. по договору										
Итого к оплате:	**350 000,00**	**312 500,00**							**37 500,00**	**350 000,00**

Заказчик: ГУ "Акжаикский районный ОЖКХПТиАД

Руководитель: _____Ашабаев С. Б.

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"

Директор: _____Есетов А.У.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Бурлинского района Западно-Казахстанской области
ЗКО, г.Аксай, ул.Садовая 1/1, БИН 000 640 000 893, ИИК KZ15070103KSN2703000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 20 от 24 августа 2017 года

Выполнение работ по договору № 44 от 03.04.2017 г.

По осуществлению технического надзора по объекту "Средний ремонт дорог ул.Сырым Датова в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за август 2017 г.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Сырым Датова в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за август 2017 г.	тенге	324 800,00	194 880,00		97 440,00	97 440,00		97 440,00

Заказчик:

Заказчик: ГУ "ОЖККХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.О. Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, Аксайская г.а., ул.Садовая, 1/1, тел.: 87113375662	000640000893
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7	110640019381
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 44 от 03.04.2017 г.

Номер документа	Дата составлен
20	24.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Сырым Датова в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за август 2017 г.			усл.	1	97 440,00	97 440,00	10 440,00
				Итого	1	x	97 440,00	10 440,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика: _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Дата подписания (принятия) работ 24.08.2017

м.п.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Сырым Датова в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за август 2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		дог.№ 44	03.04.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	194 880,00								20 880,00	
В том числе: **В текущем месяце август**	97 440,00	87 000,00							10 440,00	97 440,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате	**97 440,00**	**87 000,00**							**10 440,00**	**97 440,00**

Заказчик: ГУ "ОЖКХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.О. Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"

Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Бурлинского района Западно-Казахстанской области
ЗКО, г.Аксай, ул.Садовая 1/1, БИН 000 640 000 893, ИИК KZ15070103KSN2703000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 17 от 24 августа 2017 года

Выполнение работ по договору № 43 от 03.04.2017 г.

По осуществлению технического надзора по объекту "Средний ремонт дорог ул.Железнодорожная в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за август 2017 г.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Железнодорожная в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за август 2017 г.	тенге	1 232 000,00	739 200,00		369 600,00	369 600,00		369 600,00

Заказчик:

Заказчик: ГУ "ОЖКХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.О. Руководителя_____ Бижанов Е.Т.

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, Аксайская г.а., ул.Садовая, 1/1, тел.: 87113375662** — **000640000893**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7** — **110640019381**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 43 от 03.04.2017 г.

Номер документа	Дата составления
17	24.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Железнодорожная в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за август 2017 г.			усл.	1	369 600,00	369 600,00	39 600,00
				Итого	1	x	369 600,00	39 600,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказ

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ стран

Сдал (Исполнитель) Директор / / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (24.08.2017

М.П.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Железнодорожная в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за август 2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		дог.№ 43	03.04.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за август 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	739 200,00								79 200,00	
В том числе: В текущем месяце август	369 600,00	330 000,00							39 600,00	369 600,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)									0,00	0,00
Итого к оплате:	**369 600,00**	**330 000,00**							**39 600,00**	**369 600,00**

Заказчик: ГУ "ОЖКХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.О. Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"

Директор: _____ Есетов А.У.