Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Бурлинского района Западно-Казахстанской области
ЗКО, г.Аксай, ул.Садовая 1/1, БИН 000 640 000 893, ИИК KZ15070103KSN2703000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 18 от 24 августа 2017 года

Выполнение работ по договору № 70 от 30.05.2017 г.
По осуществлению технического надзора по объекту "Профилирование и уплотнение дорожного покрытия ГЩС в с.Акбулак, Бурлинского района, ЗКО" за август 2017 г.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Технический надзор по объекту "Профилирование и уплотнение дорожного покрытия ГЩС в с.Акбулак, Бурлинского района, ЗКО за август 2017 г.	тенге	1 002 400,00	601 440,00		300 720,00	300 720,00		300 720,00

Заказчик:

Заказчик: ГУ "ОЖКХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.О.Руководителя_____ Бижанов Е.Т.

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, Аксайская г.а., ул.Садовая, 1/1, тел.: 87113375662** — **000640000893**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7** — **110640019381**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 70 от 30.05.2017 г.

Номер документа	Дата составления
18	24.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технический надзор по объекту "Профилирование и уплотнение дорожного покрытия ГЩС в с.Акбулак, Бурлинского района, ЗКО за август 2017 г.			усл.	1	300 720,00	300 720,00	32 220,00
				Итого	1	x	300 720,00	32 220,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказч

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (ус 24.08.2017

М.П.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Технический надзор по объекту "Профилирование и уплотнение дорожного покрытия ГЩС в с.Акбулак, Бурлинского района, ЗКО за август 2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№ 70	30.05.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за август 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	601 440,00								64 440,00	
В том числе: В текущем месяце август	300 720,00	268 500,00							32 220,00	300 720,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)									0,00	0,00
Итого к оплате:	**300 720,00**	**268 500,00**							**32 220,00**	**300 720,00**

Заказчик: ГУ ОЖКХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.О.Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"

Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Бурлинского района Западно-Казахстанской области
ЗКО, г.Аксай, ул.Садовая 1/1, БИН 000 640 000 893, ИИК KZ15070103KSN2703000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 19 от 24 августа 2017 года

Выполнение работ по договору № 42 от 03.04.2017 г.

По осуществлению технического надзора по объекту "Средний ремонт дорог ул.Абая в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за август 2017 года.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Абая в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за август 2017 г.	тенге	1 120 000,00	672 000,00		336 000,00	336 000,00		336 000,00

Заказчик:

Заказчик: ГУ "ОЖКХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.О. Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, Аксайская г.а., ул.Садовая, 1/1, тел.: 87113375662	000640000893
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7	110640019381
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 42 от 03.04.2017 г.

Номер документа	Дата составлен
19	24.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Абая в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за август 2017 г.			усл.	1	336 000,00	336 000,00	36 000,00
				Итого	1	x	336 000,00	36 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказ

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страни

Сдал (Исполнитель) Директор / / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ 24.08.2017

М.П.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Абая в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за август 2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		дог.№ 42	03.04.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за август 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	672 000,00								72 000,00	
В том числе: В текущем месяце август	336 000,00	300 000,00							36 000,00	336 000,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. договора)									0,00	0,00
Итого к оплате:	**336 000,00**	**300 000,00**							**36 000,00**	**336 000,00**

Заказчик: ГУ "ОЖКХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.О.Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"

Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК ҚазАвтоЖол", г. Уральск, ул. Ихсанова 44/1
БИН 130 941 004 472, ИИК KZ81070KK1KS02019004, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 16 от 24 августа 2017 года

Выполнение работ по доп.согл. № 10 от 16.01.2017 г. к договору № 25 от 19.11.2013 г.
По осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом работы по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ" км 97-157 за август 2017 года.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом капитального ремонта участка км.97-157 автодороги республиканского значения"Чапаево-Жалпактал-Казтоловка-гр.РФ" за август 2017 г.	тенге	11 383 656,26	5 910 000,00		4 210 000,00	1 700 000,00	418 143,90	1 281 856,10

Заказчик:
Западно-Казахстанский областной филиал
Акционерного общества "НК ҚазАвтоЖол"

Директор_____ Есенгалиев М.Ж.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной
ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Заказчик:
Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК ҚазАвтоЖол"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: осуществление технического надзора и технологического сопровождения по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского назначения «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ» 97-157 км.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№25	19.11.2013						
			доп.№ 10	16.01.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за август 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	5 910 000,00								633 214,29	
В том числе: В текущем месяце август	1 700 000,00	1 517 857,14							182 142,86	1 700 000,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	418 143,90	373 342,77							44 801,13	418 143,90
Итого к оплате:	**1 281 856,10**	**1 144 514,38**							**137 341,73**	**1 281 856,10**

Заказчик: ЗКО Ф АО "НК КазАвтоЖол"
Директор: _____ Есенгалиев М.Ж.

Подрядчик: ТОО "Ural Enginering"
Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23,. БИН 060 240 003 884, ИИК KZ97070103KSN2712000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 21 от 28 августа 2017 года

Выполнение работ по договору № 28 от 04.07.2016 г. Доп.согл. № 2 от 11.05.2017 г.
По осуществлению инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО" за август 2017 года.

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО"за август 2017 г.	тенге	1 514 240,00	1 362 816,00		908 544,00	454 272,00	0,00	454 272,00

Заказчик:
ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"

Руководитель _____ Айтмагамбетов Б.Е.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23, тел.: +7 (711) 394-00-44	060240003884
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7	110640019381
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 28 от 04.07.2016 г. доп сог. № 2 от 11.05.2017 г.

Номер документа	Дата составлен
21	28.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО"за август 2017 г.			ед	1	454 272	454 272	48 672
				Итого	1	x	454 272	48 672

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Дата подписания (принятия) работ 28.08.2017

м.п.

Заказчик:

Утверждена

ГУ "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№28	04.07.2016						
			доп.сог.№2	11.05.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за август 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 362 816,00								146 016,00	
В том числе: В текущем месяце август	454 272,00	405 600,00							48 672,00	454 272,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате:	**454 272,00**	**405 600,00**							**48 672,00**	**454 272,00**

Заказчик: ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"

Руководитель: _____ Айтмагамбетов Б.Е.

Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23,. БИН 060 240 003 884, ИИК KZ97070103KSN2712000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 22 от 29 августа 2017 года

Выполнение работ по договору № 37 от 11.05.2017 г.
По осуществлению Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.С.Жаксыгулова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО за август 2017 г

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.С.Жаксыгулова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО за август 2017 г	тенге	260 366,40	65 091,60		0,00	65 091,60	0,00	65 091,60

Заказчик:
ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"

Руководитель_____ Айтмагамбетов Б.Е.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23, тел.: +7 (711) 394-00-44** — **060240003884**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7** — **110640019381**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 39 от 16.05.2017 г.

Номер документа	Дата составлен
22	29.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.С.Жаксыгулова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО за август 2017 г			ед	1	65 091,60	65 091,60	6 974,10
				Итого	1	x	65 091,60	6 974,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / Айтмаганбетов, _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Дата подписания (принятия) работ 29.08.2017

м.п.

Заказчик:

Утверждена

ГУ "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.С.Жаксыгулова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		дог.№ 37	11.05.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за август 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	65 091,60								6 974,10	
В том числе: В текущем месяце август	65 091,60	58 117,50							6 974,10	65 091,60
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%(согл.договора)										
Итого к оплате:	**65 091,60**	**58 117,50**							**6 974,10**	**65 091,60**

Заказчик: ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"

Руководитель: АЙТМАГАМБЕТОВ Айтмагамбетов Б.Е.

Директор: Есетов А.У.

Заказчик: Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23,. БИН 060 240 003 884, ИИК KZ97070103KSN2712000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 23 от 29 августа 2017 года

Выполнение работ по договору № 39 от 16.05.2017 г.
По осуществлению Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.Шамова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО за август 2017 г

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.Шамова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО за август 2017 г	тенге	274 400,00	68 600,00		0,00	68 600,00	0,00	68 600,00

Заказчик:
ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"

Руководитель_____ Айтмагамбетов Б.Е.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23, тел.: +7 (711) 394-00-44** — **060240003884**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7** — **110640019381**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 39 от 16.05.2017 г.

Номер документа	Дата составлен
23	29.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.Шамова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО за август 2017 г			ед	1	68 600	68 600	7 350
				Итого	1	x	68 600	7 350

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Дата подписания (принятия) работ 29.08.2017

м.п.

Заказчик:

Утверждена

ГУ "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.Шамова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№ 39	16.05.2017						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за август 2017 год без НДС	из гр. 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	68 600,00								7 350,00	
В том числе: В текущем месяце август	68 600,00	61 250,00							7 350,00	68 600,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате:	**68 600,00**	**61 250,00**							**7 350,00**	**68 600,00**

Заказчик: ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"

Руководитель: _____ Айтмагамбетов Б.Е.

Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"
РК, ЗКО, Казталовский район, п.Казталовка, Желтоксан, 14,. БИН 060 240 003 408, ИИК KZ39070103KSN2708000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 24 от 29 августа 2017 года

Выполнение работ по договору № 42 от 30.06.2017 г.

По осуществлению Услуги по техническому надзору Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Шарафутдинова 1,2-2,2км, Х.Жакып 0,0-0,95км, С.Сейфуллин 0,644-1,944км в п.Казталовка Казталовского района ЗКО за август 2017 года.

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги по техническому надзору Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Шарафутдинова 1,2-2,2км, Х.Жакып 0,0-0,95км, С.Сейфуллин 0,644-1,944км в п.Казталовка Казталовского района ЗКО за август 2017 года.	тенге	118 590,00	118 590,00		0,00	118 590,00	0,00	118 590,00

Заказчик:
ГУ "ОЖКХ, ПТиАД Казталовского района ЗКО"

Руководитель_____ Ислямов Н.А.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, ЗКО, Казталовский район, п.Казталовка, Желтоксан, 14, тел.: +7 (711) 443-21-07** — **060240003408**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7** — **110640019381**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 41 от 30 июня 2017 г.

Номер документа	Дата составления
2	29.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по техническому надзору Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Шарафутдинова 1,2-2,2км, Х.Жакып 0,0-0,95км, С.Сейфуллин 0,644-1,944км в п.Казталовка Казталовского района ЗКО за август 2017 года.			усл.	1	118 590,00	118 590,00	12 706,07
				Итого	1	x	118 590,00	12 706,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2017

М.П.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: Услуги по техническому надзору Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Шарафутдинова 1,2-2,2км, Х.Жакып 0,0-0,95км, С.Сейфуллин 0,644-1,944км в п.Казталовка Казталовского района ЗКО за август 2017 года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№42	30.06.2017 г						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за август 2017 год без НДС	из гр. 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	118 590,00								12 706	
В том числе: В текущем месяце август	118 590,00	105 883,93							12 706,07	118 590,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате:	**118 590,00**	**105 883,93**							**12 706,07**	**118 590,00**

Заказчик: ГУ "ОЖКХ, ПТиАД Казталовского района ЗКО"
Руководитель: _____ Ислямов Н.А.

Подрядчик: ТОО "Ural Enginering"
Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Х.ЧУРИНА 116, БИН 000 340 000 426, ИИК KZ03070102KSN2701000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 25 от 29 августа 2017 года

Выполнение работ по договору № 24 от 19.05.2017 г.

По осуществлению Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за август 2017 г.

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за август 2017 г.	тенге	1 705 760,00	1 535 530,00		1 360 341,00	175 189,00	0,00	175 189,00

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" ЗКО

Заместитель руководителя _____ Шакаев М.М.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор _____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области", Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Х.Чурина, дом № 116, тел.: +7 (7112) 50-85-49	000340000426
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Жукова, дом № 4, к.7	110640019381
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 24 от 19.05.2017 г

Номер документа	Дата составлен
25	29.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за август 2017 г.			усл.	1	175 189,00	175 189,00	18 770,25
				Итого	1	x	175 189,00	18 770,25

Сведения об использовании запасов, полученных от зака

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах, обязательны при его (их) наличии) на страни

Сдал (Исполнитель) Директор / / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. Руководителя / / Шакаев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2017
М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23,. БИН 060 240 003 884, ИИК KZ97070103KSN2712000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 26 от 25 сентября 2017 года

Выполнение работ по договору № 37 от 11.05.2017 г.
По осуществлению Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.С.Жаксыгулова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО за сентябрь 2017 г

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.С.Жаксыгулова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО за сентябрь 2017 г	тенге	260 366,40	162 729,00		65 091,60	97 637,40	0,00	97 637,40

Заказчик:
ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"

Руководитель _____ Айтмагамбетов Б.Е.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор _____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23, тел.: +7 (711) 394-00-44 — 060240003884

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7 — 110640019381

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 37 от 11.05.2017 г.

Номер документа	Дата составлен
26	25.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.С.Жаксыгулова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО за сентябрь 2017 г			ед	1	97 637,40	97 637,40	10 461,15
				Итого	1	x	97 637,40	10 461,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / Айтмагамбетов Б.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Дата подписания (принятия) работ 25.09.2017

м.п.

Заказчик:

ГУ "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.С.Жаксыгулова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№ 37	11.05.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за сентябрь 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	162 729,00								17 435,25	
В том числе: В текущем месяце сентябрь	97 637,40	87 176,25							10 461,15	97 637,40
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате:	**97 637,40**	**87 176,25**							**10 461,15**	**97 637,40**

Заказчик: ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"

Руководитель: Айтмагамбетов Б.Е. Айтмагамбетов

Подрядчик: ТОО"Ural Engineering"

Директор: Есетов А.У.

Заказчик: Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23,. БИН 060 240 003 884, ИИК KZ97070103KSN2712000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 27 от 25 сентября 2017 года

Выполнение работ по договору № 39 от 16.05.2017 г.
По осуществлению Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.Шамова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО за сентябрь 2017 г

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.Шамова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО за сентябрь 2017 г	тенге	274 400,00	171 500,00		68 600,00	102 900,00	0,00	102 900,00

Заказчик:
ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"

Руководитель_____ Айтмагамбетов Б.Е.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23, тел.: +7 (711) 394-00-44 — 060240003884

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7 — 110640019381

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 39 от 16.05.2017 г.

Номер документа	Дата составлен
27	25.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.Шамова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО за сентябрь 2017 г			ед	1	102 900	102 900	11 025
				Итого	1	x	102 900	11 025

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / Айтмагамбетов, Айтмагамбетов Б.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Дата подписания (принятия) рабо 25.09.2017

м.п.

Заказчик:

Утверждена

ГУ "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.Шамова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2017 года

–	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№ 39	16.05.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за сентябрь 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	171 500,00								18 375,00	
В том числе: В текущем месяце сентябрь	102 900,00	91 875,00							11 025,00	102 900,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате:	**102 900,00**	**91 875,00**							**11 025,00**	**102 900,00**

Заказчик: ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"

Руководитель: Айтмагамбетов Б.Е.

Директор: Есетов А.У.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК ҚазАвтоЖол", г. Уральск, ул. Ихсанова 44/1
БИН 130 941 004 472, ИИК KZ81070KK1KS02019004, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 29 от 25 сентября 2017 года

Выполнение работ по доп.согл. № 10 от 16.01.2017 г. к договору № 25 от 19.11.2013 г.
По осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом работы по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ" км 97-157 за сентябрь 2017 года.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом капитального ремонта участка км.97-157 автодороги республиканского значения"Чапаево-Жалпактал-Казтоловка-гр.РФ" за сентябрь 2017 г.	тенге	11 383 656,26	7 628 240,00		5 910 000,00	1 718 240,00	422 630,34	1 295 609,66

Заказчик:
Западно-Казахстанский областной филиал
Акционерного общества "НК ҚазАвтоЖол"

Директор_____ Куаншалиев М.Г.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной
ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Заказчик:
Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК ҚазАвтоЖол"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: осуществление технического надзора и технологического сопровождения по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского назначения «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ» 97-157 км.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		дог.№25	19.11.2013					
		доп.№ 10	16.01.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за сентябрь 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	7 628 240,00								817 311,43	
В том числе: **В текущем месяце сентябрь**	1 718 240,00	1 534 142,86							184 097,14	1 718 240,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	422 630,34	377 348,52							45 281,82	422 630,34
Итого к оплате:	**1 295 609,66**	**1 156 794,34**							**138 815,32**	**1 295 609,66**

Заказчик: ЗКО Ф АО "НК КазАвтоЖол"
Директор: _____ Куаншалиев М.Г.

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"
Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23,. БИН 060 240 003 884, ИИК KZ97070103KSN2712000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 28 от 25 сентября 2017 года

Выполнение работ по договору № 28 от 04.07.2016 г. Доп.согл. № 2 от 11.05.2017 г.
По осуществлению инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО" за сентябрь 2017 года.

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО"за сентябрь 2017 г.	тенге	1 514 240,00	1 059 968,00		908 544,00	151 424,00	0,00	151 424,00

Заказчик:
ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"

Руководитель _____ Айтмагамбетов Б.Е.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор _____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23, тел.: +7 (711) 394-00-44	060240003884
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7	110640019381
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 28 от 04.07.2016 г. доп сог. № 2 от 11.05.2017 г.

Номер документа	Дата составлен
28	25.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО"за сентябрь 2017 г.			ед	1	151 424	151 424	16 224
				Итого	1	x	151 424	16 224

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его

(их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есетов А.У. Принял (Заказчик) / Айтмагамбетов Б.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

м.п. Дата подписания (принятия) ра 25.09.2017

Заказчик:

Утверждена

ГУ "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.Жаксыгулова, ул.Курмангалиева, ул.Чурилина, ул.Женис п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№28	04.07.2016						
			доп.сог.№2	11.05.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за сентябрь 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 059 968,00								113 568,00	
В том числе: В текущем месяце сентябрь	151 424,00	135 200,00							16 224,00	151 424,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате:	**151 424,00**	**135 200,00**							**16 224,00**	**151 424,00**

Заказчик: ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"

Руководитель: Айтмагамбетов Б.Е.

Директор: Есетов А.У.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Х.ЧУРИНА 116, БИН 000 340 000 426, ИИК KZ03070102KSN2701000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 30 от 27 сентября 2017 года

Выполнение работ по договору № 24 от 19.05.2017 г.

По осуществлению Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за сентябрь 2017 г.

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за сентябрь 2017 г.	тенге	1 705 760,00	1 686 566,00		1 535 530,00	151 036,00	0,00	151 036,00

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" ЗКО

Заместитель руководителя _____ Шакаев М.М.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор _____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области", Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Х.Чурина, дом № 116, тел.: +7 (7112) 50-85-49 — 000340000426

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Жукова, дом № 4, к.7 — 110640019381

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 24 от 19.05.2017 г

Номер документа	Дата составлен
30	27.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за сентябрь 2017 г.			усл.	1	151 036,00	151 036,00	16 182,43
				Итого	1	x	151 036,00	16 182,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказ

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страни

Сдал (Исполнитель) Директор / / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. Рук-ля / / Шакаев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (ус 27.09.2017

М.П.

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за сентябрь 2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		дог.№ 24	19.05.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за сентябрь 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 686 566,00								180 703,50	
В том числе: **В текущем месяце сентябрь**	151 036,00	134 853,57							16 182,43	151 036,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате:	**151 036,00**	**134 853,57**							**16 182,43**	**151 036,00**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" ЗКО

Заместитель руководителя _____ Шакаев М.М.

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"

Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК ҚазАвтоЖол", г. Уральск, ул. Ихсанова 44/1
БИН 130 941 004 472, ИИК KZ81070KK1KS02019004, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 31 от 23 октября 2017 года

Выполнение работ по доп.согл. № 10 от 16.01.2017 г. к договору № 25 от 19.11.2013 г.
По осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом работы по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ" км 97-157 за октябрь 2017 года.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом капитального ремонта участка км.97-157 автодороги республиканского значения"Чапаево-Жалпактал-Казтоловка-гр.РФ" за октябрь 2017 г.	тенге	11 383 656,26	9 479 216,26		7 628 240,00	1 850 976,26	455 279,08	1 395 697,18

Заказчик:
Западно-Казахстанский областной филиал
Акционерного общества "НК ҚазАвтоЖол"

Директор_____ Куаншалиев М.Г.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной
ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Заказчик:
Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК ҚазАвтоЖол"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: осуществление технического надзора и технологического сопровождения по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского назначения «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ» 97-157 км.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№25	19.11.2013						
			доп.№ 10	16.01.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за октябрь 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	9 479 216,26								1 015 630,31	
В том числе: В текущем месяце октябрь	1 850 976,26	1 652 657,38							198 318,89	1 850 976,26
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	455 279,08	406 499,18							48 779,90	455 279,08
Итого к оплате:	**1 395 697,18**	**1 246 158,20**							**149 538,98**	**1 395 697,18**

Заказчик: ЗКО Ф АО "НК КазАвтоЖол"
Директор: _____ Куаншалиев М.Г.

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"
Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Х.ЧУРИНА 116, БИН 000 340 000 426, ИИК KZ03070102KSN2701000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 32 от 27 октября 2017 года

Выполнение работ по договору № 24 от 19.05.2017 г.

По осуществлению Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за октябрь 2017 г.

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за октябрь 2017 г.	тенге	1 705 760,00	1 705 760,00		1 686 566,00	19 194,00	0,00	19 194,00

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" ЗКО

Заместитель руководителя _____ Шакаев М.М.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор _____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области", Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Х.Чурина, дом № 116, тел.: +7 (7112) 50-85-49 — 000340000426

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Жукова, дом № 4, к.7 — 110640019381

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 24 от 19.05.2017 г

Номер документа	Дата составлен
32	27.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за октябрь 2017 г.			усл.	1	19 194,00	19 194,00	2 056,50
				Итого	1	x	19 194,00	2 056,50

Сведения об использовании запасов, полученных от зака

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на 1 страни

Сдал (Исполнитель) Директор / / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. Рук-ля / / Шакаев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус 27.10.2017

М.П.

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Инжиниринговые услуги по технологическому сопровождению за ходом (процессом) "Средний ремонт участка автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 0-43 км Теректинского района ЗКО" за октябрь 2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№ 24	19.05.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за октябрь 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 705 760,00								182 760,00	
В том числе: В текущем месяце октябрь	19 194,00	17 137,50							2 056,50	19 194,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате:	**19 194,00**	**17 137,50**							**2 056,50**	**19 194,00**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Заместитель руководителя _____ Шакаев М.М.

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"

Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"
ЗКО, г.Уральск, Проспект Достык-Дружба, 182/1, БИН 060 240 009 070, ИИК KZ87070103KSN2718000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 33 от 30 октября 2017 года

Выполнение работ по договору № 74 от 28.09.2016 г. Доп согл. № 2 от 30.05.2017 г.
По осуществлению технического надзора за строительством "Благоустройства в ПДП по ул.Деповская в г.Уральске ЗКО"
за октябрь 2017 года.

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Осуществление технического надзора за строительством "Благоустройства в ПДП по ул.Деповская в г.Уральске ЗКО" за октябрь 2017 г.	тенге	476 000,00	217 600,00		1 000,00	216 600,00	0,00	216 600,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель _____ Мулдашев Марат Тулегалиевич

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор _____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Проспект Достык-Дружба, 182/1, тел.: +7 (7112) 50-34-59** — **060240009070**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7** — **110640019381**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 74 от 28.09.2016 г. Доп согл. № 2 от 30.05.2017 г.

Номер документа	Дата составления
33	30.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Осуществление технического надзора за строительством "Благоустройства в ПДП по ул.Деловская в г.Уральске ЗКО" за октябрь 2017 г.			тенге	1	216 600,00	216 600,00	23 207,14
				Итого	1	x	216 600,00	23 207,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Мулдашев М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2017

М.П.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Осуществление технического надзора за строительством "Благоустройства в ПДП по ул.Деповская в г.Уральске ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№74	28.09.16 г.						
			доп.согл № 2	30.05.17 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за октябрь 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	217 600,00								23 314	
В том числе: В текущем месяце октябрь	216 600,00	193 392,86							23 207,14	216 600,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате:	**216 600,00**	**193 392,86**							**23 207,14**	**216 600,00**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"
Руководитель _____ Мулдашев М.Т.

Подрядчик: "ТОО "Ural Engineering"
Директор _____ Есетов А.У.

Заказчик: Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Республика Казахстан, ЗКО, Акжаикский район, Чапаевский с.о., с.Чапаев,, Конаева, 70, БИН 060 240 006 829, ИИК KZ58070103KSN2716000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 34 от 20 ноября 2017 года

Выполнение работ по доп.согл. от 18.08.2017 г. к договору № 38 от 31.05.2017 г.

По осуществлению технического надзора по обьекту "Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО" за ноябрь 2017 г.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги технического надзора по обьекту "Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО" за ноябрь 2017 г.	тенге	896 280,00	896 280,00		350 000,00	546 280,00	0,00	546 280,00

Заказчик:
ГУ "Акжаикский районный ОЖКХПТиАД

Руководитель: _____Ашабаев С. Б.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

подр

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , Республика Казахстан, ЗКО, Акжаикский район, Чапаевский с.о., с.Чапаев,, Конаева, 70, тел.: +7 (71136) 9-25-06	060240006829
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7	110640019381
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 38 от 31.05.2017 г. Доп.соглашение от 18.08.2017 г.

Номер документа	Дата составления
34	20.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги технического надзора по обьекту "Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО" за ноябрь 2017 г.			усл.	1	546 280,00	546 280,00	58 530,00
				Итого	1	x	546 280,00	58 530,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложения: Полная документация, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Есетов А.У. Принял (Заказчик) Руководитель / / Ашабаев С.Б.

должность *подпись* *расшифровка подпис* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2017

М.П.

Заказчик:
Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Услуги технического надзора по обьекту "Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2017 года

–	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		–	Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№38	31.05.2017						
			доп.согл	18.08.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за ноябрь 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	896 280,00								96 030,00	
В том числе: В текущем месяце ноябрь	546 280,00	487 750,00							58 530,00	546 280,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате:	**546 280,00**	**487 750,00**							**58 530,00**	**546 280,00**

Заказчик: ГУ "Акжаикский районный ОЖКХПТиАД

Руководитель: _____Ашабаев С. Б.

Подрядчик: ТОО "Ural Engineering"

Директор: _____Есетов А.У.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК ҚазАвтоЖол", г. Уральск, ул. Ихсанова 44/1
БИН 130 941 004 472, ИИК KZ81070KK1KS02019004, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 35 от 22 ноября 2017 года

Выполнение работ по доп.согл. № 10 от 16.01.2017 г. к договору № 25 от 19.11.2013 г.
По осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом работы по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ" км 97-157 за ноябрь 2017 года.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом капитального ремонта участка км.97-157 автодороги республиканского значения"Чапаево-Жалпактал-Казтоловка-гр.РФ" за ноябрь 2017 г.	тенге	11 383 656,26	10 621 880,26		9 479 216,26	1 142 664,00	281 057,63	861 606,37

Заказчик:
Западно-Казахстанский областной филиал
Акционерного общества "НК ҚазАвтоЖол"

Директор_____ Куаншалиев М.Г.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной
ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК ҚазАвтоЖол", г. Уральск, ул. Ихсанова 44/1
БИН 130 941 004 472, ИИК KZ81070KK1KS02019004, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 35 от 22 ноября 2017 года

Выполнение работ по доп.согл. № 10 от 16.01.2017 г. к договору № 25 от 19.11.2013 г.
По осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом работы по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ" км 97-157 за ноябрь 2017 года.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом капитального ремонта участка км.97-157 автодороги республиканского значения"Чапаево-Жалпактал-Казтоловка-гр.РФ" за ноябрь 2017 г.	тенге	11 383 656,26	10 621 880,26		9 479 216,26	1 142 664,00	281 057,63	861 606,37

Заказчик:
Западно-Казахстанский областной филиал
Акционерного общества "НК ҚазАвтоЖол"

Директор_____ Куаншалиев М.Г.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной
ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Ural Engineering" Товарищество с ограниченной ответственностью Орал қаласы Казахстан республикасы город Уральск Республика Казахстан

Заказчик:
Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК ҚазАвтоЖол"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: осуществление технического надзора и технологического сопровождения по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского назначения «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ» 97-157 км.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№25	19.11.2013						
			доп.№ 10	16.01.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за ноябрь 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	10 621 880,26								1 138 058,60	
В том числе: **В текущем месяце ноябрь**	1 142 664,00	1 020 235,71							122 428,29	1 142 664,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	281 057,63	250 944,31							30 113,32	281 057,63
Итого к оплате:	**861 606,37**	**769 291,40**							**92 314,97**	**861 606,37**

Заказчик: ЗКО Ф АО "НК КазАвтоЖол"
Директор: _____ Куаншалиев М.Г.

Подрядчик: ТОО"Ural Engineering"
Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Бурлинского района Западно-Казахстанской области
ЗКО, г.Аксай, ул.Садовая 1/1, БИН 000 640 000 893, ИИК KZ15070103KSN2703000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 36 от 05 декабря 2017 года

Выполнение работ по договору № 44 от 03.04.2017 г.

По осуществлению технического надзора по объекту "Средний ремонт дорог ул.Сырым Датова в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за декабрь 2017 г.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Сырым Датова в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за декабрь 2017 г.	тенге	324 800,00	324 800,00		194 880,00	129 920,00		129 920,00

Заказчик:

Заказчик: ГУ "ОЖКХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.О. Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, Аксайская г.а., ул.Садовая, 1/1, тел.: 87113375662	000640000893
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7	110640019381
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№ 44 от 03.04.2017 г.	

Номер документа	Дата составлен
36	05.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Сырым Датова в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за декабрь 2017 г.			усл.	1	129 920,00	129 920,00	13 920,00
				Итого	1	x	129 920,00	13 920,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о. Рук-ля / _____ / Бижанов Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Дата подписания (принятия) работ 05.12.2017

м.п.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Сырым Датова в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за декабрь 2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№ 44	03.04.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за декабрь 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	324 800,00								34 800,00	
В том числе: В текущем месяце декабрь	129 920,00	116 000,00							13 920,00	129 920,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате:	**129 920,00**	**116 000,00**							**13 920,00**	**129 920,00**

Заказчик: ГУ "ОЖККХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.О. Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Подрядчик: ТОО"Ural Engineering"

Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Бурлинского района Западно-Казахстанской области
ЗКО, г.Аксай, ул.Садовая 1/1, БИН 000 640 000 893, ИИК KZ15070103KSN2703000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 37 от 05 декабря 2017 года

Выполнение работ по договору № 70 от 30.05.2017 г.
По осуществлению технического надзора по объекту "Профилирование и уплотнение дорожного покрытия ГЩС в с.Акбулак, Бурлинского района, ЗКО" за декабрь 2017 г.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Технический надзор по объекту "Профилирование и уплотнение дорожного покрытия ГЩС в с.Акбулак, Бурлинского района, ЗКО за декабрь 2017 г.	тенге	1 002 400,00	1 002 400,00		601 440,00	400 960,00		400 960,00

Заказчик:

Заказчик: ГУ "ОЖККХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.О. Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, Аксайская г.а., ул.Садовая, 1/1, тел.: 87113375662** — **000640000893**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7** — **110640019381**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 70 от 30.05.2017 г.

Номер документа	Дата составления
37	05.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технический надзор по объекту "Профилирование и уплотнение дорожного покрытия ГЩС в с.Акбулак, Бурлинского района, ЗКО за декабрь 2017 г.			усл.	1	400 960,00	400 960,00	42 960,00
				Итого	1	x	400 960,00	42 960,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика: _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асетов А.У. — Принял (Заказчик) И.о. Руков-ля / _____ / Бижанов Е.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подпис*

м.п. Дата подписания (принятия) работ (ус 05.12.2017

м.п.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Технический надзор по объекту "Профилирование и уплотнение дорожного покрытия ГЩС в с.Акбулак, Бурлинского района, ЗКО за декабрь 2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№ 70	30.05.2017						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за декабрь 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 002 400,00								107 400,00	
В том числе: В текущем месяце декабрь	400 960,00	358 000,00							42 960,00	400 960,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)									0,00	0,00
Итого к оплате:	**400 960,00**	**358 000,00**							42 960,00	400 960,00

Заказчик: ГУ "ОЖККХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.О. Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Подрядчик: ТОО"Ural Enginering"

Директор: _____ Есетов А.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Бурлинского района Западно-Казахстанской области
ЗКО, г.Аксай, ул.Садовая 1/1, БИН 000 640 000 893, ИИК KZ15070103KSN2703000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 38 от 05 декабря 2017 года

Выполнение работ по договору № 42 от 03.04.2017 т.

По осуществлению технического надзора по объекту "Средний ремонт дорог ул.Абая в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за декабрь 2017 года.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Абая в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за декабрь 2017 г.	тенге	1 120 000,00	1 120 000,00		672 000,00	448 000,00		448 000,00

Заказчик:

Заказчик: ГУ "ОЖКХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.О. Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, Аксайская г.а., ул.Садовая, 1/1, тел.: 87113375662	000640000893
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7	110640019381
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 42 от 03.04.2017 г.

Номер документа	Дата составления
38	05.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Абая в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за декабрь 2017 г.			усл.	1	448 000,00	448 000,00	48 000,00
				Итого	1	x	448 000,00	48 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказ

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страни

Сдал (Исполнитель) Директор / / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о. Руков-ля / / Бижанов Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.12.2017

М.П. М.П.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Абая в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за декабрь 2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		дог.№ 42	03.04.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за декабрь 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 120 000,00								120 000,00	
В том числе: В текущем месяце декабрь	448 000,00	400 000,00							48 000,00	448 000,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)									0,00	0,00
Итого к оплате:	**448 000,00**	**400 000,00**							**48 000,00**	**448 000,00**

Заказчик: ГУ "ОЖККХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.О.Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Подрядчик: ТОО"Ural Engineering"

Директор _____ Есетов А.У.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Бурлинского района Западно-Казахстанской области
ЗКО, г.Аксай, ул.Садовая 1/1, БИН 000 640 000 893, ИИК KZ15070103KSN2703000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 39 от 05 декабря 2017 года

Выполнение работ по договору № 43 от 03.04.2017 г.

По осуществлению технического надзора по объекту "Средний ремонт дорог ул.Железнодорожная в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за декабрь 2017 г.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Железнодорожная в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за декабрь 2017 г.	тенге	1 232 000,00	1 232 000,00		739 200,00	492 800,00		492 800,00

Заказчик:

Заказчик: ГУ "ОЖКХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.О. Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, Аксайская г.а., ул.Садовая, 1/1, тел.: 87113375662** — **000640000893**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7** — **110640019381**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 43 от 03.04.2017 г.

Номер документа	Дата составлени
39	05.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Железнодорожная в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за декабрь 2017 г.			усл.	1	492 800,00	492 800,00	52 800,00
				Итого	1	x	492 800,00	52 800,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчи

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страни

Сдал (Исполнитель) Директор / / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о. руков-ля / / Бижанов Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подпи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.12.2017

М.П. М.П.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Технический надзор по объекту "Средний ремонт дорог ул.Железнодорожная в г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО" за декабрь 2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		дог.№ 43	03.04.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за декабрь 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 232 000,00								132 000,00	
В том числе: **В текущем месяце декабрь**	492 800,00	440 000,00							52 800,00	492 800,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)									0,00	0,00
Итого к оплате:	**492 800,00**	**440 000,00**							**52 800,00**	**492 800,00**

Заказчик: ГУ "ОЖКХПТиАД Бурлинского района ЗКО

И.О. Руководителя _____ Бижанов Е.Т.

Подрядчик: ТОО "Ural Engineering"

Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК ҚазАвтоЖол", г. Уральск, ул. Ихсанова 44/1
БИН 130 941 004 472, ИИК KZ81070KK1KS02019004, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 40 от 08 декабря 2017 года

Выполнение работ по доп.согл. № 10 от 16.01.2017 г. к договору № 25 от 19.11.2013 г.
По осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом работы по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ" км 97-157 за декабрь 2017 года.

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом капитального ремонта участка км.97-157 автодороги республиканского значения"Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ" за декабрь 2017 г.	тенге	11 383 656,26	11 383 656,26		10 621 880,26	761 776,00	187 371,75	574 404,25

Заказчик:
Западно-Казахстанский областной филиал
Акционерного общества "НК ҚазАвтоЖол"

Директор_____ Куаншалиев М.Г.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной
ответственностью " Ural Engineering"

Директор_____ Есетов А.У.

Заказчик:
Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК ҚазАвтоЖол"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: осуществление технического надзора и технологического сопровождения по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского назначения «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ» 97-157 км.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			дог.№25	19.11.2013						
			доп.№ 10	16.01.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за декабрь 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	11 383 656,26								1 219 677,46	
В том числе: В текущем месяце декабрь	761 776,00	680 157,14							81 618,86	761 776,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	187 371,75	167 296,21							20 075,54	187 371,75
Итого к оплате:	**574 404,25**	**512 860,94**							**61 543,31**	**574 404,25**

Заказчик: ЗКО Ф АО "НК ҚазАвтоЖол"
Директор: _____ Куаншалиев М.Г.

Подрядчик: ТОО"Ural Engineering"
Директор: _____ Есетов А.У.

Заказчик: Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23,. БИН 060 240 003 884, ИИК KZ97070103KSN2712000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК: KKMFKZ2A

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"
БИН 110 640 019 381 и адрес поставщика: г.Уральск ул. Жукова д.4 кв. 7
Расчетный счет поставщика: KZ399260201179296004, АО "Казкоммерцбанк"

АКТ № 41 от 13 декабря 2017 года

Выполнение работ по договору № 37 от 11.05.2017 г.
По осуществлению Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.С.Жаксыгулова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО за декабрь 2017 г

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.С.Жаксыгулова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО за декабрь 2017 г	тенге	260 366,40	260 366,40		162 729,00	97 637,40	0,00	97 637,40

Заказчик:
ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"

Руководитель _____ Айтмагамбетов Б.Е.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Ural Engineering"

Директор _____ Есетов А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, ЗКО, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23, тел.: +7 (711) 394-00-44 — 060240003884

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ural Engineering",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Жукова, дом № 4, к.7 — 110640019381

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 37 от 11.05.2017 г.

Номер документа	Дата составлен
41	13.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.С.Жаксыгулова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО за декабрь 2017 г			ед	1	97 637,40	97 637,40	10 461,15
				Итого	1	x	97 637,40	10 461,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есетов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ , Айтмагамбетов Б.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ 13.12.2017

М.П.

Заказчик:

Утверждена

ГУ "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: : ТОО «Ural Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Услуги по техническому надзору по объекту "Капитальный ремонт участка дороги по ул.С.Жаксыгулова с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		дог.№ 37	11.05.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за декабрь 2017 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	260 366,40								27 896,40	
В том числе: **В текущем месяце декабрь**	97 637,40	87 176,25							10 461,15	97 637,40
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.договора)										
Итого к оплате:	**97 637,40**	**87 176,25**							**10 461,15**	**97 637,40**

Заказчик: ГУ "Таскалинский районный ОЖКХ, ПТиАД"

Руководитель: Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик: ТОО"Ural Engineering"

Директор: Есетов А.У.