Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «_____» _____ 2015г. **Алматинская область Аксуский район п.Жансугуров.**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «03» сентября 2015 г. № 76-н

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе: председателя ***Базарханов Е.С.*** ***заместитель акима Аксуского района***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции ***Узенбаев Габиден Азатович*** ***государственный архитектурно-строительный инспектор государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля по Алматинской области»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

членов комиссии - представителей:
заказчика ***Байдуалиев А.*** ***руководитель здравоохранения Алматинской области»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Жумагельдин А.К. ***директор ГКП на ПВХ «Аксуская ЦРБ»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

генерального проектировщика
Аксанбаев Е. ***ТОО «Темирказык-Стройпроект»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Темирханов Б. ***руководитель управления по защите прав потребителей» Аксуского района***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

органов государственной противопожарной службы
Тиынов А. ***начальник ОЧС Аксуского района***
(должность) *(фамилия, имя, отчество)*

государственного органа социальной защиты населения
Бекбаланов К.Т. ***руководитель государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

генерального подрядчика
Боскынбаев Асамурат Нурмулданови ***генеральный директор ТОО «СурМАК»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Оспанов С.С. – технадзор ТОО "УКС»
Демеубаев Е.А.- заведующий по АХЧ ГКП на ПВХ «Аксуская ЦРБ»

Хамитов М.Ж.-Главный специалист «Управление здравоохранения Алматинской области»

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГКП на ПВХ «Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)»
предъявлено к приемке в эксплуатацию **«Капитальный ремонт ГКП на ПВХ «Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)»**
[наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)]
по адресу: Алматинской области, Аксуский район, п.Жансугуров
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
Договор от « 22 » мая 2014г. № 100 о выполнении подрядных работ: «Капитальный ремонт ГКП на ПВХ «Центральная районная больница Акуского района (поликлиника)»
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
от «20» июня 2014 г. № ЮЛ 15-1-523, ГУ «Департамент ГАСК и Л по Алматинской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «СурМАК»
(наименование организации)
Выполнившим 1. Демонтаж пола, окон, дверей; 2.Демонтаж системы отопления; 3.Демонтаж электропроводки; 4. Демонтаж кровли; 5.Отделочные работы; 6. Установка дверных оконных блоков; 7. Устройство системы отопления; 8. Устройство полов; 9. Устройство сантех приборов; 10. Устройство входной группы.
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
ТОО «Темирказык-Стройпроект»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим _____
_____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями _____
_____
[наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы
ГКП на ПВХ «Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)»
[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **«Капитальный ремонт ГКП на ПВХ «Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)»**
[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена
[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ с июнь 2014 года ; **окончание работ май 2015 года;**
(месяц и год) *(месяц и год)*
при продолжительности строительства, 6месяцев:
по норме или по ПОС **11 месяцев; фактически 11 месяцев**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. Проектно сметная документация, 2. Журналы: авторского надзора, журнал производственных работ, 3. Пояснительная записка, 4. Акты скрытых работ, 5. Журналы ТБ, 6. Сертификаты качества и т.д.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число кварт	Площадь квартир, м2		Число кварт	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **1.Устройство ограждения высота – 180 см.**

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены согласно проекту**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____**тыс. тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ _____**тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря _____

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию .: _____**тенге,** в том числе стоимость строительно-монтажных работ .: _____**тыс. тенге**

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный объект приемку **«Капитальный ремонт ГКП на ПВХ «Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)»**

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Бижанов Е.С.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Ахметов К.

Члены Государственной приемочной комиссии _____ Байдуалиев А. .

_____ Жумагельдин А.К.

_____ Аксанбаев Е.



Темирханов Б.

Тиынов А.

Бекбаланов К.Т.

Демеубаев Е.А.

Оспанов С.С.

Хамитов М.Ж

Боскынбаев А.Н.

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.