Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР №56/1 от 24.07.2023 г.
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей к жилым домам в с. Акжар Урджарского района

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		56/1	24.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к жилым домам в с. Акжар Урджарского района	5 981 618,84	5 340 731,11		-	-	-	-	-	640 887,73	5 981 618,84
Всего к оплате:	**5 981 618,84**	**5 340 731,11**							**640 887,73**	**5 981 618,84**

Заказчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
БИН 050640017585
_____ **Сагынаев Н.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Almas Group"
_____ **Уразбаев А.М.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР №56/1 от 24.07.2023 г.
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей к жилым домам в с. Акжар Урджарского района

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Наружные сети водоснабжения											
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0361	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**560,898**	268,55	268,55	150629	150629	–	27575	192460
					–	68,28	–	38298	–	14256	
2	1101-0104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**560,898**	62,06	62,06	34809	34809	–	7625	45829
					–	18,88	–	10590	–	3395	
3	1101-0101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**4938,2**	193,05	193,05	953320	953320	–	174504	1218050
					–	49,08	–	242367	–	90226	

4	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**4938,2**	72,53	72,53	358168	358168	–	78470	471569
					–	22,07	–	108986	–	34931	
5	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %**	**м3 основания**	**102,8**	13427,32	196,74	1380328	20225	1205546	159848	1663390
					1503,48	67,17	154558	6905	–	123214	
6	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**102,8**	229,81	108,31	23624	11134	–	12721	39253
					121,5	50,37	12490	5178	–	2908	
7	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**2438,2**	50,83	50,83	123934	123934	–	27158	163179
					–	15,47	–	37719	–	12087	
8	1101-0104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**2438,2**	25,1	25,1	61199	61199	–	13412	80580
					–	7,64	–	18628	–	5969	

Итого по разделу 1	**3 874 310**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	167 048
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 713 418
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	468 671
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 205 546
- накладные расходы, тенге	501 313
в т.ч. зарплата, тенге	45 118
- сметная прибыль (8 %), тенге	286 986

Раздел 2 В1

9 1122-0301-0101	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,367**	1173754,2	92189,12	430768	33833	201483	206626	688385
				532565	36137,07	195451	13262	–	50991	
10 1122-0501-0401	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,245**	2442299,3	464724,94	598363	113858	411014	105234	759885
				299964,36	133900,52	73491	32806	–	56288	

Итого по разделу 2	**1 448 270**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	268 942
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	147 691
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 068
- материалы, изделия и конструкции, тенге	612 497
- накладные расходы, тенге	311 860
в т.ч. зарплата, тенге	28 067
- сметная прибыль (8 %), тенге	107 279

Итого по смете	**5 322 580**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	435 990
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 861 109
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	514 739
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 818 043
- накладные расходы, тенге	813 173
в т.ч. зарплата, тенге	73 185
- сметная прибыль (8 %), тенге	394 265

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:									5 322 580
		в т.ч.оборудование									-
		в т.ч. прочие									-
		Временные здания и сооружения 1,3% К=0,8									55 355
		Итого:									5 377 935

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76 %)									94 652
		Затраты на оплату труда в зонах экологического бедствия									39 784
		Итого:									5 512 370
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									109 452
		ИТОГО									5 621 822
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95000							5 340 731
		Налог на добавленную стоимость-12%									640 888
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**5 981 619**

Заказчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
БИН 050640017585
_____ Сагынаев Н.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Almas Group"
_____ Уразбаев А.М.