28	21-050206	Труба стальная прямоугольная 80мм х 40мм х 2 мм		7	603	0	4221	0	0
			м		0	0	0	0	0
29	21-050106	Прокат стальной		0,003	111291	0	334	0	0
			т		0	0	0	0	0
30	11-060101	Подготовка бетонная. Устройство.		0,045	17644,44	0	794	0	48,5
			м3		0	0	0	0	19
31	23-050605	Трубы д=16 мм		7	90	0	630	0	0
			м		0	0	0	0	0
32	13-080205	Установка щитка		1	1655	0	1655	0	42,8
			шт		0	0	0	0	461
33	13-080205	Прокладка провода		10	35,9	0	359	0	42,8
			м		0	0	0	0	117
34	прайс лист	Ящик силовой ЯПП-20 на 20А		1	3975	0	3975	0	
			шт		0	0	0	0	0
35	13-080303	Установка рубильника		1	921	0	921	0	42,8
			шт		0	0	0	0	338
36	13-080305	Монтаж выключателя		1	307	0	307	0	42,8
			шт		0	0	0	0	114
37	13-080305	Установка прожектора		2	3242,5	0	6485	0	42,8
			шт		0	0	0	0	1852
38	13-080305	Установка прожектора		1	3665	0	3665	0	42,8
			шт		0	0	0	0	1092
39	12-170101	Демонтаж стоек		0	950	0	0	0	59,1
			шт		0	0	0	0	0
40	31-050602	Вышки телескопические		1	3026	0	3026	0	0
			маш-ч		0	0	0	0	0
41	11-330301	Установка опор		1	8015	0	8015	0	61,7
			опора		0	0	0	0	4945
42	11-060101	Подготовка бетонная. Устройство.		0	17644,44	0	0	0	48,5
			м3		0	0	0	0	0
43	12-170101	Демонтаж провода		0	77,74	0	0	0	48,5
			м		0	0	0	0	0
44	11-330204	Подвеска проводов вручную		0,05	48180	0	2409	0	61,7

		км		0	0	0	0	1357
45	12-170101	Демонтаж символов	0	950	0	0	0	59,1
		шт		0	0	0	0	0
46	12-180101	Демонтаж тротуаров	0	103,51	0	0	0	59,1
		м2		0	0	0	0	0
47	11-060101	Фундаменты ленточные	0	21731,43	0	0	0	48,5
		м3		0	0	0	0	0
48	11-110101	Покрытия из гранитных плит	3,5	3376	0	11816	0	60,9
		м2		0	0	0	0	5906
49	22-010101	Плиты из гранита	1,4936	13701	0	20464	0	0
		м2		0	0	0	0	0
50	11-150102	Облицовка гранитными плитами	1	14316	0	14316	0	54,8
		м2		0	0	0	0	7338
51	прайс лист	Гравирование гранита	1	21000	0	21000	0	0
		м2		0	0	0	0	0

Итого прямые затраты по смете	799 145
Накладные расходы I уровня, тенге	149 731
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	948 876
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	34 160
Итого, тенге	983 035
Сметная прибыль (8 %), тенге	78 643
Итого по смете на подряд, тенге	1 061 678
Экология - 30 %	0
Итого по 2015 года	1 061 678
Итого по 2016 года	1135996
НДС 12%	136319
Всего	1272315
Сумма договорная	1037920

ЗАКАЗЧИК К. Сапарбаев.

ПОДРЯДЧИК: Ш. Амзеев.

Технадзор: А. Рустемов