Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекши-казахского района Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания для аппарата акима Коктобинского сельского округа

Утверждена
Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. № 170

Договор № 23-33 от 18.04.2023г.

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Оргазизационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		23-33	18.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания для аппарата акима Коктобинского сельского округа	150 264 149,56	43 769 609,04							5 252 353,08	49 021 962,12
Всего выполнено	150 264 149,56	43 769 609,04							5 252 353,08	49 021 962,12

Заказчик: _____ _____ 20____ года
(должность, ФИО, подпись)

Генподрядчик: _____ _____ 20____ года
(должность, ФИО, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекши-казахского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-21/J Строительство административного здания для аппарата акима Коктобинского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Административное здание акимата**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 23-33 от 18.04.2023года

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Земляные работы.Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 12: Крыльца									
1	278	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /Крыльцо из бетона В12,5/	м3	3,76	34000,28	879,08	127841,00	3305,00	99028,00	24419,00	164441,00
						6784,07	352,76	25508,00	1326,00		12181,00	
2	279	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Пандус из бетона В12,5/	м3	1,66	28833,39	2531,21	47863,00	4202,00	38591,00	5513,00	57646,00
						3054,46	595,09	5070,00	988,00		4270,00	
3	280	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,08418	456152,00		38399,00		38399,00		41471,00
											3072,00	
4	281	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022	Ограждения из пержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	8,96	19944,00	5,39	178698,00	48,00	157412,00	25061,00	220060,00
						2370,35	0,00	21238,00	0,00		16301,00	
5	282	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,78	41175,38	2882,45	32117,00	2248,00	21430,00	8150,00	43488,00
						10818,58	664,00	8438,00	518,00		3221,00	
6	283	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,78885	36067,15	15268,86	28452,00	12045,00	2339,00	12383,00	44102,00
						17833,07	4917,55	14068,00	3879,00		3267,00	
7	284	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,78885	4547,62	649,64	3587,00	513,00	297,00	1918,00	5945,00
						3521,04	2,04	2778,00	2,00		440,00	
8	285	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,76305	973588,00		742896,00		742896,00		802328,00
											59432,00	
9	286	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00924	973520,00		8995,00		8995,00		9715,00
											720,00	
10	287	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01656	389901,00		6457,00		6457,00		6974,00
											517,00	
11	288	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	22,87665	193,15	4,41	4419,00	101,00	2559,00	1226,00	6097,00
						76,88	0,78	1759,00	18,00		452,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	289	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,16353	62936,23 27274,10	26030,67 7879,33	10292,00 4460,00	4257,00 1289,00	1575,00	3967,00 1141,00	15400,00
13	290	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,52272	44216,20 25004,38	13703,81 4536,75	23113,00 13070,00	7163,00 2371,00	2879,00	10655,00 2701,00	36469,00
14	291	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,68625	19898,92 15048,18	2444,11 6,11	13656,00 10327,00	1677,00 4,00	1652,00	7128,00 1663,00	22447,00
15	292	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,68625	973588,00		668125,00		668125,00	53450,00	721575,00
16	293	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	19,90125	193,15 76,88	4,41 0,78	3844,00 1530,00	88,00 16,00	2226,00	1066,00 393,00	5303,00
17	294	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	34	1155,04 1042,18	30,28 12,14	39271,00 35434,00	1030,00 413,00	2808,00	32979,00 5780,00	78030,00
18	295	224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	39,1	4434,00		173369,00		173369,00	13870,00	187239,00
19	296	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	33,63	1714,38 1658,62	21,20 5,50	57655,00 55779,00	713,00 185,00	1162,00	51487,00 8731,00	117873,00
20	297	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	30,63	691811,00		21190171,00		21190171,00	1695214,00	22885385,00
21	298	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	3	628340,00		1885020,00		1885020,00	150802,00	2035822,00
22	299	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0603	206322,27 183847,97	2584,73 736,61	12441,00 11086,00	155,00 44,00	1199,00	7680,00 1610,00	21731,00
23	300	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0582	973520,00		56659,00		56659,00	4533,00	61192,00
24	301	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0021	389901,00		819,00		819,00	66,00	885,00
25	302	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,7487	193,15 76,88	4,41 0,78	338,00 134,00	7,00 1,00	196,00	94,00 35,00	467,00
26	303	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,5642	131878,27 100194,84	28417,06 8863,84	338162,00 256920,00	72867,00 22729,00	8376,00	192957,00 42490,00	573609,00
27	304	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,5642	19898,92 15048,18	2444,11 6,11	51025,00 38587,00	6268,00 16,00	6171,00	26636,00 6213,00	83874,00
28	305	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,5642	973588,00		2496474,00		2496474,00	199718,00	2696192,00
29	306	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	74,3618	193,15 76,88	4,41 0,78	14363,00 5717,00	328,00 58,00	8318,00	3985,00 1468,00	19816,00
30	307	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /Крыльцо из бетона В12,5/	м3	2,23	34000,28 6784,07	879,08 352,76	75821,00 15128,00	1961,00 787,00	58731,00	14483,00 7224,00	97528,00
31	308	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0311	456152,00		14186,00		14186,00	1135,00	15321,00
			Итого по разделу 12: Крыльца					28344528,00	118976,00	27698519,00	431787,00	31078425,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								527031,00	34644,00	0,00	2302110,00	
			Раздел 13: Козырек К-1									
32	309	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	М/конструкции козырька К-1	т конструкций	0,24134	131878,27 100194,84	28417,06 8863,84	31828,00 24181,00	6858,00 2139,00	788,00	18161,00 3999,00	53988,00
33	310	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /труба/	т	0,24134	973588,00		234966,00		234966,00		253763,00
34	311	СТЕХ.ЧАСТЬ	Доплата за марку стали С255	т	0,24134	13503,00		3259,00		3259,00	18797,00 261,00	3520,00
35	312	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	6,99886	193,15 76,88	4,41 0,78	1352,00 538,00	30,00 5,00	783,00	375,00 138,00	1865,00
36	313	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МИ-1/	т стальных элементов	0,013648	1127405,17 93753,83	9861,06 2099,10	15387,00 1280,00	135,00 29,00	13973,00	1544,00 1354,00	18285,00
37	314	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	12,48	5199,73 923,44	7,69 1,96	64893,00 11524,00	96,00 24,00	53272,00	9239,00 5931,00	80063,00
38	315	217-206-0215 РСНБ РК 2022	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	м2	12,7296	36159,00		460290,00		460290,00	36823,00	497113,00
			Итого по разделу 13: Козырек К-1					811975,00	7119,00	767331,00	29319,00	908597,00
								37523,00	2197,00	0,00	67303,00	
			ИТОГО по акту					29156503,00	126095,00	28465850,00	461106,00	31987022,00
								564554,00	36841,00	0,00	2369413,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			927623,64				
			Итого с временными									32914645,64
			Зимние удорожания	%	1,35			444347,72				
			Итого с зимними удорожаниями									33358993,35
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			667179,87				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34026173,22
			НДС	%	12,00			4083140,79				
			Итого с НДС									38109314,01
			Скидка	%	5,00			1905465,70				
			Итого по акту выполненных работ									36203848,31

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекши-казахского района Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекши-казахского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-21/J Строительство административного здания для аппарата акима Коктобинского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Административное здание акимата**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 23-33 от 18.04.2023года

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Внутренняя отделка									
1	55	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	296,83	559,19	2,89	165985,00	858,00	5518,00	128117,00	317630,00
						537,71	1,81	159609,00	537,00		23528,00	
2	59	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	760,05	1931,65	110,48	1468150,00	83970,00	315504,00	910290,00	2568715,00
						1406,06	91,03	1068675,00	69187,00		190275,00	
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					1634135,00	84828,00	321022,00	1038407,00	2886345,00
								1228284,00	69724,00	0,00	213803,00	
			Раздел 4: Наружняя отделка									
3	74	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	193	5448,42	32,84	1051546,00	6338,00	352003,00	556035,00	1736187,00
						3591,73	9,53	693205,00	1839,00		128606,00	
4	75	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	23,16	58760,00		1360882,00		1360882,00		1469753,00
											108871,00	
5	88	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	75	2925,92	42,54	219444,00	3190,00	57843,00	128175,00	375428,00
						2112,14	24,11	158410,00	1808,00		27809,00	
6	89	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2(1,6) мм х 20 мм	м2	81	2261,00		183141,00		183141,00		197792,00
											14651,00	
			Итого по разделу 4: Наружняя отделка					2815013,00	9528,00	1953869,00	684210,00	3779160,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								851615,00	3647,00	0,00	279937,00	
			ИТОГО по акту					**4449148,00**	**94356,00**	**2274891,00**	**1722617,00**	**6665505,00**
								2079899,00	**73371,00**	**0,00**	**493740,00**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,90**			**193299,64**				
			Итого с временными									**6858804,64**
			Зимние удорожания	**%**	**1,35**			**92593,86**				
			Итого с зимними удорожаниями									**6951398,51**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**139027,97**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7090426,48**
			НДС	**%**	**12,00**			**850851,18**				
			Итого с НДС									**7941277,66**
			Скидка	**%**	**5,00**			**397063,88**				
			Итого по акту выполненных работ									**7544213,78**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекши-казахского района Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению К-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекши-казахского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-21/J Строительство административного здания для аппарата акима Коктобинского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Административное здание акимата**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 23-33 от 18.04.2023года

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-6 Внутренние сети водопровода и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой В1 и противопожарный В2									
1	1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	2074,35	18,47	35264,00	314,00	53,00	34201,00	75022,00
						2052,75	0,14	34897,00	2,00		5557,00	
2	2	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	16,83	157,00		2642,00		2642,00		2853,00
											211,00	
3	3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17	128,31	1,54	2181,00	26,00	40,00	2073,00	4594,00
						124,43	0,00	2115,00	0,00		340,00	
4	4	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,017	90281,17	0,00	1535,00	0,00	41,00	1479,00	3255,00
						87879,60	0,00	1494,00	0,00		241,00	
5	5	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	7	8,00		56,00		56,00		60,00
											4,00	
6	6	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	7	18,00		126,00		126,00		136,00
											10,00	
7	7	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	1	23,00		23,00		23,00		25,00
											2,00	
8	8	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	5	19,00		95,00		95,00		103,00
											8,00	
9	9	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2	44,00		88,00		88,00		95,00
											7,00	
10	10	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	6	34,00		204,00		204,00		220,00
											16,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	2029,00		16232,00		16232,00	1299,00	17531,00
12	12	242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	2722,00		2722,00		2722,00	218,00	2940,00
13	21	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка /Патрубок L=100мм/	м трубопровода	0,2	2786,95 661,36	31,31 12,17	557,00 132,00	6,00 2,00	419,00	132,00 55,00	744,00
14	22	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4	1209,21 1106,53	66,87 21,39	1693,00 1549,00	94,00 30,00	50,00	1548,00 259,00	3500,00
15	23	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1,4	585,00		819,00		819,00	66,00	885,00
16	24	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0014	90281,17 87879,60	0,00 0,00	126,00 123,00	0,00 0,00	3,00	122,00 20,00	268,00
17	25	1122-0601-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014	750266,00 232770,24	29091,04 122,28	1050,00 326,00	41,00 0,00	684,00	323,00 110,00	1483,00
18	26	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3083,30 2652,47	127,16 19,62	6167,00 5305,00	254,00 39,00	607,00	5237,00 912,00	12316,00
19	27	242-101-1201 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 20	шт.	2	45197,00		90394,00		90394,00	7232,00	97626,00
20	28	242-404-0702 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	16132,00		16132,00		16132,00	1291,00	17423,00
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой В1 и противопожарный В2					178106,00 45941,00	735,00 73,00	131430,00 0,00	45115,00 17858,00	241079,00
			Раздел 2: Водопровод горячего водоснабжения Т3									
21	29	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2074,35 2052,75	18,47 0,14	31115,00 30791,00	277,00 2,00	47,00	30178,00 4903,00	66196,00
22	30	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	14,85	259,00		3846,00		3846,00	308,00	4154,00
23	31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	128,31 124,43	1,54 0,00	1925,00 1866,00	23,00 0,00	35,00	1829,00 300,00	4054,00
24	32	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	90281,17 87879,60	0,00 0,00	1354,00 1318,00	0,00 0,00	36,00	1305,00 213,00	2872,00
25	33	242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	2722,00		13610,00		13610,00	1089,00	14699,00
26	34	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	7	8,00		56,00		56,00	4,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	35	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	2	34,00		68,00		68,00	5,00	73,00
28	36	241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	10	237,00		2370,00		2370,00	190,00	2560,00
29	37	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	5	19,00		95,00		95,00	8,00	103,00
			Итого по разделу 2: Водопровод горячего водоснабжения Т3					54439,00	300,00	20163,00	33312,00	94771,00
								33975,00	2,00	0,00	7020,00	
			Раздел 3: Канализация хозяйственно-бытовая, К1									
30	40	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1153,69	4,80	28842,00	120,00	185,00	28005,00	61395,00
						1141,50	1,54	28538,00	38,00		4548,00	
31	41	241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	24,95	1799,00		44885,00		44885,00	3591,00	48476,00
32	42	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1195,13	1,97	2390,00	4,00	5,00	2335,00	5103,00
						1190,43	0,67	2381,00	1,00		378,00	
33	43	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	1,996	490,00		978,00		978,00	78,00	1056,00
34	44	1116-0201-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях /для выпусков/	м трубопровода	4	12931,47	62,22	51726,00	249,00	46334,00	5151,00	61427,00
						1285,65	28,34	5143,00	113,00		4550,00	
35	45	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,96	2536,38	0,00	4971,00	0,00		3579,00	9234,00
						2536,38	0,00	4971,00	0,00		684,00	
36	46	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,9286	1205,26	0,00	2324,00	0,00		1674,00	4318,00
						1205,26	0,00	2324,00	0,00		320,00	
37	47	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	212,00		2544,00		2544,00	204,00	2748,00
38	48	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	65,00		65,00		65,00	5,00	70,00
39	49	241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	279,00		3348,00		3348,00	268,00	3616,00
40	50	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	319,00		638,00		638,00	51,00	689,00
41	51	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	488,00		2440,00		2440,00	195,00	2635,00
42	52	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	488,00		2928,00		2928,00	234,00	3162,00
43	53	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	846,00		1692,00		1692,00	135,00	1827,00
44	54	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм		2	176,00		352,00		352,00		380,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							28,00	
45	55	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		2	846,00		1692,00		1692,00		1827,00
				шт.							135,00	
46	56	1116-0401-0209 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка /ФУТЛЯР L=350мм Ду=273х5мм/		0,35	20348,89	326,04	7122,00	114,00	5669,00	1342,00	9141,00
				м трубопровода		3825,99	85,42	1339,00	30,00		677,00	
			Итого по разделу 3: Канализация хозяйственно-бытовая, К1					158937,00	487,00	113755,00	42086,00	217104,00
								44696,00	182,00	0,00	16081,00	
			ИТОГО по акту					391482,00	1522,00	265348,00	120513,00	552954,00
								124612,00	257,00	0,00	40959,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			16035,67				
			Итого с временными									568989,67
			Зимние удорожания	%	1,35			7681,36				
			Итого с зимними удорожаниями									576671,03
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			11533,42				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									588204,45
			НДС	%	12,00			70584,53				
			Итого с НДС									658788,98
			Скидка	%	5,00			32939,45				
			Итого по акту выполненных работ									625849,53

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекши-казахского района Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекши-казахского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-21/J Строительство административного здания для аппарата акима Коктобинского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Административное здание акимата**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 23-33 от 18.04.2023года

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-7 Отопление и вентиляция** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление									
1	4	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	16	1706,78	15,50	27309,00	248,00	186,00	26340,00	57941,00
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,242176	1679,68	0,19	26875,00	3,00		4292,00	
2	5	241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	15,84	301,00		4768,00		4768,00	381,00	5149,00
3	6	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	82	1821,19	18,56	149338,00	1522,00	957,00	143941,00	316741,00
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	77,826528	1790,96	0,24	146859,00	20,00		23462,00	
4	7	241-205-2302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	81,18	418,00		33933,00		33933,00	2715,00	36648,00
5	8	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	74	1962,80	21,70	145247,00	1606,00	959,00	139856,00	307911,00
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	75,6132	1928,14	0,38	142682,00	28,00		22808,00	
6	9	241-205-2303 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	м	73,26	640,00		46886,00		46886,00	3751,00	50637,00
7	10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	172	126,72	1,54	21795,00	265,00	129,00	20973,00	46189,00
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,961888	124,43	0,00	21401,00	0,00		3421,00	
8	11	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	3133,10	31,31	6266,00	62,00	4881,00	1320,00	8193,00
						661,36	12,17	1323,00	24,00		607,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,70096							
9	12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2	126,72 124,43	1,54 0,00	253,00 249,00	3,00 0,00	2,00	244,00 40,00	537,00
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,104208							
10	13	241-210-1003 РСНБ РК 2022	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм**	шт.	4	45,00		180,00		180,00	14,00	194,00
11	14	241-208-2502 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	30	44,00		1320,00		1320,00	106,00	1426,00
12	15	241-208-2503 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	шт.	14	58,00		812,00		812,00	65,00	877,00
13	16	241-209-2002 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	16	69,00		1104,00		1104,00	88,00	1192,00
14	17	241-209-2005 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм**	шт.	20	98,00		1960,00		1960,00	157,00	2117,00
15	18	241-211-1102 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная**	шт.	21	23,00		483,00		483,00	39,00	522,00
16	19	241-211-1103 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная**	шт.	19	54,00		1026,00		1026,00	82,00	1108,00
17	25	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	7	2158,42 2113,00	25,59 0,57	15109,00 14791,00	179,00 4,00	139,00	14499,00 2369,00	31977,00
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,838376							
18	26	241-207-0105 РСНБ РК 2022	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	6,93	455,00		3153,00		3153,00	252,00	3405,00
19	32	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ через кирпичные перегородки б=120мм Ду Ст.гильзы Ду=57х3,0мм ГОСТ 10705-80 L=150мм/**	м трубопровода	1,5	3015,87 1106,53	66,87 21,39	4524,00 1660,00	100,00 32,00	2764,00	1658,00 495,00	6677,00
20	33	004-0141 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ через кирпичные перегородки б=250мм Ду Ст.гильзы Ду=57х3,0мм ГОСТ 10705-80 L=280мм/**	чел.-ч м трубопровода	0,86268 0,56	3015,87 1106,53	66,87 21,39	1689,00 620,00	37,00 12,00	1032,00	619,00 185,00	2493,00
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,322067							
21	34	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ через кирпичные перегородки б=380мм Ду Ст.гильзы Ду=57х3,0мм ГОСТ 10705-80 L=410мм/**	м трубопровода	1,64	3015,87 1106,53	66,87 21,39	4946,00 1815,00	110,00 35,00	3022,00	1813,00 541,00	7300,00
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,943197							
22	35	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ через кирпичные перегородки б=120мм Ду Ст.гильзы Ду=57х3,0мм ГОСТ 10705-80 L=150мм/**	м трубопровода	0,3	3015,87 1106,53	66,87 21,39	905,00 332,00	20,00 6,00	553,00	332,00 99,00	1336,00
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,172536							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	36	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ через кирпичные перегородки б=380мм Ду Ст.гильзы Ду=57х3,0мм ГОСТ 10705-80 L=410мм/**	м трубопровода	4,1	3015,87	66,87	12365,00	274,00	7554,00	4532,00	18249,00
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,357992	1106,53	21,39	4537,00	88,00		1352,00	
24	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	0,24	193,15	4,41	46,00	1,00	27,00	13,00	64,00
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,010633	76,88	0,78	18,00	0,00		5,00	
25	38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,24	116,56	3,06	28,00	1,00	11,00	11,00	42,00
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,007363	65,75	0,39	16,00	0,00		3,00	
			Итого по разделу 1: Отопление					485445,00	4428,00	117841,00	356151,00	908925,00
								363178,00	252,00	0,00	67329,00	
			ИТОГО по акту					485445,00	4428,00	117841,00	356151,00	908925,00
								363178,00	252,00	0,00	67329,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			26358,83				
			Итого с временными									935283,82
			Зимние удорожания	%	1,35			12626,33				
			Итого с зимними удорожаниями									947910,16
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			18958,20				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									966868,36
			НДС	%	12,00			116024,20				
			Итого с НДС									1082892,56
			Скидка	%	5,00			54144,63				
			Итого по акту выполненных работ									1028747,93

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекши-казахского района Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекши-казахского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-21/J Строительство административного здания для аппарата акима Коктобинского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Наружные сети электроснабжения ВЛ/КЛ-0,4кВ и наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 23-33 от 18.04.2023года

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **4-1 Наружные сети электроснабжения ВЛ/КЛ-0,4кВ и наружное освещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,16	54877,91	22473,39	8780,00	3596,00	272,00	5089,00	14979,00
						30707,21	9048,54	4913,00	1448,00		1110,00	
2	2	243-604-0103 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 25/4,2 мм2	км	0,16	151816,00		24291,00		24291,00		26234,00
											1943,00	
3	3	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70	445,17	187,85	31162,00	13149,00	4011,00	13568,00	48308,00
						200,02	69,19	14002,00	4843,00		3578,00	
4	4	243-110-1101 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х2,5 (ок)-1	км	0,07	203293,00		14231,00		14231,00		15369,00
											1138,00	
5	5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Прокладка ленты сигнальной	км	0,057	35830,81	22494,84	2042,00	1282,00		692,00	2953,00
						13335,97	6556,55	760,00	374,00		219,00	
6	6	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	57	40,00		2280,00		2280,00		2462,00
											182,00	
7	7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,075	231350,28	0,00	17351,00	0,00	642,00	12699,00	32454,00
						222785,64	0,00	16709,00	0,00		2404,00	
8	8	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду=50х2,2мм/	м	75	344,00		25800,00		25800,00		27864,00
											2064,00	
9	9	1308-0201-1815 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2258,36	113,59	4517,00	227,00	289,00	2950,00	8064,00
						2000,22	48,58	4000,00	97,00		597,00	
10	10	243-903-1501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб		2	10838,00		21676,00		21676,00		23410,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1734,00	
11	13	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		14,94	209,56	209,56	3131,00	3131,00		561,00	3987,00
				м3 грунта		0,00	52,12	0,00	779,00		295,00	
12	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		14,94	1323,75	0,00	19777,00	0,00		14239,00	36737,00
				м3 грунта		1323,75	0,00	19777,00	0,00		2721,00	
13	15	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		83	354,51	32,75	29424,00	2718,00	4202,00	16841,00	49966,00
				м		271,13	10,69	22504,00	887,00		3701,00	
14	16	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,10458	498437,00		52127,00		52127,00		56297,00
				т							4170,00	
15	17	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		9	1860,39	222,03	16744,00	1998,00	2545,00	9225,00	28047,00
				шт.		1355,63	68,01	12201,00	612,00		2078,00	
16	18	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,0711	394084,00		28019,00		28019,00		30261,00
				т							2242,00	
17	19	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		15	354,51	32,75	5318,00	491,00	759,00	3044,00	9031,00
				м		271,13	10,69	4067,00	160,00		669,00	
18	20	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,0189	498437,00		9420,00		9420,00		10174,00
				т							754,00	
19	21	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям /МОЛНИЕПРИЕМНИК/		0,6	509,90	20,83	306,00	12,00	96,00	145,00	487,00
				м		329,23	5,34	198,00	3,00		36,00	
20	22	214-209-0213 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6/8/ мм		0,237	579,00		137,00		137,00		148,00
				кг							11,00	
			Итого вне раздела					316533,00	26604,00	190797,00	79053,00	427232,00
								99131,00	9203,00	0,00	31646,00	
			Раздел 1: Опоры наружного освещения /10 шт/									
21	46	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		29,16	209,56	209,56	6111,00	6111,00		1094,00	7781,00
				м3 грунта		0,00	52,12	0,00	1520,00		576,00	
22	47	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		19,44	1323,75	0,00	25734,00	0,00		18528,00	47803,00
				м3 грунта		1323,75	0,00	25734,00	0,00		3541,00	
23	48	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели		162	333,54	213,53	54034,00	34592,00		25640,00	86048,00
				м кабеля		120,01	99,81	19442,00	16169,00		6374,00	
24	49	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		162	470,63	198,37	76243,00	32136,00	8463,00	34163,00	119238,00
				м кабеля		220,02	72,87	35644,00	11805,00		8832,00	
25	50	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		105	445,17	187,85	46743,00	19724,00	6016,00	20352,00	72463,00
				м кабеля		200,02	69,19	21002,00	7265,00		5368,00	
26	51	243-110-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х2,5 (ок)-1		0,22	156371,00		34402,00		34402,00		37154,00
				км							2752,00	
27	52	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,105	231350,28	0,00	24292,00	0,00	899,00	17778,00	45436,00
				канало-километр трубопровода		222785,64	0,00	23392,00	0,00		3366,00	
28	53	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду=32х5,4мм/		105	724,00		76020,00		76020,00		82102,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							6082,00	
29	54	243-902-0801 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10 /А10/	100 шт.	0,8	7102,00		5682,00		5682,00	455,00	6137,00
			Итого по разделу 1: Опоры наружного освещения /10 шт/					349261,00	92563,00	131482,00	117555,00	504162,00
								125214,00	36759,00	0,00	37346,00	
			ИТОГО по акту					665794,00	119167,00	322279,00	196608,00	931394,00
								224345,00	45962,00	0,00	68992,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			27010,43				
			Итого с временными									958404,43
			Зимние удорожания	%	1,35			12938,46				
			Итого с зимними удорожаниями									971342,89
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			19426,86				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									990769,74
			НДС	%	12,00			118892,37				
			Итого с НДС									1109662,11
			Скидка	%	5,00			55483,11				
			Итого по акту выполненных работ									1054179,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекши-казахского района Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекши-казахского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-21/J Строительство административного здания для аппарата акима Коктобинского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **5-1 Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 23-33 от 18.04.2023года

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **5-1 Наружные сети связи** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	66,856	209,56	209,56	14010,00	14011,00		2509,00	17841,00
						0,00	52,12	0,00	3485,00		1322,00	
2	2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,568	54,62	54,62	3199,00	3199,00		693,00	4203,00
						0,00	16,43	0,00	962,00		311,00	
3	3	1101-0102-0385 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	8,288	247,38	247,38	2050,00	2051,00		381,00	2625,00
						0,00	63,77	0,00	529,00		194,00	
4	4	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	362,6	24,00		8702,00			696,00	9398,00
5	5	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,903	76500,98	28684,38	69080,00	25902,00		34514,00	111882,00
						47816,60	14841,63	43178,00	13402,00		8288,00	
6	6	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	0,192	382,63	74,21	73,00	14,00		42,00	124,00
						307,19	48,21	59,00	9,00		9,00	
7	7	243-502-0112 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-2205	км	0,585	223413,00		130697,00		130697,00	10456,00	141153,00
8	8	243-301-0124 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,4-315	км	0,51	284401,00		145045,00		145045,00	11604,00	156649,00
9	9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий /в т.ч. методом ГНБ - 3м/	канало-километр трубопровода	0,203	231350,28	0,00	46964,00	0,00	1739,00	34371,00	87842,00
						222785,64	0,00	45225,00	0,00		6507,00	
10	10	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп /SDR17 Ду=110х6,6мм/	м	3	9973,29	4726,52	29920,00	14180,00	12574,00	6256,00	39070,00
						1055,29	1051,25	3166,00	3154,00		2894,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	200	1661,00		332200,00		332200,00		358776,00
											26576,00	
12	12	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	2	10053,61	4114,40	20107,00	8229,00		11639,00	34286,00
						5939,21	1717,89	11878,00	3436,00		2540,00	
13	13	225-201-0101 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	2	33844,00		67688,00		67688,00		73103,00
											5415,00	
14	14	1134-0201-0603 РСНБ РК 2022	Колодцы железобетонные сборные типовые ККСу-3, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	1	11440,23	4672,29	11440,00	4672,00		6626,00	19511,00
						6767,94	1950,83	6768,00	1951,00		1445,00	
15	15	225-201-0105 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККСу 3-10	шт.	1	70372,00		70372,00		70372,00		76002,00
											5630,00	
16	16	1134-0201-0801 РСНБ РК 2022	Колодцы. Установка люка на проезжей части	шт.	3	71516,69	0,00	214550,00	0,00	192687,00	16616,00	249659,00
						7287,67	0,00	21863,00	0,00		18493,00	
17	17	1310-0902-0208 РСНБ РК 2022	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	8	676,53	92,38	5412,00	739,00	2216,00	1792,00	7780,00
						307,19	60,01	2458,00	480,00		576,00	
			ИТОГО по акту					1171509,00	72997,00	955218,00	115439,00	1389904,00
								134595,00	27408,00	0,00	102956,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			40307,22				
			Итого с временными									1430211,22
			Зимние удорожания	%	1,35			19307,85				
			Итого с зимними удорожаниями									1449519,07
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			28990,38				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1478509,45
			НДС	%	12,00			177421,13				
			Итого с НДС									1655930,58
			Скидка	%	5,00			82796,53				
			Итого по акту выполненных работ									1573134,05

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекши-казахского района Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекши-казахского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-21/J Строительство административного здания для аппарата акима Коктобинского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 23-33 от 18.04.2023года

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **6-1 Наружные сети водопровода и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Наружные сети хоз.-питьевого и противопожарный водопровод В1, В2									
1	38	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,42	30567,32	13360,35	43406,00	18972,00	2123,00	30162,00	79453,00
						15711,97	5743,40	22311,00	8156,00		5885,00	
2	39	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,09	21442,44		1930,00		1930,00		2084,00
											154,00	
3	40	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33481,50		33482,00		33482,00		36161,00
											2679,00	
4	41	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	35010,28		35010,00		35010,00		37811,00
											2801,00	
5	42	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	23934,30		23934,00		23934,00		25849,00
											1915,00	
6	43	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	1	23717,00		23717,00		23717,00		25614,00
											1897,00	
7	44	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3204,84		3205,00		3205,00		3461,00
											256,00	
8	45	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	12795,00		12795,00		12795,00		13819,00
											1024,00	
9	46	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки/	т	0,01708	1004968,00		17165,00		17165,00		18538,00
											1373,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	47	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	1269,09 1123,99	1,52 0,75	629,00 557,00	0,00 0,00	71,00	446,00 86,00	1161,00
11	48	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,801	30931,89 5515,47	11,48 0,00	24776,00 4418,00	9,00 0,00	20349,00	4153,00 2314,00	31243,00
12	49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,478	1209,07 425,41	28,22 4,08	10251,00 3607,00	240,00 35,00	6405,00	3386,00 1091,00	14728,00
13	50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/. Установка	т	0,0288	1385774,03 371012,40	1961,63 864,72	39910,00 10685,00	57,00 25,00	29169,00	9746,00 3973,00	53629,00
			Итого по разделу 1: Наружные сети хоз.-питьевого и противопожарный водопровод В1, В2					270210,00 41578,00	19278,00 8216,00	209355,00 0,00	47893,00 25448,00	343551,00
			Раздел 2: Сеть канализации К1									
14	68	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,42	46384,25 25987,74	15338,68 6504,00	112250,00 62890,00	37120,00 15740,00	12240,00	77844,00 15207,00	205301,00
15	69	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,98	21442,44		21014,00		21014,00	1681,00	22695,00
16	70	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15330,60		30661,00		30661,00	2453,00	33114,00
17	71	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	15784,50		31569,00		31569,00	2526,00	34095,00
18	72	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	10550,88		21102,00		21102,00	1688,00	22790,00
19	73	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3204,84		6410,00		6410,00	513,00	6923,00
20	74	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	2	12795,00		25590,00		25590,00	2047,00	27637,00
21	75	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки/	т	0,0132	1004968,00		13266,00		13266,00	1061,00	14327,00
22	76	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,3828	1269,09 1123,99	1,52 0,75	486,00 430,00	0,00 0,00	55,00	344,00 66,00	896,00
23	77	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,602	30931,89 5515,47	11,48 0,00	49553,00 8836,00	18,00 0,00	40699,00	8306,00 4629,00	62488,00
24	78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,768	1209,07 425,41	28,22 4,08	4556,00 1603,00	106,00 15,00	2846,00	1505,00 485,00	6546,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	79	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/. Установка	т	0,0516	1385774,03	1961,63	71506,00	102,00	52260,00	17462,00	96085,00
						371012,40	864,72	19144,00	45,00		7117,00	
			Итого по разделу 2: Сеть канализации К1					387963,00	37346,00	257712,00	105461,00	532897,00
								92903,00	15800,00	0,00	39473,00	
			ИТОГО по акту					658173,00	56624,00	467067,00	153354,00	876448,00
								134481,00	24016,00	0,00	64921,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			25416,99				
			Итого с временными									901864,99
			Зимние удорожания	%	1,35			12175,18				
			Итого с зимними удорожаниями									914040,17
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			18280,80				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									932320,97
			НДС	%	12,00			111878,52				
			Итого с НДС									1044199,49
			Скидка	%	5,00			52209,97				
			Итого по акту выполненных работ									991989,51

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекши-казахского района Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)